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Voor u ligt alweer het vierde MIRT Projectenboek, dat sinds 2007 jaarlijks op Prinsjesdag verschijnt. 
Het MIRT Projectenboek biedt een integraal overzicht van de ruimtelijke opgaven, programma’s en 
projecten van nationaal belang. Integraal, omdat opgaven en projecten op de gebieden van ruimtelijke 
ordening, wonen, werken, water, mobiliteit, bedrijvigheid, natuur en landschap in dit projectenboek 
worden beschreven. Daarmee geeft het projectenboek in één document zowel een overzicht van de 
gebiedsgerichte doorvertaling van het rijksbeleid, als van alle rijksprojecten en -programma’s van de 
ruimtelijke departementen VROM, VenW, EZ, LNV en WWI. Zoals verzocht door de Tweede Kamer wordt 
hiermee onverkort vastgehouden aan de gemaakte afspraken en gaan we voort op de ingeslagen weg. 

Als vanouds bestaat de kern van het projectenboek uit de beschrijvingen van de individuele projecten. 
Het MIRT Projectenboek 2011 is echter wel in een nieuw jasje gestoken. Het projectenboek nieuwe stijl 
geeft namelijk voor het eerst per gebied een beeld van de ontwikkelingen en opgaven. Hiermee sluit het 
nog beter aan op de gebiedsgerichte en integrale werkwijze van het MIRT. Daarmee is het MIRT 
Projectenboek 2011 een vernieuwd, maar herkenbaar en uniform naslagwerk, waarin zowel de gebieds-
gerichte aanpak, als de individuele projecten tot hun recht komen.

Met het MIRT werken we samen met de regio’s aan een economisch sterk, duurzaam, mooi en bereikbaar 
Nederland.
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Ontwikkeling MIRT

Totstandkoming MIRT

Bij de ontwikkeling van een gebied gaat het in de praktijk om het 
verbinden van opgaven van uiteenlopende aard op het gebied van 
wonen, werken, bereikbaarheid, water, recreatie en natuur, en het 
afstemmen van investeringen op deze terreinen. Doel daarbij is het 
realiseren van ruimtelijke kwaliteit: een hoge gebruikswaarde 
(functioneel), toekomstwaarde (duurzaam) en belevingswaarde 
(mooi) van de fysieke ruimte. De samenhang staat daarbij voorop. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat daar waar woonwijken en bedrijven-
terreinen worden aangelegd, tegelijkertijd de ontsluiting daarvan 
wordt geregeld. Of dat bij de aanleg van infrastructuur de kwaliteit 
van het landschap wordt versterkt en een oplossing wordt gevon-
den voor de waterproblematiek. 

Het ruimtelijk domein is bij uitstek geschikt voor het creëren van 
meerwaarde door de diverse belangen vanuit hun onderlinge 
samenhang met elkaar te verbinden. Om dit te realiseren is in 2007 
besloten tot de introductie van het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In het MIRT staat de 
samenhang tussen ruimtelijke projecten centraal. Hierbij wordt 
niet alleen tussen departementen samengewerkt, maar ook met 
decentrale overheden, marktpartijen en maatschappelijke 
organisaties. Het MIRT heeft daarom een grote reikwijdte.

Het versterken van de samenhang manifesteert zich op drie 
manieren:
1.  Tussen de verschillende beleidssectoren in het ruimtelijke 

domein: mobiliteitsvraagstukken worden verbonden met  

die van woningbouw, bedrijvigheid, groen en water. 
2.  Tussen de schaalniveaus waarop ruimtelijke opgaven worden 

geformuleerd. Zo spelen verstedelijkingsopgaven op een andere 
schaal (lokaal/regionaal) dan vraagstukken rond hoofdinfrastruc-
tuur (regionaal/nationaal), terwijl ze wel in onderlinge samen-
hang moeten worden bezien.

3.  Tussen de bestuurlijke niveaus door het verstevigen van de 
samenwerking tussen rijk en regio. De uitdaging daarbij is om, 
met respect voor de verschillende verantwoordelijkheden, de 
opgaven in een bepaald gebied aan elkaar te koppelen, zodat bij 
het vinden van oplossingen meerwaarde ontstaat.

Opgaven, knelpunten en gewenste ontwikkelingen dienen in hun 
geografische samenhang te worden bekeken. Bestuurlijke 
samenwerking en een integrale, gebiedsgerichte aanpak zijn 
daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

MIRT als samenhangend 
investeringsprogramma

Het MIRT is het rijksinvesteringsprogramma van projecten en 
programma’s in het ruimtelijk domein. In het MIRT worden 
besluiten genomen over projecten- en programma’s in het 
ruimtelijk domein waar het rijk direct financieel bij betrokken is. 
Het gaat om projecten en programma’s van de ministeries van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), 
Verkeer en Waterstaat (VenW), Economische Zaken (EZ) en 



Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie voor 
Wonen, Wijken en Integratie (WWI).

De voorwaarde dat het rijk financieel betrokken is bij projecten en 
programma’s in het MIRT betekent tegelijk dat ze opgenomen zijn 
in de rijksbegroting. Niet alle investeringen en financiële stromen 
van het rijk vallen echter onder het MIRT. Specifieke gebundelde 
(doel)uitkeringen, die het rijk aan decentrale overheden verstrekt 
en waaraan geen directe, locatiespecifieke prestatieafspraken zijn 
gekoppeld, vallen er niet onder. 

Doel van het MIRT is het realiseren van beter afgestemde en 
inhoudelijk samenhangende investeringen in het ruimtelijk 
domein, waarin regionale partners en andere partijen worden 
betrokken. Op basis van nationale en regionale visies en daaruit 
voortvloeiende opgaven, welke zijn samengebracht in acht 
gebiedsagenda’s, worden door de verschillende departementen en 
medeoverheden investeringen gedaan (integrale investeringen op 
het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, water, recreatie en 
natuur). De samenvattingen van deze gebiedsagenda’s zijn 
opgenomen in het MIRT Projectenboek. Samen met de projecten 
vormen deze samenvattingen de kern van dit projectenboek, 

waarmee er per gebied een goed overzicht ontstaat van de ruimte-
lijke opgaven en voorgenomen en potentiële investeringen met 
rijksbetrokkenheid. In die zin is het MIRT Projectenboek te zien als 
de Ruimtelijke Investeringsagenda (RIA) van de fysieke departemen-
ten. Gebiedsgericht werken is vooral van toepassing op opgaven die 
de inzet van projecten uit verschillende disciplines vereist, waar 
meerdere betrokkenen en belanghebbenden zijn te onderscheiden, 
de opgave (bestuurlijke) grenzen overschrijdt en/of grote omge-
vingseffecten te verwachten zijn. Dit is onder andere ook het geval 
bij het Deltaprogramma dat dit jaar voor het eerst wordt uitge-
bracht (zie kader).

Naast integrale gebiedsgerichte projecten heeft het MIRT ook 
betrekking op sectorale knelpunten of vraagstukken en op 
samenhangende programma’s voor een specifiek beleidsthema. 
Deze programma’s kunnen voortkomen uit (nieuwe) rijksnota’s,  
de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse voor mobiliteit of 
rijks prioriteiten en hebben veelal een landelijke scope. Een 
sectorale aanpak is vooral geschikt voor problemen met een 
eenduidig doel, die goed af te bakenen zijn en waarvan de 
omgevingseffecten beperkt zijn.
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Onderdelen MIRT 

Het MIRT kent op dit moment vijf onderdelen die tezamen 
waarborgen dat het doel van het MIRT gerealiseerd wordt.  
Dit zijn de bestuurlijke overleggen tussen rijk en regio in het 
voor- en najaar, de in gezamenlijk overleg tussen rijk en regio 
opgestelde gebiedsagenda’s, het in 2009 geïntroduceerde MIRT 
Onderzoek, de ‘Spelregels van het MIRT’ en het MIRT 
Projectenboek, dat nu voor u ligt. 

Bestuurlijke overleggen MIRT
Het MIRT gaat uit van intensieve samenwerking tussen rijk en 
decentrale overheden. Om dit te faciliteren is er het bestuurlijk 
overleg MIRT waarin elk half jaar rijksinvesteringen en regionale 
investeringen op elkaar worden afgestemd. 

In het najaarsoverleg ligt het accent op de bespreking van het 
lopende rijksinvesteringsprogramma. Aan de hand hiervan worden 
nadere (financiële) afspraken gemaakt en, waar nodig, bestuurlijke 
afspraken gemaakt. Tijdens het voorjaarsoverleg gaat het vooral om 
het bespreken van de voortgang van de eerder gemaakte afspraken 
en het agenderen van onderwerpen voor het najaarsoverleg.  

Deltaprogramma

Dit	jaar	wordt	voor	het	eerst	het	Deltaprogramma	als	bijstuk	
van	de	rijksbegroting	uitgebracht.	Het	Deltaprogramma	is	een	
nationaal	programma,	gericht	op	een	daadkrachtige	en	
integrale aanpak van de langetermijnopgaven op het gebied 
van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. 
Het	Deltaprogramma	is	gebaseerd	op	een	voorstel	van	de	
deltacommissaris dat is aangevuld met een reactie daarop van 
het	kabinet.	Die	reactie	richt	zich	bij	dit	eerste	Deltaprogramma	
met name op de zaken die de deltacommissaris signaleert in 
verband	met	de	voortgang	van	het	Deltaprogramma.	
Het	voorstel	en	de	reactie	vormen	samen	het	eerste	
Deltaprogramma.	De	juridische	grondslag	voor	het	
Deltaprogramma	is	beschreven	in	de	ontwerp-Deltawet.

Het	Deltaprogramma	bevat	maatregelen	in	het	ruimtelijk	
domein. Alle op te starten uitvoeringsgerichte activiteiten 
binnen	het	Deltaprogramma	nemen	de	Spelregels	van	het	
MIRT als uitgangspunt en zijn ook opgenomen in het MIRT 
Projectenboek.	Ook	zijn	de	gebiedsagenda’s	belangrijk	voor	
het	Deltaprogramma.

Het	Nationaal	Waterplan	(NWP)	vormt	het	integraal	afgewogen	
beleidskader	voor	het	Deltaprogramma.	De	maatregelen	in	het	
Deltaprogramma	dragen	bij	aan	de	uitvoering	van	het	beleid	
van het NWP op het gebied van waterveiligheid en zoetwater-
voorziening.	In	het	Deltaprogramma	kunnen	beleidswijzigingen	
geagendeerd	en	voorbereid	worden	voor	het	volgende	NWP,	
onder andere via de deltabeslissingen.
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Om besluitvorming over infrastructuur en ruimtelijke ontwikke-
lingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zitten niet alleen 
decentrale bestuurders met verkeer en vervoer in hun portefeuille 
aan tafel, maar ook bestuurders met andere ruimtelijke 
 portefeuilles. De resultaten van de bestuurlijke overleggen MIRT 
worden per brief aan de Tweede Kamer gemeld en besproken. 

Gebiedsagenda’s 
De gebiedsagenda’s vormen de basis voor het bespreken van 
onderwerpen in de bestuurlijke overleggen MIRT en het maken van 
concrete (financiële) afspraken daarover in de komende jaren. De 
gebiedsagenda’s zijn door rijk en regio gezamenlijk opgesteld, en 
bevatten dan ook door rijk en regio gedeelde visies en opgaven.
Een gebiedsagenda bestaat grosso modo uit twee delen. Deel één 
beschrijft de visie en ontwikkelrichting van de betreffende regio, 
inclusief daaruit voortvloeiende majeure opgaven. Het tweede deel 
betreft de uitwerking van deze opgaven: welke mogelijke program-
ma’s en projecten kunnen nu of in de toekomst bijdragen aan het 
invullen van de opgaven? De gebiedsagenda’s zelf zijn geen besluit 
om programma’s of projecten tot uitvoering te brengen. 
De gebiedsagenda heeft een dynamisch karakter. Het eerste deel 
wordt vastgesteld en blijft voor langere tijd staan. Het tweede deel 
met de programmatische uitwerking daarentegen zal regelmatig 
moeten worden geactualiseerd. Aanscherping en aanvulling is 
permanent noodzakelijk om de gebiedsagenda een blijvende 
functie in het besluitvormingsproces te geven. 

Tijdens de bestuurlijke overleggen MIRT in het najaar van 2009 is de 
eerste generatie gebiedsagenda’s vastgesteld. Het gaat in totaal om 
acht gebiedsagenda’s: Noordwest-Nederland, Utrecht, Zuidvleugel, 
Zuidwestelijke Delta, Brabant, Limburg, Oost-Nederland en 
Noord-Nederland. Als aanvulling op de gebiedsagenda’s voor 
Noordwest-Nederland, Zuidvleugel en Utrecht is een overkoe-
pelende inleiding over de Randstad gemaakt. Daarin worden de 
samenhangende opgaven in de Randstad beschreven. De 
Structuurvisie Randstad 2040 is daarvoor het uitgangspunt. 

MIRT Onderzoek
Een MIRT Onderzoek heeft betrekking op opgaven en/of ontwikke-
lingen die spelen in het ruimtelijk domein en van rijksbelang zijn 
of mogelijk rijksbetrokkenheid vereisen. Er worden twee typen 
MIRT Onderzoeken onderscheiden. Het eerste type onderzoek is 
gericht op ruimtelijke opgaven en/of ontwikkelrichtingen op de 
middellange of lange termijn die mogelijk rijksbetrokkenheid 
vereisen. Het andere type onderzoek heeft betrekking op het 
concretiseren en uitvoeringsgereed maken van reeds lopende 
gebiedsontwikkelingsprojecten. Voor beide typen MIRT Onderzoek 
geldt dat de uitkomst leidt tot een aanscherping van de gebiedsa-
genda ten aanzien van de betreffende opgave of ontwikkelrichting. 
Ook kan de uitkomst aanleiding zijn om (bestuurlijke) afspraken 
tussen de verschillende betrokken partijen te maken met betrek-
king tot het vervolgproces, een ruimtelijke reservering of een 
aanpassing van sectorale wet- en regelgeving en normering  
(zie kader). Rijk dan wel rijk en regio gezamenlijk beslissen of een 
MIRT Onderzoek nodig is. De afspraak om een MIRT Onderzoek te 
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starten wordt gemaakt in het bestuurlijk overleg MIRT dan wel het 
Nationaal Bestuurlijk Overleg Deltaprogramma.

Spelregels van het MIRT
Het doel van de Spelregels van het MIRT, het zogenoemde MIRT 
Spelregelkader, is om het proces te schetsen dat een MIRT project/
programma doorloopt, zodat de interne procesgang van de 
besluitvorming bij het rijk voor een ieder navolgbaar is. Daartoe 
bevatten de spelregels een beschrijving van de (inhoudelijke en 
financiële) vereisten en de noodzakelijke (bestuurlijke) afstemming 
die voorafgaand aan ieder beslismoment moet plaatsvinden tussen 
de departementen, decentrale overheden en/of andere 
betrokkenen.

De Spelregels van het MIRT zijn sinds 1 januari 2009 van toepassing 
op nieuw te starten MIRT projecten/programma’s in het ruimtelijk 
domein. Dit geldt voor projecten/programma’s van VROM en VenW 
voor het hele proces (verkenning, planuitwerking en realisatie). 
Tijdens de gebiedsgerichte verkenning worden ook de domeinen 
van EZ en LNV meegenomen. 

Er worden drie fasen onderscheiden, te weten: verkenningsfase, 
planuitwerkingsfase en realisatiefase. Bij het doorlopen van deze 
drie fasen zijn er per project vijf beslismomenten te onderscheiden, 
te weten startbeslissing, voorkeursbeslissing, projectbeslissing, 
uitvoeringsbeslissing en opleveringsbeslissing. De spelregels 
werken daarbij als een zeef. Er is, uitgezonderd de opleverings-
beslissing, geen automatische doorstroming van een project van de 
ene naar de volgende fase. Per fase wordt een expliciete beslissing 

genomen over het wel of niet (blijven) opnemen van het project in 
het MIRT. Hoe verder het project in de procedure komt, hoe 
concreter het project is. Vanaf de planuitwerkingsfase kan integrale 
gebiedsverkenning worden geknipt in verschillende (deel)
projecten. Een gezamenlijke uitvoeringsstrategie moet er dan voor 
zorgen dat de samenhang op gebiedsniveau bewaakt wordt.

MIRT Projectenboek
Het MIRT Projectenboek wordt jaarlijks als bijstuk bij de begroting 
van het Infrastructuurfonds uitgebracht en aangeboden aan de 
Tweede Kamer. Met het boek wordt inzicht gegeven in de achter-
grond van ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s, de stand van 
zaken en de planning. Hierdoor is het bruikbaar als naslagwerk 
voor de voortgang van deze projecten en programma’s. In het MIRT 
Projectenboek worden investeringsprojecten- en programma’s 
opgenomen waar sprake is van een ruimtelijke ingreep en waar het 
rijk direct financieel bij betrokken is. Dit kan (gedeeltelijke) 
financiering en aanleg betreffen, maar ook subsidiëring van 
projecten van decentrale overheden. 

Beleidsterreinen

Het MIRT Projectenboek is departementoverschrijdend van 
karakter. Het heeft zijn wortels in de grote nationale beleidsnota’s 
van de vier ruimtelijke ministeries. Het gaat hierbij om de Nota 
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit en de 
Mobiliteitsaanpak, het Nationaal Waterplan, Pieken in de Delta, de 
Agenda Vitaal Platteland en de Agenda Landschap. De belangrijkste 

MIRT Onderzoek

In	2009	is	het	begrip	MIRT	Onderzoek	geïntroduceerd.	Er	worden	twee	typen	MIRT	Onderzoek	onderscheiden.	
Een	MIRT	Onderzoek	kan	betrekking	hebben	op	ruimtelijke	opgaven/ontwikkelrichtingen	op	de	middellange	of	lange	termijn	die	mogelijk
rijksbetrokkenheid	vereisen.	De	thematische/gebiedsgerichte	opgave	of	ontwikkelrichting	is	nog	onvoldoende	afgebakend	in	één	van	de	acht	
gebiedsagenda’s	of	in	het	Deltaprogramma	(in	het	geval	van	waterveiligheid	en	zoetwatervoorziening).	Het	doel	van	een	MIRT	Onderzoek	in	dit	
kader	is	om	de	opgave	of	ontwikkelrichting	nader	te	concretiseren	qua	inhoudelijke	scope,	geografische	omvang,	tijd	en/of	doel.

Daarnaast	kan	een	MIRT	Onderzoek	betrekking	hebben	op	reeds	lopende	gebiedsontwikkelingsprojecten.	Deze	projecten	zijn	benoemd	in	één	
van	de	acht	gebiedsagenda’s.	Het	doel	van	een	MIRT	Onderzoek	in	dit	kader	is	het	zodanig	concretiseren	en	uitvoeringsgereed	maken	van	de	
betreffende	gebiedsontwikkeling	dat	er	bestuurlijke	vervolgafspraken	kunnen	worden	gemaakt	over	de	verdere	uitvoering.	Het	gaat	hierbij	onder	
andere	om	de	vraag	hoe	de	verstedelijkingsambitie	op	korte	termijn	(financieel)	uitvoerbaar	kan	worden	gemaakt	door	bijvoorbeeld	het	op	een	
andere	wijze	inzetten	van	hiervoor	gealloceerde	budgetten.	Tevens	kan	worden	gekeken	welke	mogelijkheden	de	huidige	wet-	en	regelgeving	
biedt.

Belangrijk	is	dat	de	uitkomst	van	een	MIRT	Onderzoek,	in	tegenstelling	tot	een	MIRT	Verkenning,	niet	leidt	tot	een	besluit	over	een	mogelijke	
rijksinvestering.	Een	MIRT	Onderzoek	is	dus	géén	eerste	stap	op	weg	naar	een	beslissing	over	een	mogelijke	rijksinvestering.	Een	MIRT	Onderzoek	
en	een	MIRT	Verkenning	hebben	elk	een	eigen	doel	en	opzet.	De	uitkomst	van	een	MIRT	Onderzoek	kan,	via	de	aanscherping	van	de	gebieds-
agenda	én	na	besluitvorming	in	een	bestuurlijk	overleg,	aanleiding	zijn	om	voor	een	bepaald	onderdeel	een	MIRT	Verkenning	te	starten.	 
Dit	laatste	geldt	bijvoorbeeld	voor	opgaven	uit	het	Deltaprogramma.	
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ontwikkelingen sinds het uitkomen van het vorige MIRT 
Projectenboek worden hieronder kort beschreven. 

Nota Ruimtebudget
Het budget voor de Nota Ruimte is bedoeld om – in aanvulling op 
sectorale budgetten, die veelal ingezet worden voor een ‘sobere en 
doelmatige’ uitvoering – complexe integrale opgaven voor 
gebiedsontwikkeling van nationale betekenis te ondersteunen.  
Een financiële impuls voor gebiedsontwikkeling bovenop sectorale 
geldstromen is bij deze projecten nodig om deze complexe opgaven 
kwalitatief hoogstaand en duurzaam op te kunnen pakken. Eind 
2009 heeft het kabinet de rijksbijdrage aan alle nog resterende 
projecten vastgesteld. 

Verstedelijkingsafspraken
Tijdens de bestuurlijke overleggen MIRT van najaar 2009 zijn tussen 
rijk en stedelijke regio’s verstedelijkingsafspraken voor de periode 
2010-2020 gemaakt. Hierin zijn de visie en ambities voor de 
verstedelijkingsopgave in de verschillende stedelijke regio’s voor de 
komende tien jaar vastgelegd en uitgewerkt in kwantitatieve en 
kwalitatieve opgaven.

Crisis- en herstelwet
De Crisis- en herstelwet is op 31 maart 2010 in werking getreden en 
eindigt op 1 januari 2014. Deze wet zorgt voor versnelling en 
vereenvoudiging van planprocedures, waardoor bouwprojecten 
sneller of met minder risico op procedurele vertragingen kunnen 
worden uitgevoerd. Het gaat onder meer om de aanleg van wegen 
en bedrijventerreinen en de bouw van woningen en windmolen-
parken. De wet heeft betrekking op diverse bestuursprocesrechte-
lijke bepalingen, maar als gevolg van haar inwerkingtreding is ook 
een aantal bestaande wetten, zoals de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening, de Natuurbeschermingswet 1998, de onteigeningswet en 
de Tracéwet, gewijzigd. Een deel van de wetswijzigingen uit de 
Crisis- en herstelwet is permanent, een ander deel wordt tijdelijk 
ingesteld. Op voordracht van het kabinet kunnen nieuwe projecten 
worden toegevoegd. Op 9 juli 2010 heeft de ministerraad ingestemd 
met de eerste tranche van de algemene maatregel van bestuur 
(amvb). Deze amvb bevat een aantal concrete gebieden en 
projecten waar geëxperimenteerd kan worden met de regelgeving 
van de Crisis- en herstelwet. 

Foto
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Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse
In de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA), waarover de 
Tweede Kamer op hoofdlijnen in juni 2010 is geïnformeerd (TK 
31305, nr 108), is een indicatief inzicht gegeven in de nationale 
bereikbaarheidsproblematiek op middellange (2020) en lange 
termijn (2028). De resultaten van de NMCA geven aan waar de 
belangrijkste bereikbaarheidsproblematiek wordt verwacht. De 
hoofdconclusies van de NMCA zijn dat de doelen van de Nota 
Mobiliteit voor 2020 naar verwachting niet overal worden gehaald 
en dat in de periode tussen 2020 en 2028 zich een verdere toename 
van de bereikbaarheidsproblematiek voordoet rondom Amsterdam, 
Rotterdam-Den Haag-Gouda, Stedelijk Netwerk BrabantStad en 
Arnhem-Nijmegen. De analyse biedt geen oplossingsrichtingen. 
Het is aan een nieuw kabinet om politieke en beleidsmatige 
conclusies te trekken, dan wel een financiële vertaling te geven.  
De NMCA is uitgevoerd in samenspraak met de regio’s. 

Tracéwet
Het voorstel tot wijziging van de Tracéwet, dat ter besluitvorming 
voorligt in de Tweede Kamer, beoogt versnelling door verbetering 
van besluitvorming over hoofdinfrastructuur. De wet biedt het 
noodzakelijk juridisch kader voor de implementatie van de kabinets-
reactie op het advies van de Commissie Versnelling Besluitvorming 
Infrastructurele Projecten. Belangrijke nieuwe elementen in deze 
Tracéwet zijn een vroegtijdige participatie van betrokkenen en een 
trechteringsproces van verschillende  oplossingen. Hiermee wordt 
binnen vastgestelde termijnen in de verkenningsfase toegewerkt 
naar één bestuurlijk gedragen voorkeursbeslissing. Hierdoor kan de 
planuitwerkingsfase stabiel doorlopen worden en wordt de 
besluitvorming over infrastructuur sneller en beter.

Genieten van buiten
In juni 2009 is de beleidsbrief met als titel “Genieten van buiten” 
naar de Tweede Kamer gezonden (TK 26419, nr 36). De beleidsbrief 
is tot stand gekomen op basis van een strategische dialoog met de 
recreatiepartners. In de beleidsbrief is een aantal voornemens 
opgenomen. De voornemens vallen uiteen in drie sporen: 1) 
ruimtelijke inrichting; 2) ruimte voor ondernemen; en 3) 
communicatie.
Binnen het spoor ‘ruimtelijke inrichting’ worden verschillende 
thema’s onderscheiden die verder programmatisch via verschil-
lende instrumenten worden uitgewerkt, te weten:
•	 	Het	opheffen	en	voorkomen	van	barrières	door	verstedelijking	

en infrastructuur
•	 	Versterken	van	het	groene	ruimtelijke	beleid	en	de	relatie	

stad–land
•	 	Het	innovatieprogramma	Mooi	Nederland
•	 Openstelling	van	natuur
•	 	Openstelling	van	recreatief	aantrekkelijke	oevers
Ook het tweede spoor ‘ruimte voor ondernemen’ kan ruimtelijke 
implicaties hebben. Op 9 december 2009 heeft bespreking van de 
beleidsbrief met de Tweede Kamer plaats gevonden. Dit heeft niet 
geleid tot inhoudelijke wijzigingen. 

MIRT Projectenboek nieuwe stijl, leeswijzer

Tijdens de bestuurlijke overleggen najaar 2009 is de eerste 
generatie gebiedsagenda’s vastgesteld. Zoals reeds in het MIRT 
Projectenboek 2010 aangekondigd, worden deze gebiedsagenda’s 
vanaf dit projectenboek in samengevatte vorm opgenomen. Deze 
nieuwe integrale en gebiedsgerichte documenten vormen het 
uitgangspunt voor het MIRT Projectenboek nieuwe stijl, waarin 
ieder gebied zijn eigen hoofdstuk heeft. Dit in tegenstelling tot de 
oude opzet van het projectenboek waarin alle gebiedsbeschrijvin-
gen in hoofdstuk 3 waren opgenomen en alle project- en program-
mabladen in hoofdstuk 4. 

De gebiedsagenda’s vormen hiermee de onderlegger voor het MIRT 
Projectenboek nieuwe stijl. Per gebied wordt een beeld gegeven van 
wat er op dit moment concreet gebeurt tot en met de ontwikkelin-
gen voor de langere termijn. Ieder hoofdstuk start met een 
beschrijving van het gebied op basis van een samenvatting van de 
gebiedsagenda, inclusief een overzicht van eventuele MIRT 
Onderzoeken. Hierna volgt een kaart van het gebied waarop 
relevante (mogelijk te starten) projecten en programma’s van rijk 
en regio zijn opgenomen. Afsluitend worden alle lopende 
rijksprojecten en -programma’s, alsmede projecten waar het rijk 
een financiële bijdrage aan levert, aan de hand van project- en 
programmabladen in het desbetreffende gebied toegelicht. De 
benaming van de kopjes op deze project- en programmabladen is 
in lijn gebracht met de Spelregels van het MIRT. Dit heeft geen 
gevolgen voor de gepresenteerde informatie. Om het vinden van 
projecten te vergemakkelijken, staan projecten die in meerdere 
gebieden spelen (bijvoorbeeld de Hanzelijn) in de inhoudsopgave 
niet alleen bij het gebied waar het zwaartepunt van verantwoorde-
lijkheid en uitvoering ligt, maar ook bij het aangrenzende gebied. 
In dat geval staat de projectnaam cursief gedrukt.

Voordat de acht gebieden (Noordwest-Nederland, Utrecht, 
Zuidvleugel, Zuidwestelijke Delta, Brabant, Limburg, Oost-
Nederland en Noord-Nederland) aan de orde komen, volgt in het 
volgende hoofdstuk allereerst een overzicht van alle nationale 
programma’s en gebiedsoverstijgende projecten. Overeenkomstig 
de gebiedshoofdstukken wordt in het nationale hoofdstuk een 
overzicht gegeven van de lopende nationale MIRT Onderzoeken. 
Ook de algemene informatie over de File Top 50 wordt in dit 
hoofdstuk gegeven. 

Na het nationale hoofdstuk en de gebiedshoofdstukken volgt het 
hoofdstuk over de financiële onderbouwing van het MIRT. Het 
projectenboek wordt afgesloten met een bijlage, met daarin 
achtereenvolgens een toelichting op de project- en programma-
bladen, de financiële tabellen van Verkeer en Waterstaat en de 
Voortgangsrapportage Spoedaanpak en Tracéwetprojecten.
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Gerealiseerde projecten 2010

Waterbeheren
Inrichting IJsselmonding
Landelijke proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB, landelijk programma)
Tijdelijke regeling Verwerking Baggerspecie (SVB, landelijk programma)

Hoofdwegen
A2 Everdingen-Deil (2x3) (onderdeel A2 Everdingen-Deil en Zaltbommel-Empel)
A2 Holendrecht-Maarssen (onderdeel A2 Holendrecht-Oudenrijn) 
A2 St. Joost-Urmond (onderdeel A2/A76 Maatregelenpakket Limburg) 
A2 Rondweg Den Bosch
A2 Tangenten Eindhoven
A2 Zaltbommel-Empel (onderdeel A2 Everdingen-Deil en Zaltbommel-Empel)
A7 Rondweg Sneek
A9 Holendrecht-Diemen (ZSM 1)
A12 Utrecht-West, benutting (aansluitingen Woerden-Linschoten en Woerden-Oost)
A12 Woerden-Gouda (ZSM 1)

Spoorwegen personen
Station Emmen-Zuid (onderdeel Kleine stations)
Station Heerlen Woonboulevard (onderdeel Kleine stations)
Station Maarheeze (onderdeel Kleine stations)
VleuGel: Vleuten-Amsterdam-Rijnkanaal (indienststelling 4-sporigheid, inclusief stations Terweijde en Vleuten)
VleuGel: Houten-Houten Castellum (indienststelling 4-sporigheid)

Hoofdvaarwegen
Rotterdam-Duitsland (baggeren en oevers)
Twentekanalen verruiming, fase 1
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Visie
Prioritaire opgaven 
File Top 50
MIRT Onderzoeken
Project- en programmabladen

Nationaal  | 1

Visie

Nederland is internationaal gezien een belangrijke economische 
speler, zowel binnen als buiten de Europese Unie. De Randstad en 
de overige grote stedelijke gebieden vormen daar de belangrijkste 
motor van. Het overheidsbeleid is er op gericht dat dit zo blijft, ook 
op langere termijn. Daarom is het belangrijk te blijven investeren 
in zaken die de concurrentiekracht van Nederland, de Randstad en 
de overige grote stedelijke gebieden duurzaam verbetert. 

Voor het ruimtelijk domein betekent dat ‘sterker maken wat sterk 
is’ en het creëren van een duurzaam klimaat voor wonen, werken 
en recreëren. Een integrale en gebiedsgerichte aanpak, die 
Nederland met het MIRT vorm geeft, blijkt ook binnen OESO-
landen de meeste effectiviteit te sorteren. In vergelijking met het 
buitenland zijn verbetering van de bereikbaarheid en de ‘gover-
nance’ en de flexibilisering van de huizenmarkt voor Nederland op 
korte termijn de belangrijkste voorwaarden om de integrale aanpak 
van verbetering van de concurrentiekracht te laten slagen. 

Prioritaire opgaven 

Om de ambitie van een internationaal topklimaat voor wonen, 
werken en recreëren waar te maken, heeft het rijk een groot aantal 
programma’s in het ruimtelijk domein in ontwikkeling of in 
uitvoering die van duidelijk nationaal belang zijn. Deze program-
ma’s komen in dit hoofdstuk aan bod. De focus ligt daarbij op 
verbetering van de bereikbaarheid, de waterveiligheid en 

 waterkwaliteit alsook versterking van de ruimtelijke en leef-
omgevingskwaliteit. 

De Randstad, die zich steeds meer ontwikkelt naar een ‘Handstad’ 
met duidelijke uitlopers in de meeste windrichtingen, is een trend 
met zeer duidelijke consequenties voor het ruimtelijk domein. De 
toenemende importantie van stedelijke gebieden als Zwolle/
Kampen, Arnhem/Nijmegen en Brabantstad, zowel nationaal als 
internationaal, levert een toenemende druk op het mobiliteitsnet-
werk, de beschikbare ruimte voor wonen, werken, landbouw en 
natuur, alsook de energievoorziening, luchtverontreiniging en 
geluidsoverlast. 

De schaarste aan ruimte is mede bepalend geweest voor stedelijke 
verdichting en de herstructurering van bestaande bedrijventerrei-
nen. De complexiteit van bouwen in reeds dichtbevolkte en –
bebouwde gebieden heeft geleid tot de start van een aantal MIRT 
Onderzoeken. Tevens loopt een onderzoek naar de rol van 
onorthodoxe maatregelen hierbij in een tijd van krimpende 
overheidsfinanciën. 

Internationaal gezien kenmerkt de bereikbaarheid van Nederland 
zich door een zeer hoge belasting van het wegen- en spoorwegen-
net en een van de langste gemiddelde reistijden in het woon-werk-
verkeer (OECD Economic Surveys: Netherlands 2010). Veel program-
ma’s in het kader van bereikbaarheid dragen bij aan verbetering van 
beide zaken. Goede voorbeelden hiervan zijn het Actieprogramma 
Wegen (eerste tranche) en het Programma Hoogfrequent Spoor-
vervoer (PHS). 
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De verwoestende gevolgen die grote overstromingen en waterover-
last met zich mee kunnen brengen, worden op internationale schaal 
steeds duidelijker. De Commissie Veerman heeft de problematiek en 
risico’s voor ons land, met zijn laaggelegen delta, in kaart gebracht. 
Dit heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat waterveiligheid, maar 
ook waterkwaliteit, niet los gezien kunnen worden van andere 
ruimtelijke ingrepen in het landschap. Zonder dammen, dijken en 
duinen zou bijna 60% van ons land regelmatig onder water staan.  
Wil Nederland ook in de toekomst een concurrerende internationale 
toplocatie blijven dan moeten we de voeten droog kunnen houden 
en de juiste waterkwaliteit kunnen bieden voor landbouw, ecologie, 
industrie en bewoners. Dit betekent dat in het MIRT veel aandacht 
uitgaat naar hoogwaterbescherming, het meer ruimte geven aan de 
rivier en verbetering van de waterkwaliteit. Daarbij gaat specifieke 
aandacht uit naar het stimuleren van innovaties die deze complexe 
opgaven kunnen ondersteunen en versnellen. 

Zowel binnen als buiten Europa wordt de leefomgevingskwaliteit 
gezien als een cruciale factor voor de vestigingskeuze van bedrijven 
en organisaties. De mondialisering van economieën en samenle-
ving en de voortschrijdende ontwikkelingen op ICT-gebied, maken 
de woon- en leefomgeving een steeds belangrijkere factor binnen 
het vestigingsklimaat. Aandacht voor schone lucht, bodem, 
geluidsoverlast, recreatieve ruimte naast de kwaliteit van de fysieke 
woonruimte en de kwaliteit van de ingerichte omgeving staan 
daarbij voorop. In een dichtbevolkt land als Nederland met 
schaarse ruimte, is het vinden van de juiste balans van al deze 
elementen van des te groter belang. Belangrijk uitgangspunt is het 
voorkomen van versnippering waardoor de levensvatbaarheid van 

bijvoorbeeld de ecologische hoofdstructuur in gevaar komt. Veel 
aandacht in de MIRT programma’s gaat daarom uit naar verbetering 
van de ecologie, lucht, bodem en geluid, het versterken van de 
landschappen, de open ruimtes, de inrichting van bedrijventerrei-
nen, woonwijken en nieuwe integrale stedelijke ontwikkelingen. 

File Top 50

Op verzoek van de Tweede Kamer (TK 31305, nr 115) wordt sinds 
vorig jaar in het projectenboek een overzicht gegeven van de meest 
recente File Top 50. Als een wegenproject een bijdrage levert aan 
het oplossen of verminderen van één of meer knelpunten uit de 
File Top 50, staat dit op het projectblad aangegeven. 

Verkeer en Waterstaat werkt aan het oplossen van deze en andere 
fileknelpunten. Naast de wegenprojecten, de ZSM programma’s 
(Zichtbaar, Snel en Meetbaar) en het Actieprogramma Wegen 
(Beleidskader Benutten) die in dit MIRT Projectenboek zijn opge-
nomen, investeert Verkeer en Waterstaat in innovatieve verkeers-
maatregelen. Met het oog op de toekomst worden diverse proeven 
uitgevoerd, bijvoorbeeld naar sturend verkeersmanagement (Ring 
Amsterdam), innovatieve samenwerkingsmodellen (Rotterdam),  
de mogelijkheden van in-car technologie en naar de effecten van 
dynamische snelheden op veiligheid, doorstroming en milieu.

De File Top 50 is samengesteld door Rijkswaterstaat op basis van 
filegegevens van juli 2009 tot en met juni 2010. Hiermee is dit het 
meest actuele overzicht van de files in Nederland. Rijkswaterstaat 
berekent de File Top 50 aan de hand van de zogenaamde filezwaar-
te: de filelengte in kilometers maal het aantal minuten dat de file er 
staat.

Naast Rijkswaterstaat publiceren ook andere organisaties ranglijs-
ten van de zwaarste knelpunten op het wegennetwerk. Deze 
overzichten kunnen in beperkte mate van elkaar verschillen. De 
uiteindelijke rangorde is onder andere afhankelijk van de definitie 
van een file, de berekeningswijze en de systematiek van het 
toewijzen van de file aan een bepaalde (kop)locatie.

Aan alle knelpunten uit de File Top 50 wordt gewerkt. De projecten 
bevinden zich in verschillende fasen: realisatie, planstudie of 
verkenning. Van de 30 Spoedaanpakprojecten hebben er bijvoor-
beeld 27 betrekking op knelpunten uit de File Top 50. Drie 
knelpunten zijn onderdeel van een verkenning.  Hiermee wordt 
prioriteit gegeven aan de grootste knelpunten zoals de motie 
Sharpe verzoekt (TK 32123, nr 123).

Nationale mobiliteitsmonitor
Gewoonlijk verschijnt tegelijk met dit projectenboek de nationale 
mobiliteitsmonitor. Deze monitor is voor een belangrijk deel 
gebaseerd op data uit MON-enquêtes (Mobiliteitsonderzoek 
Nederland). De MON-data over 2009 zijn naar verwachting eind 
2010 of begin 2011 beschikbaar (oorzaak is het faillissement van het 
enquêtebureau; sinds 1 januari 2010 worden de enquêtes in 
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opdracht van het CBS door een ander bureau uitgevoerd). Vanwege 
het ontbreken van deze data wordt er in 2010 geen nationale 

mobiliteitsmonitor gepubliceerd.

MIRT Onderzoeken

Naam Aanleiding en doel Planning Betrokkenen

Deltaprogramma 
Zoetwater

In verband met klimaatverandering en de ontwikkeling in de 
zoetwatervraag ontwikkelen van een langetermijnstrategie 
voor de beschikbaarheid van zoetwater.

Voorstel gereed in 
2014; besluitvorming 
in 2e Nationaal 
Waterplan

VenW, VROM, LNV, 
EZ, provincies, 
gemeenten en 
waterschappen, 
maatschappelijke 
organisaties, 
deltacommissaris

Deltaprogramma 
Nieuwbouw en 
Herstructurering

Het ontwikkelen van een langetermijnvisie en een nationaal 
beleidskader ten aanzien van de ontwikkeling van stedelijke 
functies in verband met waterrisico’s en de eigenschappen van 
de ondergrond, in samenhang met de verwachte gevolgen van 
klimaatverandering.

Voorstel in 2014 
gereed

VROM, provincies, 
gemeenten en 
waterschappen, 
maatschappelijke 
organisaties, 
deltacommissaris

Deltaprogramma 
Rivieren

In verband met verwachte hogere rivierafvoeren van Maas en 
Rijntakken zal voor het rivierengebied een integrale lange- 
termijnopgave worden geformuleerd en er wordt een strategie 
uitgewerkt vanuit veiligheid, natuurdoelen, ruimtelijke 
kwaliteit en ruimtelijke ontwikkelingen.

Voorstel in 2014 
gereed, besluitvorming 
in 2e Nationaal 
Waterplan

VenW, VROM, LNV, 
provincies, 
gemeenten en 
waterschappen, 
maatschappelijke 
organisaties, 
deltacommissaris

Deltaprogramma 
Kust

Onderzoek naar een duurzame veiligheidsstrategie voor de 
kust en naar de mogelijkheid en wenselijkheid van 
kustuitbreiding.

Een voorstel voor een 
integrale kustvisie 
wordt opgeleverd in 
2012

VenW, VROM, LNV, 
provincies, 
gemeenten en 
waterschappen, 
maatschappelijke 
organisaties, 
deltacommissaris
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Opgave In aansluiting op de Structuurvisie 
Randstad 2040 heeft het kabinet een 
verkenning gestart naar enkele substantiële 
integrale ‘Randstad Sleutelprojecten van 
nationaal belang voor na 2020’, primair 
gericht op grootstedelijke ingrepen, deltavei-
ligheid en mogelijk daaraan gekoppelde 
Olympische ambities (people, planet en 
profit). De economische crisis, de klimaat- en 
energiecrisis, de sociaaleconomische opgaven 
en de tekorten op de rijksbegroting onder-
strepen het belang van selectiever en 
krachtiger rijksbeleid en -uitvoering. Daaraan 
draagt de verkenning bij. Gelijktijdig sluit de 
verkenning aan bij de focus op stedelijke 
regio’s als economische motor uit zowel de 
Structuurvisie Randstad 2040 als de nieuwe 
CPB-toekomstscenario’s voor 2040. In het 
verlengde van de twee eerdere generaties 
wordt een nieuwe generatie sleutelprojecten 
verkend waarvoor het zwaartepunt in de 
uitvoering zal liggen na 2020.

Planning De verkenning bestaat uit vier fases 
waarvan fase 1 is afgerond. Met de weging 
van gebieden, het afwegingskader en een 
inventarisatie van het instrumentarium wordt 
medio 2010 fase 2 afgerond. De mogelijke 
opties voor één of meer sleutelprojecten 
worden daarna in beeld gebracht (fase 3), 
opdat het kabinet kan beslissen over de 
eventuele inzet van het instrument sleutel-
projecten (fase 4). Deze werkwijze met 
bijbehorende beslismomenten garandeert 
dat tijdig kan worden bijgestuurd. 

De kabinetsbesluiten aan het einde van elke 
fase hebben een ‘go/no go’ karakter.

Betrokkenen Deze verkenning vindt plaats in 
het kader van het Programma Randstad 
Urgent. VROM is trekkend departement en 
draagt zorg voor het implementeren van 
eventuele (financiële) consequenties. Over het 
afwegingskader met projectcriteria en de 
toepassing ervan zal aan PBL en CPB advies 
worden gevraagd.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM
 Fase Verkenning

Randstad Sleutelprojecten 
na 2020
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Opgave Sinds 2008 werken de ministeries 
van VROM en VenW samen met ProRail en NS 
aan de MIRT-verkenning Spoorzone-
ontwikkeling. Het gezamenlijke doel van deze 
MIRT-verkenning is om de herontwikkeling 
van binnenstedelijke spoorzones te stimu-
leren. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan 
naar mogelijke belemmeringen die heront-
wikkeling van deze locaties belemmeren en 
wordt de opgedane kennis met andere 
gemeenten gedeeld. 

Om inzicht te krijgen in de kansen en 
bedreigingen van spoorzoneontwikkeling, zijn 
er vijf voorbeeldprojecten geselecteerd – 
Amersfoort, Groningen, Nijmegen, 
Roosendaal en Zwolle. Deze locaties bieden 
kansen voor stedelijke ontwikkeling, maar 
ondanks de aanwezige potentie zijn ze nog 
niet aangepakt. De gemeenten worden 
ondersteund bij het opstellen van een visie op 
het gebied en er wordt gestuurd op urgentie 
en prioritering binnen de spoorzoneprojecten.

In Amersfoort biedt de spoorzone kansen om 
een deel van de bouwopgave in de 
Noordvleugel Utrecht in te vullen als de 
problematiek rondom externe veiligheid 
wordt opgelost. 
Het stationsgebied Groningen fungeert als 
een van de aanjagers voor stedelijke 
ontwikkeling binnen de stad Groningen. 
Echter, een onsamenhangend geheel van 
weg- en OV-infra en een slecht toegankelijk 

stationscomplex belemmeren die 
ontwikkeling. 
In Nijmegen is het mogelijk om het station te 
ontwikkelen tot een regionale OV-knoop als 
de barrièrewerking van het station tussen de 
westzijde en de oostzijde samenhangend 
wordt beschouwd. 
In Roosendaal is er de ambitie de verouderde 
spoorzone (80 ha) integraal te herontwikkelen 
tot een gebied voor wonen, onderwijs, zorg, 
recreatie en bovenregionale voorzieningen. 
De opgave is complex door de veelheid aan 
knelpunten. 
Station Zwolle moet worden voorbereid op 
extra reizigersaantallen en kan worden 
ontwikkeld tot een strategisch gelegen 
OV-knooppunt met wonen en werken, als 
poort naar de Randstad. 

Planning
Afronding van de MIRT-verkenning is 
voorzien in voorjaar 2011.

Betrokkenen
VROM en VenW werken samen met ProRail, 
de NS en de betrokken gemeenten aan het 
stimuleren van integrale herontwikkeling van 
spoorzonegebieden.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM en VenW
 Fase Verkenning

Spoorzones
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Opgave Voor zowel het stedelijk als landelijk 
gebied dient volgens de Nota Ruimte 
gestreefd te worden naar versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit. Er zijn fysieke barrières, 
die de gewenste (centrum)stedelijke 
ontwikkeling in de centra in stedelijke 
netwerken belemmeren, zowel in stede-
bouwkundige als economische zin. In landelijk 
gebied zijn de zogenaamde Nationale 
Landschappen (inclusief de Hollandsche 
Waterlinie) kwetsbaar, want de ontwikkeling 
stagneert en er dreigt verrommeling op te 
treden.

Oplossing Het rijk geeft een impuls voor de 
realisering van projecten met ruimtelijke 
kwaliteit via het Budget Investeringen 
Ruimtelijke Kwaliteit. In stedelijk gebied gaat 
het om gemeentelijke centrumstedelijke 
projecten, waarbij barrières worden 
weggenomen en de centrumontwikkeling 
wordt bevorderd.  
De rijksbijdragen zijn gericht op het realiseren 
van onderdelen, die essentieel zijn voor de 
ruimtelijke kwaliteit. Projecten in de Nationale 
Landschappen (volgens de subsidieregeling 
BIRK gaat het daarbij alleen om het Groene 
Hart, de Hoeksche Waard en Noord-Hollands 
Midden) of de Nieuwe Hollandsche Waterlinie 
richten zich op het versterken van deze 
gebieden, het stimuleren van hun ontwikke-
ling en het tegengaan van verrommeling.

Planning Het afgeven van de BIRK-
subsidiebeschikking markeert de start van de 

realisatie van het project. In 2007 zijn alle 
BIRK- projec  ten in de uitvoeringsfase 
terechtgekomen. Het programma loopt tot 
2010. De oplevering van de projecten vindt 
grosso modo plaats tussen 2012 en 2025.

Financiën Taakstellend budget: € 418 mln.

Politiek/bestuurlijk 
Convenanten: W4 Masterplan Leiderdorp, 
verlaagde kruising A4-HSL Hoogmade,  
Renkumse Beek, Hart voor Dieren, Spoorzone 
Delft en Verplaatsing TNO.
Moties/amendementen: de belangrijkste 
hadden betrekking op Hart voor Dieren  
(TK 28880, nr 24 van 21 mei 2003), 
Spoorzone Delft (zie onder andere motie 
Mastwijk van 15 december 2003, TK 29200 
XII, nr 88) en A2 Maastricht (zie onder andere 
motie De Nereé tot Babberich van 12 
november 2002, TK 28600, nr 59H).

Uitvoering De rijksbijdragen gaan naar 
projecten, waarbij diverse marktpartijen zijn 
betrokken. De marktpartijen dragen niet 
direct bij aan de grondexploitatie van 
projecten, maar zij voeren wel de regie over 
de vastgoedexploitatie. 
Voor de grondexploitatie zijn de gemeenten 
verantwoordelijk. Voor de vastgoedexploita-
tie zijn de marktpartijen verantwoordelijk.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM
 Fase Realisatie 

Budget Investeringen 
Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het programma is nieuw opgeno-
men in het MIRT. Programma is echter al 
gestart in 2005.
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 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM
 Fase Realisatie 

Budget Investeringen 
Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

 

 

 

  

 

 Stedelijke projecten
 1  Leeuwarden-Nieuw Zaailand
 2  Groningen-Europark
 3  Assen-Ontwikkelingsas
 4  Hasselt-Diamanten bolwerk
 5  Zaanstad-Inverdan
 6  Amsterdam-Zuidas
 7  W4-Masterplan-Leiderdorp
 8  Delft-Spoortunnel
 9  Rotterdam-Zuidplein
 10 Zaltbommel-IJzergieterij
 11  Hart voor Dieren
 12  Arnhem-Rijnboog
 13  Enschede-Muziekkwartier
 14  Hengelo-Hart van Zuid
 15  Roosendaal-Emplacement 
 16  Breda-Stationskwartier
 17  Tilburg-Spoorzone
 18  Haarlem-Spoorzone
 19  Venlo-Emplacement
 20  Sittard-Emplacement
 21  A2-Passage-Maastricht
 22  Heerlen-Maankwartier
 23  Dordrecht-Spoorzone 
 24  Twente-Kennispark 
 25  Bergen op Zoom-Bergen Haven
 26  Verplaatsing TNO naar Cromstrijen

  Landelijke projecten
 27  Noord-Hollands Midden-Volgermeer
 28  Groene Hart-Ankeveensche plassen/Naardermeer
 29  Verlaagde kruising A4-HSL Hoogmade
 30  Midden-Delfland-Kwaliteitsimpuls
 31  Hoekse Waard-Vlietprogramma
 32  Schoonhoven-Hasco
33  Nieuwe Hollandse Waterlinie-Fort Vechten
34  Nieuw Hollandse Waterlinie-Ontwikkelingsprogramma Culemborg
35  Bommelerwaard-Aankoop kassen
36  Renkumse Beek
37  Kampen-IJsseldelta
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Opgave De veiligheid in het rivierengebied 
voldoet niet aan de wettelijke norm. De 
veiligheid langs de Rijntakken en het 
benedenstroomse deel van de bedijkte Maas 
(vanaf Hedikhuizen) moet uiterlijk in 2015 in 
overeenstemming gebracht worden met de 
wettelijk vereiste norm. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de maatgevende 
Rijnafvoer van 16.000 m3/s bij Lobith. Het 
maatregelenpakket, dat hiervoor is samenge-
steld, moet bovendien een bijdrage leveren 
aan het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit in het rivierengebied. Verwacht 
wordt dat de maatgevende rivierafvoer door 
klimaatverandering zal blijven toenemen. Om 
die reden zijn er in de PKB 10 gebieden 
ruimtelijk gereserveerd.

Oplossing De Planologische Kern Beslissing 
(PKB) Ruimte voor de Rivier is definitief 
vastgesteld door de unanieme instemming 
van de Tweede Kamer op 7 juli 2006 en de 
Eerste Kamer op 19 december 2006. De PKB 
bestaat uit ongeveer 40 samenhangende 
maatregelen langs de IJssel, de Neder-Rijn, 
Lek, Waal en het benedenstroomse deel van 
de Maas. Deze maatregelen zijn noodzakelijk 
om in 2015 te voldoen aan het wettelijk 
vastgelegde beschermingsniveau in het 
Nederlandse rivierengebied. Voor de 
maatregelen zijn locatie en het soort 
maatregel (dijkverlegging, ontpoldering of 
uiterwaardvergraving) vastgelegd. Waar 
voorheen sprake was van dijkversterking,  
is nu in eerste instantie gekozen voor 

 rivierverruiming. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan het hoofddoel van Ruimte voor 
de Rivier, namelijk water meer ruimte geven. 
In de PKB zijn onder andere de volgende 
maatregelen voorzien: langs de Waal zijn de 
dijkteruglegging Lent bij Nijmegen en de 
dijkverlegging Buitenpolder het Munnikenland 
in de nabijheid van Gorinchem gepland. Langs 
de Merwede betreft het het ontpolderen van 
de Noordwaard en de uiterwaardvergraving 
Avelingen. Langs de Bergsche Maas wordt de 
Overdiepsche Polder ontpolderd. Het pakket 
langs de Nederrijn/Lek bestaat uit ingrepen in 
zes uiterwaarden waaronder: Vianen-
Hagestein, Doorwerth en Meinerswijk 
(Arnhem). Langs de IJssel wordt een hoogwa-
tergeul bij Veessen-Wapenveld aangelegd in 
combinatie met drie dijkverleggingen. De 
maatregelen moeten uiterlijk in 2015 zijn 
uitgevoerd. Als gevolg van klimaatverandering 
zullen ook daarna investeringen nodig blijven. 
Het kabinet heeft daarom  enkele gebieden 
gereserveerd om ook in de toekomst 
rivierverruiming mogelijk te maken.

Planning
Start realisatie: 2007
Oplevering: 2015

Financiën Taakstellend budget: € 2.335 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 171 mln).

Uitvoering Ruimte voor de Rivier is onderdeel 
van het Deltaprogramma met behoud van 
eigen besturing, organisatie en financiering.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Waterkeren
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Ruimte voor de Rivier

Projecthistorie
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Oplossing 

Planning 

Financiën • •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  in april 2005 is de PKB deel I 
afgerond. Bij de besluitvorming over PKB 
deel I is besloten dat het budget met € 300 
mln wordt verhoogd (€ 200 mln uit de 
reservering Noodoverloopgebieden 
2011-2014 en € 100 mln uit de projectge-
bonden inkomsten en Europese 
subsidies). 

2007:  de PKB deel 4 is op 7 juli 2006 door 
de Tweede Kamer vastgesteld.

2008:  PKB deel 4 is op 19 december 2006 
vastgesteld door de Eerste Kamer en de 
PKB is op 26 januari 2007 in werking 
getreden.

2010:  in verband met overheveling van 
het onderdeel dijkversterking Oude Maas 
naar het HWBP, is het taakstellend budget 
aangepast.

2011:  mutatie 2010 teruggedraaid. Dit 
betreft geen scopewijziging.
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 Gebied Nationaal
 Onderwerp Waterkeren
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

Ruimte voor de Rivier

 

 1  Zomerbedverlaging Beneden-IJssel 
 2  Dijkverlegging Westenholte 
 3   Uiterwaardvergraving (Uwv) Scheller en 

Oldener Buitenwaarden
 4  Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 
 5   Uwv Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard 
 6   Uwv Keizers- en Stobbenwaarden en 

Olsterwaarden
 7  Dijkverlegging Voorster Klei 
 8  Dijkverlegging Cortenoever 
 9  Uwv Huissensche Waarden 
10  Dijkverbetering Nederrijn/Arnhemse- en 

Velperbroek 
11 Uwv Meinerswijk 
12  Dijkverbetering Nederrijn/Geldersche 

Vallei
13 Uwv Doorwerthsche Waarden 
14  Dijkverbetering Nederrijn/Betuwe/

Tieler- en Culemborgerwaard 
15 Uwv Middelwaard 
16 Uwv De Tollewaard 
17  Obstakelverwijdering Machinistenschool 

Elst
18  Dijkverbetering Lek/Betuwe/Tieler- en 

Culemborgerwaard
19  Uwv Honswijkerwaarden, stuweiland 

Hagestein, Hagesteinse Uiterwaard en 
Heerenwaard

20  Dijkverbetering Lek/Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden

21  Dijkverbetering Lek/Lopiker- en 
Krimpenerwaard 

22  Dijkverbetering Oude Maas/Voorne Putten
23  Dijkverbetering Oude Maas/Hoeksche 

Waard

24  Uwv bedrijventerrein Avelingen
25  Uwv Brakelse Benedenwaarden en 

dijkverlegging Buitenpolder Het 
Munnikenland

26 Kribverlaging Beneden-Waal
27 Kribverlaging Waal Fort St. Andries
28 Kribverlaging Midden-Waal
29 Dijkteruglegging Lent 
30 Kribverlaging Waalbochten
31  Obstakelverwijdering Suikerdam en 

polderkade naar de Zandberg
32 Extra uwv Millingerwaard
33 Berging op het Volkerak Zoommeer
34  Ontpoldering Noordwaard 

(meestromend) 
35  Dijkverbetering Steurgat/Land van Altena
36  Dijkverbetering Bergsche Maas/Land van 

Altena
37 Kadeverlaging Biesbosch
38 Dijkverbetering Amer/Donge
39  Ontpoldering Overdiepsche Polder 

(meestromend)
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Opgave Een stelsel van 3.599 km primaire 
water keringen beschermt Nederland tegen 
overstromingen door zee, rivieren en meren. 
Het op juiste sterkte houden van deze 
waterkeringen is van groot belang voor het 
handhaven van de gewenste veiligheid tegen 
overstromen.

Oplossing In de Waterwet is een zesjaarlijks 
verplichte veiligheidstoets voor primaire 
waterkeringen door beheerders opgenomen 
(90% van de primaire waterkeringen is in 
beheer bij waterschappen, 9% bij 
Rijkswaterstaat en 1% bij derden, onder 
andere provincie/gemeenten), waarbij wordt 
bezien of waterkeringen nog aan de vereisten 
voldoen. Als dit niet zo is, dienen maatregelen 
te worden genomen zoals dijkversterking of 
rivierverruiming. De eerste toetsingronde 
heeft plaatsgevonden tussen 1996 en 2001, 
(rapport: De veiligheid van de primaire 
waterkeringen in Nederland). De tweede 
toetsingsronde is in september 2006 aan de 
Tweede Kamer gerapporteerd (TK 18106, nr 
177).

Uitvoeringsprogramma Op basis van de 
beide toetsingsrondes, is een planning 
gemaakt voor benodigde verbeteringswer-
ken. Deze zijn opgenomen in het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma dat is 
vastgesteld door de staatssecretaris van 
VenW. Het ontwerpprogramma is opgesteld 
samen met het Interprovinciaal Overleg en de 
Unie van Waterschappen. Hierin is ook de 

versterking van de zwakke schakels van de 
Nederlandse kust opgenomen.

Doelstelling De doelstelling is dat de 
ver beterwerken uit de eerste toetsingsronde 
in 2010 gereed zijn. De verbeterwerken uit de 
2e ronde (m.u.v. de Afsluitdijk en inclusief de 
zwakke schakels) dienen in 2017 gereed te 
zijn. 

Financiën Voor verbeteringswerken die 
voortkomen uit de wettelijke veiligheidstoet-
sing is tot en met 2020 € 2.811 mln beschik-
baar (inclusief de zwakke schakels 
Nederlandse kust en BLD-bijdrage € 9 mln). 
Op de door het kabinet gereserveerde 
middelen in het kader van het beleidspro-
gramma ‘Samen werken, samen leven’ 
(enveloppe ‘Water en kust’) is een taakstelling 
voor het doelmatig Waterbeheer verwerkt.  
De waterschappen zullen € 81 mln per jaar 
aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
bijdragen. De programmaraming is niet 
gedekt (TK 27625, nr 167).

Uitvoering De verbeteringswerken worden 
uitgevoerd door de beheerder en voor 100% 
gefinancierd door het rijk, confrom artikel 
7.23 van de Waterwet. Het HWBP is onder-
deel van het Deltaprogramma met behoud 
van eigen besturing, organisatie en 
financiering.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Waterkeren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Hoogwaterbeschermings-
programma

Projecthistorie
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Oplossing 

Planning 

Financiën • • • • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  in februari 2005 is het HWBP 2003-
2004 vastgesteld. In juli 2005 is het HWBP 
2005 vastgesteld. Het programma is overge-
gaan naar de realisatiefase.

2007:  het budget is verhoogd door diverse 
toevoegingen: overige steenzettingen  
(€ 200 mln), exogene financiering mini sterie 
van Financiën (€ 100 mln), aanbestedingsre-
sultaten (€ 70 mln), amendement Snijder-
Hazelhoff (30300A, nr 18, € 50 mln) en 
afwikkeling HWBP-projecten (€ 5 mln). De 
projectkosten zijn aangepast vanwege 
aanbestedingsresultaten (- € 3 mln).

2008:  budgetverhoging door toevoeging van 
€ 745 mln uit Zwakke Schakels.

2009:  budgetverhoging 1e tranche ad 
€ 120 mln.

2010:  budgetverhoging 2e tranche ad 
€ 98 mln. Aanvullend hierop is het budget 
aangepast door Aanvullend Beleids akkoord  
(- € 62 mln) en overboeking uit RvdR voor 
dijkversterking Oude Maas (+ € 4 mln).

2011:  overboeking dijkversterking Oude Maas 
teruggedraaid i.v.m. ongewijzigde definitie 
scope Ruimte voor de Rivier. Daarnaast is de 
bijdrage ‘doelmatig waterbeheer’ van de 
waterschappen € 81 mln  per jaar als ont-
vangst in de begroting opgenomen en is vanuit 
het provinciefonds (rivierdijkversterking) 
eenmalig € 39,8 mln toegevoegd.
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Opgave Cijfers over arbeidsproductiviteit in 
Nederland laten zien dat het niveau hoog is, 
maar ook dat de groei hiervan achterblijft in 
relatie tot vergelijkbare economieën. Om dit 
te keren moet de Nederlandse economie 
vernieuwen en innovatiever worden, ook 
vanwege de vergrijzing en de toenemende 
krapte op de arbeidsmarkt. Innovaties zijn 
eveneens nodig om de toekomstige 
waterproblemen te kunnen aanpakken en 
waterkansen volledig te kunnen benutten.

Oplossing Door innovatie te bevorderen 
wordt de concurrentiekracht van Nederland 
versterkt en worden maatschappelijke 
vraagstukken aangepakt. Via het project 
Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI) 
worden programma’s gestart rond o.a. 
energie, zorg, veiligheid én water. Deze 
programma’s zijn gericht op het aanpakken 
van knelpunten die vernieuwing en het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken 
in de weg staan. De maatschappelijke 
innovatieagenda water (MIA Water) bestaat 
uit projecten en programma’s die innovaties 
op het gebied van water moeten bevorderen. 

Planning
Projectbesluit: begroting 2008 (sept. 2007) 
Start realisatie: 2008
Oplevering: 2012

Financiën De totale omvang voor dit 
programma is € 40 mln.

Uitvoering De opgestarte programma’s 
‘Building with Nature’ en ‘Flood Control 2010’ 
zijn initiatieven vanuit de markt en zijn 
omarmd door de overheid. Begin 2010 is een 
Small Business Innovation Research (SBIR) 
programma gestart waarbij de markt is 
ingeschakeld. Het SBIR is een opdrachtrege-
ling, € 8,5 mln groot. 

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Waterkeren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Innovatie Delta technologie

Projecthistorie
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Oplossing 

Planning 

Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2009:  project is nieuw in de realisatie. De 
eerste tranche financiële middelen is in de 
VenW-begroting opgenomen.

2010:  de tweede tranche financiële 
middelen is vrijgegeven.
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Opgave Vanwege het steeds verder afnemen 
van het natuurareaal in Nederland is er beleid 
vastgesteld om een Ecologische Hoofd-
structuur (EHS) te ontwikkelen. Daarnaast is 
er een taakstelling voor het herstel en beheer 
van waterhuishoudkundige systemen 
opgenomen in de derde en vierde Nota 
Waterhuishouding. De uiterwaarden zijn een 
essentieel onderdeel van de EHS. LNV en 
VenW hebben afgesproken 7.000 ha nieuwe 
natuur te realiseren in de uiterwaarden van de 
Rijntakken en de bedijkte Maas, de zoge-
naamde NURG afspraak.

Oplossing De aankoop van landbouwgron-
den in de uiterwaarden en de inrichting 
hiervan als natuur draagt bij aan de realisatie 
van de EHS. Het beheer van deze natuurgebie-
den in de uiterwaarden wordt gedaan door 
natuurbeherende instanties als Staatsbos-
beheer, Natuurmonumenten en de provinciale 
landschappen. Natuurontwikkeling is 
nadrukkelijk gekoppeld aan veiligheid in het 
rivierengebied, zoals tot uiting is gekomen bij 
het dijkversterkingprogramma eind jaren ’90. 
Ook is in de PKB Ruimte voor de Rivier 
(december 2006) een aantal NURG projecten 
opgenomen waarvan de realisatie tevens een 
essentiële bijdrage levert aan de veiligheid in 
het rivierengebied, de zogenaamde Autonome 
Projecten.

Planning
Oplevering: 2015

Financiën Taakstellend budget: € 134 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 14 mln). NURG wordt 
gefinancierd door LNV en VenW. De kern van 
de afspraken met betrekking tot de gezamen-
lijke financiering is dat LNV en VenW ieder 
voor 50% de kosten van grondverwerving en 
van inrichting voor natuurontwikkeling 
gekoppeld aan veiligheid op zich nemen. In 
geval de toekomstige in te richten gebieden 
naar een particuliere natuurbeheerorganisatie 
gaan, dragen LNV en VenW ieder voor 25% bij 
aan de inrichtingskosten, de overige kosten 
worden in dat geval door de provincie 
betaald. Het VenW budget is onderdeel van 
‘Maatregelen i.r.t. rivierverruiming’.

Politiek/bestuurlijk Convenanten: in oktober 
1997 is een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten tussen de ministeries van VenW  en 
LNV waarin afspraken zijn vastgelegd voor 
gezamenlijke onderling afgestemde aanpak 
en financiering van projecten gericht op 
veiligheid en natuurontwikkeling in de 
uiterwaarden. De totale taakstelling die is 
gekoppeld aan de overeenkomst bedraagt 
7.000 ha natuurontwikkeling in 2015. De 
samenwerkingsafspraak tussen VenW en LNV 
is in 2000 verlengd in de samenwerkingsover-
eenkomst Veiligheid en Natte Natuur.

Uitvoering Wat betreft de realisatie van 
natuurontwikkelingsprojecten in de 
rijkswateren is er op rijksniveau sprake van 
een gedeelde verantwoordelijkheid van LNV 
en VenW. 

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Waterkeren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Nadere uitwerking 
rivierengebied (NURG)

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege aanbestedingsresultaten 
(€ -1 mln).

2007:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege aanbestedingsresultaten 
(€ -1 mln).

2008:  het taakstellend budget is verhoogd 
met € 10,7 mln door toevoeging van het 
NURG gerelateerde budget voor 
partici patie.
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Opgave De Kaderrichtlijn Water (KRW) richt 
zich op de verbetering van de ecologische en 
chemische waterkwaliteit. De onnatuurlijke 
inrichting van onze wateren en de belasting 
van het water met milieuschadelijke stoffen 
uit de landbouw, de afvalwaterketen en 
verkeer en vervoer vormen hierbij hard-
nekkige knelpunten. 

Oplossing Voor de aanpak van deze 
knelpunten is het Innovatieprogramma KRW 
ontwikkeld. De hoofddoelstelling van het 
innovatieprogramma is de verbetering van de 
kosten-batensaldo’s van een aantal 
maatregelen voor de KRW en de vergroting 
van de mate van doelrealisering van de KRW. 
Nevendoelstelling is de verbetering van de 
concurrentiepositie van de Nederlandse 
watersector. Het innovatieprogramma geeft 
een financiële impuls aan innovaties die in 
potentie het meest effectief bijdragen aan 
deze doelstellingen. De beleidsinzet is dat 
succesvolle innovaties van het programma 
vanaf 2012 gaan renderen in de vorm van 
slimme, kosteneffectieve maatregelen voor 
de uitvoering van de KRW (input voor de 
tweede en derde generatie stroomgebied -
beheerplannen). Het innovatieprogramma 
wordt in 2012 afgerond.

Planning
Oplevering: 2012

Financiën Voor de uitvoering van het 
Innovatieprogramma is € 76 mln beschikbaar. 

Dit is verdeeld via twee tenderregelingen. De 
eerste tenderregeling (subsidieplafond € 35 
mln) is medio 2008 gepubliceerd in de 
Staatscourant. De regeling voor de tweede 
tender is in het najaar van 2009 gepubliceerd 
(subsidieplafond € 40 mln). Inschrijvingen 
met de meeste innovatiekracht en hoogste 
kosteneffectiviteit, krijgen een financiële 
bijdrage. De tenderregelingen hebben ruim 
160 innovatievoorstellen opgeleverd. 
Ongeveer 65 hiervan krijgen een financiële 
bijdrage.

Politiek/bestuurlijk
•   Het programma draagt bij aan een haalbare 

en betaalbare uitvoering van de KRW. 
Hierdoor vermindert het risico op 
ingebrekestellingsprocedures door de 
Europese Commissie.

•   Het programma bevordert het maatschap-
pelijk en bestuurlijk draagvlak (waterschap-
pen, provincies en gemeenten) voor de 
uitvoering van de KRW.

•   Het innovatieprogramma draagt bij aan 
een doorbraak bij de aanpak van diffuse 
bronnen, waaronder nutriëntenpilots voor 
de aanpak van landbouwemissies, zoals 
vormgegeven in het Uitvoerings-
programma diffuse bronnen waterveront-
reiniging (TK 30535, nr 13).

Uitvoering Het minsterie van VenW is 
verantwoordelijk; AgentschapNL, een 
agentschap van het ministerie van EZ, voert 
de regeling uit.

  Gebied Nationaal 
 Onderwerp Waterbeheren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie

Innovatieprogramma 
Kaderrichtlijn Water

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2010:  dit programma is nieuw in het MIRT 
opgenomen.
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Opgave Veel gemeenten in Nederland 
hebben een waterbodemprobleem. Op tal 
van plaatsen vormt de bagger in toenemende 
mate een probleem voor de scheepvaart, de 
waterhuishouding, de veiligheid of de 
kwaliteit van de leefomgeving. Ondanks de 
wens van de gemeenten de bagger bij 
voorkeur zo snel mogelijk te verwijderen, is 
het afgelopen decennium in de stedelijke 
wateren vrijwel alleen het hoogst noodzake-
lijke baggerwerk uitgevoerd. Oorzaken 
hiervan zijn onder meer de steeds stijgende 
kosten van het baggerwerk en een tekort aan 
bestemmingsmogelijkheden voor de 
vrijkomende baggerspecie.

Oplossing Met de regeling Specifieke 
eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden 
bebouwd gebied (SUBBIED) wordt beoogd 
een impuls te geven aan het inlopen van de 
achterstand met betrekking tot onderhouds-
baggerwerkzaamheden in bebouwd gebied. 
Het gaat dus om een inhaalslag. Over de 
totstandkoming van de regeling is overleg 
gepleegd met onder meer de Unie van 
Waterschappen, het IPO en de VNG. 
Gemeenten dan wel waterschappen kunnen 
op grond van deze regeling éénmalig een 
uitkering ontvangen als bijdrage in een deel 
van de uitvoeringskosten. Het ministerie van 
VenW vergoedt maximaal éénderde van de 
kosten. 

Planning
Oplevering: 2011

Financiën Taakstellend budget € 107 mln.

Politiek/bestuurlijk Door het bestuurlijk 
overleg Tienjarenscenario waterbodems is 
een bestuurlijk advies uitgebracht over de 
aanpak van de waterbodemproblematiek in 
Nederland. In lijn met dit bestuurlijk advies 
heeft het kabinet besloten € 147 mln in te 
zetten voor het inlopen van achterstanden in 
het noodzakelijke baggerwerk. De SUBBIED-
regeling maakt hier deel van uit. De regeling is 
gepubliceerd op 19 maart 2003 in de 
Staatscourant en aangepast in 2004 en 2005.
Een groot deel van de projecten is afgerond, 
uit de evaluatie blijkt dat SUBBIED heeft 
bijgedragen aan een situatie waarbij 
baggerwerkzaamheden in bebouwd gebied in 
toenemende mate structureel worden 
opgepakt en zijn verankerd. Tevens heeft 
SUBBIED de samenwerking tussen water-
schappen en gemeenten bevorderd.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Waterbeheren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Regeling Specifieke eenmalige 
uitkering baggerwerkzaam heden 

bebouwd gebied (SUBBIED)

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2011:  budget is verlaagd doordat minder 
gebruik is gemaakt van deze regeling dan 
verwacht.
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Opgave De Kaderrichtlijn Water (KRW) richt 
zich op de verbetering van de ecologische en 
chemische kwaliteit. Dit betekent in de 
praktijk dat het water weer dusdanig schoon 
wordt dat zonder gezondheidsrisico’s kan 
worden gezwommen, de visstand op peil en 
voldoende gevarieerd is, duurzame natuur 
ontstaat, waterrecreatie aantrekkelijk wordt, 
drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater 
goedkoper wordt en de baggerkosten 
afnemen door de kwaliteitsverbetering van 
het sediment. 
Enkele hardnekkige knelpunten zijn onder 
andere de onnatuurlijke inrichting van onze 
wateren en de belasting van het water met 
milieuschadelijke stoffen uit de landbouw, de 
afvalwaterketen en verkeer en vervoer. De 
kosten van een aantal maatregelen voor de 
aanpak van deze knelpunten zijn maatschap-
pelijk niet aanvaardbaar; bovendien schieten 
ze tekort voor de realisering van de 
KRW-doelen.

Oplossing De synergiegelden spelen een 
belangrijke rol bij het verankeren van 
waterkwaliteitsmaatregelen in gebiedsont-
wikkelingen. De synergiegelden worden 
toegekend aan projecten die bijdragen aan 
deze verankering. Hiermee wordt tegemoet 
gekomen aan de wens om de KRW voor de 
diverse sectoren (landbouw, recreatie, natuur) 
op een zo goed en efficiënt mogelijke wijze uit 
te voeren. Met het synergieprogramma wordt 
een impuls gegeven aan het versneld 
uitvoeren en verbreden van de KRW-

maatregelen, waardoor meerdere rijksdoelen 
gelijktijdig worden gediend. Bovendien kan er 
op maatregelenniveau werk-met-werk 
worden gemaakt; er is door de synergiepro-
jecten sprake van een efficiënter ruimtege-
bruik en minder overlast, omdat werkzaam-
heden gecombineerd worden uitgevoerd. 
Daarnaast kan deze aanpak op termijn leiden 
tot kostenbesparing omdat werkzaamheden 
in één keer goed, dat wil zeggen robuust en 
klimaatbestendig, worden uitgevoerd. 

Planning
Start programma: 2010
Oplevering: 2015

Financiën Voor de uitvoering van de 
synergieregeling is een budget van € 117 mln 
gereserveerd. Hiervan is ruim € 20 mln 
beschikbaar voor projecten in het stedelijk 
gebied. Voor projecten in het landelijk gebied 
is ca. € 94 mln beschikbaar. Financiering 
hiervan loopt via het Investeringsbudget 
Landelijk Gebied (ILG).

Politiek/bestuurlijk
•  Het Synergieprogramma KRW draagt bij 

aan een haalbare en betaalbare uitvoering 
van de KRW. 

•  Het Synergieprogramma KRW bevordert 
het maatschappelijk en bestuurlijk 
draagvlak (waterschappen, provincies en 
gemeenten) voor de uitvoering van de 
KRW.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Waterbeheren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Synergieprogramma 
Kaderrichtlijn Water

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2010:  dit programma is nieuw in het MIRT 
opgenomen.
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 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Waterbeheren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Synergieprogramma 
Kaderrichtlijn Water
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Opgave Op 2 juli 2003 is het Nationaal 
Bestuursakkoord Water ondertekend door 
rijk, provincies, gemeenten en waterschappen 
met als doel samen de waterproblematiek in 
Nederland aan te pakken. Het akkoord heeft 
tot doel om in de periode tot 2015 het 
watersysteem in Nederland op orde te krijgen 
en te houden. Het gaat daarbij om het 
aanpakken van de gevolgen van de zeespie-
gelstijging, bodemdaling en een veranderend 
klimaat. Om deze problemen te bestrijden zijn 
maatregelen nodig, met als uitgangspunt het 
eerst vasthouden, dan bergen en vervolgens 
afvoeren van water.

Oplossing Het kabinet heeft een eenmalige 
impuls van € 100 mln beschikbaar gesteld om 
een snelle start van de uitvoering van 
maatregelen tegen wateroverlast te 
bevorderen.
De ‘tijdelijke regeling eenmalige uitkering 
bestrijding regionale wateroverlast’ is met 
ingang van 1 april 2004 opengesteld.
Op 1 juli 2004 is het volledige budget 
vastgelegd in beschikkingen aan 43 gemeen-
ten en 24 waterschappen. In de gehonoreerde 
aanvragen zijn 307 projecten opgenomen.  De 
nadruk in de projecten ligt op het vasthouden 
en bergen van overtollig water.

Planning De projecten zijn naar verwachting 
in 2011 gerealiseerd. 

Doelstelling De regeling beoogt maatregelen 
gericht op het bestrijden van regionale 
wateroverlast door waterschappen en 
gemeenten te stimuleren.

Financiën Taakstellend budget: € 100 mln 
(uitkeringsplafond € 97 mln).

Uitvoering De regeling valt onder de 
begroting van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. De uitvoering wordt gedaan door 
AgentschapNL, een agentschap van het 
ministerie van Economische Zaken.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Waterbeheren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Tijdelijke regeling bestrijding 
regionale wateroverlast

Projecthistorie
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Opgave De opgave vanuit de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) is het verbeteren 
van de chemische en ecologische kwaliteit 
van grond- en oppervlaktewater. Uiterlijk in 
2027 moet de natuurlijke situatie zo goed 
mogelijk zijn benaderd, waarbij de KRW 
rekening houdt met het maatschappelijke 
gebruik van water. Zogenaamde onomkeer-
bare ingrepen hoeven daarom niet ongedaan 
gemaakt te worden. 
De problemen die worden aangepakt 
betreffen onder meer de slechte passeerbaar-
heid van stuwen, gemalen en warmtekracht-
centrales; het ontbreken van geleidelijke 
overgangen tussen water en land; een 
beperkte uitwisseling tussen hoofdstroom en 
geulen in de uiterwaarden; de gevoeligheid 
van de Noordzeekustzone en Waddenzee 
voor afwenteling van stofstromen vanuit de 
rivieren en kuststroming. In de Delta, het 
IJsselmeergebied en de kustzone is algenbloei 
een belangrijk aandachtspunt. Ook zijn op een 
aantal plekken saneringen nodig. 

Oplossing Deze knelpunten kunnen voor een 
groot deel worden weggenomen door 
inrichtingsmaatregelen in het watersysteem. 
Het betreft een mix aan maatregelen gericht 
op de vispasseerbaarheid, helder en schoon 
water, herstel van habitats en het herstel van 
de natuurlijke dynamiek. 

Planning
Tijdschema voor Maatregelenpakket 
Kaderrichtlijn Water:
Projectbesluit: najaar 2009
Start realisatie: voorjaar 2010
Oplevering: eind 2015 (eerste planperiode)

Financiën Voor een financiële impuls voor 
KRW-maatregelen in de Rijkswateren zijn in 
het coalitieakkoord middelen gereserveerd. 
Door de taakstelling ‘doelmatig waterbeheer’ 
zijn deze middelen niet meer beschikbaar. 
Vanuit het provinciefonds (beëindiging 
rivierdijkversterking) zijn deze middelen aan 
de begroting van VenW toegevoegd. Voor de 
uitvoering van het programma is tot en met 
2020 € 1.012 mln (incl. BLD-bijdrage € 90 
mln) beschikbaar. 

Politiek/bestuurlijk Het maatregelpakket en 
de onderbouwing voor de rijkswateren is 
opgenomen in het Beheerplan Rijkswateren 
(BPRW). Dit is, na het doorlopen van de 
inspraakprocedure in december 2009 
vastgesteld,  tegelijk met de Stroomgebied-
beheerplannen.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Waterbeheren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Verbeterprogramma 
Waterkwaliteit Rijkswateren
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Toelichting op de wijzigingen

2009:  dit verbeterprogramma is een 
samenvoeging van bestaande program-
ma’s, vooruitlopend op de inwerkingtre-
ding van de Kaderrichtlijn Water. Het 
betreft de programma’s: Sanering 
waterbodems en Herstel en Inrichting (incl. 
Peilbesluit Veerse Meer en reserveringen 
voor de uitvoering van de planstudies 
Beekmonding Maas, Slib problematiek 
Markermeer en Ecologisch herstel Eem- en 
Gooimeer), Haringvliet de Kier en de 
Vispassages Grave en Borgharen.

2010:  de innovatie KRW en synergie KRW/
WB21 zijn separaat opgenomen in het 
MIRT; budgetverlaging als gevolg van de 
taakstelling uit het aanvullende beleidsak-
koord ad € 148 mln.

2011:  budgetverhoging financiële impuls 
KRW vanuit provinciefonds als gevolg van 
beëindiging rivierdijkversterking.
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 Knelpunten vispasseerbaarheid
 Problemen met helder water
 Beperkte dynamiek
 Beperkt geschikte habitats



Opgave De doelstellingen uit de Nota 
Mobiliteit ten aanzien van acceptabele en 
bereikbare reistijden worden niet op alle 
trajecten gehaald. 

Oplossing In de Nota Mobiliteit wordt ingezet 
op drie pijlers om de doelstellingen te 
behalen, namelijk Bouwen, Benutten en 
Beprijzen. Kenmerkend voor de pijler 
Benutten is dat deze relatief snel en goedkoop 
kan worden ingezet. Het zijn relatief kleine 
projecten die de capaciteit van de bestaande 
wegen vergroten. Hiervoor is in de 
Mobiliteits aanpak de 1e tranche 
Actieprogramma Wegen uit het beleidskader 
Benutten in realisatie genomen. Het richt zich 
met name op de knelpunten uit de File Top 
50. Veel van de knelpunten ontstaan bij 
aansluitingen van hoofdwegen en onderlig-
gende wegen en hier ligt dan ook de nadruk 
op in de 1e tranche. Alle oplossingen zijn 
daarom opgesteld door de samenwerkende 
wegbeheerders met medewerking van de 
decentrale koepelorganisaties IPO, VNG en 
SKVV. Dit heeft geleid tot 17 regionale 
maatregelenpakketten, 5 generieke pakket-
ten en een evaluatieprogramma. Met deze 22 
pakketten worden verkeersproblemen op 
korte termijn structureel verminderd door het 
hele netwerk van samenhangende rijkswe-
gen, provinciale wegen en gemeentelijke 
wegen te versterken. Alle investeringskosten 
worden na 1 tot 5 jaar terugverdiend door de 
vermindering van het aantal 
voertuigverliesuren. 

Planning
Start realisatie: vanaf 2008
Alle maatregelen zijn eind 2012 gerealiseerd.

Financiën Taakstellend budget: € 200 mln 
(incl. BLD- en BDU-bijdrage).

Politiek/bestuurlijk De bestuurders van alle 
regio’s hebben bekrachtigd dat zij de 
maatregelen conform de gemaakte afspraken 
over inhoud, tijd en geld zullen realiseren. 
Hiervoor zijn regionale convenanten 
opgesteld die zijn besproken in de bestuurlijke 
overleggen MIRT.

Uitvoering Voor de 17 regionale pakketten 
zijn specifieke afspraken gemaakt over welke 
maatregelen door welke centrale of decen-
trale wegbeheerder wordt gerealiseerd. Alle 
partijen zijn per regio gezamenlijk verant-
woordelijk voor de gehele regionale 
pakketten. De 5 generieke pakketten worden 
door VenW gerealiseerd in samenwerking 
met de andere wegbeheerders. 

File Top 50 Dit programma is specifiek gericht 
op het verlichten van knelpunten uit de File 
Top 50.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

1e Tranche Actieprogramma Wegen 
(Beleidskader Benutten)
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Toelichting op de wijzigingen

2010:  het programma is nieuw opgeno-
men in het MIRT. 

MIRT Projectenboek 2011 | 42



 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

1e Tranche Actieprogramma Wegen 
(Beleidskader Benutten)

MIRT Projectenboek 2011 | 43

 

 

 

  

 

 Uitwisseling met grote stad
 Optimalisering samenhangend netwerk
 Optimalisering corridor
 Optimaliseren knooppunten

 1.  Bijschakelen provinciale wegennet A4/
N207/N205 tijdens spitsen

 2.  Multimodaal optimaliseren bus- en 
autoverkeer A7/N235

 3. Uitwisseling Almere met HWN
 4.  Uitwisseling Amsterdam en stedelijke 

ringweg
 5.  Uitwisseling Rotterdam en stedelijke 

ringweg
 6. Optimaliseren driehoek N11/A20/A4
 7.  Optimaliseren Internationale Ring  

Den Haag
 8.  Optimaliseren verkeersafwikkeling t.g.v. 

vrachtverkeer op A67
 9.  Optimaliseren verkeersafwikkeling op 

het traject A58 
 10.  Optimaliseren aansluitingen A58 

(knooppunt De Poel en afrit 35) 
 11.  Samenhangend pakket HWN/OWN 

maatregelen uit Beter Bereikbaar SAN
 12.  Optimaliseren corridor A1 (in samen-

hang met spitsstrook A1)
 13.  Optimaliseren zuidelijk deel  

ringweg Groningen 
 

14.  Optimaliseren knooppunt Joure 
(geschrapt in verband met plan-
studie  A6/A7 Knooppunt Joure)

 15.  Samenhangend pakket HWN/OWN 
maatregelen uit VERDER! 

 16. Optimaliseren knooppunt Oudenrijn
 17. Basispakket maatregelen Utrecht  
  West
 18.  Opstellen regelscenario’s in vijf  

regionale teams (generiek pakket)

 19.  Bemensen verkeerscentrale voor 
operationele uitvoering regionaal  
VM (generiek pakket)

 20.  Diverse kleine aanpassingen aan 
instrumentarium in verkeerscentrale 
(generiek pakket)

 21.  Incident Management 1 (generiek 
pakket)

 22.  Reistijdinformatie in plaats van 
filekilometers (generiek pakket)





Opgave De Spoedwetprojecten zijn bekende 
bereikbaarheidsknelpunten in doorgaande 
verbindingen, met name op belangrijke 
schakels in de Randstad.
Het Benuttingsprogramma ZSM 2 is een 
vervolg op de Spoedwetprojecten (ZSM 1). 
De trajecten zijn bekende bereikbaarheids-
knelpunten in de doorgaande verbindingen, 
knooppunten en aansluitingen. De knelpun-
ten vragen om een voortvarende aanpak.

Oplossing Door het nemen van benuttings-
maatregelen kan de capaciteit worden 
vergroot en de doorstroming op de betrokken 
weggedeelten worden bevorderd. Het gaat 
om het aanleggen van spitsstroken, plusstro-
ken, bufferstroken, sobere verbredingen en 
het vergroten van de capaciteit van knoop-
punten en aansluitingen. De ZSM 1 projecten 
vallen onder procedure van de Spoedwet 
wegverbreding.

Planning
Start realisatie: vanaf 2004
Oplevering: vanaf 2005

Financiën Taakstellend budget € 2.441 mln 
(voor ZSM 1 en ZSM 2). Dit is inclusief 
BLD-bijdrage € 412 mln. Het budget is 
verhoogd met € 228 mln als gevolg van de 
volgende wijzigingen:
•  verhoging van het budget voor kostenstij-

ging als gevolg van spoedaanpak + € 178 
mln; 

•  verhoging van het budget voor extra inzet 
van capaciteit door de spoedaanpak + € 45 
mln; 

•  bijdrage uit Spoor voor Ecoduct Rumelaar, 
A12 Maarsbergen-Veenendaal + € 5 mln.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

ZSM 1 Spoedwetprojecten 
& ZSM 2 Benuttingsprogramma
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  er heeft een overheveling Coenplein 
naar planstudie Tweede Coentunnel plaats 
gevonden à € 13 mln. Budget ZSM 2 is 
verhoogd door toevoeging A12 
Maarsbergen-Veenendaal (€ 110 mln, 
prijspeil 2002). Het budget van ZSM 1 en 
ZSM 2 is voorts aangepast vanwege 
inpassing BLD-bijdrage (€ 209 mln).

2007:  budget ZSM 2 is verlaagd met € 14 
mln (A28 Zwolle-Meppel) door overboeking 
naar project N34 Ommen.

2008:  het budget is verhoogd met € 120 
mln (incl. BLD-bijdrage € 15 mln) ten 
behoeve van geluidmaatregelen voor de 
ZSM-1b projecten. In het bestuurlijk over leg 
MIRT voorjaar 2007 is afgesproken voor 
structurele verbreding van de A2 naar 2x3 
rijstroken te kiezen en de proce- dure voor 
spitsstroken te beëindigen.

2009:  de projecten zijn met gemiddeld 1 
jaar vertraagd als gevolg van onderzoek 
naar de luchtkwaliteit. Het budget is 
verhoogd met € 715 mln (incl. BLD-bijdrage 
€ 127 mln). 

2010:  het budget is verhoogd met € 4 mln. 
15 ZSM 1 projecten en 8 ZSM 2 projecten 
zijn opgenomen in de Spoedaanpak Wegen.

2011:  het budget is verhoogd met € 228 
mln.
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 A. Wegaanpassingen van structurele aard
Nr weGNr PrOjecT MAATreGeL vAN NAAr wAB STArT OPL.

 1 A9 Aansluiting Velsen-Raasdorp 1) spitsstrook en knpt. 2x2 2x3 2010 2010 2011

 2 A9 Knpt. Raasdorp-Knpt. Badhoevedorp 1) spits- en weefstrook 1x2 1x3 2010 2010 2011

 3 A7 Zaanstad-Purmerend  spitsstrook 1x2 1x3   Gereed

 4 A12 Zoetermeer-Zevenhuizen  plusstrook 2x2 2x3   Gereed

 5 A12 Zevenhuizen-Gouda  plusstrook 2x2 2x3   Gereed

 6 A12 Woerden-Gouda 1) plusstrook 1x3 1x4 2009 2009 2010

 7 A12 Utrecht-Bunnik 1) extra rijstrook 2x3 2x4 2009 2010 2013

 8 A12 Bunnik-Driebergen 1) plus- en rijstrook 2x2 2x4 2009 2010 2013

 9 A12 Driebergen-Maarsbergen 1)  plusstrook 2x2 2x3 2009 2010 2013

 10 A12 Veenendaal-Ede  plus- en weefstrook 2x2 2x3   Gereed

 11 A9 Holendrecht-Diemen 1)  spitsstrook 2x2 2x3 2009 2009 2010

 12 A1 ’t Gooi 1) spitsstrook 2x2 2x3 2010 2010 2011

 13 A1/6 Muiderberg-Almere Stad West 1)  spitsstrook 1x3 1x4 2009 2010 2011

 14 A1 Diemen-Muidenberg 1)  wisselstrook 1x1 1x2 2009 2010 2011

 B.  Wegaanpassingen van semi-permanente aard 2)

Nr weGNr PrOjecT MAATreGeL vAN NAAr wAB STArT OPL.

 15  A4  Knpt. Badhoevedorp-Knpt. Nieuwe Meer 1)  spits- en weefstrook  2x3 2x4 2010 2010 2011

 16  A10 zuid  Knpt. Nieuwe Meer-Knpt. Amstel 1)  spits- en weefstrook  2x3  2x4  2010  2010  2011

 17  A2/A27 Everdingen-Lunetten 1)  spits- en weefstrook  1x2  1x3  2010  2010  2011

 18  A28 Utrecht-Leusden-Zuid 3) spitsstrook  1x2  1x3

 19  A28  Leusden-Zuid-Knpt. Hoevelaken 3)  plusstrook en knpt.  1x2  1x3

 20  A1  Hoevelaken-Barneveld zuidbaan 1)  spitsstrook  1x2  1x3    Gereed

 21  A27  Utrecht Noord-Knpt. Eemnes 4)  plusstrook  1x2  1x3

 22  A27 Gorinchem-Noordeloos  plusstrook  1x2  1x3    Gereed

 23  A4  Leidschendam-Prins Clausplein  bufferstrook  1x3  1x4    Gereed

 24  A12  Prins Clausplein-Voorburg  bufferstrook  1x4  1x5    Gereed

 25  A13 Zestienhoven-Delft Zuid spitsstrook 1x3 1x4   Gereed

 26  A20  Terbregseplein  bufferstrook 1x4  1x5    Gereed

 27  A8/A10  Coenplein 5)  spits en bufferstrook  1x2  1x3

 28  A1  Knpt. Watergraafsmeer-Knpt. Diemen 1) bufferstrook 2x3 2x4 2009 2010 2011

 29  A50/A Arnhem Centrum-Knpt. Beekbergen spitsstrook 2x2 2x3   Gereed

 30 A50/A1 Knpt. Beekbergen-Deventer Oost plusstrook 2x2 2x3   Gereed

 31 A50/A1  Heteren-Valburg spitsstrook  1x2  1x3    Gereed

 32 A2  Knpt. Vught-Knpt. Ekkersweijer 6)  spitsstrook  2x2  2x3

 C.  Wegaanpassingen van tijdelijke aard
Nr weGNr PrOjecT MAATreGeL vAN NAAr wAB STArT OPL.

 33  A2  Knpt. Batadorp-Knpt. Leenderheide  spits- en rijstrook  2x2  2x3    Gereed

 34  A67  Knpt. Batadorp-Knpt. Leenderheide  spits- en rijstrook  2x2  2x3    Gereed

1) Project is onderdeel van de Spoedaanpak Wegen.
2) Voor enkele ZSM 1b projecten die reeds zijn opengesteld worden nog geluidsplannen opgesteld en indien noodzakelijk 

uitgevoerd. Bij de projecten waarvoor nog een wegaanpassingsbesluit moet worden genomen, wordt het geluidsplan zoveel als 
mogelijk gelijktijdig met het wegaanpassingsbesluit vastgesteld en gerealiseerd.

3) Projecten zijn vervallen en samen met de ZSM 2-projecten A28 knooppunt Hoevelaken-Den Dolder en Den Dolder-De Uithof 
opgenomen in het nieuwe project A28 Utrecht-Amersfoort.

4) Project vervalt. Verbreding van A27 is opgenomen in de planstudie A27/A1/Utrecht-knooppunt Eemnes-Amersfoort.
5) Project is uit de spoedwet gehaald en overgeheveld naar het project A10 Tweede Coentunnel.
6) In het bestuurlijk overleg van mei 2007 is afgesproken om voor een structurele beperkte verbreding van de A2 Den Bosch-

Eindhoven naar 2x3 te kiezen en de procedure voor spitsstroken te beëindigen en op te nemen als ZSM 2 project.
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ZSM 1 Spoedwetprojecten
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  Projecten ZSM 2
Nr weGNr PrOjecT MAATreGeL vAN NAAr TB STArT OPL.

 1  A1  Laren-Eemnes 1)

 2  A1  Eemnes-Eembrugge 2)   1x2  1x3

 3  A1/A28  Knpt. Hoevelaken 3)  extra rijstrook  1x2  1x3

 4  A1/A35  Azelo-Buren  weefstrook  1x2  1x3    Gereed

 5  A2  Leenderheide-Valkenswaard 4)  extra rijstrook  1x2  1x3  2010  2010  2011

 6  A6  Knpt. Emmeloord en aansl. 4, 5 en 10  verb. aansluitingen  nvt  nvt    Gereed

 7  A20  Knpt. Gouwe (aansluiting Moordrecht)  verpl. aansluiting  nvt  nvt  2009  2010  2014

 8  A12  Gouda-Woerden 4)  extra rijstrook  1x3  1x4  2010  2011  2014

 9  A12  Woerden-Knpt. Oudenrijn 4)  extra rijstrook  1x3  1x4  2010  2010  2011

 10  A27/A28  Knpt. Lunetten-Knpt. Rijnsweerd 4)  extra rijstrook  1x4  1x6  2010  2011  2011

 11  A12  Knpt. Waterberg-Velperbroek 4)  extra rijstrook  2x2  2x3  2009  2011  2014

 12  A15  Papendrecht-Sliedrecht Oost  extra rijstrook  1x2  1x3 
   (Hardinxveld-Giessendam) 5)

 13 A28  Knpt. Hattemerbroek-Knpt. Lankhorst 4)  extra rijstrook  2x2 2x3 2009  2010  2011
    2x3  2x4 

 14  A28/A32  Knpt. Lankhorst  knooppunt  nvt  nvt     Gereed

 15  A50  Valburg-Grijsoord  extra rijstrook  2x2  2x3  2009  2010  2011

 15a  A50  Knpt. Ewijk en Valburg  knooppunt  nvt  nvt    Gereed

 16  A58  Eindhoven (Knpt. Batadorp)-Oirschot  extra rijstrook  1x2  1x3  2010  2010  2011

 17  A12  Maarsbergen-Veenendaal plusstrook  2x2  2x3  2010  2010  2014
   incl. aansluiting Veenendaal 4)

 18  A12/A18  Knpt. Oud-Dijk  extra rijstrook  1x1  1x2    Gereed

 19  A28  Den Dolder-De Uithof 3)  form. spitsstrook  1x2  1x3

 20  A2  Den Bosch-Eindhoven 4)  extra rijstrook  2x2  2x3  2011  2011  2013

1)  Is betrokken in de studie A1 ’t Gooi (ZSM 1).
2)  Project vervalt. Verbreding A27 is opgenomen in de planstudie A27/A1 Utrecht-knooppunt Eemnes-Amersfoort.
3)  Projecten zijn samen met ZSM 1 projecten A28 Utrecht-Leusden Zuid en Leusden Zuid-Knooppunt Hoevelaken opgenomen in de 

nieuwe projecten A28 Utrecht-Amersfoort en A28/A1 Knooppunt Hoevelaken.
4)  Project is onderdeel van de Spoedaanpak Wegen.
5)  Op basis van uitkomsten LMCA is dit project vervallen.

 

  File Top 50
Projecten die een bijdrage leveren aan het oplossen van onderstaande knelpunten.

Nr weGNr PrOjecT kNeLPUNTeN

ZSM 1

 1 A9 Aansluiting Velsen - Raasdorp 7 en 23

 6 A12 Woerden - Gouda 11

 7 A12 Utrecht - Bunnik 4

 11 A9 Holendrecht - Diemen 20

 12 A1 ‘t Gooi 10

 14 A1 Diemen - Muiderberg 38 en 45

 15 A4 Knpt. Badhoevedorp – Knpt. Nieuwe Meer 26

 16 A10 zuid Nieuwe Meer - Amstel  50

 17 A2/A27 Everdingen - Lunetten 46 en 47

ZSM 2

 8 A12 Gouda - Woerden 15

 15 A50 Valburg - Grijsoord 22 en 31  
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Opgave Verkeer op rijkswegen en spoorwe-
gen veroorzaakt geluidhinder bij omwonen-
den. Reductie van dit verkeersgeluid is een 
belangrijk onderdeel van het rijksbeleid. Mede 
door de grote verkeersgroei van de afgelopen 
twintig jaar is een extra aanpak nodig om de 
geluidhinder door rijksinfrastructuur te 
beperken. 

Oplossing Het Meerjarenprogramma 
geluidsanering (MJPG) vindt zijn oorsprong in 
de Nota Mobiliteit en de bestaande sane-
ringsoperatie van de Wet geluidhinder. Het 
MJPG is gericht op het realiseren van 
geluidreducerende maatregelen bij woningen 
met een geluidbelasting van meer dan 65 dB 
als gevolg van een rijksweg, of meer dan 70 
dB als gevolg van een hoofdspoorweg en bij 
woningen die als gevolg van verkeersgroei 
onder de huidige Wet gehuidhinder een 
toename van meer dan 5dB hebben 
ondergaan. Een wettelijk vastgelegd 
doelmatigheidscriterium bepaalt welke 
maatregelen getroffen dienen te worden, 
bijvoorbeeld: stille wegdekken, stille 
spoorconstructies, geluidschermen en isolatie 
van gevels. De exacte omvang van de 
maatregelen wordt pas tijdens de uitvoering 
vastgesteld op basis van akoestisch 
onderzoek.
Bij de grote infrastructuurprojecten is de 
uitvoering van geluidsanering een wettelijke 
plicht en dus onderdeel van het project. De 
grootste taak van het MJPG ligt daarom 
buiten deze projecten. 

Planning
Start voorbereiding uitvoering: 2009
Start realisatie: 2011
Oplevering: divers, uiterlijk 2020; (door 
koppeling aan groot onderhoud zoals 
vervanging van wegdekken en spoorvernieu-
wing kan de realisatie in enkele situaties na 
2020 plaatsvinden). 
Het tijdschema is alleen haalbaar bij het tijdig 
in werking treden van de nieuwe geluidwet-
geving Swung-1, omdat deze de basis biedt 
voor de voorbereiding en realisatie van de 
saneringsmaatregelen. 

Doelstelling Eind 2020 wordt de sanerings-
operatie afgerond en zijn voor alle woningen 
met een te hoge geluidbelasting doelmatige 
geluidreducerende maatregelen gerealiseerd.

Financiën Programmabudget: € 950 mln, 
waarvan € 508 mln voor rijkswegen en  
€ 442 mln voor hoofdspoorwegen. 

Politiek/bestuurlijk Het MJPG wordt 
gefinancierd door de ministeries van VenW en 
VROM. Halverwege de looptijd vindt een 
evaluatie plaats. 

Uitvoering Het MJPG is een initiatief van de 
ministeries van VROM en VenW. Het 
ministerie van VenW is verantwoordelijk voor 
de uitvoering en heeft Rijkswaterstaat en 
ProRail belast met de uitvoering. 

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Hoofdwegen en
  spoorwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Projecthistorie
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Planning •
Financiën 

Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.

2011:  bij het tijdschema is aangegeven 
dat start realisatie van dit programma 
gekoppeld is aan het in werking treden van 
de nieuwe geluidwetgeving (Swung-1), en 
dat realisatie van bepaalde maatregelen 
gekoppeld is aan het schema voor groot 
onderhoud zoals het vervanging van de 
bestaande wegdekken en spoorver- 
nieuwing. 

Meerjarenprogramma 
Geluidsanering (MJPG)
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Opgave Autowegen, spoorwegen en 
waterwegen met steile oevers zijn belangrijke 
oorzaken van versnippering van natuur en 
landschap. Deze kunnen een barrière vormen 
voor de verspreiding van dieren en planten. 
Door gebrek aan uitwisseling tussen 
populaties in verschillende gebieden en door 
het doodrijden van dieren is er een groot risico 
dat populaties in deelgebieden uitsterven, 
waardoor het voortbestaan van soorten in 
gevaar kan komen. Het nemen van ontsnip-
perende maatregelen aan de rijksinfrastruc-
tuur is derhalve noodzakelijk om bij te dragen 
aan het in stand houden van soorten om zo 
de biodiversiteit in Nederland te waarborgen.

Oplossing Het Meerjarenprogramma 
Ontsnippering (MJPO) is het beleidskader om 
versnippering, veroorzaakt door bestaande 
rijksinfrastructuur, op effectieve wijze op te 
lossen door maatregelen zoals ecoducten, 
faunatunnels of diervriendelijke oevers. Dit 
gebeurt door een gebiedsgerichte benadering 
waarbij samenwerking met provincies, 
uitvoerende diensten en terreinbeheerders 
centraal staat. In het MJPO zijn per provincie 
alle ontsnipperingsknelpunten opgenomen 
die een belangrijke belemmering zouden 
kunnen vormen voor de realisering van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit 
samenhangend landelijk netwerk van 
bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden 
en de verbindingen daartussen, dient in 2018 
voltooid te zijn. Tot de kern ervan behoren de 
Robuuste Verbindingen, de verbindingen 

tussen de grootschalige natuurgebieden.
De kaart hiernaast geeft een overzicht van alle 
geïnventariseerde en van de tot 1 januari 
2010 opgeloste knelpunten. De maatregelen 
aan de Robuuste Verbindingen worden 
geprogrammeerd via het Investeringsbudget 
Landelijk gebied (ILG). De overige ontsnippe-
ringsmaatregelen worden jaarlijks gepro-
grammeerd en verantwoord in het 
Infrastructuurfonds.

Doelstelling In 2018 zijn de belangrijkste 
barrières voor de EHS (inclusief de Robuuste 
Verbindingen) opgeheven, voor zover deze 
veroorzaakt zijn door rijkswegen, spoorwegen 
en rijkswaterwegen.

Financiën Taakstellend budget: € 410 mln.
Het MJPO wordt gefinancierd door de 
ministeries van LNV en VenW. LNV zal tot en 
met 2018 een bedrag van circa € 160 mln 
beschikbaar stellen voor ontsnipperende 
maatregelen aan de rijksinfrastructuur, 
gelegen binnen de Robuuste Verbindingen. 
VenW reserveert voor deze periode voor 
ontsnipperende maatregelen aan de 
rijksinfrastructuur buiten de Robuuste 
Verbindingen € 250 mln.

Uitvoering Het MJPO is opgesteld door de 
departementen van VenW, LNV en VROM. Het 
ministerie van VenW is verantwoordelijk voor 
de uitvoering en neemt tevens het initiatief 
tot de jaarlijkse actualisatie van de 
programmering.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Natuur
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Meerjarenprogramma 
Ontsnippering (MJPO)

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  programma is op 17 maart 2005 in 
de Tweede Kamer behandeld.
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 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Natuur
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Meerjarenprogramma 
Ontsnippering (MJPO)
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Opgave Naar aanleiding van de initiatiefnota 
‘Grenzeloos Genoegen’ is in de Beleidsbrief 
aan de Tweede Kamer van 26 november 
2008 geconstateerd dat meer aandacht 
noodzakelijk is voor grensoverschrijdende 
treinverbindingen. Mede tegen de achter-
grond van de Mobiliteitsaanpak is internatio-
nale mobiliteit belangrijk voor de ontwikke-
ling van Nederland. Tevens zijn er diverse 
belemmeringen voor de ontwikkeling van 
nieuwe verbindingen, die weggenomen 
moeten worden. Het gaat om verbindingen 
en maatregelen ter stimulering van internati-
onaal personenvervoer.

Oplossing Eén van de oplossingsrichtingen 
betreft mede-investeringen van VenW in de 
ontwikkeling van grensoverschrijdende 
regionale treinverbindingen. Door decentrale 
overheden wordt thans gestudeerd op 
meerdere mogelijkheden voor grensover-
schrijdend spoorvervoer.

Planning Nog geen tijdschema aanwezig, er 
lopen op dit moment diverse initiatieven die 
VenW waar nodig en mogelijk zal ondersteu-
nen. Deze initiatieven betreffen onder meer 
de verbinding Heerlen-Aachen, Enschede-
Gronau, Hengelo-Bad Bentheim, Groningen-
Leer en de lightrailverbinding 
Maastricht-Lanaken.

Financiën Taakstellend budget: € 44 mln (incl. 
BTW).

Politiek/bestuurlijk Amendementen: tijdens 
de kamerbehandeling van de begroting 2009 
is het amendement Cramer/Koopmans (TK 
31700 A, nr 71) aangenomen. Dit amende-
ment reserveert € 20 mln voor investeringen 
in internationale/regionale spoorweg-
infrastructuur.
Naar aanleiding van het amendement 
Koopmans/Cramer (TK 32123 A, nr 16) is een 
bedrag van € 23,8 mln toegevoegd aan het 
budget. Dit budget wordt, met het oog op een 
snelle verbinding tussen Sittard en Aken, 
ingezet voor de optimalisering van het traject 
Sittard-Heelen-grens (Aken), waaronder in 
ieder geval de aanleg van een tweede 
geëlektrificeerd spoor tussen Heerlen en 
Heerlen de Kissel.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Grensoverschrijdend 
spoorvervoer

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.

2011:  het project is aangepast naar 
aanleiding van het amendement 
Koopmans/Cramer (TK 32123 A, nr 16).
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Opgave De LMCA Spoor heeft inzicht gegeven 
in de kansen en mogelijkheden van hogere 
frequenties op het spoor en het verwerken 
van het groeiende goederenvervoer. Gezien 
de hogere marktontwikkeling tot 2020 en het 
feit dat zich meer knelpunten voordoen dan 
voorzien, vereist de Nota Mobiliteit 
aanpassing.

Oplossing Het betreft de volgende vier 
speerpunten:
•  Hoogfrequent spoorvervoer op de drukste 

trajecten in de Randstad.
•  Samenhangende regionale OV-systemen 

waarvan het spoorvervoer – met name de 
Sprinters – de ruggengraat vormt.

•  Kwalitatief goede reistijden naar de 
landsdelen.

•  Toekomstvaste routestrategie 
spoorgoederenvervoer.

Het planstudieprogramma PHS bestaat uit:
•  Planstudie Toekomstvaste routestrategie 

spoorgoederenvervoer
•  Planstudie corridor Utrecht-Den Bosch
•  Planstudie corridor Utrecht-Arnhem
•  Planstudie corridor Den Haag-Rotterdam 

(onderdeel van Randstad Urgent)
•  Hiernaast is er de planstudie OV-SAAL 

(onderdeel van Randstad Urgent, zie 
desbetreffende projectblad)

De studies gaan ook in op eventuele effecten 
op de rest van het spoornet en ketenvoorzie-
ningen voor onder andere fiets en auto.

Planning Projectbesluiten (voorkeurs-
beslissing) o.b.v. planstudies: 2010
Diverse OTB’s/TB’s: vanaf 2011
Start realisatie: vanaf 2012

Financiën Voor PHS is een programmabudget 
beschikbaar van in totaal € 3.163 mln (incl. 
externe veiligheid, geluid, overwegen, 
transfer, ketenvoorzieningen, onderhoud, 
onzekerheidsmarge 40%). Dit is excl. OV SAAL 
en spoorcorridor Delft en incl. spoordriehoek 
Noord-Nederland (conform motie Koopmans 
(TK 27658, nr 41)). 

Politiek/bestuurlijk Brieven: brief 
Netwerkaanpak d.d. 19 november 2007, 
Actieplan Groei op het Spoor en LMCA Spoor 
(TK 29644, nr 85). Zoals toegezegd in het AO 
van 2 oktober 2008 is vóór de zomer 2010, op 
4 juni 2010, door het Kabinet een voorkeurs-
beslissing genomen over de invulling van PHS 
(TK 32404, nr 1). Dit is tevens de vierde 
voortgangsrapportage. Het betreft een besluit 
over de vier planstudies PHS. Gelet op de 
onderlinge samenhang van maatregelen en 
corridors en het behoud van flexibiliteit, is 
PHS vooralsnog niet opgesplitst in losse 
projectbladen voor de vier specifieke 
planstudies. Voor de sporendriehoek 
Noord-Nederland (deel RSP) en OV SAAL zijn 
vanwege de separate besluitvormingstrajec-
ten wel aparte projectbladen opgenomen.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Spoorwegen goederen
  personen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2009:  het programma is nieuw opgeno-
men in het MIRT. Er heeft een beperkte 
herprioritering binnen het aanlegpro-
gramma spoor plaatsgevonden ten 
behoeve van PHS. Dit betreft nog niet 
bestemde gelden voor Traject Oost en 
VERA (in totaal € 550 mln). Deze projecten 
zijn in het licht van de nieuwe ambitie voor 
hoogfrequent spoorvervoer minder 
urgent. Hiervan is € 200 mln ingezet ten 
behoeve van het Actieplan Groei op het 
Spoor, daar dit niet zoals beoogd uit de 
enveloppen coalitieakkoord kon worden 
gefinancierd. In ruil daarvoor wordt een 
groter deel van de enveloppen ingezet 
voor de dekking van de € 4,5 mld. Het 
projectblad VERA is vervallen.

2010:  tijdens het AO van 2 oktober 2008 
is toegezegd dat besluitvorming over PHS 
vóór de zomer van 2010 plaatsvindt. 

2011:  op 4 juni 2010 heeft het kabinet 
een voorkeursbeslissing genomen over de 
invulling van PHS. Hiermee is een integraal 
maatregelpakket gemoeid van in totaal 
circa € 3 mld (excl. OV SAAL, sporendrie-
hoek Noord Nederland). In dit bedrag is 
tevens extra onderhoud opgenomen. 
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 Onderwerp Spoorwegen goederen
  personen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 
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Studiegebied
  1. Schiphol-Almere

   2. Utrecht-’s-Hertogenbosch
   3. Utrecht-Arnhem
   4. Den Haag-Rotterdam

Onderzoeksgebied
  1. Schiphol-Almere-Lelystad

   2. Alkmaar-Utrecht-Eindhoven
   3. Utrecht-Arnhem-Nijmegen
   4. Schiphol-Den Haag-Rotterdam-Eindhoven

 Reistijden landsdelen



Opgave Het railveiligheidsbeleid is gericht op 
het streven naar permanente verbetering van 
de veiligheid (zie Kadernota Railveiligheid). De 
meeste dodelijke slachtoffers in het railver-
voer vallen bij botsingen op overwegen. In de 
Kadernota Railveiligheid is als mijlpaal voor 
2010 opgenomen dat het meerjarig 
gemiddelde van het aantal dodelijke 
slachtoffers op overwegen op 24 of minder 
uit komt. Dat is een halvering ten opzichte van 
1985. Deze mijlpaal is bereikt. Permanente 
verbetering blijven realiseren is ambitieus 
gelet op de verwachte intensivering van het 
trein- en wegverkeer en de reeds getroffen 
veiligheidsmaatregelen op overwegen. 
Maatregelen die zijn uitgevoerd betreffen 
onder meer het sluiten van spoorwegover-
gangen en de ombouw van ca. 600 overwe-
gen met Automatische Knipperlicht 
Installaties naar overwegen met 
Automatische Halve Overweg 
Bomeninstallaties en het nemen van 
Verbetering Veiligheid Overwegen (VVO-) 
maatregelen, gericht op het bewerkstelligen 
van veilig gedrag van weggebruikers. 

Oplossing Ingezet wordt op maatregelen die 
naar verwachting het meest kosten/baten 
-effectief zijn. In 2002 is als voortzetting van 
het AKI-veiligheidsknelpunten programma 
het Programma Verbetering  Veiligheid 
Overwegen (PVVO) opgesteld. Dit programma 
is in 2005 geëvalueerd en geactualiseerd voor 
de periode 2005-2010 (zie TK 29893, nr 4 en 
nr 80). Het PVVO (voorheen AKI-plan en 
veiligheidsknelpunten) wordt in 2010  
afgerond.

Planning Realisatie: 2001-2010

Financiën Taakstellend budget: € 365 mln.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

AKI-plan en 
veiligheidsknelpunten

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2007:  uit FES-impuls 2006 is besloten om 
€ 16 mln toe te voegen aan het budget 
voor ongelijkvloerse kruising op spoorlijn 
Gouda-Rotterdam (Moordrecht).

2008:  het taakstellend budget is inclusief 
BTW.

2009:  de middelen voor de ongelijkvloer-
se kruising bij Moordrecht (€ 16 mln excl. 
BTW, € 20 mln incl. BTW), zijn, gelet op de 
samenhang, overgeheveld naar art. 12.03 
(project aansluiting Moordrecht). 
Realisatie zal via dat artikelonderdeel 
plaatsvinden. Het beleid m.b.t. het 
opheffen van overwegen is aangescherpt 
(TK 29893, nr 68). Overwegen blijven open 
voor zover veiligheid dit toelaat. 

2010:  vanuit het AKI-plan en veiligheids-
knelpunten is € 7 mln overgeboekt als 
gedeeltelijke financiering van het nieuw 
opgenomen project Spoorwegovergang 
Soestdijkseweg te Bilthoven (dit betreft 
het vervangen van de gelijkvloerse 
spoorwegovergang-de meest ongevalsge-
voelige overweg van Nederland-door een 
ongelijkvloerse spoorwegovergang voor 
het snel- en langzaam verkeer).

2011:  PVVO (voorheen AKI-plan en 
veiligheidsknelpunten) is afgerond. Nog 
enkele projecten in uitvoering.
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Opgave De huidige spoorwegtechnieken en 
-systemen voldoen niet meer, deels door 
veroudering, deels door vraag naar nieuwe 
transportconcepten en exploitatievormen, 
toenemende verkeersintensiteit, hogere 
rijsnelheden en vraag naar interoperabiliteit 
door invoering van Trans Europese 
Netwerken.

Oplossing Het programma BB21 behelst de 
ontwikkeling en invoering van 4 categorieën 
nieuwe systemen: 
1.  Ontwikkeling van (ETCS) beveiligingssys-

temen voor een veilige afwikkeling van het 
treinverkeer.

2.  Ontwikkeling van beheersingssystemen 
voor ondersteuning bij de 
treindienstleiding. 

3.  Ontwikkeling en landelijke invoering van 
een mobiel communicatiesysteem 
(GSM-R), onder andere ter vervanging van 
het verouderde Telerail; dit is geïmplemen-
teerd en operationeel.

4.  Ontwikkeling van tractie energievoorzie-
ning 25kV voor hogere snelheden en 
hogere belasting. De systemen worden 
deels ingevoerd op de Betuweroute, de 
HSL-Zuid en de uitbreiding van 
Amsterdam-Utrecht naar 4-sporig.

Planning
Start realisatie: 1999
Oplevering: divers

Financiën Taakstellend budget: € 158 mln.
De onderdelen die betrekking hebben op het 
bestaande net worden meegenomen in het 
kader van het meerjaren vervangingsplan. 
Financiering vindt plaats via het programma 
Beheer en Onderhoud. 

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: in de 
planstudie is de invoering van de systemen op 
de bestaande infrastructuur opgenomen. In 
het project Benutten en Bouwen voor de visie 
en plannen voor de periode 2003-2015 
werken marktpartijen, taakorganisaties en 
ministerie samen. Op grond van de resultaten 
zal aan het einde van de planstudie besloten 
worden welke systemen waar en wanneer 
ingevoerd worden. 
De financiering vindt plaats in het kader van 
het beheerplan en van de individuele 
aanlegprojecten.
Moties: in november 2007 is de motie 
Cramer/Roemer (TK 29893, nr 59) aangeno-
men. Deze motie vraagt om voor het 
zomerreces 2008 te komen met een 
strategische analyse, waarin de mogelijkhe-
den van prestatieverbetering door de invoer 
van ERTMS worden beschouwd, en om voor 
de behandeling van het MIRT-projectenboek 
2009 een implementatieplan ERTMS te 
sturen.    
Deze strategische analyse is op 11 juli 2008 
naar de Tweede Kamer verstuurd. 
De spoorsector zal in 2010 haar ERTMS-
implementatiestrategie evalueren.

  Gebied Nationaal 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie

BB21

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  financiering van de onderdelen die 
betrekking hebben op de invoering van 
BB21-systemen op het bestaande net zal 
plaatsvinden via het programma Beheer 
en Onderhoud.

2008:  het taakstellend budget is inclusief 
BTW.

2009:  de deelprojecten met betrekking tot 
de invoering van GSM-R en de ontwikke-
ling van tractie-energievoorziening met 25 
kV zijn afgesloten. De budgetten van deze 
deelprojecten zijn vanwege de afronding 
van het totale budget afgehaald.
Vanwege de vertraging bij de ingebruikna-
mes van het A15-tracé en van de 
Havenspoorlijn en de als gevolg hiervan 
extra benodigde faseringsstappen, zijn 
meerkosten opgetreden; hiertoe moest 
het budget verhoogd worden met  € 8,3 
mln.
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Opgave Op veel plekken in Nederland 
doorsnijdt het spoor stedelijk gebied. Dat is 
vaak geen probleem. Maar soms ook wel, 
omdat zo’n spoorlijn allerlei ruimtelijke 
ontwikkelingen in de steden tegenhoudt en 
knelpunten geeft op het gebied van geluid en 
veiligheid.

Oplossing Er is in eerste instantie € 300 
miljoen uitgetrokken om knelpunten als 
gevolg van spoordoorsnijdingen in gemeen-
ten op de lossen. Daarvoor is in 2006 de 
‘Regeling eenmalige uitkering spoorse 
doorsnijdingen’ opgesteld. Gemeenten 
konden tot 1 juni 2006 een aanvraag voor een 
eenmalige bijdrage voor hun plannen 
indienen. Het ging om een bijdrage die 
gemeenten moest helpen in de plannen die zij 
al hadden. Alleen gemeenten die om of aan 
het spoor gelokaliseerd zijn en hier hinder van 
ondervinden, kwamen in aanmerking voor 
een bijdrage. Uiteindelijk zijn 61 subsidieaan-
vragen gehonoreerd en is de regeling 
daarmee uitgevoerd. 

Mede door dit succes heeft het kabinet, via de 
Begroting 2009, voor een tweede tranche 
spoorse doorsnijdingen € 142 miljoen ter 
beschikking gesteld. Ook deze tweede tranche 
is erop gericht decentrale overheden te 
stimuleren om bestaande plannen op korte 
termijn uit te voeren. De uitvoering is 
vastgelegd in de ‘Circulaire Spoorse doorsnij-
dingen tweede tranche’. Deze is op 17 
november 2008 vastgesteld. Het doel van de 

circulaire blijft het toekennen van een 
uitkering voor de uitvoering van projecten die 
moeten leiden tot het opheffen of verminde-
ren van knelpunten rondom het spoor. De 
inhoudelijk criteria (Stedelijke bereikbaarheid, 
Kwaliteit leefomgeving, Veiligheid en 
Spoorgebruik) zijn gehandhaafd, waarbij de 
plannen tenminste moesten scoren op 
Stedelijke bereikbaarheid en één van de 
andere criteria. Het gemeentebestuur moet 
onveranderd aantonen dat het project voor 
honderd procent financieel gedekt is, inclusief 
een VenW-uitkering van ten hoogste 25 
procent.

Aanvragen konden vanaf  27 november 2008 
worden ingediend tot uiterlijk 1 juli 2009. 
Uiteindelijk zijn 37 aanvragen gehonoreerd en 
is de circulaire daarmee uitgevoerd.

Planning
Start realisatie: divers
Oplevering: divers

Financiën Taakstellend budget tranche I: 
€ 244 mln. De middelen voor tranche II zijn 
overgeboekt naar het Gemeentefonds.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

 Intensivering Spoor in 
Steden,

fase 1 en fase 2

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  het project is nieuw in de 
realisatiefase.

2010:  deel van het nog niet bestede 
budget tranche I is ingezet als dekking voor 
het project Grensoverschrijdend 
Spoorvervoer.

2011:  resterend deel tranche I is ingezet 
als dekking voor het project Spoorzone 
Ede en de middelen voor tranche II  
(€ 143,6 mln) zijn overgeboekt naar het 
Gemeentefonds.
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Opgave Het regionale belang dat is verbon-
den aan het openen van een station moet 
worden afgewogen tegen het belang dat is 
gekoppeld aan snelle verbindingen tussen 
stedelijke centra en landsdelen. Deze 
belangenafweging speelt met name bij 
stations die gedacht zijn aan spoorlijnen waar 
het hoofdrailnetvervoer en/of goederenver-
voer op wordt afgewikkeld. 

Oplossing De minister neemt het aanlegbe-
sluit op basis van de projectnota van de 
spoorwegbeheerder ProRail. De projectnota 
bevat, naast de raming van kosten op basis 
van een definitief ontwerp, een beoordeling 
van het effect van het station op de functiona-
liteit van de infrastructuur, meer bepaald het 
effect op reistijden en aantal extra reizigers. 
Vanwege het beperken van negatieve 
reistijdeffecten is goede inpassing in de 
dienstregeling van belang. VenW toetst of alle 
kosten van aanleg, inpassing in de dienstrege-
ling én beheer zijn gedekt, alsmede of de 
bediening van het nieuwe station is 
gegarandeerd. 

De kosten van het basisstation zijn in dat 
geval subsidiabel ten laste van het program-
ma Aanleg nieuwe stations tot een maximum 
van € 6,4 mln incl. BTW. De minister neemt 
dan tevens een subsidiebesluit. Een alterna-
tieve mogelijkheid voor subsidie van nieuwe 
stations is de projectfinanciering als onder-
deel van lopende projecten zoals RegioNet en 
VleuGel. 

Planning
Start realisatie: divers
Oplevering: divers

Financiën Decentrale financiering.
Subsidiebronnen MIRT: 
•  Programma Aanleg nieuwe stations: 

budget € 81 mln;
• Projectbudget VleuGel/RandstadSpoor; 
• Projectbudget RegioNet. 

Politiek/bestuurlijk In AO Nieuwe stations 
dd. 10-06-2009 (TK 31801, nr 5) is toegezegd 
a.  om de informatie op dit projectblad te 

verrijken 
b.  de subsidienorm ‘aantal nieuwe in- en 

uitstappers’ te evalueren (eind 2009 
gereed).

Op basis van de uitkomsten van het ProRail 
rapport: Toepassing norm nieuwe in- en 
uitstappers bij nieuwe stations, lnventarisatie 
van 21 oktober 2009 is dit subsidiecriterium 
komen te vervallen (TK 31801, nr 7).

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Kleine stations 

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing •
Planning 

Financiën • •
Pol./Best.  •
 

Toelichting op de wijzigingen

2009:  projectblad is nieuw opgenomen in 
het MIRT.

2010:  Helmond Brandevoort is uit het 
projectbudget gehaald en overgeheveld 
naar het project Nazorg gereedgekomen  
lijnen/halten. Tevens is er uit het project 
Fileproof een bedrag van € 2,1 mln 
overgeheveld ter bekostiging van een 
rijksbijdrage aan dit station.

2011:  in het kader van het Actiepro-
gramma 5% groei op het spoor loopt een 
planstudie naar de mogelijkheid van een 
station Keukenhof. Vanuit het actiepro-
gramma is naar aanleiding van deze 
planstudie een bedrag van € 5 mln 
toegevoegd aan het budget voor de aanleg 
van Kleine Stations.
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 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Kleine stations 
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Nieuw geopende en te openen stations (aanlegbesluit/subsidiebesluit)
Planstudies en projectstudies Prorail naar nieuwe stations

 Geopende stations 2008-2009

 MIRT aanleg-/subsidiebesluit 2008-2009 (incl. prognose opening en rijksbijdrage)

 Lopende planstudies (MIRT) ProRail t.b.v. indiening voor besluitvorming over aanleg

  Lopende planstudies ProRail (in opdracht van derden) t.b.v. indiening voor besluitvorming 
over aanleg

Geopende stations 2009-2010
 1.  Station Mook Middelaar, mei 2009
 2.   Station Amsterdam Science Park 

(Watergraafsmeer), december 2009 
MIRT bijdrage uit MIRT-RegioNet 
budget, € 5,75 mln ex BTW.

 3.   Station Maarheeze, opening juni 2010 
Bijdrage van € 1,75 mln (incl. BTW) uit 
budget File-proof

 4.   Station Heerlen Woonboulevard, 
opening juni 2010

MIrT aanleg-/subsidiebesluit 2009-2010
(incl. prognose opening en rijksbijdrage)
 5.   Station Sassenheim, opening juni 2011  

MIRT bijdrage uit programma aanleg 
nieuwe stations € 5,85 mln ex BTW.

 6.    Station Utrecht Terwijde (definitief), 
opening december 2010 
Integraal onderdeel van projectbeschik-
king MIRT-VleuGel/RandstadSpoor

 7.    Station Houten Castellum (definitief), 
opening december 2010 
Integraal onderdeel van projectbeschik-
king MIRT-VleuGel/RandstadSpoor

 8.   Station Utrecht Leidsche Rijn Centrum, 
verwachte opening december 2012

 9.   Station Utrecht Vaartsche Rijn, verwach-
te opening 2015 
Integraal onderdeel van projectbeschik-
king MIRT-VleuGel/RandstadSpoor

10.   Station Emmen Zuid (verplaatsing 
Emmen Bargeres), opening december 
2010.  
MIRT bijdrage uit programma aanleg 
nieuwe stations € 1,52 mln ex BTW

Lopende planstudies (MIrT) Prorail 
11.   Station Halfweg/Zwanenburg (RegioNet)
12.   Station Almere Poort (RegioNet)
13.   Station Groningen Europapark (defini-

tief) (Programma aanleg nieuwe 
stations)

14.   Station BleiZo (Programma aanleg 
nieuwe stations)

15.   Nijmegen Lent (Programma aanleg 
nieuwe stations, definitief station)

Lopende projectstudies Prorail (in 
opdracht van derden) 
16.   Station Hoevelaken
17.   Station Zwolle Voorsterpoort
18.  Station Zwolle Stadshagen
19.  Station Maastricht Noord
20.  Station Hengelo Gezondheidspark
21.  Station Westervoort



Opgave Het kabinet heeft flinke ambities 
voor het spoor. In het coalitieakkoord van het 
kabinet Balkenende IV is opgenomen dat de 
ambitie voor de groei van het OV per spoor 
wordt bijgesteld naar 5% per jaar, overeen-
komstig de groei van het aantal reizigerskilo-
meters per spoor in 2005 en 2006.

Oplossing Het kabinet wil gedurende de 
huidige regeringsperiode de groei van 5% 
vasthouden door het gebruik van de trein 
aantrekkelijker te maken voor steeds meer 
mensen. Als opmaat daartoe heeft het 
kabinet het Actieplan ‘Groei op het spoor’ 
opgesteld, dat is gepresenteerd bij de 
beleidsbrief van 19 november 2007  
(TK 29644, nr 85). In 2010 is gekeken naar 
voortgang van het Actieplan in de midtermre-
view. Daarop is op 18 februari 2010 het 
Nieuwe Actieplan (TK 29984, nr 216) 
gepresenteerd, dat voortborduurt op het 
bestaande actieplan. De maatregelen uit het 
Nieuwe actieplan vormen een integraal 
pakket. Deze maatregelen dragen structureel 
bij aan de groei, zijn binnen enkele jaren 
uitvoerbaar en worden gedragen door de 
belangrijke stakeholders uit de spoorsector, 
decentrale overheden en consumenten-
organisaties. De maatregelen zijn onderver-
deeld in vijf clusters, die alle onderdelen 
beslaan die de reiziger doorloopt in zijn 
treinreis:
-   Voor- en natransport: bijvoorbeeld aanleg 

van extra fietsenstallingen en P+R-terrei-
nen, aanpak van weesfietsen en veraange-

namen van wachtruimtes op stations.
-   Informatievoorziening: bijvoorbeeld 

verbetering van informatievoorziening op 
stations en treintraining voor senioren.

-  Treinaanbod: bijvoorbeeld extra treinen in 
de daluren en in de spits.

-   Kaartjes en kennismaking: bijvoorbeeld 
kennismakingsacties voor forensen, 
vervolgaanbod voor pas-afgestudeerden.

-   Spreiding van mobiliteit: bijvoorbeeld 
mobiliteitsanalyses voor bedrijven en 
individuele reizigers.

 
Planning 
2007: opstellen Actieplan
2008-2012: uitvoeren Actieplan

Financiën Voor de maatregelen is in totaal 
€ 206 mln beschikbaar. In het Actieplan is dit 
budget toegedeeld aan de 29 maatregelen. 
Gaandeweg vindt een nadere invulling van de 
budgetten plaats over de exacte maatregelen 
en hiermee samenhangend de verdeling over 
het Infrastructuurfonds (artikel 13) en 
Hoofdstuk XII.

Politiek/bestuurlijk Het Actieplan is 
onderdeel van de korte en middellange 
termijn spoorambities, die zijn gepresenteerd 
in de beleidsbrief van 19 november 2007. Het 
actieplan is bijgesteld en aangeboden aan de 
kamer bij de brief van 18 februari 2010 
(behandeld 24 maart 2010). Tweemaal per 
jaar wordt de voortgang gerapporteerd aan de 
Tweede Kamer (samen met PHS/OV-SAAL).

 Gebied Nationaal
 Onderwerp Spoorwegen
 Ministerie VenW
 Fase Beheer en onderhoud 

Actieplan ‘Groei op het spoor’ 

Projecthistorie
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Financiën 

Pol./Best.  •
 

Toelichting op de wijzigingen

2009:  het actieplan is nieuw opgenomen 
in het MIRT.

2011:  het actieplan is geactualiseerd en 
aan de Tweede Kamer aangeboden.
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Opgave De gemiddelde leeftijd van het spoor 
neemt, indien er geen vervanging plaatsvindt, 
toe. Vanaf een bepaalde leeftijd leidt dit 
enerzijds tot een toename van de onder-
houdskosten, anderzijds kan het nodig zijn 
om de functionaliteit te beperken om 
zodoende de veiligheid te garanderen. Dit kan 
bijvoorbeeld door snelheidsbeperkingen en/
of aslastbeperkingen. Het vervoer per trein 
zou daardoor minder aantrekkelijk worden 
voor zowel personenvervoer als goederenver-
voer. Op langere termijn kan het nodig zijn 
om, omwille van de veiligheid, de betreffende 
lijn zelfs te sluiten.

Oplossing Het beperken van de functionali-
teit en het stijgen van de onderhoudskosten 
kan voorkomen worden door de infrastruc-
tuur elementen op tijd te vervangen, voordat 
de onderhoudskosten te sterk toenemen en 
voordat verlies aan functionaliteit optreedt. 
Voor het onderdeel bovenbouw (rails en 
dwarsliggers) is hiervoor een programma 
opgezet. Hierbij wordt per jaar gemiddeld 
ongeveer 80-100 km bovenbouw vervangen. 
Dit is een continu proces, dat elk jaar zal 
plaatsvinden. Op het moment dat het ‘laatste’ 
stuk oude spoor is vervangen, is het alweer 
nodig om het eerste vervangen stuk spoor 
opnieuw te vervangen. Nadere informatie 
over bovenbouwvernieuwingen wordt 
gegeven in het jaarlijkse beheerplan van 
ProRail.

Planning
Start uitvoering: 2004
Oplevering: divers

Financiën Raming kosten: € 1,3 mld 
(periode 2010-2015).

 Gebied Nationaal
 Onderwerp Spoorwegen
 Ministerie VenW
 Fase Beheer en onderhoud 

Bovenbouwvernieuwing

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën • • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het taakstellend budget is inclusief 
BTW.

2009:  aanpassingen i.v.m. opschuiven 
reeks van 2007-2012 naar 2008-2013, 
inclusief prijspeilcorrectie.

2011:  budget is verlaagd i.v.m. het 
verwerken van de taakstellende 
efficiencykorting.
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Opgave In de discussies over de NS dienst-
regeling 2007 lag de nadruk op de reistijden 
van, naar, binnen en tussen de landsdelen.  
Er zijn maatregelen nodig om de reistijden op 
deze trajecten te verbeteren.

Oplossing In de brief aan de Tweede Kamer 
van 18 december 2006 (TK 29984, nr 82) zijn 
hiervoor maatregelen op het gebied van 
alternatieve bedieningsmodellen, efficiëntere 
benutting van goederenpaden, plannormen 
en infrastructuur genoemd. 
De infrastructurele maatregelen betreffen:
•  Aanleg van een extra perron te Deventer  

(€ 15,5 mln).
•  Uitbreiden van een wachtspoor bij Beilen  

(€ 4,8 mln).
•  Infrastructurele versnellingsmaatregelen 

op het baanvak Sittard-Heerlen (€ 23,8 
mln).

Daarnaast zijn maatregelen voorgesteld met 
betrekking tot rijden met 160 km/uur op 
daarvoor reeds geschikte baanvakken (Den 
Haag-Hoofddorp, Amsterdam-Utrecht, 
Boxtel-Eindhoven en de Flevolijn. 

Planning
Start uitvoering: 2007
Oplevering: vanaf 2008

FinanciënTaakstellend budget: € 72,5 mln. 
Hiervan is € 44,1 mln bestemd voor het 
pak ket infrastructurele versnellingsmaatrege-
len. De overige middelen zijn gereserveerd 
voor mogelijke maatregelen n.a.v. het 

onderzoek naar rijden met 160 km/uur.

Politiek/bestuurlijk Het budget voor de 
infrastructurele reistijdverbetermaatregelen 
bij de begroting voor 2007 vastgelegd 
(amendement Van Hijum/Dijksma, TK 30800 
A, nr 18). 
Brieven: 18 december 2006 (TK 29984, nr 82) 
over de aangekondigde maatregelen.  
21 januari 2008 (TK 29984, nr 115) over 
nadere invulling van het pakket infrastruc-
turele maatregelen. Op 10 april 2008 heeft  
de Kamer ingestemd met de voorgestelde 
maatregelen bij Deventer, Beilen en Sittard-
Heerlen. Daarnaast heeft de Kamer om een 
onafhankelijk onderzoek gevraagd naar de 
mogelijke toe te passen beveiligingssystemen 
bij snelheden van 160 km/uur. Dit is inmiddels 
uitgevoerd door de TU Delft. 
Op verzoek van de Kamer is besloten de 
middelen voor de infrastructurele versnel-
lingsmaatregelen op het baanvak Sittard-
Heerlen in te zetten voor de optimalisering 
van het traject Sittard-Heerlen-Grens(-Aken), 
(waaronder in ieder geval de aanleg van een 
tweede geëlektrificeerd spoor tussen 
Heerlen-Heerlen De Kissel) met het oog op 
een snelle verbinding tussen Sittard en Aken 
(TK 32123 A, nr 16). Er vindt momenteel 
overleg plaats met de betrokken regionale 
overheden over mogelijke alternatieve 
aanwendingen van de middelen voor de 
projecten bij Beilen en op het baanvak 
Sittard-Heerlen.

 Gebied Nationaal
 Onderwerp Spoorwegen
 Ministerie VenW
 Fase Beheer en onderhoud 

Project Reistijdverbetering

Projecthistorie
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Financiën • • •
Pol./Best.  •
 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het taakstellend budget is inclusief 
BTW.

2010:  verhoging budget in verband met 
verhoging van het eenmalig subsidieaan-
bod voor ombouw materieel.

2011:  budget is naar aanleiding van 
amendement Koopmans/Cramer (TK 
32123 A, nr 16) verlaagd met € 23,8 mln. 
Deze middelen zijn toegevoegd aan het 
project Grensoverschrijdend Spoorvervoer 
(IF 13.05.01) en worden ingezet voor de 
optimalisering van het traject 
Sittard-Heerlen-Grens(-Aken).
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Opgave Om de doelstellingen van de Nota 
Mobiliteit te kunnen behalen, moet een 
aantal knelpunten op het gebied van 
punctualiteit en/of capaciteit worden 
opgelost. 

Oplossing Binnen de tweede fase Herstelplan 
Spoor zijn – in samenhang met de voorstellen 
voor de dienstregeling na 2006 – de 
knelpunten geselecteerd waarvan de 
oplossing het meest bijdraagt aan de doelen 
van de Nota Mobiliteit. Met behulp van een 
MKBA worden de best scorende oplossingen 
gezocht voor de knelpunten zoals opgeno-
men in bijgevoegde tabel.

Planning
Start uitvoering: 2007
Oplevering: 2007-2015

Financiën Raming kosten: € 595 mln periode 
2007-2015 geheel gedekt uit middelen voor 
2e fase Herstelplan Spoor.

Politiek/bestuurlijk In lijn met het amende-
ment Van Hijum (TK 30300 A, nr 16) is binnen 
het budget een bedrag van € 105 mln 
geoormerkt voor projecten in Brabant en de 
Randstad.

 Gebied Nationaal
 Onderwerp Spoorwegen
 Ministerie VenW
 Fase Beheer en onderhoud 

Punctualiteits-/
capaciteitsknelpunten 

tweede fase Herstelplan Spoor 

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2008:  het taakstellend budget is inclusief 
BTW.

2011:  de budgetten van de capaciteits-
knelpunten € 542 mln en het startpakket 
benutten en bouwen (herstelplan, € 48 
mln) zijn samengevoegd vanwege de 
samenhang van de betreffende projecten.
Er is een bedrag van € 5 mln toegevoegd 
aan het budget in verband met het 
verlengen van de perrontunnel Zwolle. De 
projecten Amsterdam Transformatorweg 
en Sporen in Den Bosch zullen naar 
verwachting worden opgeleverd in 2013 
en 2014, de projecten Eindhoven Transfer 
en Geldermalsen in 2015 (TK 29984,  
nr 207). De oplevering van de overige 
projecten is vóór ingang van de dienst-
regling 2013.
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 Gebied Nationaal
 Onderwerp Spoorwegen
 Ministerie VenW
 Fase Beheer en onderhoud 

Punctualiteits-/
capaciteitsknelpunten 

tweede fase Herstelplan Spoor 

 

 Knelpunten
 GereALISeerD

•  Schipholtunnel: betrouwbaarheid, DVM

•  Schipholtunnel: veiligheid, maatregelen tunnelveiligheid

•  Breda derde perron

•  Betrouwbaarheid op het hele net (1): DVM/Spoor Meester (deels)

 IN UITvOerING

•  Betrouwbaarheid op het hele net (1): DVM/Spoor Meester (deels)

•  Kijfhoek: kleine maatregelen

•  Eindhoven Tongelre aansluiting: kleine maatregelen

•  Amsterdam Transformatorweg: vrije kruising

•  ’s-Hertogenbosch: vrije kruising noordzijde, 4-sporige Diezebrug, aanpassing stationslay-out

•  Amersfoort westzijde: vrije kruising

•  Zwolle: transfercapaciteit, verbreden perrontunnel en verbeteren stijgpunten

•  Zwolle: perroncapaciteit

•  Vechtbrug Weesp

 cAPAcITeITSverGrOTINGSPLAN GereeD

•  Flevolijn: inhaalgelegenheid Almere Poort

•  Tilburg: perronspoorcapaciteit

 cAPAcITeITSANALySe GereeD, cAPAcITeITSverGrOTINGSPLAN GeSTArT

•  Eindhoven: transfercapaciteit, verbreden perrontunnel en verbeteren stijgpunten

•  Amsterdam Muiderpoort-Watergraafsmeer: seinverdichting

•  Betrouwbaarheid op het hele net (2): Traffic Management System, verdere ontwikkeling DVM-tools

•  Geldermalsen: vrijleggen aanlanding Merwede Lingelijn

 cAPAcITeITSANALySe GereeD, GeeN INFrA-OPLOSSING MeT POSITIeve MkBA, wOrDT NIeT verDer Meer BeSTUDeerD IN heT kADer 
 vAN heT herSTeLPLAN SPOOr

•  Den Haag HS noordzijde

•  Schiedam-Rijswijk

•  Dordrecht-Lage Zwaluwe

•  Tilburg (aansluiting)

•  Amsterdam Centraal spoorcapaciteit

•  Rotterdam Lombardijen

•  Amsterdam Centraal-Bijlmer: seinverdichting

•  Perronspoorcapaciteit diverse stations
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Opgave Het grote aantal roodseinpassages 
(STS-en) en de daarmee verbonden risico’s.

Oplossing Het project aanpak STS is in 2004 
van start gegaan. De 5 deelprojecten zijn:
•  Emplacementanalyse
•  Machinistenprogramma
•  Instelvoorschriften voor deelrijwegen
•   Een technische maatregel i.c. ATB 

Verbeterde versie
•  STS-reductie door anders plannen
De spoorbranche had reeds een aantal extra 
acties in gang gezet toen medio 2006 de 
stijging van het aantal STS-passages werd 
gesignaleerd. De STS-doelstellingen, zoals in 
2004 zijn voorgesteld, ambiëren een reductie 
van het aantal STS-passages met 50% en een 
vermindering van het aan deze STS-passages 
verbonden risico met 75% ten opzichte van 
2003. Bij brief van 7 september 2009 (TK 
29893, nr 88) is de Kamer geïnformeerd dat 
IVW in 2009 een reductie van het aantal 
STS-passages verwacht van 19-23% en een 
reductie van het daaraan verbonden risico 
van 51-63%. De spoorbranche heeft 
aangegeven dat de implementatie van 
ATB-Vv de risicoreductie de doelstelling van 
75% gaat benaderen. Om de STS-doel-
stellingen te kunnen realiseren heeft de 
spoorbranche voorgesteld om 100 extra 
seinen te voorzien van ATB-Vv.  In het kader 
van het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen is 
€ 18 mln beschikbaar gesteld voor de aanleg 
van ATB-Vv op de belangrijkste routes voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen, met name 

in de stationsgebieden op die routes  
(TK 30373, nr 40). Naar aanleiding van het 
STS-incident bij Barendrecht (24 september 
2009) is een onafhankelijk onderzoek 
uitgevoerd en op 28 juni 2010 naar de Kamer 
gestuurd (TK 29893, nr 103). Naast de ca. 350 
extra seinen die uitgerust worden met ATB-Vv 
zullen een aantal verbetermogelijkheden 
worden bestudeerd. 

Planning 
Start uitvoering: 2005
Op 1 juli 2010 waren 1164 seinen en 87% van 
de treinen voorzien van ATB-Vv. De spoor-
branche verwacht dat eind 2010 96% en in 
2012 100% van de treinen voorzien zullen zijn 
van ATB-Vv.

Financiën Raming kosten: € 67 mln (waarvan 
€ 10 mln uit meevaller Betuweroute).
Bijdrage derden: minimaal € 6 mln (voor 
periode 2005-2008) en daarna nog € 1,75 
mln per jaar (vervoerders). Van dit budget is  
€ 18 mln beschikbaar voor het Basisnet 
vervoer gevaarlijke stoffen (brief van 18 
februari 2010, TK 30373, nr 40).

Politiek/bestuurlijk Brieven: op 24 februari 
2006 is de voortgangsrapportage Passages 
Stoptonend Sein (TK 29893, nr 26) stand van 
zaken eind 2005, aan de Tweede Kamer 
aangeboden. Bij brief van 28 juni 2010 is de 
Kamer geïnformeerd over het onafhankelijk 
onderzoek aanpak STS-passages (TK 29893, 
nr 103).

 Gebied Nationaal
 Onderwerp Spoorwegen
 Ministerie VenW
 Fase Beheer en onderhoud 

Vermindering passages 
stoptonend sein (STS)

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  het onderzoek is afgerond en er 
wordt begonnen met de uitvoering.

2008:  het taakstellend budget is inclusief 
BTW.

2010:  het budget is verhoogd in verband 
met onderzoek naar extra seinen.
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Opgave De route voor goederentreinen 
tussen Rotterdam en Noord-Nederland bevat 
enkele knelpunten: 
1.  Op het gedeelte Rotterdam-Weesp, dat 

momenteel ook al gebruikt wordt, zijn op 
twee plaatsen capaciteitsproblemen te 
verwachten. 

2.  Vanaf 2013 wordt de route van de 
goederentreinen tussen Weesp en Zwolle 
verlegd naar de Flevolijn en de Hanzelijn 
(die dan gereed is). Op de Flevolijn is 
daardoor extra geluidhinder te verwachten.

Oplossing De planstudie zal zich richten op 
twee zaken: 
1.  Op het gedeelte Rotterdam-Weesp zijn 

wachtsporen nodig ter hoogte van 
Holendrecht (Amsterdam) en Weesp. 

2.  Op de Flevolijn zijn geluidsmaatregelen 
nodig.

Gezien de relatie van de planstudie met 
OV-SAAL zijn de benodigde planstudie-werk-
zaamheden opgenomen in diverse deelpro-
jecten van OV-SAAL; de betreffende 
budget-onderdelen worden te zijner tijd 
ondergebracht in het budget van OV-SAAL.

Planning
Start realisatie: 2010
Oplevering: 2013

Financiën Taakstellend budget: € 71 mln.

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: de 
beschreven maatregelen zijn toegezegd in 
een brief d.d. 11 april 2000 aan de Tweede 
Kamer (de zogenaamde NaNOV-brief; TK 
22589, nr 157).

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Spoorwegen goederen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Goederenroute Rotterdam-
Noord-Nederland 

(GoeNoord)

Projecthistorie
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Oplossing 

Planning •
Financiën • •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het taakstellend budget is inclusief 
BTW.

2010:  de uitvoeringsplanning is verscho-
ven om te blijven aansluiten bij zowel de 
Hanzelijn als de planstudie OV-SAAL.

2011:  de benodigde planstudie-werk-
zaamheden zijn opgenomen in diverse 
deelprojecten van OV-SAAL. Het taakstel-
lend budget is verlaagd met € 6 mln ten 
gunste van OV-SAAL.
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Opgave Op de spoorcorridor tussen 
Rotterdam en Genua zijn nu verschillende 
systemen voor treinbeïnvloeding en voltage 
aanwezig. Hierdoor moeten vervoerders vaak 
van locomotief wisselen of investeren in dure 
meersysteem locomotieven. Grensover-
schrijdend goederenvervoer blijft daardoor 
inefficiënt en duur.

Oplossing Voor een optimaal gebruik van de 
spoorcorridor is het wenselijk dat de variëteit 
aan systemen teruggebracht wordt en zo veel 
mogelijk geharmoniseerde Europese 
technieken worden geïnstalleerd. Dit komt de 
efficiency van het internationale spoorvervoer 
ten goede. Een geoptimaliseerde spoorcor-
ridor verbetert de bereikbaarheid van  de 
Rotterdamse haven met het Europese 
achterland. Nederland, Duitsland, Zwitserland 
en Italië hebben gezamenlijk projectplannen 
opgesteld om de nieuwe Europese treinbeïn-
vloeding techniek ERTMS versneld in te 
voeren op de spoorcorridor. Nederland heeft 
met de aanleg van de Betuweroute al een 
belangrijke stap gemaakt door ERTMS en 
25kV te installeren. Voor Nederland blijft 
daardoor de optimalisatie beperkt tot 
systeemwijziging van de bestaande sporen 
tussen Zevenaar/Grens en te Kijfhoek. 
Te Zevenaar wordt het wachtspoor doorge-
trokken tot de grens en aangesloten op het 
derde spoor in Duitsland.

Planning
Tracébesluit, MER: 2011
Realisatie:
• ERTMS en 25kV: 2013
• Derde spoor: 2016

Financiën Taakstellend budget: planstudie- 
en realisatiekosten € 156 mln. 
Bijdragen derden: door de EU is een bijdrage 
van € 25 mln toegezegd voor de aanleg van 
het Nederlandse project.

Politiek/bestuurlijk De ministers van 
Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italië 
hebben op 3 maart 2006 een Letter of Intent 
ondertekend voor de implementatie van 
ERTMS op de corridor. Bilateraal is met 
Duitsland op 22 januari 2007 in een LOI 
vastgelegd hoe de projecten aan weerszijden 
van de grens in samenhang worden uitge-
voerd. De ministers van de betrokken landen 
hebben op 26 mei 2009 in Genua het 
implementatieplan voor de uitrol van ERTMS 
in 2013 onderschreven. 

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Spoorwegen goederen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Optimalisering 
Goederencorridor 

Rotterdam-Genua

Projecthistorie
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Financiën •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2007:  het project is opgenomen in de 
planstudiefase.

2010:  voor dit project is het taakstellend 
budget voor de realisatie vastgesteld.
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Opgave Een deel van het voor goederenver-
voer per spoor relevante spoorwegnet is niet 
geschikt voor zware goederentreinen (met 
aslasten van 22,5 ton) en een maximumsnel-
heid van 100 km/h.

Oplossing Het spoorwegnet wordt door 
middel van met name bovenbouwvernieu-
wingen, zoals dwarsliggers, spoorstaven, 
baanlichaam en aanpassingen van kunstwer-
ken, geschikt gemaakt voor zwaardere treinen 
en hogere snelheden.

Planning Tracébesluit: divers
Start realisatie: cluster III in 2010
Oplevering: cluster I is gereed, 
cluster II divers/2010, 
cluster III 2015

Financiën Taakstellend budget: clusters I en II 
€ 43 mln, cluster III (planstudie) € 37 mln 
(ijkpunt).

  Gebied Nationaal 
 Onderwerp Spoorwegen goederen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie

Aslastenclusters I, II, III

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  op basis van herprioritering binnen 
het spoorgoederenprogramma is de start 
van de uitvoering van cluster III verscho-
ven naar 2007. 

2008:  het taakstellend budget is inclusief 
BTW.

2009:  op basis van herprioritering binnen 
ProRail is de start van de uitvoering van 
cluster III verschoven naar 2010. Het 
projectbudget is verlaagd als gevolg van 
het uit het projectbudget halen van het 
afgeronde cluster I en een afgeronde 
tranche binnen cluster II.

2010:  het budget is verlaagd als gevolg 
van het verwerken van een aanbestedings-
meevaller.
  
2011:  door clustering van werkzaamhe-
den zal cluster III eerder worden 
opgeleverd. 
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Opgave Spoor kent een groot milieupro-
bleem: geluid. Het vormt ook een concrete 
bedreiging (milieuvergunningen, overschrij-
dingen geluidsnormen) en staat als zodanig 
een optimaal gebruik van de spoorcapaciteit 
in de weg. Dit is op te lossen door ofwel (dure) 
overdrachtsmaatregelen te treffen (zoals 
geluidsschermen) ofwel door bron beleid.

Oplossing Door het uitvoeren van een aantal 
pilots bronbeleid op het gebied van geluid-
hinder wordt praktijkervaring opgedaan, een 
signaal afgegeven en een doorbraak op het 
gebied van bronbeleid geforceerd. Het stiller 
maken van goederentreinen heeft bovendien 
een positief effect op het groene imago van 
goederenvervoer. De oplossing bestaat uit het 
vervangen van de metalen remblokken van 
goederenwagens door blokken van kunststof. 
Hierdoor worden de wielen minder opgeruwd 
waardoor tijdens het rijden minder rolgeluid 
ontstaat.
Naast de bestaande pilot met het type 
K-blokken worden er nu ook meerdere pilots 
met een ander soort kunststof remblokken 
(LL-blokken) uitgevoerd. Het is de bedoeling 
om met behulp van deze pilots zowel het 
geluidsreducerend effect te meten alsmede 
de LCC (Life Cycle Costs).
Met de toepassing van deze remblokken 
hoeft het remsysteem van de goederenwa-
gens niet te worden aangepast, wat toepas-
sing van de LL-blokken technisch eenvoudiger 
en dus goedkoper maakt.

Een andere vorm van bronbeleid is de prefab 
raildemper. De doelstelling van deze pilot is 
het doorontwikkelen van de geluidsmaatregel 
raildemper en het verder stimuleren van de 
toepassing ervan door de raildemper 
kosteneffectiever te maken.

Planning
Start realisatie: 2002
Oplevering proefserie en start onderzoeks-
programma’s: 2004  
Afronding project: 2010

Financiën Taakstellend budget: € 6 mln 
(afkomstig uit milieudrukgelden van VROM).

  Gebied Nationaal 
 Onderwerp Spoorwegen goederen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie

Geluidspilots 
spoorgoederenvervoer

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  tweede pilot gestart met LL-blokken. 
Door scopewijziging is het budget met € 2 
mln verlaagd.  

2007:  pilot prefab raildempers en tweede 
pilot met kunststofremblokken in 
uitvoering. Twee pilots opgestart met 
LL-blokken. Als gevolg van meerdere pilots 
is het budget met € 7 mln verhoogd.

2008:  derde pilot met deelprojecten met 
kunststof remblokken in uitvoering. Eén 
van de deelprojecten is samen met de 
Zwitserse overheid tot stand gekomen. Het 
taakstellend budget is incl. BTW.

2009:  pilots met 1 jaar verlengd, om 
voldoende resultaten te verkrijgen voor een 
internationale systeemvrijgave. Kosten zijn 
met € 2 mln verlaagd door verlaging van de 
post onvoorzien en scopewijziging bij het 
afgeronde project met de K-blokken.

2010:  pilots zitten in de nazorgfase. Afron- 
ding project is met een jaar verlengd 
vanwege verder onderzoek en monitoring 
van de Life Cycle Costs en de voorwaarden 
voor internationale vrijgave van de 
LL-blokken. Tevens is verdere internationale 
afstemming nodig voor brede toepassing.

2011:  activiteiten om tot een Europese 
vrijgave van LL-blokken te komen worden 
voortgezet.
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Opgave Externe veiligheidsrisico’s rondom 
spooremplacementen als gevolg van het 
rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen.

Oplossing Uitvoeren van het Plan van 
Aanpak Goederen Emplacementen (PAGE) 
zorgt ervoor dat alle emplacementen voldoen 
aan de regels op het gebied van externe 
veiligheid.
De oplossingen worden gezocht in het 
uitsluiten van conflicterende rijwegen, onder 
andere door middel van aanpassing van de 
treinbeveiliging en -beheersing en door het 
saneren of verplaatsen van wissels. Op 
Kijfhoek na beschikken alle emplacementen 
over een vigerende milieuvergunning. 
Eindrapportage in 2010.

Planning
Tracébesluit: divers
Start realisatie: 2002
Oplevering: 2009/divers

Financiën Taakstellend budget: € 18 mln.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Spoorwegen goederen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

PAGE risicoreductie

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2008:  het taakstellend budget is inclusief 
BTW.

2009:  vanwege de complexiteit en 
veranderende eisen vanuit gemeenten, 
vindt de oplevering een jaar later plaats.
Het projectbudget is verlaagd als gevolg 
van het uit het projectbudget halen van 
Page 1e tranche.

2010:  vertraging als gevolg van wijziging 
plannen rondom emplacement Sittard. 
Rapportage wordt nu voorzien in 2010.

2011:  vertraging als gevolg van latere 
oplevering van studie rondom emplace-
ment Sittard. Rapportage wordt nu 
voorzien in 2011,
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Opgave Met de aanleg  van de Tweede 
Maasvlakte zal, behalve door de autonome 
groei, de druk op goede en betrouwbare 
achterlandverbindingen toenemen. 
Daarnaast wordt bij de uitgifte van concessies 
aan containerterminaloperators op de 
Tweede Maasvlakte door het Havenbedrijf 
Rotterdam geëist dat 45 procent van de 
goederen via de binnenvaart wordt afge-
voerd. Het percentage ligt een aantal jaren 
rond de 30 procent en het huidige verkeers-
systeem kan de verwachte forse groei van de 
binnenvaart niet aan. In het topjaar 2008 was 
al te zien dat de huidige afwikkeling van de 
goederenstromen suboptimaal is. Er was 
sprake van oplopende wachttijden in de 
havens en op de vaarwegen. Om concurren-
tiepositie van Nederland te behouden is een 
versterking van het vaarwegennetwerk 
noodzakelijk.

Oplossing In studie is een maatregelenpakket 
opgesteld dat is opgebouwd langs drie 
sporen. Spoor één is primair op de overheid 
als vaarwegbeheerder gericht. Het gaat om 
inwinnen van informatie over positie, type 
schip, opvarenden, vervoerde lading en route, 
zodat vaarweggebruikers tijdig een alterna-
tieve route kunnen kiezen of de tijdsplanning 
kunnen aanpassen.
Spoor twee is het stroomlijnen van de 
informatie tussen het publieke en private 
domein. Opzet is dat de verschillende 
beheerders en marktpartijen verkeersgege-
vens en statusinformatie met elkaar 

uitwisselen. Beide sporen zijn noodzakelijk 
om uiteindelijk te komen tot een netwerkver-
nieuwing, zoals bedoeld in spoor drie. Dit 
betrekt een onderzoeksprogramma naar de 
integrale logistieke keten.

Planning Alle maatregelen zijn eind 2013 
gerealiseerd.

Financiën Taakstellend budget: € 102 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 17 mln).

Politiek/bestuurlijk De minister van VenW 
heeft in nauwe samenwerking met partners in 
de logistieke keten het maatregelenpakket 
uitgewerkt om de verwachte forse groei van 
de binnenvaart aan te kunnen. De 
Ministerraad van 4 juni 2010 heeft met het 
maatregelenpakket ingestemd. 

Uitvoering Het programma wordt zoveel 
mogelijk in de markt gezet. De regierol blijft 
bij RWS.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Impuls Dynamisch 
Verkeersmanagement 

Vaarwegen

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2011:  het maatregelenpakket is nieuw 
opgenomen in het MIRT.
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Opgave In de Beleidsbrief Varen voor een 
vitale economie heeft VenW de ambitie 
neergezet om samen met de decentrale 
overheden een toekomstvast netwerk van 
vaarwegen en havens te realiseren dat goed 
bereikbaar is. Zoals de Landelijke Markt- en 
Capaciteitsanalyse (LMCA) heeft aangetoond, 
moet daarbij de focus niet alleen op een goed 
vaarwegennet liggen, maar ook op de 
beschikbaarheid van natte op- en overslag-
mogelijkheden. Goed bereikbare binnenha-
vens en voldoende natte bedrijventerreinen 
zijn in dat opzicht van groot belang. Dit vraagt 
om investeringen in onderhoud en in nieuwe 
infrastructuur.

Oplossing Het kabinet heeft middelen 
beschikbaar gesteld voor de verbetering van 
de bereikbaarheid van binnenhavens. De 
maatregel ‘quick wins binnenhavens’ richt 
zich op snel te realiseren infrastructurele 
voorzieningen (kades, loswallen, havenmon-
dingen, ontsluitende natte en droge 
infrastructuur van nieuwe natte bedrijventer-
reinen) die in beheer en/of eigendom zijn van 
gemeenten of provincies. Zeehavens vallen 
buiten de scope van de maatregel. Om in 
aanmerking te komen voor een deel van de 
middelen dienen provincies/stadsregio’s een 
netwerkanalyse op te stellen en moet er een 
positieve MKBA aan de ingediende plannen 
ten grondslag liggen. Decentrale overheden 
dragen zelf  50% van de kosten.  Inmiddels 
zijn twee tranches uitgezet, hierbij zijn 68 

projecten betrokken. Hiermee is een 
subsidiebedrag van ca. € 91 mln gemoeid.

Planning
Besluitvorming 1e tranche: najaar 2008
Besluitvorming 2e tranche: najaar 2009
Uitvoering projecten: 2009-2013
Oplevering: de planning en oplevering van de 
quick wins binnenhavens zijn een verant-
woordelijkheid van de decentrale overheden. 
Wel is als voorwaarde gesteld dat een project 
uiterlijk in 2011 aanvangt en uiterlijk 31 
december 2013 wordt opgeleverd.

Financiën Beschikbaar budget: € 112 mln.

Politiek/bestuurlijk In het Coalitieakkoord 
heeft het kabinet aangegeven dat goederen-
vervoer over water en de innovatie in de 
binnenvaart zullen worden gestimuleerd. 
Quick Wins binnenhavens is één van de 
maatregelen waarmee daar uitvoering aan 
wordt gegeven. In het Aanvullend 
Beleidsakkoord is in het kader van het 
stimuleringspakket aanvullend € 50 mln 
beschikbaar gesteld. 
Amendement: Tijdens het Notaoverleg MIRT 
over de begroting 2008 is amendement Anker 
cs (TK 31200 A, nr 25) aangenomen, waarin 
€ 7 mln beschikbaar wordt gesteld voor het 
verbeteren van de (bereikbaarheid van) 
binnenhavens.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Quick Wins Binnenhavens

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2009:  het projectblad is nieuw opgeno-
men in het MIRT.

2010:  in het aanvullend beleidsakkoord is 
aanvullend € 50 mln beschikbaar gesteld.
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Opgave Als gevolg van achterstanden bij het 
reguliere beheer en onderhoud van de ‘natte 
bruggen’ tot 2004, was een omvangrijk 
renovatieprogramma noodzakelijk. Natte 
bruggen zijn onder andere bruggen die deel 
uitmaken van het regionale wegennet die na 
de wet herziening wegen niet zijn overgeno-
men door lagere overheden. Deze vallen 
onder verantwoordelijkheid van Verkeer en 
Waterstaat.
Daarnaast betreft het bruggen waar Verkeer 
en Waterstaat op basis van het veroorzaker-
principe moet betalen. Het veroorzakerprin-
cipe wil zeggen dat op het moment dat de 
constructie van de brug wijzigt door bijvoor-
beeld verbreding en/of aanpassing van het 
water/kanaal, dan ook de verantwoordelijk-
heid voor (een deel van) het beheer en 
onderhoud overgaat naar de veroorzaker, dus 
naar – in dit geval – VenW.

Oplossing Na inventarisatie van de knelpun-
ten bij natte bruggen is op basis van selectie-
criteria als veiligheid en kosten gekomen tot 
een prioriteitsvolgorde. Op basis hiervan 
worden de meest prioritaire bruggen als 
eerste onder handen genomen.
Het gaat daarbij onder andere om de 
volgende bruggen: Vleutensebrug, 
Bolgarijnsebrug, Sniepbrug, Maarsserbrug, 
Schellingwouderbrug, Trambrug Heel, 
maatregelen aan de Waalbrug en de brug 
Katerveer bij Zwolle. Het gaat bij deze 
bruggen om maatregelen als het renoveren 
en conserveren van staal- en beton- en 
overige constructies, vervangen voegover-
gangen ter bescherming van onderliggende 
constructies, aanbrengen nieuwe slijtlagen en 
reparatie van dwarsdragers. 

Planning
Start uitvoering: 2004
Oplevering: 2010/2016

Financiën Raming kosten: € 110 mln.

 Gebied Nationaal
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Beheer en onderhoud 

Natte bruggen

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2009:  een deel van de natte bruggen over 
het Amsterdam-Rijnkanaal wordt pas na 
2010 aangepakt. Totaal pakket aan natte 
bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal 
wordt nu als één pakket aanbesteed, 
waardoor schaalvoordeel behaald kan 
worden.

2010:  over de precieze planning van de 
renovatie van het bruggenpakket over het 
Amsterdam-Rijnkanaal vindt nog overleg 
plaats met regio en marktpartijen. Het 
totale project zal uiterlijk in 2016 gereed te 
zijn.
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Opgave Verschuiving van wegvervoer naar 
vervoer per spoor en over water verdient de 
voorkeur vanuit het oogpunt van benutting 
van de beschikbare infrastructurele capaciteit 
van het hele netwerk. Inter- en multimodaal 
vervoer draagt hier aan bij. Het beleid op het 
gebied van inter- en multimodaal vervoer is 
gericht op optimalisatie en integratie van de 
verschillende schakels in de transportketen en 
het bundelen van ladingstromen. Hiervoor is 
in de eerste plaats een ruimtelijke structuur 
nodig van multimodale infrastructuur en 
overslagpunten. Openbare terminals en 
regionale overslagcentra maken een 
belangrijk onderdeel uit van deze multimo-
dale structuur. Maar investeringen in 
terminals zijn omvangrijk. De ontwikkeling 
van de omzet komt doorgaans langzaam op 
gang. Dat leidt tot bovengemiddelde 
bedrijfsrisico’s en aanloopverliezen.

Oplossing De Subsidieregeling Openbare 
Inland Terminals (SOIT) richt zich op de 
ontwikkeling van regionale terminals en 
overslagcentra. De regeling is bedoeld voor 
particuliere initiatiefnemers die risicodragend 
investeren in terminals. Op grond van een 
tussentijdse evaluatie van de SOIT in 2003 is 
de Tweede Kamer geïnformeerd (zie 
Kamerstuk vw03000445) dat de SOIT geen 
vervolg meer zou krijgen.  De uitvoering en 
afwikkeling van de resterende projecten zal 
als gevolg van opgelopen vertraging in de 
procesgang  naar verwachting doorlopen tot 
2012.

Planning
Oplevering: divers
De planning en oplevering van de terminals is 
een verantwoordelijkheid van de initiatief-
nemers. De planning van de terminals is 
daardoor onderling verschillend van omvang 
en tijd van oplevering. 

Financiën Taakstellend budget: € 20 mln.
Bijdrage van derden: divers.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Multi- en intermodaal
  vervoer
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Subsidieregeling Openbare 
Inland Terminal (SOIT)
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Toelichting op de wijzigingen

2009:  als gevolg van opgelopen vertraging 
in de procesgang van enkele terminalpro-
jecten zal de doorloop van de regeling 
worden verlengd.
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Opgave Een gezond vestigingsklimaat 
betekent dat bedrijven over – kwantitatief en 
kwalitatief – voldoende ruimte moeten 
kunnen beschikken. Ondernemingen op 
bedrijventerreinen zorgen voor ongeveer 35% 
van de bruto toegevoegde waarde in 
Nederland. Een probleem is de te snelle 
veroudering van bedrijventerreinen en de 
achterblijvende herstructurering. Dit heeft 
nadelige gevolgen voor de economische en 
ruimtelijke ontwikkeling van regio’s en steden.

Oplossing Sleutelthema’s bij het nieuwe 
bedrijventerreinenbeleid zijn: op de markt-
vraag afgestemde planning van terreinen, 
inhaalslag voor de herstructurering van 
verouderde bedrijventerreinen, regionale 
aanpak en op langere termijn verzakelijking 
van de bedrijventerreinenmarkt. Het kabinet 
heeft zich met de kabinetsreactie op het 
advies van de Taskforce (her)ontwikkeling 
Bedrijventerreinen (THB) gecommitteerd aan 
de aanpak van 6500 ha verouderde bedrij-
venterreinen t/m 2013. Met provincies en 
gemeenten is overeenstemming over de 
rol- en taakverdeling van de drie overheidsla-
gen bij de aanpak van bedrijventerreinen, de 
behoefteraming en -planning, de herstructu-
rering van bestaande terreinen en de 
financiering daarvan, samenwerking tussen 
gemeenten op het gebied van bedrijventer-
reinenbeleid en verbeteringen in de kwaliteit 
van en op bedrijventerreinen. Daarnaast is de 
toepassing van de SER-ladder voor bedrijven-
terreinen vastgelegd in de AMvB Ruimte.

Planning  Uitvoeringsperiode: 2009-2013
In 2013 zal een evaluatie over de voortgang 
van de inhaalslag en effectiviteit van de 
aanpak plaatsvinden. Deze evaluatie is van 
belang voor het vervolg van de inhaalslag van 
de herstructureringsopgave (2013-2020). 
Ambitie is om in 2020 de herstructurerings-
opgave van 15.800 ha te hebben afgerond.

Financiën In totaal stelt het rijk ruim € 400 
mln beschikbaar tot en met 2013. Een deel 
daarvan (€107,6 mln, voormalige 
Toppergelden) zal worden gedecentraliseerd 
naar het Provinciefonds. 

Politiek/bestuurlijk De afspraken over de 
nieuwe aanpak bedrijventerreinen zijn 
vastgelegd in het Convenant 
Bedrijventerreinen 2010-2020 dat in het 
najaar van 2009 is ondertekend door de 
colleges van GS en de VNG. 

Uitvoering Het kabinet heeft voor de zomer 
2010 een visie op de verzakelijking van de 
bedrijventerreinenmarkt ontwikkeld in de 
vorm van een roadmap. De rol van het rijk bij 
herstructurering is naast kaderstellend gericht 
op het eenmalig faciliteren van de inhaalslag, 
het stimuleren van verzakelijking van de 
bedrijventerreinenmarkt en betrokkenheid bij 
een beperkt aantal bedrijventerreinen van 
rijksbelang. Provincies en gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de planning, uitgifte, 
herstructurering en beheer van bedrijven-
terreinen.

  Gebied Nationaal 
 Onderwerp Bedrijventerrein
 Ministerie EZ en VROM
 Fase Realisatie

Herstructurering 
bedrijventerreinen
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Toelichting op de wijzigingen

2010:  het programma is nieuw opgeno-
men in het MIRT. Het provinciaal herstruc-
tureringsprogramma (PHP) is het vervolg 
op de uitvoeringsregeling Topprojecten 
herstructurering bedrijventerreinen.
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Opgave Sinds eind jaren ‘80 blijkt de natuur in 
Nederland en met name de biodiversiteit 
steeds verder achteruit te gaan. Het aantal 
soorten en leefgebieden neemt gestaag af 
(Natuurbeleidsplan, 1990). Het wordt 
duidelijk dat de versnippering van de natuur, 
alsmede het gebrek aan grote aaneengeslo-
ten eenheden natuur de voornaamste 
oorzaken vormen. Hiernaast zorgt de 
klimaatverandering ervoor dat het habitat 
van soorten verschuift. Om zich aan te kunnen 
passen aan deze verschuiving moet het voor 
soorten mogelijk zijn te migreren naar andere 
gebieden.

Doelstelling Het behoud en herstel van de 
biodiversiteit door het creëren van een 
aaneengesloten netwerk van natuurgebie-
den. Daarnaast draagt de realisatie van de 
EHS ook bij aan landschappelijke waarden, 
recreatieve mogelijkheden en het welzijn van 
burgers.

Oplossing Een oplossing ligt in het creëren 
van een aaneengesloten netwerk van 
natuurgebieden in Nederland met ook 
internationaal aansluitingen op buurlanden. 
Het gaat hier om de zogenaamde Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Deze EHS is in 1990 
geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en 
moet in 2018 in totaal op het land 728.500 ha 
beslaan. Grote natuurgebieden worden 
uitgebreid en via robuuste verbindingszones 
aan elkaar gekoppeld. Hiernaast zorgen 
ecoducten en andere faunapassages voor 

extra ontsnippering waar dat nodig is (zie 
Meerjaren programma Ontsnippering). Nu de 
ontwikkeling van de EHS steeds verder 
vordert, ligt de focus – naast verwerving en 
inrichting – steeds meer op de juiste 
natuurkwaliteit. Het bewaken en verbeteren 
van de natuurkwaliteit binnen de EHS blijft 
van essentieel belang.

Planning Realisatie in de periode 1990-2018.

Financiën Een groot deel van de beschikbare 
middelen voor de EHS wordt ingezet via het 
ILG. Voor de periode 2007-2013 zijn de 
volgende budgetten beschikbaar: 
• Verwerving: € 600 mln
• Inrichting: € 453 mln
• Beheer: € 954 mln
• Kwaliteit: € 249 mln

Politiek/bestuurlijk De Tweede Kamer heeft 
de EHS aangewezen als groot project. Dit 
houdt in, dat de grote projecten procedure 
wordt gevolgd, waardoor de Tweede Kamer 
extra inzicht krijgt in de voortgang.
In 2010 wordt een derde rapportage naar de 
Tweede Kamer gestuurd.

Uitvoering Provincies zijn verantwoordelijk 
voor de programmering van de middelen uit 
het ILG. Voor dit onderdeel voeren zij de regie 
bij de uitvoering van de EHS. Het rijk houdt de 
eindverantwoordelijkheid.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Natuur
 Ministerie LNV
 Fase Realisatie 

Ecologische Hoofdstructuur
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Toelichting op de wijzigingen

2008:  het programma is nieuw opgeno-
men in het MIRT.
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Opgave Uit de ‘Monitor Nota Ruimte’ van het 
Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Milieu en 
Natuur Planbureau (MNP) van 2006 en de 
Natuurbalans 2007 en 2008 blijkt dat het 
landschap in grote delen van ons land dreigt 
te ‘verrommelen’, waardoor waardevolle 
cultuurhistorische landschappen verloren 
gaan. Tegelijk groeit bij de bevolking de 
behoefte aan een aantrekkelijke en groene 
leefomgeving.

Oplossing Er zijn twintig Nationale Land-
schappen aangewezen, die zijn ondergebracht 
in de Nationale Ruimtelijke Hoofd structuur. 
Het beleid in deze gebieden is er op gericht de 
landschappelijke kwaliteiten te behouden, te 
beschermen en waar mogelijk te versterken. 
Als onderdeel van de Nationale Landschappen 
heeft het Kabinet negen snelwegpanorama’s 
van nationaal belang geselecteerd. Ter behoud 
van deze panorama’s worden zij door de 
provincies nader uitgewerkt. 

Planning De meeste provincies hebben de 
Nationale Landschappen begrensd en in 
ruimtelijke kaders of bestuurlijke afspraken 
opgenomen. In het kader van de nieuwe Wet 
op de ruimtelijke ordening dienen provincies 
binnen 9 maanden na inwerkingtreding van 
de AMvB Ruimte (2010) de kernkwaliteiten te 
hebben vastgelegd in verordeningen. Ca. 5 
jaar na inwerkingtreding van de Nota Ruimte 
wordt een beleidsevaluatie van het instru-
ment Nationale Landschappen verricht. Deze 
vindt in 2010 plaats.  

Financiën Het rijk draagt via het ILG zorg voor 
cofinanciering van investerings- en beheer-
maatregelen die andere partijen uitvoeren. In 
de periode 2007-2013 is via het ILG € 120 
mln beschikbaar voor investeringsmaatrege-
len. Daarnaast bestaat er financiering van 
landschapsbeheer via (provinciale) 
Programmabeheer en enkele grote projecten 
via FES (Nieuwe Hollandse Waterlinie, zie 
desbetreffende projectblad).

Politiek/bestuurlijk Binnen het rijk zijn LNV 
(coördinatie, programmatische spoor) en 
VROM (ruimtelijke kaders) de eerstverant-
woordelijke ministeries. OCW is betrokken 
vanuit cultuurhistorie en VenW voor de 
wateropgave. 

Uitvoering Provincies zijn verantwoordelijk 
voor de programmering van de middelen uit 
het ILG. Zij voeren de regie en zijn verant-
woordelijk voor het opstellen van uitvoerings-
programma’s. Het rijk is resultaatverant-
woordelijke. 

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Vitaal platteland
 Ministerie LNV
 Fase Realisatie 

Nationale Landschappen 
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Toelichting op de wijzigingen

2008:  het programma is nieuw opgeno-
men in het MIRT.
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 1 Nieuwe Hollandse Waterlinie
 2 Stelling van Amsterdam
 3 Achterhoek
 4 Arkerheem-Eemland
 5 Drente Aa
 6 Gelderse Poort
 7 Graafschap
 8 Groene Hart
 9 Groene Woud
 10 Heuvelland
 11 Hoekse Waard
 12 IJsseldelta
 13 Middag-Humsterland
 14 Laag-Holland
 15 Noordelijke Wouden
 16 Noordoost Twente
 17 Rivierengebied
 18 Veluwe
 19 Zuidwest-Zeeland
 20 Zuidwest-Friesland

Nationale snelwegpanorama’s
 A Eemland
 B Wijde Wormer-Oostzaan
 C Wiericke
 D Wijk en Wouden
 E Noord-Kenermerland
 F Venen-Vecht
 G Hoeksche Waard
 H IJsselvallei
 I Drentsche Aa





Opgave De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
(NHW) dient een belangrijke bijdrage te 
leveren aan het vestigingsklimaat van de 
Randstad. Het doel is de NHW tot een 
eigentijdse, duurzame en structurerende 
eenheid te maken. De NHW is één van de 20 
Nationale Landschappen (zie betreffende 
projectblad). In de planstudiefase is een 
concrete businesscase opgesteld met inzicht 
in de concrete maatregelen en de kosten. 

Oplossing De toekenning van Nota 
Ruimtebudget is gekoppeld aan drie 
grootschalige transitiegebieden: 
•   rond het snijpunt A27/A12 

(Rijnauwen-Vechten)
•   het gebied tussen het Amsterdam-

Rijnkanaal en de Lek (Linieland)
•   het gebied van Culemborg tot Gorinchem 

(Lingekwartier-Diefdijk).
In de gebiedsontwikkelingen zijn drie 
hoofdzaken te onderscheiden: opheffen van 
infrastructurele barrières, realiseren van 
recreatieve gebiedsontsluitingen en 
herontwikkeling van een achttal forten. 
Bijzonder project is de versterking van de 
Diefdijklinie waarbij waterveiligheid, 
cultuurhistorie en recreatie samenvallen.

Planning
Start realisatie: 2009
Oplevering: vanaf 2014 (einddatum totale 
uitvoeringsprogramma 2020)

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 35 
mln uit het Nota Ruimtebudget. 
Bijdragen derden:
•   Lingekwartier-Diefdijk € 11,6 mln (bijdrage 

van Gelderland, gemeente en waterschap)
•   Rijnauwen-Vechten € 13 mln (bijdrage van 

de provincie Utrecht en haar partners)
•   Linieland € 10,4 mln (bijdrage van de 

provincie Utrecht en haar partners)

Politiek/bestuurlijk LNV is coördinerend 
departement. Er is een Nationale 
Liniecommissie ingesteld met daarin vijf 
departementen en vijf provincies. Er zijn zeven 
uitvoeringsenveloppen; de provincies zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
projecten. In 2008 is het Pact van Rijnauwen 
tussen ministers en gedeputeerden gesloten. 
In 2009 zijn afspraken (doelen en middelen) 
tussen rijk en provincies Utrecht en 
Gelderland opgenomen in de aanpassing van 
de bestuursovereenkomsten ILG.

Uitvoering Doel is een eenmalige investe-
ringsimpuls om achterstallig onderhoud en 
onrendabele investering weg te nemen en 
duurzame en economische benutting 
mogelijk te maken. In de markt blijkt hier 
potentie voor te zijn.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie LNV
 Fase Realisatie 

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2009:  het project is overgegaan van de 
verkenningsfase naar de planstudiefase.

2010:  de taakstellende rijksbijdrage is in 
december 2008 vastgesteld, waarmee het 
project is overgegaan naar de 
realisatiefase.
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Opgave Zowel in de Nota Ruimte als in de 
Agenda Vitaal Platteland wordt gesignaleerd 
dat het huidige aanbod van toeristisch 
recreatieve voorzieningen kwantitatief en 
kwalitatief onvoldoende voldoet aan de 
wensen van de samenleving. Daarbij is ook 
aangegeven dat de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van het landelijk gebied voor 
recreatief gebruik moet worden vergroot.

Oplossing Om tekorten (met name in en om 
de grote steden) op te heffen en nieuwe te 
voorkomen zijn afspraken gemaakt:
1.  Het rijk is met provincies overeengekomen 

om Recreatie om de stad (RodS) te 
realiseren in de periode 2007-2013 in het 
kader van ILG afspraken. Het gaat om 
14.500 ha voor intensief gebruik, binnen 10 
minuten bereikbaar vanuit de woonomge-
ving (met name via voetpaden en fiets-
paden), volledig opengesteld en gratis 
toegankelijk. Ook zijn afspraken gemaakt 
voor het realiseren en in stand houden van 
landelijke, aaneengesloten routenetwerken 
(LR) voor wandelen (5.700 km), fietsen 
(4.900 km) en varen (4.400 km). Samen met 
aanleg van 1.000 km wandelpaden over 
boerenland, streeft het rijk naar verbetering 
van de toegankelijkheid en versterking van 
het recreatief medegebruik. Daarnaast 
worden er met 12 steden (28 van de 40 
krachtwijken) afspraken gemaakt over 
groen in de krachtwijken. 

2.  Rood/groenbalans: ter voorkoming van 
nieuwe tekorten aan dagrecreatiemogelijk-

heden faciliteert en stimuleert het rijk 
andere overheden om bij het bouwen van 
woningen (‘rood’) te zorgen voor een goede 
balans met ‘groen’ en ‘blauw’. Dit is 
vastgelegd in de verstedelijkingsafspraken. 

3.  Toegankelijkheid: het rijk heeft afspraken 
gemaakt met de Groene Hart provincies en 
het Bestuurlijk Overleg G4P3 om te komen 
tot een uitvoeringsagenda Recreatief Route 
Netwerk. Momenteel wordt gewerkt aan 
een nationaal programma recreatie 
toegankelijkheid. In het kader van ISV 3 is 
de steden gevraagd om hiervoor middelen 
te reserveren.

Financiën Er is € 551 mln aan rijksbudget 
beschikbaar voor recreatie en toegankelijk-
heid in de periode 2007-2013. De middelen 
worden ingezet via het ILG. Vanuit de 
verstedelijkingsafspraken zal uit de grondex-
ploitatie groen gefinancierd moeten worden. 
Voor de periode 2010-2015 zal de steden 
worden gevraagd middelen uit ISV 3 te 
reserveren.
 
Uitvoering De verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van de ILG onderdelen ligt bij de 
provincies. De precieze inzet is geconcreti-
seerd in de update van het Meerjaren-
programma Vitaal Platteland 2007-2013. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 
ISV en Groen in de krachtwijken ligt bij de 
betreffende gemeenten. In alle gevallen is het 
rijk momenteel verantwoordelijk voor het 
eindresultaat. Dat laatste verandert bij ISV 3.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Vitaal platteland
 Ministerie LNV
 Fase Realisatie 

Recreatie, groen en 
toegankelijkheid
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Toelichting op de wijzigingen

2008:  het programma is nieuw opgeno-
men in het MIRT.

2011:  het rijksbudget is met € 56 mln 
verhoogd als gevolg van toevoegingen in 
het kader van RodS en Wandelen over 
Boerenland.
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Opgave Voor de ontwikkeling van de 
Greenport Nederland is het noodzakelijk dat 
er voldoende ruimte bestaat voor herstructu-
rering van bedrijven en voor de ontwikkeling 
van nieuwe tuinbouwactiviteiten. Er is 
behoefte aan ruimte, niet alleen vanuit de 
tuinbouw zelf, maar ook vanwege andere 
functies die in toenemende mate een claim 
leggen op de gronden in de greenports. 
Dit leidt tot de behoefte aan 
tuinbouwontwikkelingsgebieden.

Oplossing Er zijn afspraken gemaakt voor de 
ontwikkeling van tien landbouwontwikke-
lingsgebieden voor de glastuinbouw (LOG’s) , 
die niet alleen een functie hebben als 
overloopgebied voor bedrijven uit de 
greenports maar ook dienen als vestigings-
plaats voor nieuwe bedrijven en hervestiging 
van verspreid gevestigde glastuinbouwbedrij-
ven. De tien LOG’s zijn: Zuidplaspolder, 
Berlikum, Emmen, Grootslag, Californië/
Siberië (Venlo), Luttelgeest, Bergerden, 
Kampen, Dinteloord en Terneuzen. De 5 
greenports en de 10 nieuwe LOG’s vormen 
samen het concept Greenport Nederland.
Met de Stimuleringsregeling duurzame 
ontwikkeling glastuinbouw (Stidug) wordt 
financieel bijgedragen aan de inrichting van 
deze LOG’s.

Planning De Stidug regeling is in 2000 in 
werking getreden en in 2001 en 2003 
opengesteld, waarbij middelen aan de 
locaties werden toegekend.
Realisatie: 2009: Berlikum
2010: Grootslag, Kampen
2012: Bergerden, Californië
2013: Zuidplaspolder, Terneuzen, Dinteloord, 
Sexbierum (onderdeel Berlikum) (beschikt via 
ILG)

Financiën Er is € 73 mln beschikbaar gesteld, 
waarvan € 29 mln via het ILG loopt.

Politiek/bestuurlijk De locaties zijn in overleg 
met alle betrokken partijen aangewezen en 
vastgelegd in de Nota Ruimte. De locatie 
Luttelgeest heeft afgezien van Stidug-
middelen. De locatie Emmen ligt gereed als 
vestigingslocatie; vestiging van tuinders in dit 
deel van Nederland blijft vooralsnog 
achterwege. De verdere ontwikkeling is 
afhankelijk gemaakt van de marktvraag.

Uitvoering LNV is beleidsverantwoordelijk 
voor de greenports en de LOG’s.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Vitaal platteland
 Ministerie LNV
 Fase Realisatie 

Stimuleringsregeling duurzame 
ontwikkeling glastuinbouw (Stidug)
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Toelichting op de wijzigingen

2009:  de stimuleringsregeling is nieuw 
opgenomen in het MIRT.

2010:  locatie Luttelgeest heeft afgezien 
van Stidug-middelen. Volledige realisatie 
van de locatie Emmen is vooralsnog 
onzeker. 

2011:  Emmen zal niet volledig afgerond 
worden, zoals eerder beoogd en afgespro-
ken. Een deel van de Stidug-middelen is 
hierdoor komen te vervallen.
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Opgave Het fundamentele probleem van de 
Westelijke Veenweiden is de voortgaande én 
ongelijke bodemdaling, waardoor de 
kwetsbaarheid en kosteninefficiëntie van het 
watersysteem (kwantitatief en kwalitatief) 
toenemen en de functies steeds minder 
passen bij de veranderende ondergrond. 
De (ongelijke) bodemdaling is onomkeerbaar. 
Er is sprake van een groeiende frictie en 
marginalisering van het ruimtegebruik. Ook is 
er sprake van toenemende veiligheidsrisico’s 
als gevolg van wateroverlast en bestaat er de 
kans op calamiteiten. 

Oplossing Het programma Westelijke 
Veenweiden bevordert integrale herstructure-
ring om de bodemdaling te remmen en het 
watersysteem duurzaam en robuust te 
maken. Dit gebeurt door herinrichting, 
peilvakvergroting, peilaanpassing, waterloop-
kundige en hydrologische maatregelen, maar 
ook door maatregelen gericht op herschikking 
van functies en op innovatie en aanpassing 
van het landgebruik. Er zijn sleutelprojecten 
geselecteerd waarmee een transitie en 
herstructurering van de westelijke veenwei-
den in gang gezet wordt. Fase 1 van de 
Westelijke Veenweiden heeft betrekking op 
de projecten Krimpenerwaard, Wormer en 
Jisperwater en Zegveld-Portengen. De 
investering voor fase 2 vanuit het Nota 
Ruimtebudget is voor negen integrale 
gebieds projecten: Gouwe Wiericke, 
Nieuwkoopse Plassen, Krimpenerwaard, 
Groot Wilnis Vinkeveen, Zegveld-Noord, 

Maarsseveen Westbroek, Kalverpolder, 
Westzaan en Zeevang.
 
Planning 
Start realisatie: 2007 (fase 1); 2010 (fase 2)
Oplevering na 2010 (fase 1); vanaf 2014 
(fase 2)

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 148 
mln (waarvan € 35 mln voor fase 1 en € 113 
mln uit het Nota Ruimtebudget voor fase 2). 
Deze middelen zijn beschikbaar gesteld via 
het ILG. Verder middelen uit het ILG 2007-
2013 voor EHS, ‘Groen en de Stad’ en 
recreatie en bijdragen van provincies, 
waterschappen en Europese Unie. 

Politiek/bestuurlijk In 2004 is de Agenda 
voor de westelijke veenweiden ondertekend 
door het rijk, de provincies Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Utrecht, gemeenten en 
waterschappen. Het belang van de transitie 
van de veenweiden is onderstreept in de 
Groene Hartbrief (2006) van het kabinet. Het 
programma sluit aan bij de in 2008 versche-
nen Voorloper Groene Hart en bij de 
uitwerking van de Nota Ruimte doelen in het 
Uitvoeringsprogramma Laag Holland. Per 
gebied leggen de betrokken partijen de 
afspraken vast in een gebiedscontract. Het rijk 
ondertekent deze gebiedscontracten niet.

Uitvoering Binnen het rijk is LNV verantwoor-
delijk. De regie voor de uitvoering ligt bij de 
provincies.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie LNV
 Fase Realisatie 

 Westelijke Veenweiden, 
fase 1 en fase 2
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Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.

2010:  voor Groot Mijdrecht Noord is 
gebleken dat het bestaande Plan De Venen 
niet voldoet aan de Nota Ruimte doelen. 
De Nota Ruimtebudget procedure is 
hierom voor dit project stopgezet. Voor 
het overige deel van het programma is in 
juli 2009 de rijksbijdrage vastgesteld, 
waarmee het programma is overgegaan 
naar de realisatiefase.
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Project- en programmabladen

Noordwest-Nederland  | 2

Visie 

Algemene ontwikkelrichting
Centrale ambitie van de Randstad vormt het versterken van de 
internationale concurrentiepositie. Het accent van deze ambitie ligt 
in de gebiedsagenda voor Noordwest-Nederland daarbij op de 
ontwikkelingen binnen de Metropoolregio Amsterdam. Dankzij de 
internationale luchthaven met een wereldwijd vertakt netwerk, de 
moderne zeehaven, één van de grootste internetknooppunten ter 
wereld en een sterke kenniseconomie is de metropoolregio 
uitstekend ontsloten. De kracht ligt met name in de diversiteit van 
internationaal sterke clusters. Denk aan combinaties als Schiphol 
met de Zuidas en Greenport, het complex van haven- en metaal-
bedrijven in de IJmond en de vele creatieve en technologische 
bedrijven. Van oudsher is de metropoolregio bovendien sterk in 
zakelijke dienstverlening.

Ontwikkelrichting Metropoolregio Amsterdam
Om in de Europese top mee te kunnen blijven spelen, is de 
ruimtelijke ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam 
gericht op het creëren van een hoogwaardig, veilig en duurzaam 
leef- en woonmilieu, waar bedrijven, bewoners en bezoekers zich 
graag willen vestigen en willen verblijven. Behalve de zorg voor een 
passend woningaanbod voor zowel de huidige als toekomstige 
inwoners, wordt ingezet op het realiseren van een excellent 
vestigingsklimaat dat kan concurreren met andere Europese 
metropolen. Voor de groeiende (beroeps)bevolking van de 
Metropoolregio Amsterdam zijn in de periode 2010-2020 circa 
100.000 nieuwe woningen nodig. De vervangingsbehoefte, in 

bijvoorbeeld de vroeg-naoorlogse milieus, is met 44.000 stuks 
eveneens omvangrijk. Indien deze verstedelijkingsopgave niet 
wordt gerealiseerd, komt de economische groei onder druk te 
staan. Doel is om circa 60% van de uitbreidingsopgave binnenste-
delijk te realiseren. Verder is de strategie gericht op bundeling van 
verstedelijking op de as Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere-
Lelystad en langs het IJ en de Zaan. Hier liggen niet alleen de 
belangrijkste economische kansen, ook zorgt de concentratie van 
woningbouw voor vergroting van het draagvlak voor een 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer Netwerk en grootstedelijke 
voorzieningen. Vanwege de meerwaarde voor de internationale 
concurrentiepositie wordt daarnaast ingezet op het realiseren van 
nieuwe landelijke woonmilieus in het topsegment. 
Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor 
het versterken van de economische potentie. Daarom is de inzet 
gericht op het ontwikkelen van een robuust mobiliteitssysteem, dat 
tevens bijdraagt aan de verbetering van de veiligheid en leefbaar-
heid. Dit vraagt om een integrale benadering van mobiliteit en 
ruimte. Naast het realiseren van een vlotte doorstroming op het 
hoofd- en onderliggend wegennet, is een samenhangend 
OV-systeem nodig met goede en snelle verbindingen op (inter)
nationale, regionale en lokale schaal. Hoogfrequent spoorvervoer 
en een hoogwaardig bus-, tram- en metronet leveren daaraan een 
belangrijke bijdrage. 
Het borgen en verhogen van de kwaliteit van het landschap in de 
metropool noopt tot bouwen in hoge dichtheden binnen met 
name bestaand bebouwd gebied. Voorwaarde daarvoor is wel dat er 
ruim aandacht is voor het realiseren van voldoende recreatief groen 
in en om de stad. Voor de bouwopgave geldt dat deze wordt 
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gerealiseerd met expliciete aandacht voor duurzaamheid en 
klimaatbestendigheid. Over de hele linie wordt ingezet op 
energie besparing en het opwekken van meer duurzame energie. 
Het verkleinen van de kans op overstromingen door zeespiegelstij-
ging, hoge rivierafvoeren en extreme neerslag vormt over de gehele 
linie een belangrijke uitdaging. Waar mogelijk gebeurt dit in 
combinatie met het verbeteren van de waterkwaliteit, natuuront-
wikkeling en het vergroten van de toeristisch-recreatieve 
mogelijkheden. 

Ontwikkelrichting Noord-Holland Noord
De ruimtelijke inzet in Noord-Holland Noord is gericht op de 
verdere ontwikkeling van de eigen kracht van het gebied en is 
daarmee tevens ondersteunend voor de metropoolregio. Tussen 
2010 en 2020 worden 24.800 woningen gebouwd, terwijl de 
vervangingsopgave maximaal 3.200 woningen omvat. Cruciaal 
voor dit gebied is het meer in evenwicht brengen van de woon/
werkbalans. Om dit te bereiken moeten er minimaal 10.000 
arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Daarnaast moet de capaciteit 
van wegen en spoor op orde zijn, terwijl de reconstructie van de 
N23 Alkmaar-Hoorn-Enkhuizen-Lelystad-Zwolle een extra impuls 
kan geven aan het vestigingsklimaat in deze zone. Ook krijgen 
delen van de regio mogelijk te maken met bevolkingskrimp, tijdig 
hierop anticiperen is noodzakelijk om op termijn geen grootscha-
lige herstelacties te hoeven organiseren. Om die reden verdient het 
verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving 
nadrukkelijk aandacht, zodat mensen worden verleid in deze sterk 
landelijke regio te wonen en werken.

Ontwikkelrichting Flevoland
Gezien de ruimtelijke beperkingen in het Noord-Hollandse deel van de 
metropoolregio is een flink deel van de verstedelijkingsopgave in de 
provincie Flevoland gesitueerd, met name in Almere. Deze nieuw-
bouwopgave dient hand in hand te gaan met kwaliteitsver beteringen 
voor de huidige bewoners. Essentieel is tevens het verbeteren van de 
bereikbaarheid van Flevoland, het realiseren van ecologische 
randvoorwaarden en het creëren van werkgelegenheid en voorzienin-
gen. Voor Almere geldt dat de afspraken voor verdere verstedelijking 
worden gemaakt in het samenwerkingsprogramma ‘RRAAM’. 

Prioritaire gebiedsopgaven

Noordwest Nederland is onder te verdelen in veertien samenhan-
gende deelgebieden. Hiervan zijn de opgaven in vier gebieden 
exemplarisch en cruciaal voor het welslagen van de integrale 
opgave. Het ZaanIJoever-project betreft de belangrijkste integrale 
binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. De Schaalsprong Almere 
biedt de grootste nieuwe verstedelijkingskansen. De Zuidas is een 
internationale toplocatie voor zakelijke dienstverlening. De 
Haarlemmermeer heeft door haar ligging de potentie voor een 
unieke combinatie van duurzame ontwikkeling van economie, 
ecologie en woningbouw in een klein gebied.

ZaanIJoevers
Het ZaanIJoever-project betreft een integrale binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling. Daarbij worden de oevers van het 
Amsterdamse IJ verbonden met die van de Zaan, zodat een 
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 door lopend waterfront van Amsterdam naar Zaanstad ontstaat. Het 
gebied heeft de potentie om door te groeien tot een hoogwaardig 
metropolitaan gebied waar gewoond (45.000 woningen), gewerkt 
(20.000 arbeidsplaatsen) en gerecreëerd kan worden. 
Aandachtspunt vormen de vigerende milieucontouren. Hoewel het 
accent van de gebiedsontwikkeling na 2020 ligt, kan de herontwik-
keling al eerder worden opgepakt. Randvoorwaardelijk is een goede 
OV-verbinding tussen Amsterdam Noord en Zaandam Zuid, die 
aansluit op de Noord-Zuidlijn. Van belang zijn verder met name de 
tweede Coentunnel/Westrandweg (uitvoering 2012), verbetering 
van de doorstroming op de A8 en de A10-Noord en het programma 
Hoogfrequent Spoorvervoer Zaanstad-Amsterdam. Om optimaal 
gebruik te maken van de beschikbare ruimte is voor de havenont-
wikkeling het herstructureren en intensiveren van bedrijventerrei-
nen van belang. Op termijn kan toename van het vervoer van en 
naar de haven eventueel uitbreiding van het havengebied noodza-
kelijk maken. Gezien de vele ontwikkelingen in dit gebied en de 
complexiteit met milieunormering is een MIRT Onderzoek gestart.

Almere
Eén van de grootste verstedelijkingskansen omvat de Schaalsprong 
van Almere. Tot 2030 gaat het om de bouw van circa 60.000 
 woningen, waarvan 10.000 voor de NV Utrecht en 5.000 voor 
Gooi- en Vechtstreek. Almere streeft naar een zo gelijkmatig 
mogelijke fasering van deze woningen over de totale periode van de 
Schaalsprong. Als randvoorwaarde wordt een verkenning naar de 
stedelijke bereikbaarheid uitgevoerd. Daarnaast is de verkenning in 
het kader van het project Toekomst Markermeer/IJmeer en de 
daaruit voortvloeiende maatregelen een belangrijke bouwsteen 
voor de verdere ontwikkeling. De inzet is verder gericht op het 
creëren van circa 100.000 arbeidsplaatsen. De realisatie van de 
woon- en werkopgave vindt in hoofdzaak plaats op de 
‘Schaalsprong-as’, die zich van Almere West (via de A6/
Weerwaterzone) naar Almere Oost uitstrekt. Het resterende deel van 
de opgave vindt plaats in de bestaande stad, bijvoorbeeld door 
(beperkte) transformatie en inbreiding. Voor de ontwikkeling van 
Almere Hout is het in verband met de uitvliegroutes tevens van 
belang welke functie de luchthaven Lelystad krijgt.  
De integrale opgave maakt dat er op alle onderdelen zaken zijn die 
moeten worden aangepakt én gefinancierd. Het al dan niet 
buitendijks bouwen in Almere IJland, de realisatie van het 
Toekomstbestendig Ecologisch Systeem, de keuze voor een 
IJmeerverbinding en de mogelijke overkluizing van de A6 zijn 
opgaven die onderling nauw samenhangen. Deze opgaven worden 
uitgewerkt in het samenwerkingsprogramma RAAM. 

Zuidas
Het nationale sleutelproject de Zuidas is gelegen in de nabijheid 
van Schiphol, tussen het statige Zuid en Buitenveldert en goed 
ontsloten door diverse verkeer- en vervoermodaliteiten.  
De hoge stedelijkheid, de nabijheid van groen en de binnenstad, de 
bereikbaarheid en het ruime culturele aanbod en het onderwijs- en 
voorzieningenaanbod maken Zuidas tot een aantrekkelijke plek om 
te werken, te wonen en te verblijven.  
In totaal zullen in de Zuidas in de toekomst zo’n 20.000 mensen 

wonen, 80.000 mensen werken en 30.000 studenten onderwijs 
genieten. Ook zal het gebied zich ontwikkelen tot een knooppunt 
waar de A10, de spoor- en metrolijnen en het overige stad- en 
streekvervoer samenkomen. Deze infrastructuur zal in de komende 
jaren moeten worden uitgebreid. Onderzoek wordt gedaan naar het 
doortrekken van de Noord-Zuidlijn in de richting van Amstelveen. 
Ook moet de OV-bereikbaarheid vanuit Haarlem en Aalsmeer/
Uithoorn worden verbeterd. Belangrijk aspect voor de nieuwbouw-
capaciteit en om ruimte te scheppen voor de uitbreiding van 
infrastructuur is het al dan niet ondergronds brengen van de 
infrastructuur. 
Nederland heeft verder de ambitie om de Olympische spelen van 
2028 te organiseren. Het Olympisch Stadion kan samen met de 
Zuidas en de Bosbaan de Olympische Sportas gaan vormen. 

Haarlemmermeer
Behoud en versterking van de Mainportfunctie van Schiphol en de 
daarbij behorende luchthavengebonden activiteiten staan centraal 
in dit gebied. Daarnaast speelt het versterken van het internationaal 
vestigingsklimaat rond Schiphol door de realisatie van een 
aantrekkelijk woonmilieu door het combineren van wonen, water, 
groen en recreatie. Ingezet wordt op de bouw van 15.000  woningen, 
waarvan 10.000 in de Westflank en 5.000 binnenstedelijk. Tot 2020 
worden 8.000 woningen gerealiseerd, voornamelijk binnenstede-
lijk. De ontwikkeling van de Westflank vormt een belangrijke 
aanvulling op de woningmarkt in de metropoolregio en een 
versterking van de kwaliteit van het internationale vestigingskli-
maat rond Schiphol. Ook de water opgave voor de Westflank is 
omvangrijk. Er moet ruimte gevonden worden voor (robuuste) 
seizoensberging van water, zowel voor droge als natte periodes. 
Daarnaast maken zowel de klimaatveranderingen als de verder-
gaande verstedelijking het noodzakelijk het watersysteem van de 
polder te herzien. In het nieuwe gebied van de Westflank kan een 
gebied ontstaan met een interessante verwevenheid van groen en 
recreatie, wonen en water. In combinatie met de ontsluiting per 
auto en openbaar vervoer liggen er kansen om het wegen- en 
HOV-netwerk en hun onderlinge relaties te versterken. De ontwik-
keling van Greenport Aalsmeer en Greenport Duin- en Bollenstreek 
vraagt om aandacht voor de bereikbaarheid voor goederenvervoer. 
In het noordelijk deel van de Haarlemmermeer biedt de omlegging 
van de A9 ten zuiden van Badhoevedorp een unieke kans voor 
integrale gebiedsontwikkeling. Vanaf 2015 kunnen hier woningen 
worden gebouwd. Voor de lange termijn wordt in het kader van OV 
SAAL onderzocht of een metro- of railverbinding vervoerpotentie 
heeft.Gezien de vele ontwikkelingen en projecten in Haarlemmer-
meer is een MIRT Onderzoek gestart.

Overige gebiedsopgaven

Naast de vier beschreven gebiedsopgaven zijn er in Noordwest-
Nederland nog andere gebiedsopgaven gedefinieerd, die ieder met 
hun eigen specifieke kansen en aspecten bijdragen aan de 
ontwikkelingsrichting voor het totale gebied. Dit zijn de 
Bloemendalerpolder/KNSF-terrein, Lelystad, IJburg, Zuidoostlob, 
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Amstelveen/Amstelland, Haarlem en IJmond, Gooi en Vechtstreek, 
Zaandam en Waterland en Noord-Holland Noord en overig 
Flevoland. Tot slot geldt dat er aandacht moet zijn voor eventuele 

knelpunten in bijvoorbeeld regelgeving en financiering, iets dat in 
het kader van de pilot-aanpak met onorthodoxe maatregelen wordt 
onderzocht.

MIRT Onderzoeken

Naam Aanleiding en doel Planning Betrokkenen

Amsterdam NDSM In het kader van ‘onorthodoxe maatregelen’ wordt onderzocht 
welke mogelijkheden er zijn om de gebiedsontwikkeling 
financieel (toch) uitvoerbaar te maken.

Uitkomst: tussenstand 
bestuurlijk overleg 
MIRT najaar 2010

Gemeente 
Amsterdam 
(trekker)

WWI (rijks- 
coördinatie)

Deltaprogramma 
IJsselmeergebied

In verband met klimaatverandering en een veranderende 
zoetwatervraag ontwikkelen van een langetermijnstrategie 
voor het peilbeheer van het IJsselmeer. Tevens kortetermijn 
peilbesluit tot 2035, conform NWP.

Voorstel in 2014 
gereed; in 2014 korte-
termijn peilbesluit tot 
2035

VenW, VROM, LNV, 
provincies, 
gemeenten en 
waterschappen, 
maatschappelijke 
organisaties, 
deltacommissaris

Haarlemmermeer In het gebied bestaat er wederzijdse beïnvloeding tussen een 
veelvoud aan functies. Doel is om te bepalen of er nut en 
meerwaarde is voor zowel rijk als regio van een ‘integrale 
clusteraanpak’, waarbij aandacht is voor de afhankelijkheden 
op de dimensies tijd, geld en inhoud tussen de diverse 
projecten in het deelgebied Haarlemmermeer.

Plan van aanpak 
vastgesteld in 
bestuurlijk overleg 
MIRT voorjaar 2010

Eindresultaat: 
bestuurlijk overleg 
MIRT najaar 2010

Provincie 
Noord-Holland
(trekker)

WWI (rijkscoör-
dinatie), VROM 

ZaanIJoevers Komen tot gedeeld langere termijn en integraal ontwikkelings-
beeld. Oplossingsrichtingen voor de ruimtelijke accommodatie 
van 45.000 woningen en 20.000 arbeidsplaatsen in voor-
namelijk binnenstedelijke transformatiegebieden, incl. 
ontsluiting, behoud van groen en cultureel erfgoed. 
Optimalisatie van sectorale investeringen, zodanig dat 
meerwaarde gecreëerd kan worden. Tevens betrekken van 
onorthodoxe maatregelen en Crisis- en herstelwet.

Plan van aanpak 
vastgesteld in 
bestuurlijk overleg 
MIRT voorjaar 2010

Tussenstand en 
vervolgafspraken 
bestuurlijk overleg 
MIRT najaar 2010

Gemeenten 
Amsterdam en 
Zaanstad 
(trekkers)

Provincie 
Noord-Holland
WWI (rijkscoör-
dinatie), VROM 
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Opgave Almere is halverwege zijn ontwikke-
ling tot een stad van circa 350.000 inwoners 
in 2030. Met de realisatie van de tweede fase 
(de drievoudige Schaalsprong) krijgt de stad 
zijn afronding en wordt bovendien ruimte 
geboden voor verstedelijkingsopgaven van de 
Noordelijke Randstad. Dit vraagt in Almere 
nieuwe bouwlocaties, maar ook investeringen 
in ecologie, natuur en bereikbaarheid. Als 
jonge stad heeft Almere daarnaast impulsen 
op het gebied van voorzieningen en werkge-
legenheid nodig.

In de RAAM-brief van 6 november 2009  
(TK 31089, nr 57) en het Integraal Afspraken-
kader Almere (IAK, 29 januari 2010) heeft het 
kabinet aangegeven hoe de verschillende 
vraagstukken samenhangen. Het programma 
Schaalsprong Almere is, gezien haar omvang, 
complexiteit en nationale belang, door de 
Tweede Kamer aangemerkt als Groot Project. 

De opdracht uit de RAAM-brief is ‘het 
alternatief Almere 2.0 te optimaliseren in 
combinatie met OV en natuurmaatregelen in 
het Markermeer’. Alternatief Almere 2.0 
betekent het totaal aan ontwikkelingen rond 
de schaalsprong. Het programma wordt door 
werkmaatschappijen concreet uitgewerkt in 
de periode 2010-2012. 

Oplossingen voor de hoofdweginfrastructuur 
worden gegenereerd in het Randstad Urgent 
project A1/A6/A9 Schiphol/Amsterdam/
Almere (zie desbetreffende projectblad).  

De Schaalsprong van Almere zal er tevens toe 
leiden dat meer mensen binnen de stad zullen 
reizen. Het stedelijke wegennet en infrastruc-
tuur voor het openbaar vervoer zijn hierop 
niet berekend. In de Verkenning Stedelijke 
Bereikbaarheid Almere (VSBA) wordt 
onderzocht welke knelpunten wanneer gaan 
ontstaan en welke gefaseerde maatregelen 
(periode 2010-2030) gewenst zijn voor goede 
bereikbaarheid in de stad. 

Planning Het kabinet zal een rijksstructuur-
visie opstellen voor de drievoudige 
Schaalsprong Almere waarin het zichzelf bindt 
en partijen samenbrengt die de ruimtelijke 
doelen verder kunnen uitwerken en realise-
ren. De concept-rijksstructuurvisie is voorzien 
in 2012.

Betrokkenen Bij de Schaalsprong Almere zijn 
betrokken het rijk (VROM, VenW en LNV), de 
provincies Flevoland en Noord-Holland, de 
gemeenten Almere en Amsterdam en de 
Stadsregio Amsterdam. 

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM en VenW
 Fase Verkenning 

Schaalsprong 
Almere 2030
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Opgave De A6, gelegen op een grondlichaam, 
doorsnijdt de stad Almere en scheidt Almere 
Haven van het centrum en de overige wijken. 
De verbreding van de A6 is onderdeel van het 
project A1/A6/A9 Schiphol/Amsterdam/
Almere (zie desbetreffende projectblad). 

Oplossing Tegelijk met de voorgenomen 
verbreding van de A6 ter hoogte van Almere 
Weerwater wordt de weg verlaagd tot 
maaiveldniveau om zo de barrièrewerking 
van de weg te verminderen. Ter plaatse van 
de verlaagde A6 is de gebiedsontwikkeling 
Centrum-Weerwater gepland. Een gebieds-
ontwikkeling die deel uitmaakt van de 
schaalsprong van Almere, die de stedelijke 
structuur van Almere kan versterken en 
Almere Haven met het centrum verbindt. 
Rond de A6 komen in een gebied van circa 
413 ha 2.000 woningen, 50.000 m2 kantoor-
ruimte en 15 ha voorzieningen.

Planning
Oplevering A6: 2020
Start realisatie gebiedsontwikkeling: 2018
Oplevering gebiedsontwikkeling: 2030

Financiën De rijks- en regionale bijdrage aan 
Almere centrum Weerwater zijn vastgelegd in 
de RAAM-brief en bij de besluitvorming over 
de verdeling van de middelen uit het Nota 
Ruimtebudget.
Taakstellende rijksbijdrage: € 46,1 mln uit het 
Nota Ruimtebudget. Deze rijksbijdrage is excl. 
€ 107,6 mln ten behoeve van de kosten voor 
de verbreding van de A6 ter hoogte van 
Almere Weerwater. Dit is onderdeel van het 
integrale budget voor de A1/A6/A9 
Schiphol-Amsterdam-Almere. 
Daarnaast is er een regionale bijdrage van 
Almere (€ 21 mln) aan de verbreding van de 
A6. 

Uitvoering De gemeente Almere is verant-
woordelijk voor de integrale gebiedsontwik-
keling van de Centrum-Weerwater. 
Rijkswaterstaat voert de verbreding van de A6 
en verlaging daarvan ter hoogte van de 
Weerwater uit. 

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM
 Fase Realisatie 

Almere
Weerwaterzone

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2011:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT. In november 2009 is de 
taakstellende rijksbijdrage uit het Nota 
Ruimtebudget voor dit project vastgesteld, 
waarmee het project is overgegaan naar 
de realisatiefase.
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Opgave In Pieken in de Delta kiest het kabinet 
voor een verdere uitbouw van de internatio-
nale zakelijke dienstverlening in de Noord-
vleugel. Het Nederlandse multi-mediacluster 
in Amsterdam en het Gooi is volgens de Nota 
Ruimte één van de pijlers van het economisch 
kerngebied Noordvleugel. De creatieve 
industrie in Amsterdam, in combinatie met de 
sector ICT/nieuwe media, stagneert als gevolg 
van onvoldoende (ruimtelijke) ontwikkelings-
mogelijkheden voor broedplaatsen en 
doorgroei. Het vestigingsklimaat voor deze 
sector dient te worden versterkt. 

Oplossing Buiksloterham is één van de 
weinige gebieden van de Noordelijke 
IJ-oevers, die nog niet tot herontwikkeling is 
gebracht. Herontwikkelen maakt van de 
Noordelijke IJ-oevers één geheel, verbetert de 
ontwikkeling en brengt spin-off teweeg in de 
aanpalende gebieden. Daarnaast biedt dit 
uitstekende mogelijkheden tot het scheppen 
van ruimte voor creatieve bedrijvigheid. Het 
project Noordelijke IJ-oevers heeft als doel via 
integrale gebiedsontwikkeling te komen tot 
een kwalitatief hoogstaande ruimtelijke 
inrichting. Hiermee kan het vestigingspotenti-
eel voor internationaal opererende bedrijven 
in research & development en de creatieve 
sector worden versterkt. Het project bestaat 
uit: 
•   De transformatie van circa 33 ha van een in 

totaal 100 ha groot, verouderd bedrijven-
terrein naar een gemengd gebied met 
wonen (279.000 m2, circa 2.000 eenheden 

waarvan 30% sociaal), werken (126.000 
m2) en commerciële en maatschappelijke 
functies (25.000 m2). De gemeente biedt de 
ruimte aan private initiatieven om nog eens 
2.000 wooneenheden te realiseren. 

•  Verbetering van de bereikbaarheid door 
aanleg en verbetering van infrastructuur 
(wegen, bruggen), zowel van, naar als 
binnen het gebied. 

•  Verhoging van de aantrekkelijkheid door 
aanleg van groene oevervoorzieningen en 
een hoogwaardige inrichting van de 
openbare ruimte. 

•  Verplaatsing van bedrijven, die onaan-
vaardbare milieuoverlast veroorzaken, 
zodat belemmeringen voor de vestiging 
van creatieve bedrijven en woningbouw uit 
de weg worden geruimd.

 
Planning 
Start realisatie: 2009 
Oplevering: project onderdeel Buiksloterham: 
2016. Overige projectonderdelen: 
2016-2020. 

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 30 
mln uit het Nota Ruimtebudget. 

Uitvoering Marktpartijen zijn o.a. betrokken 
bij de vastgoedexploitatie van circa 4.000 
woningen.
De gemeente Amsterdam is voor de 
grondexploitatie verantwoordelijk, de 
marktpartijen voor de vastgoedexploitatie.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Integrale 
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM
 Fase Realisatie 

Noordelijke IJ-Oevers 
Amsterdam

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project is nieuw opgenomen in
het MIRT.

2009:  de taakstellende rijksbijdrage voor 
het project is vastgesteld. Hiermee is het 
project van de planstudiefase overgegaan 
naar de realisatiefase.
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Opgave De Afsluitdijk voldoet niet meer aan 
de wettelijke norm voor de veiligheid tegen 
overstroming en moet worden gerenoveerd. 
Het kabinet heeft zichzelf de vraag gesteld: 
zijn er innovatieve oplossingen mogelijk om, 
als het grootschalig opknappen van de 
Afsluitdijk toch moet, de veiligheid op een 
zodanige manier te verbeteren dat er tevens 
meerwaarde ontstaat voor andere ambities? 
Met die opdracht zijn rijk en regio eind 2007 
vertrokken. 

Oplossing Ondertussen liggen er vier 
kansrijke projectvoorstellen met meerwaar-
den, opgesteld door consortia van bedrijven 
en twee referentievarianten. Daarin is gezocht 
naar haalbare en betaalbare functiecombina-
ties en naar oplossingen die Nederland 
nationaal en internationaal opnieuw op de 
kaart zetten waar het waterbouw, duurzaam-
heid, innovatie en kennisontwikkeling betreft. 
Oplossingen die een impuls geven aan de 
economie. De veiligheidsoplossingen 
verschillen van een zachte oplossing met 
kwelders en een kweldernok aan de 
Waddenzeezijde tot een versterkte dijk met 
een natuurgebied aan de IJsselmeerzijde. De 
meerwaarden liggen op het vlak van 
kennisontwikkeling en innovatie, versterking 
van de natuurwaarden en recreatiemogelijk-
heden, duurzame energie (waaronder ‘blue 
energy’), mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.

Uit de visies en referenties wordt een 
voorkeursbeslissing tot stand gebracht 

volgens de MIRT spelregels, in de vorm van 
een structuurvisie van het rijk, op basis van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro). De structuur-
visie geeft op nationaal  niveau het ruimtelijk 
kader voor de gewenste ontwikkelingen (de 
voorkeursbeslissing) op en bij de Afsluitdijk. 
Ter ondersteuning van de voorkeursbeslissing 
worden een plan-MER/passende beoordeling 
en een kosten-baten-analyse opgesteld. 
Halverwege 2010 zijn MER en MKBA gereed, 
waarna een proces van optimalisatie zal 
plaatsvinden voor de opstelling van een 
voorkeursbeslissing. Eind van 2010 zou het 
kabinet een concept-voorkeursbeslissing 
nemen over de toekomstige versterking en 
multifunctionele inrichting van de Afsluitdijk. 
Door de val van het kabinet zal de voorkeurs-
beslissing niet in 2010 maar in 2011 genomen 
worden, door een nieuw kabinet. 

Uitvoering van een deel van de plannen zal 
mede afhankelijk zijn van regionale overhe-
den en/of private investeringen

Betrokkenen Voor de realisatie van de 
plannen wordt een bestuursovereenkomst/
convenant voorbereid. Daarin wordt 
vastgelegd wat de rol en bijdrage is van de 
verschillende betrokken partijen (VenW in 
samenwerking met provincies Fryslân en 
Noord-Holland, gemeenten Wieringen en 
Wûnseradiel). Tevens zal het 
Deltaprogramma IJsselmeergebied de 
samenhang tussen Toekomst Afsluitdijk en 
het Deltaprogramma borgen.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Waterkeren
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning

Toekomst Afsluitdijk 
(voorheen: OIVA)
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Opgave Het water uit het IJsselmeer wordt 
naar de Waddenzee afgevoerd via twee 
spuicomplexen in de Afsluitdijk (één bij Den 
Oever en één bij Kornwerderzand). In de 
winter wordt het streefpeil (NAP-0.40 m) 
steeds vaker en steeds sterker overschreden. 
Het handhaven van het winterstreefpeil zal in 
de toekomst nog moeilijker worden. Dit als 
gevolg van toekomstige ontwikkelingen zoals 
zeespiegelstijging en toenemende rivieraf-
voeren. De capaciteit van de huidige 
spuisluizen zal in de toekomst ontoereikend 
worden. Bij de te verwachte relatieve 
zeespiegelstijging is het met de beschikbare 
spuicapaciteit niet mogelijk om het huidige 
peilbeheer voort te zetten en de veiligheid 
tegen overstroming in het IJsselmeergebied 
te handhaven. Naar verwachting zal een 
toenemend aantal dijkvakken vanaf 2010 niet 
meer aan de veiligheidseisen voldoen. 

Oplossing De bouw van een nieuw spuislui-
zencomplex wordt voorbereid. De locatie in 
de Afsluitdijk en dimensionering van het 
spuicomplex worden bepaald door zowel de 
effecten op ecologische waarden van de 
Waddenzee en het IJsselmeer, als de effecten 
op de diverse gebruiksfuncties in de omge-
ving en de effectiviteit van de spuisluizen.
Een MER is in uitvoering.

Inpassing De volgende inpassingsmaatre-
gelen worden onderscheiden: 
1. Vispassage.
2. Landschappelijke inpassing.
3.  Mitigerende en compenserende 

maatregelen.

Planning
Projectbesluit: 2012
Start realisatie: 2013
Oplevering: 2017

Financiën Het taakstellend budget voor de 
uitvoeringsfase is nog niet vastgesteld. De 
raming van de projectkosten is afhankelijk van 
het te kiezen alternatief. Voor de uitvoering 
van dit project wordt vooralsnog rekening 
gehouden met een benodigd budget van  
€ 246 mln. 

Politiek/bestuurlijk Op 14 februari 2007 is 
voor het MER ingestemd met de voorlopige 
locatiekeuze, die voorzien is op het grondge-
bied van de provincie Friesland.

Uitvoering In 2006 is een PPC uitgevoerd. Op 
basis daarvan is gekozen voor een DBM-
contract. Bij de uitwerking daarvan is echter 
gebleken dat deze contractvorm niet 
realistisch is. De marktbenadering wordt 
daarom herzien en blijft zo dicht mogelijk bij 
de oorspronkelijke uitgangspunten.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Waterkeren
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Extra spuicapaciteit 
Afsluitdijk

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  in verband met het uitwerken van de 
vormgeving en grondonderzoek op locatie is 
besloten de planstudie met 2 jaar te 
verlengen. De projectkosten zijn aangepast 
vanwege verwachte aanbestedingsresul-
taten (- € 3 mln).

2007:  projectkosten zijn aangepast vanwege 
verwachte aanbestedingsresultaten (- € 3 
mln).

2008:  in 2007 is geconstateerd dat het 
eerder inschakelen van de markt voor 
uitvoering en vervlechten met de ruimtelijke 
besluitvormingsprocedure niet realiseerbaar 
is. Hierdoor is projectbesluit en start realisatie 
vertraagd. De oplever datum blijft 2013.

2009:  het project is vertraagd door voort - 
schrijdend inzicht in de projectplanning en 
discussie over de marktbenadering. Dit 
laatste heeft geleid tot een verschuiving naar 
een realistische opleverdatum en tevens tot 
een heroverweging van de 
aanbestedingsvariant.

2010:  de mijlpalen voor het projectbesluit en 
start realisatie zijn verschoven, oplevering 
blijft echter 2016.

2011:  de mijlpaal voor start realisatie is 
verschoven. De oplevering is voorzien in 
2017 rekening houdend met een uitvoe-
ringsperiode van 4 jaar.
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Opgave Ontwikkelingen in de afgelopen 
decennia hebben er voor gezorgd dat de 
natuurlijk gradiënt tussen land en water is 
afgenomen. Tevens is geconstateerd dat het 
IJsselmeergebied relatief weinig ondiepe 
oeverzones, ondiepten en buitendijkse 
moerassen kent.

Oplossing Doel van het totaal aan projecten 
is het realiseren van circa 3000 ha (830 ha van 
Natuurontwikkeling IJsselmonding hierin 
begrepen) grootschalige kenmerkende natte 
natuur in en langs de grote wateren van het 
IJsselmeergebied. Deze natuurgebieden 
bieden mogelijkheden voor recreatief 
medegebruik en vormen de invulling van de 
Ecologische Infrastructuur in dit gebied.

Planning 
Start realisatie: 2002
Oplevering: 2011

Financiën Taakstellend budget: € 47 mln. (incl 
€ 2,3 mln BLD-bijdrage)
Bijdrage van derden: € 1,88 mln (provincies, 
gemeenten en overige).

Politiek/bestuurlijk In 2000 is de samenwer-
kingsovereenkomst ‘Veiligheid en Natte 
Natuur’ door de staatssecretarissen van LNV 
en VenW getekend waarin onder ander is 
opgenomen dat in en langs het 
IJsselmeergebied gezamenlijk investeringen 
worden gepleegd om het ecologische 
functioneren en het met medegebruik van de 
recreatie in het gebied te versterken. 

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Waterbeheren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie  

Natte natuurprojecten 
IJsselmeergebied 

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2008:  dit programma is nieuw opgeno-
men in het MIRT .
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Opgave Het project moet uitwijzen welke 
investeringen in natuurontwikkeling het 
grootste effect sorteren op het realiseren van 
een robuust ecologisch systeem en een 
klimaatbestendig watersysteem in IJmeer en 
Markermeer. De resultaten zijn mede 
bepalend voor het investeringsprogramma 
Toekomstagenda IJmeer/ Markermeer. Het 
uiteindelijke doel is om duidelijk te maken of 
het mogelijk is een surplus aan natuurwaar-
den te creëren en inzicht te krijgen in 
eventuele kosten hiervoor; dit om ruimtelijke 
ontwikkelingen in dit door Natura 2000 
beschermde gebied mogelijk te maken.

Oplossing Het project zal via een in mei 2009 
vastgesteld pakket van veldexperimenten en 
aanvullend onderzoek de effectiviteit van 
bestaande en nieuwe natuurontwikkelings-
maatregelen bepalen. De focus zal hierbij 
vooral liggen op het bepalen van de ecolo-
gische effectiviteit van maatregelen en 
vaststellen op welke manier de maatregelen 
het best kunnen worden aangelegd.

Planning Tracébesluit: 
Projectbesluit: december 2008
Uitvoeringsbesluit: december 2009
Start realisatie: januari 2010
Oplevering: december 2015

Financiën Taakstellend budget vanuit LNV: 
€ 26 mln (incl. BLD-bijdrage € 4 mln).

Politiek/bestuurlijk In 2007 is door de 
staatssecretaris van VenW het Randstad 
Urgent-contract Toekomstagenda 
Markermeer-IJmeer ondertekend. In dit 
contract is het project Natuurlijker 
Markermeer/ IJmeer aangekondigd. Dit 
project is gelinkt aan besluitvorming rond 
Randstad Urgent-projecten als Schaalsprong- 
Almere en Openbaarvervoerverbinding 
Schiphol- Amsterdam-Almere-Lelystad, het 
project Beleidskader IJsselmeer en 
Beheerplannen.

Uitvoering Er wordt zoveel mogelijk in de 
markt gezet. De regierol blijft bij RWS. Er 
worden in de contracten beslismomenten 
(go/no go) ingebouwd om flexibel te zijn ten 
behoeve van politieke besluitvorming.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Waterbeheren
 Ministerie VenW en LNV
 Fase Realisatie 

Natuurlijker Markermeer/
IJmeer (NMIJ)

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2009:  project is nieuw in de realisatiefase.
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Opgave De bereikbaarheid over de weg in de 
corridor Schiphol-Amsterdam-Almere laat te 
wensen over. Toekomstige ontwikkelingen 
zoals de uitbreiding van Almere met 60.000 
woningen tussen 2010 en 2030 zetten op 
lange termijn de bereikbaarheid over de weg 
verder onder druk. 

Oplossing In eerste instantie zijn twee 
tracé-alternatieven bestudeerd: het 
Verbindingsalternatief (creëren nieuwe 
wegverbinding door doortrekking van de A6 
(knooppunt Muiderberg) naar de A9 
(knooppunt Holendrecht)) en het 
Stroomlijnalternatief (uitbreiden bestaande 
weginfrastructuur A1, A2, A6, A9, A10 oost 
tussen knooppunt Badhoevedorp en 
aansluiting Almere Buiten Oost). Later is het 
Locatiespecifieke alternatief toegevoegd 
(uitbreiding van de bestaande infrastructuur 
A1, A6, A10 oost tussen knooppunt Amstel en 
Almere Buiten Oost). In 2007 heeft het 
kabinet een voorkeur uitgesproken voor het 
Stroomlijnalternatief. In oktober 2008 is in 
het Standpunt deze keuze herbevestigd. Het 
Standpunt is verder uitgewerkt in het ontwerp 
Tracébesluit (OTB) dat in maart 2010 is 
vastgesteld. In het Standpunt en het OTB is de 
keuze voor het Stroomlijnalternatief 
gekoppeld aan een groot aantal inpassings-
maatregelen. De belangrijkste daarvan zijn de 
aanleg van tunnels in de A9 in Amstelveen en 
Amsterdam Zuidoost, een eco-aquaduct in de 
A1 bij Muiden en het op maaiveld brengen 
van de A6 bij de Weerwaterzone in Almere. 

Planning
Tracébesluit:  2010
Start realisatie: 2011
Oplevering: 2020
Delen van het project kunnen eerder dan 
2020 worden opgeleverd.

Financiën Taakstellend budget: € 4.230 mln 
(incl. bijdragen derden € 475 mln). Het budget 
is incl. kruising natte as A1 en groene uitweg. 

Politiek/bestuurlijk Rijk en regio hebben in 
2007 en 2008 overeenkomsten getekend 
waarin zij instemmen met het 
Stroomlijnalternatief en met afspraken over 
de inpassing van dit alternatief. De afspraak 
dat de Hollandse Brug als herkenbaar 
onderdeel wordt meegenomen in de 
uitwerking van de Planstudie is in 2006 
herbevestigd.

Uitvoering In 2005 is een marktscan 
uitgevoerd. In het 1e kwartaal 2006 is een 
ontwikkelcompetitie uitgeschreven, waar 
marktpartijen ideeën hebben ingediend. In 
2007 is een tweede marktscan uitgevoerd. In 
2008 is de PPC uitgevoerd, gevolgd door een 
marktconsultatie in het voorjaar van 2009. 
Het project zal innovatief worden aanbesteed 
in vijf deelcontracten.

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van de knelpunten 9, 27, 38, 39 
en 45 uit de File Top 50.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

A1/A6/A9 Schiphol- 
Amsterdam-Almere

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  in januari 2005 is de startnotitie ter
visie gelegd. 

2007:  in mei 2005 zijn de richtlijnen 
verschenen. In januari 2006 is de 
Alter natievenen Variantennota uitge-
bracht, in april 2006 het consultatiedocu-
ment en in juni 2006 de aanvulling op de 
Alternatieven- en Variantennota. In 
augustus 2006 is een besluit genomen 
over fase 1 van de startnotitie (zie 
‘Noordvleugelbrief’).

2008:  in oktober 2006 is een nader besluit
genomen in het kader van fase 1 van de 
planstudie. In januari 2007 is gestart met 
fase 2 van de planstudie. 

2009:  in oktober 2007 is een overeen-
komst getekend met de regio. In april 
2008 is de Trajectnota/MER 2e fase 
afgerond.

2010:  in oktober 2008 is een aanvullende 
overeenkomst getekend met de regio en is 
het Standpunt ingenomen. 

2011:  in maart 2010 is het ontwerp 
Tracébesluit vastgesteld, tegelijkertijd is 
het taakstellende budget verhoogd.
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Opgave De groei van het verkeer leidt tot 
verkeersafwikkelingsproblemen op de A9 
Alkmaar-Uitgeest in beide richtingen. 

Oplossing Aanleg van spitsstroken in 
combinatie met het plaatselijk verbreden van 
de weg.

Planning
Wegaanpassingsbesluit: 2010
Start realisatie: 2011
Oplevering: 2012

Financiën Taakstellend budget: nog niet 
bepaald.

Politiek/bestuurlijk In 2005 is de aanvraag 
van de provincie Noord-Holland voor de 
aanleg van een aansluiting Heiloo op de A9 
voorlopig afgewezen en is deze gekoppeld 
aan de mogelijke uitbreiding van de capaciteit 
van de A9. Met de opname van de A9 
Alkmaar-Uitgeest in de Spoedaanpak 
wegverbreding is het project opgedeeld in 
twee delen: spitsstroken en de aansluiting.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

A9 Alkmaar-Uitgeest

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen • • •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project stond eerder vermeld in 
het benuttingsprogramma ZSM 2.

2009:  doordat de R ichtlijnen voor het 
MER OTB pas begin 2008 zijn vastgesteld, 
kon niet eerder worden gestart met het 
OTB/MER. Hierdoor is het project 
vertraagd.

2010:  project A9 Alkmaar-Uitgeest is
overgegaan van de verkorte Tracéwet naar
de Spoedwet wegverbreding en is 
opgenomen in de Spoedaanpak wegver-
breding. De nieuwe aansluiting op de A9 
ter hoogte van Heiloo is geen onderdeel 
meer van dit project, maar wordt parallel 
door de regio voorbereid.

2011:  OWAB is in juni 2010 vastgesteld.
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Opgave De A9 veroorzaakt door zijn ligging 
door de kern van Badhoevedorp milieu- en 
leefbaarheidsproblemen. Daarnaast is door 
capaciteitsvergroting op de wegen naar de A9 
toe de verkeersafwikkeling op de A9 een 
knelpunt geworden.

Oplossing Een zuidelijke omlegging van de 
A9 bij Badhoevedorp.

Planning
Tracébesluit: 2011
Start realisatie: 2012
Oplevering: 2015

Financiën Taakstellend budget: € 314 mln 
(incl. € 22 mln BLD-bijdrage) 
Bijdrage van derden: € 161 mln.

Politiek/bestuurlijk In oktober 2005 hebben 
rijk en regio de Bestuursovereenkomst 
Omlegging A9 Badhoevedorp getekend. 
Hierin is ook de financiële onderbouwing en 
dekking geregeld. Het voorkeursalternatief 
van de zuidelijke omlegging van de A9 is in het 
voorjaar 2006 vastgesteld. Eind 2009 is het 
standpunt voor het aangepaste bogenalter-
natief vastgesteld. Het standpunt is uitge-
werkt in een Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Dit 
OTB wordt najaar 2010 ter inzage gelegd.

Uitvoering Uit de uitgevoerde marktscan en 
inkoopstrategie komt naar voren dat een 
marktbenadering niet aan de orde is. 
In 2008 is een Public Private Comparison 
(PPC) uitgevoerd. Op basis daarvan is gekozen 
voor een Design & Build-contract.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

A9 Omlegging 
Badhoevedorp

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing • •
Planning • •
Financiën • • •
Pol./Best. • • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  er wordt een nieuwe bestuursover-
eenkomst uitgewerkt (planning onderte-
kening oktober 2005). De projectkosten 
zijn aangepast vanwege inpassing van de 
BLD-bijdrage (€ 22 mln) en verwachte 
aanbestedingsresultaten (€ -1 mln).

2007:  door ondertekening van 
Bestuursovereenkomst Omlegging A 9 
Badhoevedorp (oktober 2005) is gekozen 
voor een omlegging van de A 9 en niet 
voor aanpassing huidig tracé. Hierop zijn 
het tijdschema en het budget aangepast. 
De projectnaam is gewijzigd (was A4/A9 
knooppunt Badhoevedorp). 

2008:  in februari 2007 is met het ter visie
leggen van de startnotitie gestart met de
planstudie.

2009: naar aanleiding van de inspraak 
startnotitie is er een derde alternatief 
bijgekomen, het binnenringalternatief. 
Deze wordt meegenomen in de Tracé/
MER-procedure. In het taakstellend 
budget is nu bijdrage derden opgenomen, 
maar de totaalkosten van het project zijn 
ongewijzigd.

2011:  in december 2009 is het standpunt 
ingenomen voor het aangepast 
bogenalternatief.
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Opgave De Coentunnel is een groot 
bereik baarheidsknelpunt in de Noordelijke 
Randstad. De verkeersdrukte op de aanslui-
tende A10-west heeft negatieve gevolgen 
voor de kwaliteit van de leefomgeving. Tevens 
ondervindt de ontsluiting van het Haven-
gebied naar het achterland ernstige hinder 
van de verkeersproblemen. In dat gebied is er 
ook een leefbaarheids- en veiligheids-
probleem, vanwege de N200, die door de 
kern van Halfweg loopt.

Oplossing De Coentunnel wordt uitgebreid 
tot 2x3 rijstroken en 2 wisselrijstroken zodat 
er in de toekomst vijf rijstroken in de 
spits richting beschikbaar zijn. De A8 wordt 
plaatselijk verbreed tot 2x4 rijstroken en de 
A10-west wordt verbreed naar 2x3 rijstroken 
en 2 wisselrijstroken tot de aansluiting 
Westrandweg. Vervolgens gaat de A10-west 
over in 2x3 rijstroken tot de aansluiting S103. 
De Westrandweg wordt als autosnelweg met 
2x2 rijstroken aangelegd om de aanvoer en 
afvoer richting de Tweede Coentunnel voor 
doorgaand verkeer te faciliteren, zodat de 
A10-west wordt ontlast. De Westrandweg 
zorgt voor een betere bereikbaarheid van het 
havengebied en biedt een mogelijkheid om 
het doorgaande verkeer op de N200 uit 
Halfweg om te leiden. De hoeveelheid 
doorgaand verkeer wordt daardoor 
teruggebracht.

Planning
Tracébesluit: Tweede Coentunnel 2007, 

gewijzigd in 2008 / Westrandweg 2008 
Start realisatie: 2009 
Oplevering: 
2012 : Tweede Coentunnel en Westrandweg
2013: renovatie huidige Coentunnel

Financiën Taakstellend budget: € 2.173 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 182 mln en B&O 
component) op basis van de contracten.

Politiek/bestuurlijk Convenanten: op 6 juli 
2004 is de bestuursovereenkomst onder-
tekend die de basis vormt voor de financiering 
en scope van de projecten Tweede Coen tunnel 
en Westrandweg. Over de afronding van het 
project N200 zijn bestuurlijke afspraken 
gemaakt. Op 21 februari 2007 is het Tracé-
besluit Capaciteitsuitbreiding Coentunnel door 
de minister vastgesteld. Dit Tracébesluit is op 
13 maart 2008 gewijzigd voor wat betreft te 
nemen luchtmaatregelen, de juridische 
grondslag en de motivering met betrekking tot 
het onderwerp luchtkwaliteit. Het gewijzigde 
Tracébesluit Capaciteits uitbreiding Coentunnel 
is vanaf 3 december 2008 onherroepelijk. Het 
Tracébesluit West randweg is vanaf 29 juli 2009 
onherroepelijk. 

Uitvoering Het DB-contract voor de 
Westrandweg en het DBFM-contract voor de 
Tweede Coentunnel zijn getekend.

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van de knelpunten 2, 26 en 49 
uit de File Top 50.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

A10 Tweede Coentunnel/
A5 Westrandweg/

N200 Halfweg

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  er heeft een overheveling Coenplein
(ZSM 1) naar planstudie Tweede Coen-
tunnel plaats gevonden (€ 13 mln). De 
project kosten zijn aangepast vanwege 
inpassing van de BLD-bijdrage van 
€ 70 mln. Totale BLD-bijdrage bedraagt 
€ 175 mln.

2007:  de Raad van State heeft positief 
gereageerd op het voorstel van de 
wijziging van de Wbm. De wijziging is 
ingediend bij de Tweede Kamer. 
Tol komt conform overeenkomst 2004 
daardoor als bekostigingsinstrument van 
het project aan de orde. 

2009:  doordat de Wbm niet door de 
Tweede Kamer is aangenomen is optie tol 
op dit moment niet actueel. Als gevolg van 
de vernietiging van A4 Burgerveen-Leiden, 
de nieuwe methode gebiedsafbakening en 
nieuw luchtonderzoek is voor de Tweede 
Coentunnel een gewijzigd Tracébesluit 
genomen en is het Tracébesluit voor de 
Westrandweg met 1 jaar vertraagd. 
Bud get is aangepast voor het onderdeel 
Tweede Coentunnel, in verband met de 
langere looptijd en de F+M componenten 
(€ 718 mln).

2011:  na de renovatie van de huidige 
Coentunnel is de capaciteitsuitbreiding 
van beide Coentunnels in zijn geheel 
beschikbaar.
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Opgave De verkeersveiligheid is onvoldoen-
de. De weg voert door woonkernen, hetgeen 
leidt tot leefbaarheidsproblemen. De 
doorstroming ter plaatse van de kernen 
Schoorldam en De Stolpen behoeft 
verbetering. 

Oplossing In het Standpunt is gekozen voor 
het aanleggen van het ontbrekende deel van 
de parallelweg in Bergen en voor omleidingen 
met ongelijkvloerse kruisingen bij 
Schoorldam en De Stolpen. Gezien de aard en 
omvang van de inspraakreacties op het 
Ontwerp Tracébesluit heeft de minister van 
VenW in april 2005 besloten om het Ontwerp 
Tracébesluit zodanig te wijzigen dat het 
landschap minder wordt aangetast en er 
minder woningen behoeven te worden 
gesloopt.

Planning
Tracébesluit: 2008
Start realisatie: 2009
Oplevering: 2011

Financiën Taakstellend budget: € 78 mln (incl. 
BLD-bijdrage € 12 mln en incl. bijdrage van 
derden € 23 mln (provincie Noord-Holland).

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: het rijk 
verhoogt onder voorwaarden de MIT-1999-
bijdrage tot € 32 mln (prijspeil 1998) wanneer 
de provincie Noord-Holland en de regio 
maximaal € 23 mln bijdragen. 

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie  

N9 Koedijk-De Stolpen

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing •
Planning •
Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  Tracébesluit wordt later genomen 
omdat Ontwerp Tracébesluit vanwege
inspraakreacties wordt aangepast. De 
projectkosten zijn aangepast vanwege 
inpassing van de BLD-bijdrage (€ 12 mln).

2009:  eind 2007 is de parallelweg 
opengesteld. Op 23 juli 2008 heeft de 
Raad van State het tracébesluit vernietigd, 
met instandhouding van de rechtsgevol-
gen. Daarmee is het besluit wel onherroe-
pelijk geworden. Door de lange beroeps-
procedure verschuift de openstelling naar 
2011.

2010:  het project is overgegaan naar de 
realisatiefase.
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Opgave De ruimtelijke ontwikkelingen in de 
corridor Haarlemmermeer-Almere en de 
Zuidas zelf versterken de toename van 
reizigers en verkeer. Door opening van de 
Utrechtboog, HSLZuid, Noord-Zuidlijn en 
Hanzelijn neemt het railverkeer toe. De 
voorziene ZSM-maatregelen zullen op termijn 
onvoldoende capaciteit bieden om de Zuidas 
en omgeving uit te laten groeien tot een 
Europese toplocatie. Dit project is door het rijk 
aangewezen als NSP.

Oplossing Het bestaande station is met een 
tweede eilandperron uitgebreid. Daarna zijn 
maatregelen voorzien voor het accommode-
ren van verdere groei van het treinverkeer, 
aanlanding van HSL-Zuidtreinen en toe-
komstvaste transfercapaciteit. Voor de 
toekomstige mobiliteitsgroei wordt uitgegaan 
van een volledig 4-sporige zuidtak en een 
6-sporig station Zuid/ WTC. Tevens wordt 
uitbreiding voorzien van de A10-Zuid tot 2x5 
rijstroken, na het ZSM-programma.

Planning
Tracébesluit: 2012
Start realisatie: vanaf 2013 (delen Zuidas 
worden eerder gerealiseerd via OV-SAAL)
Oplevering: afhankelijk van het alternatief

Financiën Taakstellend VenW-budget: op de 
begroting van VenW is voor het NSP station 
Zuidas, inclusief de viersporigheid en 
keersporen € 190 mln gereserveerd. 
Voor uitbreiding van de A10 Zuid is een 

taakstellend budget van € 322 mln (incl. € 22 
mln BLD-bijdrage) gereserveerd, waarvan  
€ 187 mln nog in het FES gereserveerd staat. 

Politiek/bestuurlijk 
1.  In het kader van NSP is een intentieover-

eenkomst gesloten met gemeente 
Amsterdam over de Zuidas (2001). Rijk en 
gemeente Amsterdam hebben de 
principe-voorkeur uitgesproken voor het 
Dokmodel, alsmede de principebereidheid 
om daarvoor financiële reserveringen te 
plegen (2005).

2.  In 2006 hebben betrokken overheden in 
een bestuursovereenkomst afspraken 
gemaakt over de besluitvormingsproce-
dure voor een Zuidas-Dok-onderneming 
en de overheidsbijdragen daaraan, inclusief 
een aanvullende risicoafkoop door VenW.

3.  In 2009 is na advisering door een rijksverte-
genwoordiger geconstateerd dat een 
Zuidas-Dok-onderneming en veiling van 
60% van de aandelen daarin aan private 
partijen niet haalbaar is. De veilingproce-
dure is formeel beëindigd. 

4.  Rijk en regio hebben in 2010 besloten een 
gezamenlijke organisatie op te richten die 
een voorkeursbeslissing conform de 
adviezen van de commissie Elverding gaat 
voorbereiden voor het project Zuidas. 
Tegelijk met de voorkeursbeslissing worden 
ook nieuwe voorstellen voor een haalbare 
businesscase, de risico verdeling en de 
structurering van het project opgesteld. 

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie  

Amsterdam Zuidas (4-sporig + 
keersporen + 2x5 rijstroken A10 en 

t.b.v. Nieuw Sleutelproject)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing •
Planning • •
Financiën • • • •
Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  de diverse haalbaarheidsonderzoeken 
voor het Dokalternatief hebben de door-
looptijd van de procedure beïnvloed. Op 
basis van verkeers- en vervoersonderzoek is 
de infrastructuurfunctionaliteit nader 
bepaald en budgettaire reservering conform 
aangepast. 

2007:  aan het budget is toegevoegd een 
aanvullende bijdrage voor de overdracht van 
risico’s aan de Zuidas-Dok-onderneming  
(€ 52 mln) en de noodzakelijk gebleken 
aanpassingen voor de spooraansluiting op 
de Utrechtboog (€ 17,8 mln).

2008:  om actuele inzichten uit de planstudie 
en het onderzoeksproces van de kwartier-
maker in de procedure te integreren, is be-
sloten tot herstart van de tracéwetprocedure.

2009:  het taakstellend budget is bijgesteld
vanwege indexatiecorrectie, rekening 
houdend met de bestuurlijk overeenge -
komen bijdrage in netto contante waarde.

2011: in 2010 hebben het rijk, de gemeente 
Amsterdam, de stadsregio en de provincie 
Noord-Holland een gezamenlijke projector-
ganisatie opgericht om een voorkeursbeslis-
sing voor te bereiden. Ter dekking van de 
kosten van de realisatie van delen van de 
Zuidas door OV SAAL is een budgetover-
heveling naar OV SAAL doorgevoerd (€ 233 
mln incl. BTW).
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Opgave In de rapportage ‘Planstudie 
Openbaar Vervoer Schiphol Amsterdam 
Almere Lelystad fase 1’ (maart 2008) is 
vastgesteld dat er nu en in de toekomst 
belangrijke knelpunten zijn op deze corridor. 

Oplossing Voor OV SAAL Korte Termijn 
cluster a (spooruitbreidingen op de Flevolijn) 
is de planstudie en de tracéwetprocedure 
voortgezet met een gewijzigde scope. Prorail 
zal nog in 2010 met de eerste uitvoerende 
werkzaamheden beginnen voor OV SAAL KT 
cluster c (spooruitbreidingen op de Zuidtak in 
Amsterdam). Op middellange termijn (2020) 
wordt in samenhang met het Programma 
Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) bestu-
deerd welke mogelijkheden er binnen het 
beschikbare budget voor verbeteringen van 
de treindienst zijn. Het kabinet heeft in 
november 2009 voor OV SAAL Lange Termijn 
(na 2020) het besluit genomen in de 
RAAM-brief een IJmeerverbinding onder 
voorwaarden als voorkeursoplossing uit te 
werken. De Werkmaatschappij Amsterdam 
Almere studeert verder op deze 
voorkeursoplossing.

Planning
Tracébesluit:
• OV SAAL KT cluster c 2010
• OV SAAL KT cluster a 2011 
• OV SAAL MLT 2012
Start realisatie:
• OV SAAL KT cluster c 2010
• OV SAAL KT cluster a 2011

• OV SAAL MLT 2016
Oplevering:
• kortetermijnmaatregelen 2012/2016
•  maatregelen op middellange termijn 

2016/2020

Financiën Voor OV SAAL is in totaal € 1.645 
mln beschikbaar (waarvan € 1.016 mln 
binnen het planstudiebudget en € 629 mln 
binnen het realisatiebudget). De spooruitbrei-
dingen in Almere (OV SAAL KT cluster a) en de 
overige spoorse maatregelen op deze corridor 
(OV SAAL MLT) worden in samenhang met 
PHS bezien. In het project OV SAAL KT cluster 
c zijn maatregelen in het kader van de 
projecten Zuidas, Goenoord en Actieplan 
‘Groei op het spoor’ meegenomen. Voor 
beheer en onderhoud voor OV SAAL KT is  
€ 54 mln gebudgetteerd. Voor overige 
activiteiten (kleine maatregelen, onderzoeks-
bijdragen en projectkosten) is in totaal € 15 
mln gereserveerd. Afhankelijk van het 
principe-besluit over langetermijnmaat-
regelen is het mogelijk dat een deel van het 
MLT-budget ingezet wordt voor 
OV-maatregelen. 

Politiek/bestuurlijk Het project OV SAAL is 
onderdeel van Randstad Urgent en wordt 
aangestuurd door een bestuurlijk duo 
(minister van VenW en wethouder Verkeer, 
vervoer en infrastructuur van de gemeente 
Amsterdam).

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

OV Schiphol-Amsterdam-
Almere-Lelystad

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning • • •
Financiën • •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2007:  het project is nieuw in de 
planstudiefase. 

2008:  planstudie is verder vormgegeven 
waardoor tijdschema mijlpalen verder 
uitgewerkt is. 

2009:  besluitvorming eerste fase, 
reservering budget, start tweede fase.

2010:  overheveling van onderdelen 
Zuidas, oplevering van maatregelen in een 
langere periode (zes i.p.v. vier jaar), 
ruimtelijke procedure gestart.

2011:  tracébesluit voor spooruitbreidin-
gen in Amsterdam vastgesteld, uitvoe-
ringsbesluit genomen en uitvoering 
gestart, besluit overige spoorse maat-
regelen in samenhang met PHS, OV SAAL 
LT naar Werkmaatschappij Amsterdam 
Almere.
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Opgave Het interieur van het stationsgebouw 
van Pierre Cuypers heeft in de afgelopen 120 
jaar aanpassingen ondergaan, waardoor de 
monumentale waarde van de Cuypershal is 
aangetast. Een kwaliteitsverbetering is nodig 
om het monumentale karakter van de 
Cuypershal te herstellen. 
Naast de restauratie en renovatie van de 
Cuypershal is het nodig om de transfercapaci-
teit van de Middentunnel en Oosttunnel van 
het station uit te breiden om de huidige en 
toekomstige reizigersstromen afdoende te 
kunnen verwerken. 

Oplossing De Cuypershal wordt in originele 
staat hersteld. Doelstelling is om het werk in 
de Cuypershal gereed te hebben tegelijk met 
het gereed komen van de Oosttunnel. 
De huidige Oosttunnel is de verbindende 
schakel tussen de oostelijke ingang van het 
station en de oostelijke fasen van de perrons. 
De Oosttunnel wordt verbreed om voldoende 
transfercapaciteit te kunnen bieden, 
uitbreiding van commerciële voorzieningen in 
de tunnel mogelijk te maken en extra 
stijgpunten in de Oosttunnel aan te brengen. 
De extra stijgpunten in de Oosttunnel leveren 
een bijdrage aan een betere verdeling van de 
reizigers over de perrons.

Planning
Start realisatie: 2010
Oplevering: 2011

Financiën Taakstellend budget: € 37 mln.

Politiek/bestuurlijk Het besluit om de 
Cuypershal te herstellen en de Oosttunnel aan 
te passen op de verwachte reizigersstroom, is 
genomen bij de maatregelen in het kader van 
de economische crisis en versnelling. De 
Tweede Kamer is hierover per brief geïnfor-
meerd (TK 29984, nr 176).

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie  

Amsterdam CS,
Cuypershal

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT . 
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Opgave Er is bij Amsterdam CS een tekort aan 
beveiligde en onbeveiligde fietsenstallingen. 
Bovendien voldoen de bestaande voorzienin-
gen niet aan de kwaliteitseisen van de 
rijksoverheid.

Oplossing De fietsparkeervoorzieningen 
worden uitgebreid en verbeterd. Op diverse 
locaties worden in totaal 10.000 fietsparkeer-
plaatsen gerealiseerd. 
1.  Aan de oostzijde kan de bestaande stalling 

in het voormalige Postzakkengebouw 
worden uitgebreid tot ruim 2000 
fietsparkeerplaatsen. 

2.  Aan de noordwestzijde kan een stalling 
gerealiseerd worden met 1000 
fietsparkeerplaatsen. 

3.  Aan de zuidwestzijde is gezocht naar een 
locatie voor een grote stalling met 7000 
fietsparkeerplaatsen. In overleg tussen de 
gemeente Amsterdam, NS en Prorail is 
besloten deze stalling niet te realiseren 
onder het wateroppervlak van het Westelijk 
Openhavenfront, maar onder de westelijke 
tramlus. 

Planning
Projectbesluit: 2007
Start realisatie: 2008
Oplevering: 2009/2015

Financiën Taakstellend budget: € 34 mln.

Politiek/bestuurlijk De gemeente, NS en 
ProRail stemmen hun langetermijnvooruit-
zichten af door middel van een gezamenlijk 
op te stellen masterplan. In dit kader wordt 
gezocht naar een goede en betaalbare 
oplossing voor het stallingenprobleem op en 
om het station.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie  

Amsterdam CS, 
fietsenstalling

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing • • •
Planning • • •
Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  vanwege technische complexiteit is 
de scope van het Postzakkengebouw 
bijgesteld naar 2000 stallingplaatsen en de 
start realisatie vertraagd naar 2007. De 
opgave van het project blijft ongewijzigd 
10.000 stallingplaatsen. 

2009:  onderzocht wordt een variant 
onder het wateroppervlak van het 
Westelijk Openhavenfront, waar 7000 
plaatsen haalbaar worden geacht, binnen 
het taakstellend budget (realisatie eind 
2012). De stalling aan de Noord-Westzijde 
voorziet in 1000 stallingplaatsen (realisatie 
2011) Door de aanleg van de Noord-
Zuidlijn treedt vertraging op.

2011:  in overleg met de partners is 
gekozen voor uitwerking van de zuidwes-
telijke stalling onder de westelijke tramlus. 
Vanwege de samenhang met de Noord/
Zuidlijn kan deze stalling in 2013 of 2014 
gerealiseerd worden, de stalling in het 
Postzakkengebouw na 2017.
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Opgave Onder de noemer Regionet is budget 
gereserveerd voor de uitvoering van een 
pakket extra maatregelen ter verbetering van 
het stadsgewestelijk (rail-)vervoer in de 
noordvleugel van de Randstad (congestiepak-
ket). In de Bestuursovereenkomst 
Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke 
Randstad is vastgelegd dat de regionale 
partijen naar eigen inzicht bepalen welke 
delen van Regionet prioriteit hebben bij de 
aanwending van de beschikbaar te stellen 
middelen.

Oplossing Door de regionale partijen is een 
samenhangend pakket van infrastructuur-
maatregelen voorgedragen voor uitwerking 
volgens de MIT-systematiek en financiering 
uit het budget. Dit pakket bestaat uit 
maatregelen ten behoeve van het stadsge-
westelijk spoorvervoer (Regionet). Het pakket 
heeft tevens een positief effect op het 
functioneren van het landelijk spoornetwerk. 
Het gaat om de volgende maatregelen: 
verkorte treinopvolging Zaanlijn (seinverdich-
ting/stop-door), capaciteitsverruiming 
Hilversum (seinverdichting Gooilijn en extra 
perron), capaciteitsvergroting Schipholtunnel 
(seinverdichting, verkorte treinopvolging en 
dynamisch verkeersmanagement), maatrege-
len in Westpoort (goederenemplacementen 
Westhavenweg en Aziëhavenweg) en 
Beverwijk, een halte in de Hemboog bij 
station Sloterdijk, het verplaatsen van station 
Krommenie-Assendelft en de nieuwe stations 
Halfweg/Zwanenburg, Holendrecht en 

Almere Poort. Tevens omvat het de aange-
kondigde planstudies: verbetering inhaling 
Wormerveer en station Watergraafsmeer. Dit 
pakket zal verder worden uitgewerkt volgens 
de MIRT-systematiek. Bij de beoordeling 
conform Wet en Besluit Infrastructuurfonds 
zal bij het projectbesluit met name worden 
gelet op de meerwaarde van de onderlinge 
samenhang in relatie tot de doelstellingen 
zoals verwoord in het Herstelplan Spoor.

Planning
Start realisatie: 2006
Oplevering: 2007-2013

Financiën Taakstellend budget: € 184 mln.

Politiek/bestuurlijk Convenanten: de 
projecten betreffen de uitwerking van de 
Bestuursovereenkomst Bereikbaarheids-
offensief Noordelijke Randstad.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

 Regionet, fase 1

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave • • •
Oplossing 

Planning •
Financiën • • • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2007:  begin 2006 is ‘capaciteitsverruiming 
Hilversum’ met bijbehorende middelen  
(€ 19 mln) toegevoegd aan het project 
‘Hilversum Larenseweg’, zodat gelijktijdige 
realisatie mogelijk is. Planstudie Hoornlijn is 
beëindigd omdat maatregelen niet nodig 
bleken.

2008:  taakstellend budget inclusief BTW. De 
regio meldt dat de voordelen van realisatie 
minder groot zijn dan verwacht en ziet 
daarom af van aanleg station Haarlem West. 

2009:  beschikking (halte Hemboog, 
Inframaatregelen Schiphol 24, emplace-
ment Aziëhavenweg) afgegeven. Naar 
aanleiding van planstudie Transformator-
weg is ten behoeve van voorbereiding op 
een 2-sporige dive under bij Transforma tor-
weg € 4 mln overgeheveld naar het 
Herstelplan Spoor 2e fase.

2010:  beschikkingen voor Hoofddorp 
keervoorziening, seinverdichting Zaanlijn, 
maatregelen Beverwijk, Almere Poort en 
Halfweg Zwanenburg afgegeven. Voor een 
aantal projecten is meer tijd nodig voor de 
uitvoering dan eerder voorzien.

2011:  naar aanleiding van de OTB-aanvraag 
Transformatorweg is € 1,8 mln vanuit 
Herstelplan Spoor 2e fase teruggeboekt naar 
het Regionet programma.
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Opgave De verkeersveiligheid en de 
leefbaarheid binnen de kernen Aalsmeer en 
Uithoorn zijn onvoldoende. Daarnaast is de 
bereikbaarheid van de mainport Schiphol en 
van lokale bedrijven, zoals de Verenigde 
Bloemenveilingen Aalsmeer (VBA), onvol-
doende en wordt de huidige aansluiting van 
de N201 op de A4 door het vele verkeer 
overbelast.

Oplossing Om de dorpskernen van Aalsmeer 
en Uithoorn te ontlasten en veiliger te maken, 
en de doorstroming voor met name het 
vrachtverkeer te verbeteren, wordt de N201 
omgelegd naar het noorden. De route van en 
naar de VBA en de aan Schiphol gerelateerde 
bedrijven krijgen een betere ontsluiting met 
het hoofdwegennet via de A4 en de A9. De 
omgelegde N201 en de Bennebroekerweg 
krijgen een aansluiting op de nieuw aan te 
leggen parallelstructuur van de A4. De huidige 
Fokkerweg langs de Ringvaart wordt verbreed 
en krijgt een extra aansluiting op de A9 ter 
hoogte van het Amsterdamse bos.
De Fokkerweg op palen door de kantoren-
locatie Schiphol-Rijk is vervangen door het 
zogenaamde Boerenlandtracé, ter plaatse van 
de reservering voor de toekomstige Parallelle 
Kaagbaan.  

Planning
Start realisatie: 2006
Oplevering: 2012

Financiën De rijksbijdrage is in het bestuurlijk 
overleg MIT eind 2003 vastgesteld op € 110 
mln (onderdeel envelop regionale bereikbaar-
heid) plus € 30 mln overheveling van de 
Zuidtangent Oost-west fase 2 naar dit project. 
In het bestuurlijk overleg MIT eind 2004 is 
afgesproken dat het eventueel resterende 
bedrag van Mediapark Hilversum (€ 25 mln) 
in de N201 zal worden geïnvesteerd. In het 
bestuurlijk overleg MIT eind 2005 is 
afgesproken dat de rijksbijdrage nog moet 
worden geïndexeerd van prijspeil 2001 naar 
prijspeil 2004. De rijksbijdrage voor het 
project N201 is daarmee verhoogd van € 166 
mln naar € 178 mln. De beschikking  is in 
december 2007 afgegeven.

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: tijdens de 
bestuurlijke overleggen MIT van eind 2003, 
eind 2004 en eind 2005 zijn met de provincie 
Noord-Holland afspraken gemaakt over de 
totale rijksbijdrage. 
Convenant: in september 2009 is er een 
convenant gesloten tussen de provincie 
Noord-Holland, de gemeente 
Haarlemmermeer, Schiphol en VenW, waarin 
is vastgelegd dat indien de Parallelle 
Kaagbaan wordt aangelegd de Boerenland-
variant zal worden verplaatst. Hiervoor blijft 
budget bij de provincie gereserveerd. 

Uitvoering De provincie Noord-Holland is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
project.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Regionale/lokale
  infrastructuur
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

N201

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing •
Planning •
Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  in het bestuurlijk overleg MIT eind 
2004 is afgesproken dat het eventueel 
resterende bedrag van Mediapark 
Hilversum in de N201 zal worden 
geïnvesteerd. De rijksbijdrage voor het 
project N201 is  daarmee verhoogd met  
€ 25 mln.

2007:  in bestuurlijk overleg MIT eind 2005 
is afgesproken dat de rijksbijdrage wordt 
geïndexeerd van prijspeil 2001 naar 
prijspeil 2004.

2009:  project is in uitvoering; oplevering is 
voorzien voor 2012.

2010:  er is gekozen voor het 
Boerenlandtracé; de exacte ligging wordt 
nog onderzocht.
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Opgave In de regio Amsterdam bevinden de 
werkgelegenheidslocaties in de categorie A 
(VINEX) zich vooral in het gebied rond het 
centraal station en de binnenstad. Het gebied 
tussen WTC en RAI wordt als potentiële 
A-locatie aangemerkt. Deze A-locaties dienen 
met het openbaar vervoer optimaal 
bereikbaar te zijn en te blijven en op een 
goede wijze onderling met elkaar verbonden 
te zijn.

Oplossing Tussen Amsterdam Buiksloter-
meer plein en Amsterdam Zuid/WTC wordt 
een 2-sporige metroverbinding aangelegd. 
Gelijktijdig wordt aan de achterzijde van het 
Centraal Station  een busstation en een 
auto-onderdoorgang aangelegd. De dekking 
hiervoor komt uit het regionet budget.

Planning
Start realisatie: 2003
Oplevering: 2017

Financiën Taakstellend budget: € 1.168 mln 
(rijksbijdrage).
Voor de bijdrage in de aanlegkosten van de 
Noord-Zuidlijn is een lumpsum beschikking 
(vaste bijdrage) afgegeven.

Politiek/bestuurlijk Convenanten: het 
project maakt deel uit van het 
Bereikbaarheidsoffensief Randstad.
De commissie Veerman adviseert in haar 
rapport (4 juni 2009) om door te gaan met de 
aanleg. B&W en de Gemeenteraad van 
Amsterdam hebben de adviezen van 
Veerman overgenomen. De Kamer is hierover 
geïnformeerd met brieven van 17 december 
2009 (TK 32123 A, nr 85) en 28 juni 2010  
(TK 32123 A, nr 133).

Uitvoering  Amsterdam gaat door met de 
aanleg van de Noord-Zuidlijn en is gestart 
met boren van de tunnels (maart 2010).

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Regionale/lokale
  infrastructuur
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Noord-Zuidlijn 
(Noord-WTC)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning • • • •
Financiën 

Pol./Best.  •
 

Toelichting op de wijzigingen

2007:  door uitvoeringsproblemen onder 
Amsterdam Centraal is de oplevering 
vertraagd. 

2008:  door uitvoeringsproblemen en 
vertragingen bij de bouw van de in het 
tracé van de boortunnel gelegen stations 
in de binnenstad is de oplevering 
vertraagd tot 2013.

2009:  door uitvoeringsproblemen op het 
Rokin en bij de bouw van de diepe stations 
is verdere vertraging opgelopen; in 
dienststelling is voorzien voor 2015.

2010:  als gevolg van uitvoeringsproble-
men bij station Vijzelgracht is opnieuw 
vertraging opgetreden. Bij het opstellen 
van de prognose 2009 is gebleken dat de 
kosten zijn gestegen en de oplevering 
verder is vertraagd tot 2017.
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Opgave In het kader van de Nota Mobiliteit is 
gesignaleerd dat er sprake is van een 
potentieel knelpunt ten aanzien van het 
aantal ligplaatsen op het Amsterdam-
Rijnkanaal. Het gebrek aan ligplaatsen 
bemoeilijkt een goede logistieke
planning voor de binnenvaartondernemer in 
verband met de internationale wet- en 
regelgeving op het gebied van vaar- en 
rusttijden. Daarnaast vergroot de ontoerei-
kende ligplaatscapaciteit de kans op mogelijk 
onveilig vaargedrag.
Uit het rapport van de Adviesdienst Verkeer 
en Vervoer uit 2006 ‘Inventarisatie ligplaat-
senbehoefte hoofdvaarwegen’ blijkt dat er 
problemen zijn, dan wel kunnen ontstaan, ten 
aanzien van de capaciteit van de ligplaatsen 
op het Amsterdam-Rijnkanaal, waarbij onder 
andere de locaties Diemen, Breukelen en de 
Oranjesluizen zijn genoemd. 

Oplossing In het kader van het amendement 
Gerkens is een aantal no-regretmaatregelen 
uitgevoerd waaronder: onderhoud en 
verbetering van enkele ligplaatsen. De 
verkenning wordt in 2010 opgeleverd, 
waarna een besluit kan worden genomen 
over een eventuele planstudie.

Betrokkenen Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning 

Capaciteitsuitbreiding 
ligplaatsen 

Amsterdam-Rijnkanaal
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Opgave Het krappe profiel van het 
Amsterdam-Rijnkanaal ter plaatse van de 
keersluis Zeeburg vormt een knelpunt voor 
een vlotte en veilige verkeersafwikkeling.

Oplossing In studie is het verwijderen van de 
keersluis Zeeburg, het vervangen van het 
sifon en het verruimen van het Amsterdam-
Rijnkanaal ter plaatse van de passage Zeeburg 
tot klasse VIb (4-baks duwvaart), met 
minimaal 6 meter waterdiepte en 76 meter 
vaarwegbreedte.

Planning
Start realisatie deel 2 verwijderen sluiseiland 
Zeeburg: 2010 (reeds uitgevoerd het 
verwijderen sifon Zeeburg en sloop heftorens 
Zeeburg, laatste is versneld uitgevoerd in het 
kader van het amendement Van der Staaij/
Gerkens).
Oplevering: 2012

Financiën Taakstellend budget: € 17 mln (incl. 
BLD-bijdrage € 3 mln).

Politiek/bestuurlijk Amendement Van der 
Staaij/Gerkens (TK 30800 A, nr 25) is bij de 
vaststelling van de begroting 
Infrastructuurfonds 2007 aangenomen. De 
sloop van  de heftorens op keersluis Zeeburg 
is in dit kader versneld uitgevoerd. 

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Amsterdam-Rijnkanaal
(verwijderen keersluis Zeeburg)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  de vervanging van de sifon wordt 
uitgevoerd en gefinancierd in het kader 
van het Plan van aanpak Beheer en 
Onderhoud Rijkswateren. De projectkos-
ten zijn aangepast vanwege inpassing van 
de BLD-bijdrage (€ 2 mln).

2008:  door amendement (TK 30800 A, 
nr 25) is het mogelijk de sloop van de 
heftorens keersluis Zeeburg versneld uit te 
voeren (2007/2008). 
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Opgave Er is sprake van een tekort aan 
ligplaatsen op de vaarweg van Amsterdam tot 
Lemmer. Hierdoor kunnen veiligheidsproble-
men ontstaan, omdat dit tekort kan leiden tot 
onwenselijke afmeersituaties rond de 
sluiscomplexen op dit traject. Ook kunnen 
situaties ontstaan waarin schippers te lang 
door moeten varen op zoek naar een 
ligplaats, waardoor ze niet kunnen voldoen 
aan wet- en regelgeving op het gebied van 
vaar- en rusttijden.

Oplossing In de studie wordt onderzocht op 
welke manier en op welke locaties het 
ligplaatsentekort kan worden opgelost. 
Gedacht kan worden aan zowel uitbreiding, 
verbetering als herstructurering van de 
huidige ligplaatsen rond de Oranjesluizen en 
de Houtribsluizen.

Planning
Projectbesluit: 2012
Start realisatie: na 2013

Financiën Taakstellend budget: € 7 mln (incl. 
BLD-bijdrage € 1 mln).

Politiek/bestuurlijk De herindeling van 
woonschepen nabij Schellingwoude en de 
woonplannen Zeeburgereiland vormen 
politiek / bestuurlijke risico’s voor de realisatie 
en verbetering van de ligplaatsen in de 
nabijheid van de Oranjesluizen.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Capaciteitsuitbreiding 
ligplaatsen 

Amsterdam-Lemmer

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning • •
Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  de problemen zijn erkend en dit 
project is daarom overgegaan van de 
verkennings- naar de planstudiefase.

2010:  vanwege capaciteitsproblemen bij 
VenW is deze planstudie als geheel 
vertraagd. Onderdelen kunnen mogelijk 
als quick wins gerealiseerd worden.

2011:  vanwege capaciteitsproblemen bij 
VenW is de planstudie als geheel vertraagd.
Wel zijn, in het kader van de quick wins, 
drie ligplaatsen gerealiseerd in de regio 
Amsterdam.
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Opgave Vele bulkschepen bestemd voor de 
haven van Amsterdam worden zo diep 
afgeladen dat zij vóór het sluizencomplex 
IJmuiden moeten worden ‘gelichterd’ 
(gedeeltelijk gelost), om met de juiste 
diepgang de Noordersluis te kunnen passeren 
en door te varen naar Amsterdam. 
De lichtervoorziening bevindt zich aan de rand 
en gedeeltelijk in de vaargeul van/naar de 
Noordersluis en vormt daardoor een nautisch 
veiligheidsknelpunt. 

Oplossing Om de nautische veiligheid en een 
vlotte doorvaart in het gebied te garanderen, 
wordt een nieuwe lichterlocatie (insteekha-
ven) op de plek van het huidige baggerspecie-
depot (voormalige Averijhaven) bestudeerd. 
Het gaat hierbij om het verplaatsen van de 
huidige lichtercapaciteit (2 miljoen ton kolen 
per jaar). In de planstudie wordt ingegaan op 
de ontmanteling van het baggerspeciedepot, 
de aanleg van de insteekhaven, de noodzake-
lijke maatregelen voor een veilige en vlotte 
in- en uitvaart en de gevolgen van deze 
maatregelen voor zowel de waterbeweging 
(o.a. stroming) in het gebied als de 
leefomgeving.
Er zijn in 2008, na de verkenning, twee 
haalbare oplossingsrichtingen in een 
Kengetallen Kosten Baten Analyse (kKBA) 
onderzocht. De kKBA richtte zich vooral op de 
kosten van de vaartvermindering van de grote 
scheepvaart, de extra kosten voor sleepboot-
hulp die nodig is voor een veilige vaart en de 
baten van het tweerichtingsverkeer in de 

Buitenhaven. Uit de kKBA is geconcludeerd 
dat de variant Averijhaven vanuit maatschap-
pelijk-economisch oogpunt de voorkeur heeft 
boven de variant Optimalisatie 
Kustuitbreiding.

Planning
Projectbesluit: 2012
Start realisatie: 2013
Oplevering: 2015 

Financiën Taakstellend budget: € 88 mln (incl. 
BLD-bijdrage € 18 mln).

Politiek/bestuurlijk In het convenant over 
het toekomstig gebruik van de Averijhaven te 
Velsen (1996, 2006) is vastgelegd dat het rijk 
het verwerken en storten van baggerspecie in 
de Averijhaven toe zal staan tot uiterlijk 1 
januari 2012. Hierna moet het baggerspecie-
depot weer worden teruggebracht in de 
oorspronkelijke staat (insteekhaven) of de 
locatie moet mogelijk worden gemaakt voor 
haven- en bedrijfsactiviteiten.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Lichteren Buitenhaven 
IJmuiden

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is eind 2008 overgegaan 
van de verkenningsfase naar de plan-
studiefase, waarin de voorkeursvariant 
(Averijhaven) verder wordt onderzocht.
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OpgaveOnvoldoende bereikbaarheid tussen 
West-Nederland en Noord- en Oost-
Nederland voor klasse Va/Vb-schepen.

Oplossing In studie is de aanleg en verbete-
ring van vaargeulen op de trajecten Botterrak, 
Molenrak en de vaarweg Ketelbrug-Meppel. 
Bezien wordt hoe Molenrak en Botterrak 
(vaargeulen IJsselmeer-Ketelbrug) geschikt 
kunnen worden gemaakt voor volledig 
afgeladen binnenvaartschepen van klasse Vb 
en kustvaartschepen in R/S categorie 1. 
Voor de vaarweg Ketelbrug-Meppel 
(Schokkerak-Meppelerdiep) wordt gekeken in 
hoeverre deze geschikt gemaakt kan worden 
voor binnenvaartschepen van klasse Va.

Planning
Projectbesluit: 2012
Start realisatie: 2013
Oplevering: 2015

Financiën Taakstellend budget: € 43 mln (incl. 
BLD-bijdrage € 8 mln).

Uitvoering De baggerbestekken worden 
opgesteld op basis van Design- en Construct-
contracten (D/C-contracten).

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Vaarweg 
IJsselmeer-Meppel

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning • • •
Financiën • •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage 
(€ 2 mln). 

2008:  door de benodigde actualisatie van 
de verouderde projectnota is besloten om 
deze corridor breder te bekijken tot aan 
bestemming Meppel. Hierdoor is de naam 
van het project gewijzigd (was vaarroute 
Ketelmeer, fase 2).

2009:  vanwege capaciteitsproblemen bij 
VenW is deze planstudie vertraagd.

2010:  vanwege uitbreiding studiegebied is 
het taakstellend budget verhoogd.

2011:  in overleg met de regio zal een 
gedragen voorkeursalternatief worden 
ontwikkeld, dat wordt gecombineerd met 
de saneringsopgave. Dit gebeurt aan de 
hand van de planstudie die in 2010 is 
gestart. 
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Opgave Om het aanbod aan zeeschepen in de 
haven van Amsterdam te kunnen ontvangen 
dient de beschikbaarheid van de huidige 
Noordersluis te worden geoptimaliseerd. 
Vanwege de ouderdom van de Noordersluis 
dient deze op enig moment te worden 
vervangen. De wens vanuit de Regio is 
aanwezig om de  schutcapaciteit te vergroten. 
Beide problemen zijn in een in 2007/2008 
uitgevoerde verkenning onderzocht en 
hebben tot de conclusie geleid dat de 
oplossing kan worden gevonden door de 
bouw van een nieuwe, grotere sluis. Het CPB 
heeft ten aanzien van de verkenning in haar 
advies in november 2008 geconcludeerd dat 
het niet de vraag is of, maar wanneer een 
nieuwe zeesluis aangelegd dient te worden.

Oplossing Om beide problemen op te lossen 
(beschikbaarheid en grotere sluis) zal in de 
planstudie onderzocht worden wat de aanleg 
van een grotere sluis betekent. Vertrekpunt 
voor de afmetingen van de nieuwe sluis is, 
conform de bestuurlijke afspraak in het 
convenant met de regio van november 2009, 
500 meter bij 65 meter bij -18 meter. Bij 
wijzigingen in het sluizencomplex dient 
tevens rekening te worden gehouden met de 
aanpassing van de primaire waterkering 
conform de waterwet.

Planning
Planstudie: 2012
Oplevering: 2016

Financiën De rijksbijdrage in het convenant is 
€ 541,5 mln (prijspeil 2007). Het totaal aan 
bijdragen bedraagt maximaal € 800,5 mln 
(prijspeil 2007), inclusief regiobijdrage. 

Politiek/bestuurlijk Op 27 november 2009 
heeft de Minister met de provincie Noord-
Holland en de gemeente Amsterdam een 
convenant getekend met daarin een 
intentieverklaring opgenomen voor de 
optimalisatie van de toegankelijkheid  van het 
Noordzeekanaal. In het convenant zijn o.a. 
afspraken gemaakt over de planning en de 
financiering. De gemeente Velsen en de 
provincie Noord-Holland hebben zich bereid 
verklaard medewerking te verlenen bij het 
doorlopen van de benodigde procedures en 
vergunningen. 
 
Uitvoering In 2008 is een PPC uitgevoerd. 
Geconcludeerd is dat Design-Build-Finance-
Maintain (DBFM) een geschikte contractvorm 
is voor de marktbenadering. In het convenant 
is afgesproken dat er voor de marktbenade-
ring een beslismoment is. Een tweede 
beslismoment is er voor de gunning.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Zeetoegang IJmond

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  het project is in 2010 van de 
verkenningsfase overgegaan naar de 
planstudiefase.
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Opgave De Zaan is moeilijk toegankelijk voor 
klasse Va-schepen voor wat betreft diepgang 
en dimensies van de kunstwerken.

Oplossing Op basis van de planstudie wordt 
de Wilhelminasluis (inclusief de bijbehorende 
Wilhelminabrug en Beatrixbrug) vernieuwd 
tot een volwaardige CEMT-klasse Va- schut-
sluis. De nieuwe sluis komt op de plaats van 
de bestaande sluis en zal voldoen aan de 
wettelijke normen uit de Waterwet. De sluis 
zal een doorvaartbreedte van 14 meter 
hebben met een waterdiepte (tevens 
drempeldiepte) van 4,70 meter en een 
kolklengte van ca. 156 meter.

Planning
Start realisatie: 2012
Oplevering: 2014

Financiën De raming van de kosten van de 
vernieuwing van de Wilhelminasluis bedraagt 
in totaal € 39,5 mln. Het rijk verleent voor dit 
MIRT-project een subsidie van maximaal ca.  
€ 13 mln aan de provincie Noord-Holland. 
Nadere afspraken over het subsidiebedrag en 
de melding van de voortgang zijn opgenomen 
in de door het rijk verleende subsidie-
 beschikking.

Politiek/bestuurlijk De provincie Noord-
Holland, de gemeente Zaanstad, het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat en het 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier hebben een bestuursover-
eenkomst gesloten waarin de afspraken over 
de realisatie, de kostenverdeling en de 
verdeling van eigendom, beheer en onder-
houd van de vernieuwing van de 
Wilhelminasluis beschreven zijn. Met de 
ondertekening van deze overeenkomst ‘Vaart 
in de Zaan’ Wilhelminasluis, Wilhelminabrug 
en Beatrixbrug op 14 oktober 2009 is het 
project van de planstudiefase overgegaan 
naar de realisatiefase. Andere voorgenomen 
en gerealiseerde maatregelen voor verbete-
ring van de bevaarbaarheid van de Zaan 
behoren niet tot dit MIRT-project. 

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

De Zaan 
(Wilhelminasluis)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  door de ondertekening van de 
bestuursovereenkomst op 14 oktober 
2009, is het project van de planstudiefase 
overgegaan naar de realisatiefase.
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Opgave Onvoldoende diepgang van de 
vaarroutes naar Oost en Noord-Nederland 
voor klasse Vb beroepsvaart. 

Oplossing Verdieping van de vaargeul tot 
klasse Vb beroepsvaart. Het gedeelte Buiten IJ 
maakt ook onderdeel uit van het project.

Planning
Start realisatie: 1997
Oplevering: na 2011
Oplevering deeltraject 3: voor 2015

Financiën Taakstellend budget: € 16 mln (incl. 
BLD-bijdrage € 2 mln).
Buiten-IJ (Vaarweg Amsterdam-Lemmer, 
deelproject 7) is financieel gedekt door 
combinatie met impulsgeld Beheer en 
Onderhoud (€ 1,9 mln).
Deeltraject 3 is financieel gedekt door 
combinatie met project Sanering Ketelmeer 
West.

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: Nota 
Transport in Balans (1997).

Uitvoering Waar mogelijk wordt zandwinning 
door middel van concessies gerealiseerd. De 
innovatieve baggerbestekken worden op 
basis van Design- en Construct-contracten 
(D&C-contracten) uitgevoerd.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Verbeteren vaargeul IJsselmeer 
(Amsterdam-Lemmer)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing • •
Planning •
Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage  
(€ 1 mln).

2007:  de verdieping van het Buiten-IJ is 
toegevoegd door synergie met het 
onderhoudsprogramma.

2010:  de realisatie van de verbetering van 
Vaarweg Amsterdam Lemmer is gekop-
peld aan zandwinconcessies waarbij 
winning geschiedt als zand benodigd is 
door concessiehouder. Door gewijzigde 
zandbehoefte treedt vertraging op.

2011:  buiten-IJ is in 2009 opgeleverd. 
Deeltraject 3 is als plusproject geïnte-
greerd in project Sanering Ketelmeer West.
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Opgave Het Noordzeekanaalgebied is een 
hoofdtransportas, die bevaren wordt door 
klasse VI-binnenvaartschepen en zeeschepen. 
Er ontbreekt echter een goed actueel 
verkeersbeeld om goede verkeersbegeleiding 
in de toekomst vanaf de wal onder alle 
omstandigheden te garanderen. Daarnaast 
heeft de afgeronde planstudie aangetoond 
dat de huidige voorzieningen niet beantwoor-
den aan de (inter)nationale regelgeving en 
richtlijnen. Noch zal het vigerend en toekom-
stig beleid kunnen worden uitgevoerd.

Oplossing Een geïntegreerd verkeersbege-
leidend systeem is ontwikkeld. Dit systeem 
beoogt  een veilige en vlotte verkeersafwik-
keling en voldoet aan de internationale 
richtlijnen en ontwikke lingen. 

Planning
Projectbesluit: 2005
Start realisatie: 2010
Oplevering: 2012

Financiën Taakstellend budget: € 28 mln. 
Dit is inclusief BLD-bijdrage € 2 mln en de 
bijdrage van € 7 mln van de gemeente 
Amsterdam en exclusief de kosten voor het 
glasvezelnetwerk die door RWS worden 
gedragen.

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: het 
Noordzeekanaal is in beheer en onderhoud bij 
RWS Noord-Holland. Een gedeelte van de 
vaarweg (het Binnen-IJ) is in eigendom bij de 
gemeente Amsterdam. Het nautisch beheer 
over de totale vaarweg van de sluizen van 
IJmuiden tot de sluizen van Schellingwoude is 
door de minister van Verkeer en Waterstaat 
gemandateerd aan het openbaar lichaam 
Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaal-
gebied. De directeur Scheepvaart van de 
Haven Amsterdam (HA) is tevens directeur 
van het Centraal Nautisch Beheer en daarmee 
verantwoordelijk voor het nautisch beheer 
van het Noordzeekanaal. 

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Walradar 
Noordzeekanaal

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase •
Opgave

Oplossing •
Planning •
Financiën • • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  het project is overgegaan van de 
planstudiefase naar de realisatiefase. Er is 
€ 5 mln toegevoegd vanuit project 
Walradarsystemen. De projectkosten zijn 
aangepast vanwege inpassing van de 
BLD-bijdrage (€ 2 mln).

2008:  door verhoging betrouwbaarheid is 
scope van project gewijzigd (glasvezel-
netwerk loopt niet over bodem van het 
kanaal maar over het land) en is het 
taakstellend budget verhoogd met € 3,5 
mln.

2009:  in verband met een uitbreiding van 
het walradarsysteem heeft een scope- 
wijziging plaatsgevonden van € 0,7 mln en 
is het totaal taakstellend budget verhoogd 
tot € 24 mln. Dit is inclusief de bijdrage van 
derden (€ 7 mln) welke nu ook in het 
taakstellend budget is opgenomen.

2010:  als gevolg van verschil van mening 
over interpretatie van vraagspecificaties is 
de aanbesteding mislukt.

2011: de aanbesteding heeft begin 2010 
plaatsgevonden.
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Opgave Enkele regio’s en sectoren zijn 
economisch sterk ontwikkeld, maar extra 
inspanningen zijn nodig om de (internatio-
nale) concurrentiekracht van deze sterke 
regio’s te verstevigen. Het rijk, samen met 
regionale partijen, zet met het programma 
Pieken in de Delta in op clusters van nationaal 
belang. Met een gebundelde inzet van 
instrumenten (Pieken in de Delta, Sterke 
regio’s en Structuurfondsen) worden 
knelpunten opgelost en gebiedsgerichte 
kansen benut om zo het Nederlandse 
vestigingsklimaat te versterken. 

Oplossing Vanuit Sterke regio’s wordt in vier 
toonaangevende regio’s geïnvesteerd in 
ambitieuze projecten op het gebied van 
fysieke of kennisinfrastructuur, die het 
internationale vestigingsklimaat versterken. 
De vier regio’s zijn de Randstad, Brainport 
Zuidoost-Nederland, het energieknooppunt 
Groningen en Oost-Nederland (Wageningen- 
Nijmegen-Twente). 

Financiën In de coalitieakkoordenveloppe 
Regionaal Economisch Beleid is tot en met 
2011 € 125 mln gereserveerd voor Sterke 
regio’s. Er is inmiddels aan negen projecten 
een subsidie toegekend (in totaal € 108,75 
mln). Hiervan zijn er twee projecten in de 
Randstad Noordwest-Nederland. Beide 
projecten sluiten aan bij Amsterdam 
Connecting Trade (ACT), het duurzame, 
multimodale logistieke knooppunt ten zuiden 
van Schiphol. 

•  Railterminal HST-Cargo (€ 11 mln). Doel 
van het project is om vrachtvervoer van 
expresgoederen, bloemen en verswaren 
per hogesnelheidstrein mogelijk te maken, 
als alternatief voor vrachtvervoer en 
nachtvluchten vanaf Schiphol. Met de 
ontwikkeling van deze railterminal in 
Haarlemmermeer wordt bereikbaarheid 
van de regio en het logistieke knooppunt 
verbeterd.

•  Ontsluiting veiling Aalsmeer (€ 8,3 mln). 
Het doel is een snelle, betrouwbare en 
veilige verbinding voor vrachtverkeer van 
en naar de veiling van Schiphol, ontlasting 
van het omliggende wegennet en 
verbetering van het leefklimaat in de 
woonkernen. Om dit te bereiken zal de 
omgeving van Beech Avenue en de N201 
worden aangepast.

Politiek/bestuurlijk Met de geselecteerde 
regio’s wordt bepaald welke fysieke of 
kennisinfrastructuur de regio ontbeert om de 
potentie waar te kunnen maken.

Uitvoering  In samenwerking met publieke en 
private partijen in de regio worden investe-
ringsprojecten opgesteld, opgestart en 
uitgevoerd. Het ministerie van EZ en de 
regionale partners zijn hiervoor 
verantwoordelijk.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Integrale 
  gebiedsopgaven
 Ministerie EZ
 Fase Realisatie

Sterke regio’s: 
Noordwest-Nederland

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen • •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het programma is nieuw opgeno-
men in het MIRT. Er is aan vier projecten 
een subsidie toegekend (€ 35,6 mln), 
waarvan één in Noordwest-Nederland 
(Railterminal HST–Cargo).

2011:  vanwege de nieuwe opzet van het 
MIRT Projectenboek zijn de projecten van 
het programma Sterke regio’s per gebied 
opgenomen. Er is aan vijf nieuwe 
projecten een subsidie toegekend (€ 73,15 
mln), waarvan één in Noordwest-
Nederland (Ontsluiting veiling Aalsmeer). 
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Opgave In een grootschalige gebiedsontwik-
keling aan de Westflank van de 
Haarlemmermeer komen een aantal opgaven 
in een beperkt gebied samen. In de regio dient 
een deel van de woningbouwopgave van de 
Noordvleugel te worden geaccommodeerd 
(15.000 woningen waarvan 5.000 inbreiding 
en 10.000 in de Westflank). Tegelijkertijd is er 
een tekort aan recreatief groen en ligt er de 
opgave om een klimaatbestendige seizoens-
berging voor water te realiseren. De ontwik-
keling van de locatie als robuuste seizoens-
berging (2 miljoen m3) is urgent, omdat het 
huidige watersysteem in Rijnland onvoldoen-
de is toegerust om de toenemende verzilting 
van de Haarlemmermeer op een duurzame 
wijze tegen te gaan en in te kunnen spelen op 
de toekomstige vraag naar zoet water.

Oplossing De bestaande landschappelijke 
kwaliteiten en de benodigde seizoensber-
gings-mogelijkheden zijn vertrekpunt 
geweest voor de planontwikkeling. In het 
Ontwerp Programma van Eisen, d.d. januari 
2010 zijn de contouren aangegeven van de 
ontwikkelingsrichting. Het totale programma 
Westflank Haarlemmermeer voorziet in een 
deel van de woningbehoefte van de 
Noordvleugel (10.000 woningen met 
diversiteit in woonmilieus, waarvan circa 75% 
is aangesloten op het HOV netwerk). Het 
verbeteren van het internationaal vestigings-
klimaat in de directe omgeving van Schiphol 
door de bouw van woningen aan water en 
groengebieden en door het oplossen van het 

tekort aan recreatiemogelijkheden is hierbij 
een van de hoofddoelen. Verder wordt er een 
duurzaam systeem van waterkwaliteit en 
-kwantiteit gerealiseerd door de aanleg van 
seizoens- en piekberging voor water. In 
combinatie met de aanleg van 900 ha groen 
worden groene en blauwe elementen op zo’n 
manier met elkaar afgestemd dat recht wordt 
gedaan aan beide doelen (recreatie en 
capaciteit seizoensberging). 

Planning 
Start realisatie: 2010
Oplevering: vanaf 2014

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 48 
mln uit het Nota Ruimtebudget. Daarvan is  
€ 1,5 mln uitgekeerd ten behoeve van 
planontwikkelingskosten. 

Uitvoering Het Programma van Eisen wordt 
momenteel verder geoptimaliseerd. Verwacht 
wordt dat eind 2010 een bestuursovereen-
komst wordt gesloten over de verdere 
samenwerking. 

  Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie LNV
 Fase Realisatie

Westflank 
Haarlemmermeer

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  in november 2009 is de taakstel-
lende rijksbijdrage voor dit project 
vastgesteld, waarmee het project is 
overgegaan naar de realisatiefase.
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Opgave Greenport Aalsmeer is de gezichts-
bepalende greenport voor de sierteeltglas-
tuinbouw. Mede door de ligging naast 
Schiphol heeft dit sierteeltgebied zich 
ontwikkeld tot internationaal handelscen-
trum voor snijbloemen en kamerplanten. De 
ligging is ook gunstig in verband met de 
benodigde arbeid en afzet, maar zorgt tevens 
voor grote ruimtedruk in het sterk verstede-
lijkte gebied, die de verdere ontwikkeling 
bemoeilijkt. De ruimtelijke structuur voldoet 
niet meer aan de eisen van deze tijd: oude 
verkaveling met vele kleine bedrijven (< 1 ha) 
versus gewenste schaalvergroting (minder, 
maar grotere bedrijven), laag gelegen en 
volgebouwd versus noodzakelijke waterber-
gingscapaciteit, monofunctionele ontwikke-
lingskracht versus multifunctionele maat-
schappelijke behoefte voor werken, wonen en 
recreëren. De bereikbaarheid is onvoldoende. 

Oplossing Voor behoud en versterking van de 
concurrentiekracht van Greenport Nederland 
is herstructurering en modernisering 
noodzakelijk. Er is door provincie en 
gemeenten in samenspraak met het 
bedrijfsleven een visie voor deze greenport 
opgesteld. Er wordt gestreefd naar econo-
mische versterking van het sierteeltcomplex 
met voldoende ruimte, goede bereikbaarheid 
en vergroting van de innovatiekracht. 
Daarnaast wordt via een duurzame, integrale 
gebiedsontwikkeling het regionale woon-, 
werk- en leefklimaat versterkt. Met de 
vernieuwing van de N201 in het verschiet, 

worden plannen ontwikkeld voor Greenpark 
Aalsmeer. Het gaat om een te ontwikkelen 
businesspark gericht op de sierteeltsector. 
Voor de ontwikkeling van de productiebedrij-
ven in de regio Aalsmeer is de locatie 
Nieuw-Rijsenhout geselecteerd voor nieuwe 
glastuinbouw. Samen met de herstructurering 
van Oud-Rijssenhout vormt dit het project 
PrimAviera.

Planning
Start realisatie: 2008/2010
Oplevering: 2011/2018

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 6,0 
mln uit het Nota Ruimtebudget; deze 
middelen worden beschikbaar gesteld via de 
Bestuursovereenkomst ILG. 

Politiek/bestuurlijk De greenportvisie wordt 
bestuurlijk onderschreven door provincie, 
gemeenten en bedrijfsleven.

Uitvoering Voor realisatie van PrimAviera is 
de gemeente Haarlemmermeer een 
PPS-overeenkomst aangegaan met het 
Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland 
(SGN). Hierbij zal ook de herstructurering van 
Oost-Rijsenhout worden betrokken, 
waarmee het hele gebied aantrekkelijk wordt 
gemaakt  voor nieuw-vestiging van bedrijven.
LNV is beleidsverantwoordelijk voor de 
greenports. De uitvoering is in handen van het 
SGN onder supervisie van de gemeente 
Haarlemmermeer.

 Gebied Noordwest-Nederland 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie LNV
 Fase Realisatie

Greenport Aalsmeer 
(en omgeving)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.

2009:  de taakstellende rijksbijdrage voor 
het project is vastgesteld. Hiermee is het 
project van de planstudiefase overgegaan 
naar de realisatiefase. De oplevertermijn 
van de laatste fase van het project is 
vertraagd tot 2018.
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Utrecht  | 3 

Visie

Utrecht doet het vanuit economisch perspectief goed. Zij heeft een 
hoog bruto regionaal product en is één van de snelste groeiers van 
Nederland. Economisch gezien levert Utrecht een belangrijke 
bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van de 
Randstad. De verwachting is dat dit in de toekomst zo zal blijven 
aangezien de kennis intensieve en creatieve sectoren floreren. 
Daarnaast is Utrecht een centraal gelegen, goed bereikbare, 
aantrekkelijke regio met veel aantrekkelijke woonmilieus, 
bijzondere landschappen en culturele voorzieningen. Gevolg 
hiervan is een hoge druk op de ruimte. 

Utrecht is zowel het kruispunt van verbindingen als het centrumge-
bied van Nederland. In fysieke zin is de provincie de draaischijf 
tussen aan de ene kant twee mainports en twee metropolitane 
regio’s (Amsterdam en Rotterdam / Den Haag) en aan de andere 
kant de rest van Nederland en een flink deel van het Europese 
achterland. Daarmee ligt er een aanzienlijke opgave voor de 
weginfrastructuur die wordt opgepakt met de projecten ‘de ring 
rond Utrecht’ (A2, A12, A27, Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)) en 
‘de driehoek’ (knooppunt Hoevelaken, A27/A1, A28). Daarnaast 
wordt het spoorsysteem aangepakt (PHS / Randstadspoor, Basisnet) 
en ligt er een opgave in het HOV-systeem in en om de stad Utrecht 
(onder meer via vertramming).

Aan de economische diversiteit in de Randstad levert Utrecht een 
belangrijke bijdrage met zijn kennisintensieve en creatieve sectoren 
die goed aansluiten bij wat er gebeurt in de Metropoolregio 

Amsterdam en in de regio Eindhoven. Bovendien is Utrecht sterk in 
zakelijke en financiële dienstverlening, wetenschappelijk onder-
zoek (life sciences) en in nieuwe ict-toepassingen zoals design en 
gaming. In Hilversum en het Gooi zetelen de omroepen en vele 
mediabedrijven. Een groot deel van de Utrechtse beroepsbevolking 
is hoog opgeleid, de universiteit is de grootste van Nederland en 
heeft een magneetfunctie voor veel studenten, kenniswerkers, 
culturele voorzieningen en andere instellingen.

Hét centrale vraagstuk in Utrecht is het vinden van een oplossing 
voor de spanning tussen twee waarden: ten eerste de behoefte aan 
een goede bereikbaarheid met ruimte om te wonen en te werken 
voor het nog steeds groeiend aantal huishoudens van de Utrechtse 
Noordvleugel en ten tweede de net zo dringende behoefte aan 
bescherming van natuur en landschap en duurzaamheid in de 
ruimtelijk-economische ontwikkeling.

De ruimtedruk op de provincie blijft in de toekomst het grootste 
ruimtelijke probleem en het antwoord daarop is verdichting en 
bundeling. Maar deze strategieën kunnen op gespannen voet 
komen te staan met de gewenste kwaliteit van de leefomgeving 
(klimaatverandering vraagt bijvoorbeeld om meer ruimte voor water 
en groen in de steden in verband met hittestress en wateroverlast). 
Voorkomen moet dus worden dat de eis van verdichting uitpakt als 
een relatieve verslechtering van de leefomgeving. Het is de geza-
menlijke uitdaging voor rijk, provincie en gemeenten om zowel de 
economische groei te accommoderen als de kwaliteit van de 
leefomgeving te beschermen. Een onderling verbonden en verweven 
benadering van deze thema’s is onontkoombaar en cruciaal.
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Zelfs als in Utrecht alle realistische en kwalitatief aanvaardbare 
mogelijkheden worden benut, zal er altijd grote druk blijven op de 
ruimte. De spanning kan worden verlaagd door te zoeken naar 
‘intelligente’ vormen van interactie tussen thema’s, dus door 
bijvoorbeeld het mengen van functies en het aanvaardbaar maken 
van intensief ruimtegebruik door het bieden van hoge ruimtelijke 
kwaliteit. Kiezen blijft echter onvermijdelijk, al is het maar omdat 
er altijd grenzen zijn aan de ruimtelijke en financiële 
mogelijkheden. 

Een aantal scherpe keuzen is reeds gemaakt, de belangrijkste is om 
hoge prioriteit te geven aan binnenstedelijk bouwen voor zowel 
wonen als werken. Ook is besloten de komende decennia 15.000 
woningen van de Utrechtse en Gooise behoefte te bouwen in 
Almere. Er zal een oplossing gevonden moeten worden voor de 
groeiende verkeer- en vervoerstromen op de belangrijkste 
verkeersassen door Utrecht, en er moet zorg worden gedragen voor 
goede weg- en/of OV-verbindingen op de as Utrecht/Amersfoort 
-Almere aan de ene en de as Utrecht - Breda aan de andere kant.  
Een ander voorbeeld van een scherpe keuze is het besluit om 
Rijnenburg (een nieuw deel van de stad Utrecht ten zuidwesten van 
Oudenrijn) weliswaar te verstedelijken maar ‘slechts’ met 7000 
woningen, zodat het groene en waterrijke karakter behouden blijft 
en het woningaanbod wordt uitgebreid aan de bovenkant van de 
markt. Ook is besloten om na 2015 in Amersfoort nog maar beperkt 
uit te breiden om het groen in de omgeving zoveel mogelijk te 
sparen. De principes van verdichting en transformatie worden 
zowel toegepast op woningbouw- als op bedrijvenlocaties. 
Hergebruik van ruimte en verdichting zijn daarmee kernbegrippen 

van de gebiedsagenda Utrecht. Hieraan gekoppeld is de ambitie om 
op het gebied van openbaar vervoer (OV) een kwaliteitsverbetering 
te bereiken. Verdichting en OV-bereik baarheid gaan daarmee hand 
in hand. Er moet worden geïnvesteerd in veel kleine projecten voor 
transformatie of verdichting omdat het aantal grote locaties heel 
beperkt is. Als één van die grote gebieden komt de A12-zone tussen 
Oudenrijn en Lunetten aan de orde. Dit is potentieel een grote 
transformatie- en verdichtings locatie van Randstedelijk formaat, 
maar het is een bijzonder complex gebied en daarmee kostbaar qua 
ontwikkelingsmogelijkheden.

Veel van de bovenstaande opgaven zijn toe te delen aan specifieke 
gebieden binnen de provincie Utrecht, maar een aantal opgaven 
speelt in de hele provincie, of is zelfs provinciegrensoverschrijdend. 
Het gaat daarbij om de opgave om bedrijventerreinen intensiever te 
gebruiken én zorg te dragen voor een kwaliteits verbetering. Dit 
speelt in alle delen van de provincie. Een tweede opgave betreft het 
omgaan met de wateropgave in het kader van het Deltaprogramma. 
In de provincie Utrecht gaat het daarbij voornamelijk om het 
omgaan met hogere rivierwaterstanden, de beschikbaarheid van 
zoetwater, het voorkomen van wateroverlast en het ontwikkelen 
van verstedelijking zonder verstorende effecten op de 
waterhuishouding. 

Gebiedsopgaven

Stadsregio Utrecht
Ambitie van de stadsregio Utrecht is om 60-70% van de voorziene 
woningen tot 2030 te bouwen binnen bestaand stedelijk gebied 
(onder meer Merwedekanaalzone, Cartesiusdriehoek). 
Samenhangende opgaven daarbij zijn de transformatie van 
voor malige en verouderde bedrijventerreinen (in de stad zelf en in 
de omliggende kernen), ontwikkeling van het gebied rond het 
Centraal Station, het programma Utrecht Vernieuwt (aanpak van de 
krachtwijken) en de afbouw van Leidsche Rijn. Voor de woning-
bouwlocaties buiten bestaand stedelijk gebied is het behoud of de 
versterking van de aanwezige landelijke groen-blauwe kwaliteiten 
de opgave.

Op het gebied van verkeer en vervoer ligt er een belangrijke opgave 
bij de Ring Utrecht (A2/A12/A27/NRU). Capaciteitsvergroting van de 
snelwegring in combinatie met de inpassing (met kansen voor 
verbetering van de kwaliteit van het landschap en de leefomgeving) 
in een deels stedelijk en deels landschappelijk gebied vormen hier 
het complexe vraagpunt. Tweede belangrijke opgave ligt bij de 
verbetering van het stedelijke en regionale OV. Het accent ligt 
daarbij op het verstevigen van de tangentiële verbindingen. Met 
vertramming kan een grote kwaliteitsslag gemaakt worden.

Een belangrijke economische ontwikkelingslocatie voor de korte 
termijn is het Utrecht Science Park. Het betreft hier de ontwikkeling 
van kennisinstellingen en -bedrijven in het gebied De Uithof, met 
daarbij aandacht voor de gebiedsontsluiting en de landschappelijke 
vormgeving in relatie met de omgeving. Voor de lange termijn is de 
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A12-zone een potentiële ontwikkelingslocatie voor modern 
stedelijk gebied met kansen voor een kwaliteitsimpuls voor de 
regio en de Randstad.
De regio kent een achterstand op het gebied van recreatie en groen 
rond de stad. Hier ligt een opgave om recreatiegebieden en snelle 
stad-land fietsverbindingen te ontwikkelen. 

Regio Amersfoort
Ook de regio Amersfoort zet wat woningbouw betreft in op 
binnenstedelijk bouwen. Dit betekent dat er herstructurerings- en 
transformatieopgaven liggen in met name Amersfoort en Soest en 
verdichtingsopgaven in de hele regio. Complexe opgaven zijn de 
centrumontwikkeling en de spoorzone in Amersfoort. Bij de 
woningbouwlocaties buiten het bestaand stedelijk gebied is de 
opgave de uitleggebieden in te passen in de landschappelijk fraaie 
omgeving van Amersfoort.

Een belangrijke verkeer- en vervoeropgave is de mobiliteit in de 
Driehoek Utrecht-Hilversum-Amersfoort. Dit betreft de planstudies 
voor de snelwegen (knooppunt Hoevelaken, A27/A1, A28) en het 
pakket maatregelen voor de bereikbaarheid binnen het gebied. Bij 
de hoofdwegen is de capaciteitsuitbreiding in combinatie met de 
inpassing (met kansen voor verbetering van de kwaliteit van het 
landschap en de leefomgeving) in een deels stedelijk en deels 
landschappelijk gebied het complexe vraagpunt.

In het buitengebied is de opgave de landbouw duurzaam en vitaal 
te ontwikkelen, de recreatieve toegankelijkheid te vergroten en de 
landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten te 
versterken.

Regio Utrecht West
In het westelijke deel van de provincie zijn de ruimtelijke opgaven 
vooral landelijk van aard. De overkoepelende opgave voor het 
Groene Hart is de kernkwaliteiten van het gebied te behouden en 
verder te ontwikkelen. Dat gebeurt onder meer door de ontwikke-
ling van de zogenoemde Groene Ruggengraat, een robuuste 
ecologische verbindingszone tussen de Zeeuwse Delta en het 
Lauwersmeergebied. In het Westelijke Veenweidegebied zijn de 
inspanningen gericht op het tegengaan van de bodemdaling en de 
verzilting, het verbeteren van de watersystemen en de –kwaliteit, de 
versterking van het landschap en de vergroting van de vitaliteit van 
de landbouw. Specifiek voor het gebied Groot Mijdrecht-Noord is 
de opgave de effecten van zoute kwel in het boezemwater te 
verminderen. 

Utrecht Zuidoost
De opgave voor het WERV-gebied (Wageningen, Ede, Rhenen, 
Veenendaal) is de duurzame ontwikkeling van Food Valley in een 
deels verstedelijkte en deels landschappelijk waardevolle omge-
ving. Op de Utrechtse Heuvelrug leggen verstedelijking, mobiliteit 
en recreatie claims op de ruimte en de kwaliteit van het tweede 
grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. Het terrein van 
de voormalige vliegbasis Soesterberg wordt herontwikkeld als 
natuur- en cultuurlandschap. 

Naam Aanleiding en doel Planning Betrokkenen
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Opgave De groei van het verkeer leidt op 
termijn tot verkeersafwikkelingsproblemen 
op de driehoek van autosnelwegen A27/A1/
A28 en het daarop aansluitende onderliggend 
wegennet.

Oplossing De planstudie A27/A1 Utrecht 
Noord-knooppunt Eemnes-aansluiting 
Bunschoten heeft betrekking op zowel het 
hoofdwegennet als het onderliggend 
wegennet en is onderdeel van de regionale 
pakketstudie driehoek Utrecht-Hilversum-
Amersfoort, evenals de planstudies A28 
Utrecht-Amersfoort en A28/A1 knooppunt 
Hoevelaken. Voorjaar 2008 is een Tracé/
MER-procedure gestart voor A27/A1. Tijdens 
het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2009 is 
het volgende voorkeursalternatief 
afgesproken:
•	 	Het	verbreden	van	de	A27	aansluiting	

Utrecht Noord-knooppunt Eemnes van 
2x2 naar 2x3 rijstroken, met de optie voor 
een ruimtelijke voorziening, zodat 
eventuele verbreding naar 2x4 en 
mogelijke toekomstige nieuwe 
OV-verbinding tussen Almere en Utrecht 
mogelijk blijft.

•	 	Het	verbreden	van	het	A1	knooppunt	
Eemnes-aansluiting Bunschoten. De 
definitieve keuze voor een verbreding naar 
2x3 of 2x4 rijstroken is mede afhankelijk 
van het nog te bepalen voorkeursalterna-
tief voor het knooppunt Hoevelaken.

Planning
Tracébesluit: 2011
Start realisatie: 2012
Oplevering: 2015

Financiën Taakstellend budget: € 380 mln 
(incl. € 63 mln BLD-bijdrage).

Politiek/bestuurlijk Op 13 november 2006 is 
een bestuursovereenkomst gesloten tussen 
rijk en regio Utrecht. Daarin is vastgelegd dat 
voor de Driehoek Utrecht-Hilversum-
Amersfoort een pakket van indicatief 
minimaal € 0,8 mld en maximaal € 1,4 mld 
voor het hoofdwegennet en indicatief 
minimaal € 31 mln en maximaal € 55 mln 
voor het onderliggend wegennet nodig is. Met 
het planstudiebesluit A27/A1 wordt 
uitvoering gegeven aan het verzoek van de 
regio Utrecht om de A27/A1 zo spoedig 
mogelijk in studie te nemen. De regio heeft 
aangegeven dat de maatregelen op de A27 en 
A1 effectief en efficiënt bijdragen aan de 
bereikbaarheid van de regio. In het bestuurlijk 
overleg MIRT van het najaar 2009 is 
afge sproken het traject aansluiting 
Bunschoten-Amersfoort bij de planstudie van 
het knooppunt Hoevelaken mee te nemen.

Uitvoering In 2010 wordt een PPC 
uitgevoerd.

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van de knelpunten 19, 24 en 30 
uit de File Top 50.

 Gebied Utrecht 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

A27/A1 Utrecht Noord-
knooppunt Eemnes-

aansluiting Bunschoten

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen • •
MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project is nieuw in de 
planstudiefase.

2009:  besluit planstudie A27/A1 en A28. 

2010:  projectblad Driehoek Utrecht-
Hilversum-Amersfoort gesplitst in A27/A1 
Utrecht-knooppunt Eemnes-Amersfoort, 
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken en A28 
Utrecht-Amersfoort.

2011:  de trajectbenaming van de 
planstudie A27/A1 wordt gewijzigd in: 
Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-
aansluiting Bunschoten .
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Opgave De groei van het verkeer leidt op 
termijn tot verkeersafwikkelingsproblemen 
op de driehoek van autosnelwegen A27/A1/
A28 en het daarop aansluitend onderliggend 
wegennet.

Oplossing De planstudie A28 Utrecht-
Amersfoort heeft betrekking op zowel het 
hoofdwegennet als het onderliggend 
wegennet en is onderdeel van de regionale 
pakketstudie driehoek Utrecht-Hilversum-
Amersfoort. In de pakketstudie is aandacht 
voor diverse modaliteiten en thema’s (OV, 
fiets, auto, prijsbeleid, mobiliteitsmanage-
ment). Naast de planstudie A28 Utrecht-
Amersfoort maken ook de planstudies A27/
A1 Utrecht-knooppunt Eemnes-Amersfoort 
en A28/A1 knooppunt Hoevelaken deel uit 
van de pakketstudie. In 2008 is de planstudie 
A28 Utrecht-Amersfoort gestart.

Planning
Wegaanpassingsbesluit: 2011
Start realisatie: 2011
Oplevering: 2012

Financiën Taakstellend budget: € 258 mln 
(incl. € 36 mln BLD-bijdrage).

Politiek/bestuurlijk Op 13 november 2006 is 
een bestuursovereenkomst gesloten tussen 
rijk en regio Utrecht (Partijen) waarin 
afspraken zijn gemaakt over de aanpak van de 
pakketstudies. In de bestuursovereenkomst is 
vastgelegd dat voor de Driehoek Utrecht-
Hilversum-Amersfoort een pakket van 
indicatief minimaal € 0,8 mld en maximaal 
€ 1,4 mld op het terrein van het hoofdwegen-
net en indicatief minimaal € 31 mln en 
maximaal € 55 mln op het terrein van het 
onderliggend wegennet benodigd is. Naar 
aanleiding van het bestuurlijk overleg MIRT 
van voorjaar 2008 is besloten een planstudie 
te starten op de A28 Utrecht-Amersfoort.
Het project maakt deel uit van de 
Spoedaanpak Wegen.

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van de knelpunten 25, 33, 42 en 
48 uit de File Top 50.

 Gebied Utrecht 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

A28 Utrecht-Amersfoort

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project is nieuw in de 
planstudiefase.

2009:  besluit planstudie A28 
Utrecht-Amersfoort.

2010:  projectblad Driehoek Utrecht 
-Hilversum-Amersfoort gesplitst in A27/
A1 Utrecht -knooppunt Eemnes-
Amersfoort, A28/A1 Knooppunt 
Hoevelaken en A28 Utrecht-Amersfoort. 
Het project A28 Utrecht-Amersfoort is 
onderdeel van de Spoedaanpak Wegen.

2011:  budget is verhoogd voor kosten-
stijging als gevolg van de spoedaanpak.
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Opgave De groei van het verkeer leidt op 
termijn tot verkeersafwikkelingsproblemen 
op de driehoek van autosnelwegen A27/A1/
A28 en het daarop aansluitend onderliggend 
wegennet.

Oplossing De planstudie A1/A28 Knooppunt 
Hoevelaken heeft betrekking op zowel het 
hoofdwegennet als het onderliggend 
wegennet en is onderdeel van de regionale 
pakketstudie driehoek Utrecht-Hilversum  
Amersfoort. In de pakketstudie is aandacht 
voor diverse modaliteiten en thema’s (OV, 
fiets, auto, prijsbeleid, mobiliteitsmanage-
ment). Naast de planstudie A1/A28 knoop-
punt Hoevelaken maken ook de planstudies 
A28 Utrecht-Amersfoort en A27/A1 Utrecht 
-knooppunt Eemnes-Amersfoort deel uit van 
de pakketstudie. 
Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT najaar 
2009 is het volgende voorkeursalternatief 
afgesproken: het alternatief Verbreden 
aangevuld met de kansrijke elementen uit het 
alternatief Sorteren. Verbreden bestaat uit het 
aanleggen van extra capaciteit op de wegen 
die naar het knooppunt leiden én aanpassin-
gen aan het knooppunt Hoevelaken. Bij 
Sorteren wordt gekeken naar het splitsen van 
doorgaand en lokaal verkeer. Daarna is een 
traject opgestart om in het najaar 2010 te 
komen tot een voorkeursvariant.

Planning
Tracébesluit: 2013
Start realisatie: 2016
Oplevering: 2020

Financiën Taakstellend budget: nog niet 
bepaald.

Politiek/bestuurlijk Op 13 november 2006 is 
een bestuursovereenkomst gesloten tussen 
rijk en regio Utrecht (Partijen) waarin 
afspraken zijn gemaakt over de aanpak van de 
pakketstudies. In de bestuursovereenkomst is 
vastgelegd dat voor de Driehoek Utrecht-
Hilversum-Amersfoort een pakket van 
indicatief minimaal € 0,8 mld en maximaal  
€ 1,4 mld op het terrein van het hoofdwegen-
net en indicatief minimaal € 31 mln en 
maximaal € 55 mln op het terrein van het 
onderliggend wegennet benodigd is. 

Uitvoering In 2011/2012 wordt een PPC 
uitgevoerd.

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van de knelpunten 33 en 35 uit 
de File Top 50.

  Gebied Utrecht 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

A28/A1 Knooppunt 
Hoevelaken

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project is nieuw in de 
planstudiefase.

2010:  projectblad Driehoek Utrecht-
Hilversum-Amersfoort gesplitst in A27/A1 
Utrecht-knooppunt Eemnes-Amersfoort, 
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken en A28 
Utrecht-Amersfoort.

2011:  tijdens het bestuurlijk overleg MIRT 
najaar 2009 is een afspraak gemaakt om 
in het najaar van 2010 te komen tot een 
voorkeursvariant die bestaat uit het 
alternatief Verbreden, aangevuld met 
elementen van het alternatief Sorteren.
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Opgave De groei van het verkeer leidt op 
termijn tot verkeersafwikkelingsproblemen 
op de ring Utrecht en het daarop aansluitend 
onderliggend wegennet. Ook op dit moment 
doen zich op de Ring Utrecht al verkeersaf-
wikkelingsproblemen voor.

Oplossing Deze planstudie heeft betrekking 
op zowel het hoofdwegennet als het 
onderliggend wegennet en is onderdeel van 
de regionale pakketstudie Ring Utrecht. In de 
pakketstudie is aandacht voor diverse 
modaliteiten en thema’s (OV, fiets, auto, 
prijsbeleid, mobiliteitsmanagement). Het doel 
van de pakketstudie is het formuleren van een 
integraal pakket van elkaar versterkende 
maatregelen. 

Planning
Tracébesluit(en): 2013 
Start realisatie: 2016
Oplevering: 2020

Financiën Taakstellend budget: nog niet 
bepaald.

Politiek/bestuurlijk Op 13 november 2006 is 
een bestuursovereenkomst gesloten tussen 
rijk en regio Utrecht (Partijen) waarin 
afspraken zijn gemaakt over de aanpak van de 
pakketstudies. In de bestuursovereenkomst is 
vastgesteld dat er een pakket komt van 
indicatief minimaal € 0,7 mld en maximaal  
€ 1,2 mld op het terrein van het hoofdwegen-
net. Op het terrein van het onderliggend 

wegennet is indicatief minimaal € 136 mln en 
maximaal € 235 mln benodigd.
Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT najaar 
2008 is afgesproken de planstudie te faseren. 
Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT najaar 
2009 hebben de 4 Bevoegde Gezagen de 
Voorkeursrichting bepaald. 
Tevens is in dit bestuurlijk overleg MIRT 
afgesproken dat gekeken wordt naar 
ontwerpoptimalisaties en –versoberingen, 
gefaseerde aanleg en voorfinanciering om het 
gat tussen kostenraming en taakstellend 
budget te dichten. 
Na een consultatie- en adviesronde over het 
MER 1e Fase zal volgens de afgesproken 
planning in het bestuurlijk overleg MIRT van 
najaar 2010 een (definitief) 
Voorkeursalternatief worden vastgesteld.

Uitvoering In 2011/2012 wordt een PPC 
uitgevoerd. 

 Gebied Utrecht 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Ring Utrecht

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project is nieuw in de 
planstudiefase.

2011:  tijdens het bestuurlijk overleg MIRT 
najaar 2009 is de voorkeursrichting 
bepaald.
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Opgave Op de corridor Amsterdam-Utrecht 
doen zich verkeersafwikkelingproblemen 
voor.

Oplossing De huidige autosnelweg wordt 
verbreed van 2x3 rijstroken tot 2x5 rijstroken 
tussen Holendrecht en Oudenrijn. Bij het 
stadsgewest Utrecht wordt een systeem met 
hoofd- en parallelbanen aangelegd. Daarmee 
is dit een samenvoeging van de verbreding 
van de A2 tussen Holendrecht en Oudenrijn 
en de in 2005 besloten verdere verbreding 
van de A2 tussen Holendrecht en Maarssen. 
De A2 wordt ter hoogte van Utrecht naar het 
westen verlegd en ten zuiden van de spoorlijn 
Utrecht - Woerden over circa 1,5 km volledig 
overkapt.

Planning
Tracébesluit (2x4): 1995 
Wegaanpassingsbesluit (2x5): 2009
Start realisatie: 2002 (2x4) en 2010 (2x5) 
Oplevering: 2012

Financiën Taakstellend budget: € 1.366 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 195 mln).
Bijdrage van derden: € 192 mln (prijspeil 
2001, VROM en regio).

Politiek/bestuurlijk
Convenanten:
1.  Het project maakt deel uit van het 

Bereikbaarheidsoffensief Randstad.
2.  Op 3 juli 2002 hebben de ministers van 

VenW en VROM en de regio Utrecht een 
convenant gesloten over de inpassing van 
de Rijksweg A2 in de VINEX-locatie 
Leidsche Rijn. Inmiddels is in gezamenlijk 
overleg tussen betrokken partijen besloten 
de inpassing in Leidsche Rijn vorm te geven 
via een tunnel.

Het project maakt deel uit van de 
Spoedaanpak Wegen.

Uitvoering Op 1 november 2005 is een 
convenant gesloten tussen het ministerie 
VenW en Bouwend Nederland, ONRI en PSI 
Bouw waarin de ambitie wordt uitgesproken 
om in 2010 2x5 rijstroken te realiseren binnen 
de kaders.

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van de knelpunten 5, 12 en 20 
uit de File Top 50.

 Gebied Utrecht 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

A2 Holendrecht-Oudenrijn

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen • •
MIRT fase •
Opgave

Oplossing •
Planning • • •
Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage  
(€ 163 mln) en aanbestedingsresultaten  
(- € 7 mln).

2007:  het taakstellend budget is met 
€ 107 mln verhoogd in verband met de 
versnelling van het project. Voorts is in mei 
2006 vanwege de grotere groei van het 
verkeer dan eerder voorzien besloten het 
traject Holendrecht-Maarssen te verbreden 
tot 2x5 rijstroken (i.p.v. 2x4). 

2008:  het aanvullende Tracébesluit voor de 
verbreding tot 2x5 is vertraagd door 
noodzakelijke inhaalslag luchtonderzoek.

2009:  het project is als gevolg van 
onderzoek naar luchtkwaliteit vertraagd.

2010:  het projectonderdeel Holendrecht-
Maarssen (2x5) is onderdeel van de 
Spoedaanpak Wegen en overgegaan van de 
verkorte Tracéwet naar de Spoedwet 
Wegverbreding. De mijlpalen zijn hierdoor 
één jaar vervroegd.

2011:  het WAB voor het project 
Holendrecht-Maarssen (2x5) is in december 
2009 vastgesteld en het project is overge-
gaan naar de realisatiefase. Hierom zijn de 
separate projectbladen voor Holendrecht-
Oudenrijn (2x4) en Holendrecht-Maarssen 
(2x5) samengevoegd. 
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Opgave 
De groei van het verkeer leidt op termijn tot 
verkeersafwikkelingsproblemen.

Oplossing De uitgangssituatie is een 
autosnelweg 2x3 rijstroken (op basis van het 
tracébesluit A2 Everdingen-Deil en 
Zaltbommel-Empel wordt de weg daar 
verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken). In het 
Standpunt A2 Oudenrijn-Deil (november 
2003) is gekozen voor een verbreding naar 
2x4 rijstroken zonder vluchtstrook aan de 
middenbermzijde.  

Planning
Tracébesluit: 2010 
Start realisatie: 2010
Oplevering: 2012

Financiën Taakstellend budget: € 123 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 21 mln).

Politiek/bestuurlijk
Convenant: 
1.   Het project is in het kader van het 

Bereikbaarheidsoffensief Randstad 
opgenomen in categorie 1 (maximaal  
€ 251 mln). 

2.  Naar aanleiding van het standpunt is 
tijdens het MIT-overleg met de Tweede 
Kamer (december 2003) door de minister  
€ 88 mln hiervan beschikbaar gesteld voor 
versnelling van Randstadspoor.

Het project maakt deel uit van de 
Spoedaanpak Wegen.

 Gebied Utrecht 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

A2 Oudenrijn-Everdingen

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen • • •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning • • • •
Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  na de Trajectnota/MER is het 
project Oudenrijn-Deil gesplitst in twee 
Ontwerp-Tracébesluittrajecten: 
(Oudenrijn-Everdingen en Everdingen-
Deil) om de gecombineerde uitvoering 
met het Tracébesluit A2 Everdingen-Deil 
en Zaltbommel-Empel mogelijk te maken. 
De projectkosten zijn aangepast vanwege 
inpassing van de BLD-bijdrage 
(€ 36 mln) en verwachte aanbestedings-
resultaten (€ -1 mln).

2007:  door de landelijke problematiek 
rond luchtkwaliteit is de start realisatie en 
oplevering vertraagd. Er is € 13 mln 
overgeboekt naar de N35 Nijverdal.

2009:  door de landelijke problematiek 
rond luchtkwaliteit is de procedure en de 
start van de uitvoering verder vertraagd. 
Het project was onderdeel van de 
planstudie A2 Oudenrijn-Deil. Deze is 
gesplitst in twee aparte projecten A2 
Oudenrijn-Everdingen en A2 
Everdingen-Deil.

2010:  het project is onderdeel van de 
Spoedaanpak Wegen. Op basis van een 
nader uitgewerkte realisatieplanning is 
oplevering één jaar vertraagd.

2011:  de openstelling wordt met 2 jaar 
vervroegd. Het OTB is in juni 2010 
vastgesteld.
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Opgave Het railveiligheidsbeleid is gericht op 
het streven naar permanente verbetering van 
de veiligheid (zie Kadernota Railveiligheid). Uit 
het ongevallenoverzicht 1975-2005 
(veiligheid overwegen Top 15 gevaarlijke 
Automatische Halve Overweg 
Beveiligingsinstallaties (AHOB)) van ProRail 
blijkt dat de gelijkvloerse spoorwegovergang 
Soestdijkseweg te Bilthoven de overweg is 
met het grootste aantal botsingen met 
dodelijke afloop van Nederland. 

Oplossing Dit project betreft het vervangen 
van de gelijkvloerse spoorwegovergang door 
een tweetal ongelijkvloerse spoorwegover-
gangen (1 voor het gemotoriseerd verkeer en 
1 voor het langzaam verkeer).

Planning
Start uitvoering: 2011
Oplevering: 2013

Financiën Taakstellend budget: € 40 mln 
(Aanlegprogramma Personenvervoer € 29 
mln en Beheer en Instandhouding € 11 mln 
via het Hotspotsprogramma). 
Bijdragen derden: € 14 mln (provincie Utrecht, 
bestuur regio Utrecht en gemeente De Bilt). 

Politiek/bestuurlijk In het bestuurlijk overleg 
MIRT van voorjaar 2009 is afgesproken dat dit 
project mede gefinancierd zal worden uit het 
restantbudget van Randstadspoor en 
bijdragen van de regio (TK 31700, nr 98).

 Gebied Utrecht 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie

Bilthoven, 
spoorwegovergang 

Soestdijkseweg

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën 

Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.

2011:  als gevolg van integrale planont-
wikkeling van het staionsgebied is de start 
uitvoering met één jaar vertraagd.
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Opgave In Utrecht vormt de spoorinfrastruc-
tuur een barrière die de stad in tweeën deelt. 
Het gebied kent veel onbenut en rommelig 
terrein. Het treinstation en stad/streekbussta-
tion zijn te klein en te onoverzichtelijk om de 
te verwachte verdubbeling van het aantal 
reizigers te kunnen verwerken. Dit project is 
door het rijk aangewezen als NSP.

Oplossing De gemeente ontwikkelt een 
nieuw stationsgebied om het verblijfsklimaat 
te verbeteren en de ruimtelijke structuur 
zodanig te veranderen dat het een verbin-
dende schakel in de stad wordt. Hoog 
Catharijne, Muziekcentrum Vredenburg, het 
Jaarbeurscomplex en het patroon van straten 
en singels worden grondig verbeterd. Een 
nieuwe OV-terminal voor trein, 
Randstadspoor en tram/bus, is ontworpen 
voor een verdubbeling van het aantal 
reizigers. Daarbij is rekening gehouden met de 
regionale projecten voor HOV van Utrecht CS 
naar Leidsche Rijn en de oostkant van Utrecht. 

Planning
2007: Start ontwikkeling stationsgebied
2009: Start bouw OV-Terminal Utrecht
2015: Oplevering OV-Terminal Utrecht
2019: Oplevering stationsgebied

Financiën
•	 OV-Terminal	
 Taakstellende bijdrage VenW: € 332 mln.
•	 Gebiedsontwikkeling
 Taakstellende bijdrage VROM: € 54,5 mln.

Politiek/bestuurlijk
•	 	Het	project	bevat	nog	uit	te	voeren	delen	

van VINEX-afspraken met betrekking tot 
Leidsche Rijn.

•	 	Het	project	maakt	deel	uit	van	het	
Bereikbaarheidsoffensief Randstad.

•	 	2003:	intentieovereenkomst	tussen	het	rijk	
en de gemeente Utrecht over de samen-
werking, uitgangspunten en ambities bij de 
verwezenlijking van het Project Utrecht 
Stationsgebied. 

•	 	2004:	uitvoeringsovereenkomst	Utrecht	
Stationsgebied tussen de gemeente 
Utrecht, VROM en VenW over de voorwaar-
den waaronder de NSP-subsidie en 
MIT-subsidie worden verstrekt.

•	 	2007:	raamovereenkomst	tussen	NS,	Staat	
der Nederlanden, ProRail en NSP-
gemeenten Arnhem, Breda, Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht met afspraken over 
de (financiële) bijdrage van de NS en de 
uitvoering.

Moties: tijdens de Algemene Politieke 
Beschouwingen in september 2008 is de 
motie Van Geel c.s. (TK 31700, nr 10) 
aangenomen, waarin aanvullend € 3,5 mln 
voor dit project wordt gereserveerd. Deze 
middelen worden ingezet voor de financiering 
van de aansluiting met trappen van de 
perrons op de Rabobrug.

Uitvoering Marktpartijen zijn betrokken bij de 
vastgoedexploitatie van het gebied en de 
OV-Terminal.

 Gebied Utrecht 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW en VROM
 Fase Realisatie 

 Utrecht Centraal 
(t.b.v. Nieuw Sleutelproject, VINEX)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  de taakstellende bijdrage VenW 
OV-Terminal is verhoogd met € 11,3 mln 
(€ 1,8 mln vanwege tekort op het 
treinendeel en € 9,5 mln voor extra 
fietsstallingen conform de uitgangspunten 
basisstation) en inclusief BTW.

2010:  de planologische procedure 
(aanvraag artikel 19) duurt door de 
complexiteit van het project langer dan 
verwacht. De oplevering van de terminal is 
hierdoor vertraagd. De taakstellende 
bijdrage van VenW is door de motie Van 
Geel c.s. verhoogd (€ 3,5 mln).
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Opgave De bereikbaarheid van de regio 
Utrecht staat onder druk van de grote 
VINEX-locaties Leidsche Rijn, Houten 
Castellum en Amersfoort Vathorst en door 
maatschappelijke en economische ontwik-
kelingen. Een samenhangend pakket van 
maatregelen op het gebied van verkeer en 
vervoer is noodzakelijk om de bereikbaarheid 
van de regio te garanderen. Tot dit pakket 
behoren onder meer het Tweede Tactische 
Pakket-project Vleuten-Geldermalsen en het 
project Randstadspoor (RSS) 1e fase. 
Bovendien is de spooruitbreiding nodig voor 
de capaciteit en de betrouwbaarheid van het 
landelijk net. 

Oplossing De oplossing wordt voorzien in:
•	 Vleuten-Utrecht	CS:	4-sporig;	
•		 	Utrecht	CS-Utrecht	Lunetten:	6-sporig,	

inclusief	2	vrije	kruisingen	bij	Lunetten;	
•		 	Utrecht	Lunetten-Geldermalsen:	4-sporig	

tussen	Houten	en	Houten	Castellum/ARK;	
•	 	Aanleg	haltes	Utrecht	Leidsche	Rijn,	

Houten-Zuid/Castellum, Amersfoort 
Vathorst, Tiel Passewaaij, Utrecht Terwijde, 
Utrecht Vaartsche Rijn en Utrecht Zuilen.

Planning
Tracébesluit: 2002
Start realisatie: vanaf 2003
Oplevering: vanaf 2005

Financiën Taakstellend budget: € 992 mln.

Politiek/bestuurlijk 
Toezeggingen: tijdens de MIT-behandeling 
december 2003 is door de minister toegezegd 
om middelen uit het project A2 Oudenrijn-
Deil via een kasschuif beschikbaar te stellen 
(€ 88 mln) waardoor de voorfinancieringslast 
van de regio wordt verminderd.
Convenanten: 
1.  Randstadspoor fase 1 en grote delen van 

fase 2 maken deel uit van het 
Bereikbaarheidsoffensief Randstad. 
(BOR-overeenkomst Utrecht, 15 juli 2001).

2. VINEX-uitvoeringscontracten.

 Gebied Utrecht 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Vleuten-Geldermalsen 
(inclusief Randstadspoor, fase 1)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen • • •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën • • • • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  voor Utrecht CS-Utrecht Lunetten, 
Utrecht Lunetten-Houten en de halte Tiel 
Passewaaij is een beschikking afgegeven. 
De projectkosten zijn aangepast vanwege 
aanbestedingsresultaten (- € 15 mln).

2007:  projectkosten aangepast vanwege 
aanbestedingsresultaten (- € 17,5 mln).

2008:  taakstellend budget is inclusief 
BTW.

2009:  er zijn beschikkingen verleend voor 
een keervoorziening Breukelen en 
planstudie Woerden Molenvliet.

2010:  de scope is uitgebreid met een 
plan studie doortrekking Randstadspoor 
naar Harderwijk met een frequentie van 4 
x per uur. Daarnaast is een deel van het 
restbudget ingezet voor de ongelijkvloerse 
spoorkruising in Bilthoven (€ 21,4 mln) en 
is een aanbestedingsmeevaller verwerkt  
(€ 34,1 mln).

2011:  het taakstellend budget is verlaagd 
met € 8,8 mln als gevolg van  
aanbestedingsmeevaller.
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Opgave De Beatrixsluis vormt een knelpunt 
voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling. 
Recente vervoersgegevens laten een sterkere 
stijging van het goederenvervoer over het 
Lekkanaal zien dan verwacht, waardoor reeds 
in 2017 een knelpunt zal optreden in plaats 
van in 2020.

Oplossing In de studie wordt capaciteitsver-
groting van de Beatrixsluis in combinatie met 
verbreding en verdieping van het Lekkanaal 
voor scheepsafmetingen tot CEMT-klasse VI 
onderzocht. Tevens wordt de bouw van een 
derde sluiskolk onderzocht.

Planning
Tracébesluit: 2011
Start realisatie: 2012
Oplevering: 2015

Financiën Taakstellend budget: € 206 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 17 mln).

Uitvoering In 2010 wordt een PPC 
uitgevoerd.

 Gebied Utrecht 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Lekkanaal/
3e kolk Beatrixsluis

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing •
Planning • •
Financiën • •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage 
(€ 15 mln).

2008:  het taakstellend budget is niet 
voldoende voor bestudeerde oplossing, 
waardoor tracébesluit vertraagd is.

2009:  vanwege de groter geworden 
urgentie van het knelpunt is besloten om 
het project weer op te pakken en o.a. de 
MER te actualiseren. Dit leidt tot vertraging 
die deels wordt gecompenseerd door het 
volgen van de verkorte Tracéwet 
procedure. Om het budgettekort te 
dekken, is het taakstellend budget 
verhoogd.

2011:  bezien wordt of de aanleg van de 
derde sluiskolk samen gevoegd wordt met 
het project Lekkanaal, verbreding 
kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen.
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Opgave Onveilige situaties door een tekort 
aan ligplaatsen, verkeerde ligging van de 
huidige ligplaatsen en hinderlijke waterbewe-
gingen op het kanaal veroorzaakt door 
schepen op het Amsterdam-Rijnkanaal die 
door de zuiging vooral hinder geven aan 
afgemeerde schepen.

Oplossing Gedeeltelijke verbreding van het 
kanaal aan de noordzijde van de Prinses 
Beatrixsluizen ten behoeve van de uitbreiding 
van de ligplaatsen en het reduceren van de 
hinderlijke waterbeweging. Aan de rivierzijde 
van de Prinses Beatrixsluizen worden de 
ligplaatsen uitgebreid. De aansluiting van het 
Lekkanaal op de Lek wordt verbeterd. Het 
Lekkanaal wordt aan  de noord- en zuidzijde 
van de Prinses Beatrixsluizen gedeeltelijk 
verdiept.

Planning
Start realisatie 2e deel: 2011
Oplevering: 2013

Financiën Taakstellend budget: € 19 mln (incl. 
BLD-bijdrage € 2 mln).

 Gebied Utrecht 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie  

Lekkanaal, 
verbreding kanaalzijde/

uitbreiding ligplaatsen

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing •
Planning • • •
Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage  
(E€2 mln).

2007:  uitspraak Raad van State leidt tot 
vertraging oplevering tot 2008.

2008:  uitbreiding ligplaatsen rivierzijde, 
aansluiting Lekkanaal op Lek en verdieping 
zuidzijde zijn gerealiseerd. Ruimtelijke 
Ordeningsprocedure leidt tot vertraging 
tot 2009 voor werken noordzijde.

2009:  de mogelijkheid wordt onderzocht 
of dit project gecombineerd kan worden 
met een ander project. Dit levert financieel 
voordeel op. Gevolg is wel dat de realisatie 
pas een jaar later kan starten.

2011: bezien wordt of dit project vanwege 
synergievoordelen samengevoegd wordt 
met Lekkanaal/ 3e kolk Beatrixsluis.
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Opgave Het Amsterdam-Rijnkanaal is de 
achterlandverbinding van het havengebied 
Amsterdam/Noordzeekanaal richting 
Duitsland en de havens van Rotterdam en 
Antwerpen (hoofdtransportas). Ter hoogte 
van Utrecht is het Amsterdam-Rijnkanaal via 
het Lekkanaal (hoofdvaarweg) verbonden 
met de Lek voor het transport richting 
havengebied van Rotterdam en Antwerpen. 
Er is achterstallig onderhoud bij diverse 
sluizen en de bodem en oevers van het 
Amsterdam-Rijnkanaal. Het gaat hierbij om 
bijvoorbeeld hefdeuren van sluizen, 
ondiepten waardoor beperkingen van 
vaardiepte en vaartijden noodzakelijk zijn en 
diverse oevers en meerplaatsen die niet meer 
aan technische en functionele eisen voldoen.

Oplossing De werkzaamheden bestaan uit 
onder andere:
•	 	het	baggeren	van	de	belangrijkste	

ondiepten in het kanaal (o.a. voorhavens en 
kruising Amsterdam-Rijnkanaal en Lek) 
zodat beperkingen weer binnen accepta-
bele	grenzen	vallen;

•	 	het	aanpakken	van	de	belangrijkste	
knelpunten in de oevers en meerplaatsen 
langs	het	Amsterdam-Rijnkanaal;

•	 	vervangen	van	de	hefdeuren	en	renovatie	
aanvaarconstructie van Prinses Irenesluizen 
en vervangen van de hefdeuren en 
renovatie van de aandrijving en besturings-
installatie	van	de	Bernhardsluizen;

•		 	vervangen	van	3	sifonbuizen	bij	Zeeburg	
inclusief bewegingswerken. 

Planning
Baggeren: 
•	 start	uitvoering:	2005	
•	 opgeleverd:	2010
Oevers: 
•	 start	uitvoering:	2005	
•	 oplevering:	2011
Sluizencomplexen: 
•	 start	uitvoering:	2005
•	 opgeleverd:	2009	(Irenesluis)/2010	
(Bernhardsluis)
Sifon:
•	 start	uitvoering:	2005
•	 oplevering:	2007

Financiën Raming totale kosten: € 125 mln.

 Gebied Utrecht 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Beheer en onderhoud 

Amsterdam-Rijnkanaal/Lek

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning • • •
Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  uit nadere inspectie bij uitvoering 
blijkt dat de sluisdeuren van de Irene- en 
Bernhardsluizen volledig vervangen 
moeten worden, waardoor vertraging 
optreedt van 1 jaar en de kosten stijgen 
met € 14 mln. Uit oogpunt van efficiënte 
uitvoering wordt een deel van de 
baggerwerkzaamheden afgestemd met de 
werkzaamheden aan het Noordzeekanaal, 
waardoor werkzaamheden  aan het 
Amsterdam-Rijnkanaal uitlopen naar 
2009. De belangrijkste knelpunten zijn 
reeds in 2005 en 2006 gebaggerd. Oevers: 
uitvoeringsperiode is verlengd tot medio 
2009. Om voldoende de afmeermogelijk-
heden voor de scheepvaart te kunnen 
garanderen, kunnen maximaal 2 
meerplaatsen tegelijkertijd worden 
aangepakt.

2009:  baggerwerkzaamheden verder 
vertraagd naar 2010. Nader waterbodem-
onderzoek heeft uitgewezen dat er fors 
meer gebaggerd moet worden dan eerder 
is aangenomen. Daardoor is ook de 
raming van de kosten verhoogd.

2010:  het project is vertraagd door de 
slechtere staat dan verwacht van de 
Bernhardsluis en de uitspraak van de Raad 
van arbitrage over de ontwerpuitgangs-
punten uit het contract.
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Visie
Thematische opgaven
(Prioritaire) gebiedsopgaven
MIRT Onderzoeken
Kaart
Project- en programmabladen

Zuidvleugel  | 4

Visie

Algemene ontwikkelrichting
De Zuidvleugel is een polycentrische regio met twee grote steden: 
Den Haag en Rotterdam. De steden zijn in de afgelopen decennia 
steeds meer naar elkaar toe gegroeid door nieuwe woningbouwlo-
caties en bedrijventerreinen. De ambitie van de Zuidvleugel is om 
de internationale concurrentiepositie te verbeteren, die in 
belangrijke mate wordt bepaald door de drie belangrijke econo-
mische pieken: het Haven Industrieel Complex, de Greenports en 
Den Haag internationale stad. Ook de uitbouw van het kennisnet-
werk is relevant voor de economie. Noodzakelijke voorwaarden om 
dit gebied voor bedrijven en mensen aantrekkelijk te houden zijn, 
naast een sterke economie, een goede bereikbaarheid, een 
aantrekkelijk divers woonmilieu, klimaatbestendige inrichting en 
goede verbindingen tussen steden en groene gebieden eromheen.

De economische concurrentiepositie van de Zuidvleugel kan verder 
versterkt worden als de verschillende steden meer profiteren van 
elkaars nabijheid. Daarvoor moet de metropolitane ontwikkeling 
in het gebied tussen Leiden (As Leiden-Katwijk), via Den Haag, Delft 
en Rotterdam naar de Drechtsteden, worden voortgezet, zonder dat 
dit ten koste gaat van de kwaliteit en identiteit van deze steden.  
De Zuidvleugel zet in op een forse binnenstedelijke verdichting van 
woonlocaties. Ruimtelijke ontwikkelingen (wonen, economie en 
groen) in relatie tot bereikbaarheid moeten goed op elkaar worden 
afgestemd. Daarnaast is klimaatadaptatie een belangrijk thema 
voor de Zuidvleugel. 

Naast de Zuidvleugel kennen ook andere gebieden in Zuid-Holland 
– het Groene Hart en de Zuidwestelijke Delta – belangrijke 
ontwikkelingen. Het Groene Hart kent de problematiek van de 
inklinkende veenweidegrond en bijbehorende wateropgaven, de 
transitie van de landbouw en de druk van diverse ruimtevragende 
functies op het open landschap. In de Zuidwestelijke Delta zijn 
waterveiligheid, waterkwaliteit en -kwantiteit, ecologisch veer-
kracht en economisch vitaliteit de belangrijkste opgaven. 

Thematische opgaven

Vanuit deze ontwikkelingsrichting zijn voor de Zuidvleugel vijf 
thematische opgaven benoemd: het bevorderen van de innovatieve 
economie, stedelijk intensiveren, het landschap dicht bij huis 
brengen, de bereikbaarheid verbeteren en de water- en energie-
kansen benutten. 

Innovatieve economie bevorderen
De Zuidvleugel zet in op verdere versterking van de drie econo-
mische ‘pieken’ in de Zuidvleugel: Haven Industrieel Complex, 
Greenports (glas)tuinbouw (inclusief handel, logistiek en kennis) 
en Den Haag Internationaal (recht, vrede, veiligheid en ontwikke-
ling). Tegelijkertijd is differentiatie van belang. Daarom stimuleert 
de regio ook opkomende clusters zoals Life & Health Sciences, 
deltatechnologie en energietransitie en kansrijke sectoren zoals 
doorbraaktechnologieën, toerisme en de creatieve sector. 
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Stedelijk intensiveren
In de Zuidvleugel ligt de nadruk op bouwen binnen het bestaand 
stedelijk gebied. Er ligt een woningbouwopgave van 115.000 huizen 
netto (bruto: 175.000 huizen inclusief 60.000 vervanging) tot 2020 
(waarbij de regionale ambitie 80% binnenstedelijke verdichting is). 
Ook de zwakkere wijken in grote steden zullen de nodige aandacht 
vragen. Door de snelle suburbanisatie zijn deze wijken extra 
kwetsbaar geworden. Er wordt ingezet op scholing, woningbouw 
en economische ontwikkeling om dit deel van de steden een 
impuls te geven. Het voorzieningenniveau en de relatie met de 
landschappen blijven aandachtspunten. 

Landschap dicht bij huis brengen
Vanwege de verdichting van het stedelijk gebied gaan de landschap-
pen rondom de steden aan betekenis toenemen en een landschap-
pelijk netwerk vormen. Deze Groenstructuur bestaat uit zes grote 
provinciale landschappen, verschillende regioparken en stadspar-
ken en groenblauwe verbindingen die het stedelijke gebied en de 
verschillende onderdelen met elkaar verbinden. Gelet op de ligging 
direct tegen de grote steden moeten vooral de gebieden met 
groenblauwe topkwaliteit (Duin, Horst en Weide, Hof van Delfland 
en IJsselmonde/Deltapoort) goed bereikbaar zijn en voldoende 
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recreatiemogelijkheden bieden. Dit is van belang voor de stads-
bewoners (recreatie), voor natuurbehoud (biodiversiteit) en 
economie (landbouw en vestigingsklimaat). Dit betekent inten-
sivering van de activiteiten in deze gebieden.

Bereikbaarheid verbeteren 
De laatste decennia is de druk op de verkeer- en vervoernetwerken 
in de Zuidvleugel toegenomen. Daarom is er al flink geïnvesteerd in 
de Zuidvleugel. Voorbeelden hiervan zijn de Sleutelprojecten Den 
Haag CS en Rotterdam CS, uitbreiding van het hoofdwegennet 
(spitsstroken, A4, A12, A13, N14) en diverse investeringen in het 
tram- en metronetwerk. Voor de periode tot 2020 staan ook forse 
investeringen gepland, waaronder PHS, de A4 Delft-Schiedam, de 
A15 Maasvlakte–Vaanplein, de A13/16 en het Actieprogramma 
Regionaal Openbaar Vervoer. Desondanks zijn aanvullende 
investeringen nodig om de doelstellingen uit de Nota Mobiliteit en 
de Mobiliteitsaanpak te realiseren. In de Zuidvleugel lopen op dit 
moment vier MIRT Verkenningen, die de mogelijkheden tot 
verbetering van de bereikbaarheid in kaart brengen (Rotterdam 
VooRuit, Haaglanden, Integrale Benadering Holland-Rijnland en 
Rotterdam-Antwerpen).
 
Water- en energiekansen benutten
Vanwege de ligging zijn de wateropgaven een belangrijk punt. Het 
gaat om het verkleinen van overstromingsrisico’s door het 
versterken van waterkeringen en het creëren van waterberging, 
aandacht voor waterkwaliteitsproblemen, verzilting en zoetwater-
voorziening. Oplossingen voor deze opgaven zullen ook eisen 
stellen aan ruimtelijke ontwikkelingen. De toenemende verstedelij-
king in combinatie met de klimaatverandering vraagt om een 
duurzame inrichting van de ruimte. De opgave is om klimaatbe-
stendig en robuust te bouwen in de Delta. Dit biedt kansen om én 
de steden aantrekkelijker te maken én tegelijkertijd te innoveren. 
De opgave voor de energietransitie is extra groot omdat de 
Rotterdamse haven een knooppunt is voor fossiele brandstoffen, 
een groot petrochemisch complex en energiecentrales heeft. 

(Prioritaire) gebiedsopgaven

In het nog op te stellen deel B van de gebiedsagenda, dat in het 
najaar van 2010 gereed is, zal worden ingaan op de verdere benoe-
ming en programmering van de gebiedsopgaven en de daaraan 
gekoppelde uitvoering. Met de huidige MIRT Verkenningen 
Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR), Rotterdam VooRuit, 
Haaglanden en de Verkenning Antwerpen Rotterdam (VAR) zijn al 
vier belangrijke gebiedsopgaven benoemd. De ontwikkeling bij de 
Grevelingen, als onderdeel van het Deltagebied, is de vijfde 
belangrijke opgave. 

In de gebiedsgerichte opgaven wordt gekeken naar bereikbaarheid 
in relatie tot ruimtelijke ordening, verstedelijking, groen en 
economische ontwikkeling. 



Holland Rijnland
Voor Holland Rijnland hebben rijk en regio gezamenlijk een 
regionale ruimtelijk economische ontwikkelingsvisie opgesteld.  
Het gaat hier om het creëren van extra arbeidsplaatsen, de 
ontwik keling van woningbouwlocatie Valkenburg (5000 huizen) en 
het verbeteren van de bereikbaarheid over de weg en met het 
openbaar vervoer. In Holland-Rijnland komen in totaal 23.000 
huizen. De verbetering van de bereikbaarheid over de weg betreft 
met name de oost-west relatie. Daarnaast zal de Rijn-Gouwelijn 
oost gaan functioneren als drager van de OV-relaties tussen Gouda 
en Leiden. De Rijn-Gouwelijn west is een aansluitende verbinding 
naar Katwijk/Estec en Noordwijk. Relevant in dit verband is ook de 
verbetering van de bereikbaarheid en herstructurering van de 
greenport Duin- en Bollenstreek. Daarnaast is het versterken van 
Bioscience in Leiden een speerpunt.

Rotterdam-Rijnmond 
De opgave in Rotterdam-Rijnmond betreft het versterken van de 
economie, binnenstedelijk verdichten en Rotterdam versterken als 
woonstad voor midden- en hoge inkomens en het verbeteren van 
de bereikbaarheid van met name het centrum en de haven. 
Bovendien is er een opgave om de haven op klimatologisch gebied 
te verbeteren. De bereikbaarheidsproblematiek op de zogenoemde 
Ruit van Rotterdam (A4, A20, A16, A15) is de aanleiding geweest 
voor de start van de MIRT Verkenning Rotterdam VooRuit. Ook de 
majeure opgaven in Rotterdam-Zuid worden meegenomen in de 
studie: de binnenstedelijke verdichtingsopgave in onder andere 
Stadshavens, het wegwerken van de sociale en economische 
achterstanden en de verbetering van de bereikbaarheid per 

openbaar vervoer. Daarnaast is de groenblauwe kwaliteit van het 
omliggende gebied een aandachtspunt. De focus voor wat betreft 
de bereikbaarheid ligt op de Beneluxcorridor (Nieuwe Westelijke 
Oeververbinding), de Brienenoordcorridor, de A20 Nieuwerkerk aan 
de IJssel-Gouda, de A15 Papendrecht-Gorinchem en het OV op 
Rotterdam-Zuid. Een pakket quick wins is inmiddels vastgesteld als 
eerste maatregelenpakket.

Haaglanden
De opgave in Haaglanden is versterking van de interne bereikbaar-
heid en goede verbindingen de stad in en een binnenstedelijke 
bouwopgave van 40.000 huizen tot 2020 waarvan een flink deel in 
de Centrale Zone (Scheveningen-World Forumgebied-Centrum-
Binckhorst) zal worden gerealiseerd. Het gebied de Binckhorst 
wordt geherstructureerd. Er loopt een MIRT Verkenning 
Haaglanden 2020-2040. Hierin wordt geanalyseerd welke ruimte-
lijke en mobiliteitsvraagstukken op de langere termijn aan de orde 
zijn en welke oplossingsrichtingen er in beeld komen. De focus ligt 
op de A4-passage Den Haag (Leidschendam-Harnaschknoop), de 
toegangswegen tot de stad Den Haag (‘poorten en inprikkers’) en 
de OV-bereikbaarheid van de Internationale Zone, Scheveningen en 
de Binckhorst. Ook hier wordt een pakket quick wins voorbereid.

Corridor Rotterdam-Antwerpen
De belangrijkste opgaven op de corridor Rotterdam-Antwerpen 
liggen op het gebied van natuur en water, logistiek, bereikbaarheid, 
landschap, verstedelijking en de ontwikkeling van de Mainports 
Rotterdam en Antwerpen. De druk op ruimte, infrastructuur en 
leefbaarheid (milieu, externe veiligheid) is aanzienlijk, mede door 
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Naam Aanleiding en doel Planning Betrokkenen

Deltaprogramma 
Rijnmond-
Drechtsteden

In verband met de verwachting van hogere zeespiegel en 
toenemende extreme rivierafvoeren ontwikkelen langetermijn 
oplossingsrichtingen voor waterveiligheid en zoetwatervoor-
ziening in synergie met een duurzame en vitale ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied.

Voorstel gereed in 
2014, besluitvorming 
in 2e Nationaal 
Waterplan

VenW, VROM, LNV, 
EZ, provincies, 
gemeenten, 
waterschappen, 
deltacommissaris, 
bedrijfsleven, 
maatschappelijke 
organisaties, 
burgers en 
wetenschappelijke 
instellingen

Gebiedsontwik-
keling Den Haag, 
De Binckhorst

In het kader van ‘onorthodoxe maatregelen’ wordt onderzocht 
welke mogelijkheden er zijn om de gebiedsontwikkeling 
financieel (toch) uitvoerbaar te maken.

Uitkomst: tussenstand 
bestuurlijk overleg 
MIRT najaar 2010

Gemeente Den 
Haag (trekker)

WWI (rijks -
coördinatie)

Gebiedsontwik-
keling Rotterdam,
Kop van Feijenoord

In het kader van ‘onorthodoxe maatregelen’ wordt onderzocht 
welke mogelijkheden er zijn om de gebiedsontwikkeling 
financieel (toch) uitvoerbaar te maken.

Uitkomst: tussenstand 
bestuurlijk overleg 
MIRT najaar 2010

Gemeente 
Rotterdam 
(trekker) 

WWI (rijks-
coördinatie)

MIRT Onderzoeken

de functie van het gebied voor de economische ontwikkelingen in de 
omgeving (havens, daarmee verbonden logistiek en bedrijventerrei-
nen, glastuinbouw, energie en dergelijke). De verwachte toename 
van de wereldhandel in de komende decennia leidt tot een forse 
toename van internationale goederenstromen naar en door het 
gezamenlijke achterland en toename van ruimtegebruik. Dit vraagt 
om keuzes waardoor ook de kwaliteiten van leefomgeving en 
landschap behouden blijven en zo mogelijk verbeterd worden. In de 
Verkenning Antwerpen Rotterdam werken regionale en rijkspartijen 
samen aan een integrale visie op de langetermijnontwikkeling van 
het VAR-gebied. Insteek van die samenwerking is het behoud en de 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit en op basis daarvan het 
identificeren van langetermijnopgaven. 

Grevelingen
De gebiedsopgave Grevelingen bestaat uit het verbeteren van de 
waterkwaliteit, het bijdragen aan de waterveiligheid, het versterken 
van de toeristisch-recreatieve structuur, het verbeteren van de 
ecologische kwaliteit en het benutten van mogelijkheden voor 
duurzame energie. Daartoe is een MIRT Verkenning gestart, die nauw 
samenhangt met andere projecten in de Zuidwestelijke Delta. Het 
project heeft ook gevolgen voor Zuid-Holland. Naast deze MIRT 
Verkenning wordt in samenwerking met het programma Ruimte 
voor de Rivier onderzocht wat een doorlaatmiddel tussen het 
Volkerak en de Grevelingen toevoegt aan de capaciteit en mogelijk-
heden voor waterberging.
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Opgave In het gebied Antwerpen Rotterdam 
bestaan vraagstukken op het gebied van 
natuur en water, logistiek, bereikbaarheid, 
landschap, verstedelijking en de ontwikkeling 
van de Mainports Rotterdam en Antwerpen. 
De druk op ruimte en infrastructuur (milieu, 
externe veiligheid) is aanzienlijk mede door de 
functie van het gebied voor de economische 
ontwikkeling in de omgeving. Hierbij gaat het 
om havens, daarmee verbonden logistiek en 
bedrijventerreinen, glastuinbouw, energie en 
dergelijke. De verwachte toename van de 
wereldhandel in de komende decennia kan 
leiden tot een forse toename van internatio-
nale goederenstromen naar en door het 
gezamenlijke achterland en toename van 
ruimtegebruik. Dit vraagt om keuzes zodat 
met deze ontwikkelingen de kwaliteiten van 
leefomgeving en landschap behouden blijven 
en zo mogelijk verbeterd worden. 

Planning Het Plan van Aanpak is vastgesteld 
in het bestuurlijk overleg MIRT najaar 2008. In 
het voorjaar van 2009 is een inhoudelijk 
Raamwerk vastgesteld en zijn in het najaar de 
zogeheten ‘Hoeken van het speelveld’ 
vastgelegd. In juni 2010 is de opdracht 
aangescherpt. De lopende verkenning wordt 
op relatief korte termijn (einde 2010) 
afgerond. De verkenning leidt tot een brede 
samenhangende visie op positionering en te 
ontwikkelen ruimtelijke structuur van het 
gebied. Daarnaast worden voor vijf sleutel-
kwesties – havengerelateerde bedrijvigheid, 
duurzame bereikbaarheid, leefbaarheid in 

stadskernen rond transportstromen, 
groenblauwe structuur en energietransitie – 
beleidsopties verkend en een set bestuurlijke 
afspraken gemaakt over de verdere uitwer-
king van deze thema’s voor de periode 
2020-2040. De besluitvorming wordt in het 
eerste kwartaal van 2011 afgerond.

Betrokkenen Het rijk (met als deelnemende 
departementen VROM, EZ, VenW en LNV) 
voert deze verkenning uit in samenwerking 
met de drie provincies Zuid-Holland, Noord- 
Brabant en Zeeland, de Stadsregio 
Rotterdam, het samenwerkingsverband 
Drechtsteden en de Westbrabantse vergade-
ring. De verkenning wordt afgestemd met de 
Verkenning Rotterdam Vooruit, de Verkenning 
Haaglanden, en het Uitvoeringsprogramma 
Zuidwestelijke Delta.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM
 Fase Verkenning 

Verkenning
Antwerpen Rotterdam
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Opgave De Tweede Kamer heeft de regering 
eind 2007 tijdens de behandeling van het 
MIRT-2008, verzocht om in samenwerking 
tussen de departementen VenW, VROM, EZ, 
LNV en Financiën, en in overleg met de regio, 
het geheel van projecten in de regio Holland 
Rijnland (Rijnlandroute, Rijn-Gouwelijn, 
Valkenburg, Greenport Duin- en Bollenstreek 
en Bioscience Park Leiden) als één project op 
te nemen in het MIRT Projectenboek. 
Enerzijds, omdat de bovengenoemde 
projecten bijdragen aan de doelstelling van 
het rijk en de regio om in het gebied Leiden-
Katwijk een internationaal vestigingsmilieu te 
creëren voor kennisintensieve bedrijvigheid 
en hoogwaardig wonen (Nota Ruimte, PRSV), 
anderzijds, omdat bovengenoemde projecten 
met elkaar samenhangen.
Er  is een gezamenlijk en integraal beeld van 
de ontwikkeling van de regio, inclusief de 
effecten op het netwerk van wegen verkre-
gen. Op basis van dit beeld is eind 2009 een 
gezamenlijk voorkeursbesluit genomen over 
het te kiezen oplossingscluster, Zoeken naar 
Balans. Hierbij zijn ook de (financiële) bijdrage 
van het rijk en regio daarvoor toegezegd. De 
gezamenlijke bijdragen blijken echter nog 
onvoldoende om de benodigde maatregelen 
uit het oplossingscluster in één keer uit te 
voeren. Momenteel loopt nog het onderzoek 
naar een gefaseerde realisatie. 

Planning In het bestuurlijk overleg MIRT 
voorjaar 2010 is afgesproken dat een 
definitief  voorstel voor een gefaseerde 
realisatie van Zoeken naar Balans op 1 
december 2010 gereed moet zijn, zodat nog 
in 2010 een besluit hierover kan worden 
genomen.

Betrokkenen In het projectteam van de 
verkenning zijn vertegenwoordigd: de 
ministeries van VenW en VROM, provincie 
Zuid-Holland en het samenwerkingsverband 
van de betrokken gemeente, Holland 
Rijnland. Naast deze partijen zijn ook de 
ministeries van LNV en EZ in de regiegroep 
vertegenwoordigd.
De minister van VenW en de gedeputeerde 
van de provincie Zuid-Holland zijn eindver-
antwoordelijk voor de Integrale Benadering 
Holland Rijnland.

 Gebied Zuidvleugel
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning 

As Leiden-Katwijk 
(Integrale Benadering 

Holland Rijnland)
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Opgave Het doel van de MIRT Verkenning 
Regio Rotterdam en Haven Duurzaam 
Bereikbaar is te komen tot:
•	 	Een	gedragen	beeld	van	de	problematiek,	

de belangrijkste opgaven en de oplossings-
richtingen voor de bereikbaarheid van de 
Rotterdamse regio in de periode tot 2040. 
Uitgangspunten hierbij zijn multimodaliteit 
(auto, OV en fiets), integraliteit, duurzaam-
heid en ruimtelijke kwaliteit.

•	 	Een	beeld	van	de	kosten	en	de	(maatschap-
pelijke) baten van de oplossingen, inclusief 
mogelijkheden van publiekprivate 
samenwerking.

•	 	Een	beeld	van	de	belangrijkste	milieueffec-
ten, opgesteld in een plan-MER.

•	 	De	voorbereiding	van	aansluitende	
planuitwerking- en 
besluitvormingstrajecten.

Binnen de verkenning worden zes deel-
projecten onderscheiden:
1. Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)
2. Kwaliteitssprong OV op Zuid
3. Herontwerp Brienenoordcorridor
4. A20-Oost
5. A15 Papendrecht-Gorinchem
6.  Quick wins knooppunten en versterking 

netwerken

Planning
1.  Nieuwe Westelijke Oeververbinding: als tot 

een bestuurlijke voorkeursrichting wordt 
gekomen, dan wordt deze bekrachtigd in 
het Bestuurlijk Overleg MIRT najaar 2010.

2.  Kwaliteitssprong OV op Zuid: gepland is om 
in het Bestuurlijk Overleg MIRT voorjaar 
2011 een voorkeursbeslissing te nemen 
voor de oplossingsrichting.

3.  Herontwerp Brienenoordcorridor: in het 
Bestuurlijk Overleg MIRT najaar 2010 kan 
worden besloten of een planuitwerking 
‘Brienenoordcorridor’ kan worden gestart.

4.  A20-Oost: voor het Bestuurlijk Overleg 
MIRT najaar 2010 wordt een voorkeursbe-
slissing voor de A20-oost voorbereid.

5.  A15 Papendrecht-Gorinchem: de verkeers-
kundige studie zal worden gestart na 
gereedkomen van het nieuwe NRM model.

6.  Quick wins knooppunten en versterking 
netwerken: door rijk en regio is ingestemd 
met een maatregelenpakket van € 35 mln 
(incl. BTW), waarmee op korte termijn 
knelpunten aangepakt worden.

Betrokkenen Opdrachtgevers voor de 
verkenning zijn de ministeries van VenW, 
VROM, de provincie Zuid-Holland, de 
gemeente Rotterdam en de Stadsregio 
Rotterdam. Het betreft een integrale 
gebiedsgerichte verkenning binnen een 
omvangrijk studie gebied, bestaande uit de 
Stadsregio Rotterdam, het Westland en de 
Hoeksche Waard. Daarnaast is er een sterke 
relatie met Haaglanden en Drechtsteden, die 
ook in de studie worden betrokken. 

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van de knelpunten 3, 16, 17, 36, 
37, 40 en 41 uit de File Top 50.

 Gebied Zuidvleugel
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning

Rotterdam Vooruit
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Opgave Uit een aantal studies, waaronder de 
verkeersstudie Prins Clausplein, blijkt dat er 
verkeersknelpunten in de regio Haaglanden 
na 2020 blijven bestaan. De gesignaleerde 
knelpunten vragen om een integrale en 
multimodale aanpak, waarbij ook de 
economische en ruimtelijke ontwikkeling van 
de regio Haaglanden dient te worden 
betrokken. 
In de studie wordt de afwikkeling van het 
verkeer op de A4 op het traject 
Harnaschknoop-Ypenburg-Prins Clausplein-
Leidschendam in samenhang te bezien met 
het functioneren van de toeleidende wegen 
en het onderliggend (stedelijk) wegennet, de 
ruimtelijke opgaven en het openbaar vervoer.
Het studiegebied van de verkenning betreft 
globaal gezien het Stadsgewest Haaglanden. 
De MIRT-Verkenning zal eind 2010 resulteren 
in een visie op de ontwikkeling van de Haagse 
regio, een programma van projecten voor het 
gebied, met mogelijke voorkeursvariant(en), 
in lijn met het advies van de Commissie 
Elverding.

Planning De verkenning bestaat uit twee 
fasen, te weten:
Fase A:   Analyse van ruimtelijke en mobiliteits-

vraagstukken waarvoor het gebied 
Haaglanden op de langere termijn 
gesteld zal staan. Fase A is afgerond in 
oktober 2009.

Fase B:   Aandragen van oplossingen voor de 
geselecteerde vraagstukken die 
bijdragen aan het waarmaken van de 
ambities om het gebied Haaglanden 
leefbaar en bereikbaar te houden.   
In Fase B worden voor de wegvraag-
stukken ‘Doorstroming A4 passage’ en 
‘Poorten & Inprikkers Den Haag’ en 
het OV-vraagstuk ‘Verbetering 
ontsluiting Centrale Zone Den Haag’ 
verschillende alternatieven in kaart 
gebracht en op hun effecten beoor-
deeld. Op basis van verkregen 
beslisinformatie wordt een bestuur-
lijke voorkeur uitgesproken. Fase B 
loopt tot medio 2011. 

Betrokkenen In deze verkenning wordt 
samengewerkt door de ministeries van VenW 
en VROM, de provincie Zuid-Holland en het 
Stadsgewest Haaglanden (inclusief achterlig-
gende gemeenten). Naast deze overheden 
wordt het publiek – o.a. ondernemers, 
belangenbehartigers, wetenschappers en 
inwoners – uitgenodigd om hun kennis en 
ervaring in te zetten op weg naar een 
bestuurlijke voorkeur. De Verkenning maakt 
onderdeel uit van het programma Randstad 
Urgent. 

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van knelpunt 34 uit de File Top 
50.

 Gebied Zuidvleugel
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning 

Verkenning Haaglanden
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Opgave De Oude Rijnzone is het gebied 
tussen Leiden en Woerden. In dit gebied 
bevinden zich verouderde bedrijventerreinen 
met bedrijven uit de nijverheidssector. 
Verrommeling is op enkele plekken al 
aanwezig en dreigt toe te nemen. Groen staat 
onder druk. Herstructurering, ontsluiting, 
inpassing en transformatie zijn nodig om de 
kwaliteit van het Groene Hart te versterken, 
verouderde bedrijventerreinen te benutten, 
verrommeling tegen te gaan en te voorzien in 
de ruimtelijke behoefte in dit deel van de 
Randstad.

Oplossing Het project Oude Rijnzone is een 
integraal ruimtelijk project van de provincie 
Zuid-Holland, zes gemeenten en het 
Hoogheemraadschap. Het project omvat de 
realisatie van rond de 2400 woningen, met 
daarbij maximaal 650 woningen op 
transformatielocaties, 166 ha zware 
herstructurering, 75 ha nieuwe uitleg, voor 
een deel na 2020, ca 120 ha groen voor 
inpassing en groene vensters, een ongelijk-
vloerse kruising bij de N11 en een nieuwe 
oeververbinding ten behoeve van de 
herstructurering (Maximabrug). Het grootste 
gedeelte van het programma wordt vóór 
2015 gerealiseerd. Op basis van de 
Bedrijventerreinenstrategie Oude Rijnzone 
wordt tot 2015 115 ha herstructurering en 
19-23 ha nieuwe uitleg gerealiseerd. 
Werkzaamheden zijn dan gestart voor de 
realisatie van woningbouw en groen en van 
ontsluitende infrastructuur zoals de extra 

oeververbinding en de ongelijkvloerse 
kruising bij de N11-Groenendijk.
Er zal een beperkt gedeelte nieuwe uitleg 
worden gerealiseerd tot 2015 en het grootste 
deel daarna of eventueel na 2020, als dat op 
basis van de SER ladder blijkt.

Planning
Start realisatie: 2009
Oplevering: 2020

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 30 
mln (waarvan € 17,5 mln uit het Nota 
Ruimtebudget en  € 12,5 mln uit middelen 
van de Motie Van Heugten).

Politiek/bestuurlijk Moties: in de motie Van 
Heugten (TK 31700 XI, nr 16 herdruk) wordt  
€ 12,5 mln beschikbaar gesteld voor de 
Integrale Gebiedsontwikkeling Oude Rijnzone 
Alphen a/d Rijn. Convenanten: voor het 
project worden uitvoeringsafspraken over de 
projectonderdelen gemaakt en in 2010 wordt 
een gemeenschappelijke regeling voor de 
regio ingesteld met verplichtende bevoegd-
heden voor uitvoering, verevening en 
kwaliteit van het project. 

Uitvoering Provincie Zuid-Holland als trekker 
van de Stuurgroep Oude Rijnzone, gemeen-
ten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, 
Rijnwoude, Alphen aan den Rijn, Bodegraven 
en Hoogheemraadschap Rijnland.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM
 Fase Realisatie 

Oude Rijnzone

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best.  •
 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is in januari 2009 van de 
verkenningsfase overgegaan naar de 
planstudiefase. Tijdens de begrotingsbe-
handeling van VROM is middels de motie 
Van Heugten € 12,5 mln beschikbaar 
gesteld voor dit project. In juni 2009 is de 
aanvullende taakstellende rijksbijdrage 
voor het project vastgesteld, waarmee het 
project van de planstudiefase is overge-
gaan naar de realisatiefase.
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Opgave Het behoud van de Mainport als 
vitaal economisch vestigingsgebied is cruciaal 
voor Nederland. Zonder duurzame transitie is 
de haven op korte termijn slecht bereikbaar, 
biedt deze onvoldoende ruimte voor nieuwe 
bedrijvigheid en werkgelegenheid, blijven 
verouderde bedrijventerreinen achter, 
stagneert woningbouw en worden haven en 
stad door wateroverlast bedreigd.

Oplossing Door de herstructurering en 
transformatie van het stadshavengebied 
(1.600 ha, waarvan circa 1.100 ha droog) 
krijgen haven en stad een versterking van de 
economische structuur en aantrekkelijke en 
hoogwaardige woon- en werkmilieus. Er 
worden ca. 10.000 woningen gebouwd. De 
beoogde kwaliteitsslag van het woon- en 
werkmilieu straalt ook uit op de bestaande 
stedelijke omgeving waardoor het sociaal-
economische klimaat van de stad en het 
vestigingsklimaat voor bedrijven verbetert. 
De kwaliteiten van het Groene Hart blijven 
mede gespaard door deze binnenstedelijke 
verdichting. Er wordt ingespeeld op de 
klimaatverandering. Het project versterkt de 
positie van de mainport Rotterdam en 
daarmee de internationale 
concurrentiepositie. 

Planning
Start realisatie: 2010
Oplevering: 2017

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 31 
mln uit het Nota Ruimtebudget

Politiek/bestuurlijk In november 2009 
hebben rijk en gemeente, als vervolg op de 
vaststelling van de rijksbijdrage, in het 
Randstad Urgent contract afspraken over de 
samenwerking vastgelegd. Voor onderdelen 
van het Uitvoeringsprogramma krijgt de 
gemeente een bijdrage uit het Nota 
Ruimtebudget. Het betreft de eerste fase van 
het Randstad Urgent project Stadshavens, de 
inrichting van de openbare ruimte in de 
deelgebieden Vierhavens, RDM-terrein, 
Rondje Rijnhaven en Sluisjesdijk / 
Waalhavenboulevard. 
In april 2010 hebben de minister-president en 
vertegenwoordigers van de regio en het 
bedrijfsleven een intentieverklaring over 
stadshavens ondertekend waarin de urgentie 
en de noodzaak van betrokkenheid van het 
rijk worden onderstreept. In het verlengde 
hiervan zijn afspraken gemaakt over de 
toepassing van de Crisis- en Herstelwet. 

Uitvoering Het project wordt door de 
gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf 
uitgevoerd in samenwerking met in en buiten 
het havengebied gevestigde private partijen. 
Hiervoor worden allianties gesloten, 
waaronder het initiatief Clean Tech Delta 
(voorheen Rotterdam Climate Campus). De 
gemeente Rotterdam is verantwoordelijk 
voor het project.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM
 Fase Realisatie 

Stadshavens Rotterdam

Projecthistorie
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Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  in oktober 2009 is de taakstellende 
rijksbijdrage voor dit project vastgesteld, 
waarmee het project is overgegaan naar 
de realisatiefase.
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Opgave De Zuidplaspolder tussen 
Rotterdam, Zoetermeer en Gouda verrom-
melt door een gebrek aan afgestemde 
planvorming en een onduidelijke ontwikke-
lingsrichting. De Zuidvleugel heeft een tekort 
aan attractieve, landelijke woonmilieus, 
(recreatief) groen en schuifruimte voor 
duurzame herstructurering van glastuinbouw 
en bedrijven.

Oplossing Regio en rijk werken samen aan 
een planmatige en integrale verstedelijkings-
opgave van de Zuidplaspolder. Bouwen in 
diepe polders in West-Nederland vraagt om 
innovatieve en duurzame oplossingen met 
het oog op een klimaatbestendige ontwikke-
ling. De regio heeft via een integrale benade-
ring een programma voor de periode 
2010-2020 ontwikkeld bestaande uit 7.000 
woningen, 110 ha bedrijventerrein, 280 ha 
glas, 400 ha natuur (inclusief waterberging) en 
een adequate ontsluiting. De ontwikkeling 
van de Zuidplaspolder is afgestemd op het 
ruimtelijk programma in de omgeving. De 
uitvoering vindt gefaseerd plaats, mede in 
relatie tot de actuele marktomstandigheden. 
Een rijksbijdrage is van grote betekenis voor 
de duurzame ontwikkeling van de Zuidplas. 
Over de ontsluiting en de oplossing van de 
bereikbaarheidsproblematiek rond de 
Gouweknoop zijn tussen rijk en regio separate 
afspraken gemaakt in het kader van het 
project A12/A20 Parallelstructuur 
Gouweknoop (zie desbetreffende 
projectblad). 

Planning
Start realisatie: 2009
Oplevering: 2020

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 24 
mln uit het Nota Ruimtebudget. De bijdrage is 
bedoeld voor een versnelde aanleg van het 
groen (Restveen en Groene Waterparel), 
duurzame glastuinbouw (Energieweb, CO2 en 
waterketensluiting) en klimaatbestendige en 
~neutrale woningbouw.

Politiek/bestuurlijk Op 29 oktober 2007 is in 
het kader van Randstad Urgent een afspra-
kenkader vastgesteld tussen rijk en regio met 
te behalen mijlpalen en te nemen besluiten in 
de periode 2007- 2009.

Uitvoering De regio heeft een gemeenschap-
pelijke regeling Regionale Ontwikkelings-
organisatie Zuidplas (ROZ) gevormd voor de 
ontwikkeling, programmering van en de 
financiële verevening tussen de verschillende 
planonderdelen. Voor de uitvoering worden 
per planonderdeel arrangementen gesloten 
met de markt. Het tempo van uitvoering is 
mede afhankelijk van de marktomstandig-
heden. De gemeenten, de provincie en de 
Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas 
zijn verantwoordelijk.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM
 Fase Realisatie 

Zuidplaspolder

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is in het najaar van 2008 
van de verkenningsfase overgegaan naar 
de planstudiefase. In het voorjaar van 
2009 is de taakstellende rijksbijdrage voor 
het project vastgesteld, waarmee het 
project van de planstudiefase is overge-
gaan naar de realisatiefase.
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Opgave De gemeente Den Haag richt zich met 
het project Den Haag Internationale Stad op 
het creëren van een aansprekend vestigings-
milieu voor internationale organisaties van 
recht, vrede en bestuur. Er zijn twee Nota 
Ruimteprojecten: Scheveningen Boulevard en 
World Forumgebied. Voor Scheveningen 
Boulevard is een kwaliteitsverbetering nodig 
en moet de zeewering worden versterkt. Het 
World Forumgebied moet een aantrekkelijke 
locatie worden voor het internationale 
vestigingsklimaat.

Oplossing De herstructurering van Scheve-
ningen Boulevard wordt gecombineerd 
aangepakt met de kustverdediging (Prioritaire 
Zwakke Schakel). De nieuwe dijk wordt 
weggewerkt in de boulevard en er wordt zand 
op het strand aangebracht, waardoor de dijk 
minder hoog hoeft te worden. Door de 
nieuwe vormgeving wordt het een aantrek-
kelijk woon- en verblijfs gebied. Dat is 
essentieel voor de leefbaarheid en het 
toerisme in Scheveningen. Het project World 
Forumgebied betreft de fysieke ingrepen die 
het gebied geschikt maken voor de vestiging 
van inter nationale instellingen en vernieu-
wing van de (internationale) congresfunctie: 
infrastructurele aanpassing van de Johan de 
Wittlaan, aanpassen van het profiel van de 
Eisenhower laan en verhoging van de 
ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte 
en het groen in het gebied.

Planning 
Boulevard Scheveningen
Start realisatie: 2009 
Oplevering: 2013
World Forumgebied
Start realisatie: 2013
Oplevering: 2015

Financiën Taakstellende rijksbijdrage 
Scheveningen boulevard: € 10,8 mln uit het 
Nota Ruimtebudget. Rijksbijdrage aan 
kustverdediging ca. € 66 mln. 
Taakstellende rijksbijdrage World 
Forumgebied: € 21,8 mln uit het Nota 
Ruimtebudget. 

Politiek/bestuurlijk De rijksbijdrage voor het 
World Forumgebied is toegekend op basis van 
de plannen voor de maaiveldvariant. Indien 
de gemeente Den Haag kiest voor de 
onder tunneling Johan de Wittlaan dient de 
gemeente een sluitende businesscase voor de 
tunnelvariant op te stellen en is de gemeente 
verantwoordelijk voor de aanvullende 
financiering en risico’s.

Uitvoering De gemeente Den Haag is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
kwaliteitsverbetering van Scheveningen 
Boulevard en de integrale uitvoering van het 
World Forumgebied. Het hoogheemraad-
schap Delfland is verantwoordelijk voor de 
verbetering van de kustbescherming.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Den Haag Internationale Stad 
(onderdelen Scheveningen 

Boulevard en World Forumgebied)

Projecthistorie
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MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  in november 2009 is voor het World 
Forumgebied de taakstellende rijksbij-
drage vastgesteld, waarmee het project is 
overgegaan naar de realisatiefase. De 
taakstellende rijksbijdrage voor 
Scheveningen Boulevard was reeds in 
2008 vastgesteld. 
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Opgave De klimaatverandering vraagt om 
innovaties op het gebied van kustonderhoud 
en kustversterking. Onderzoek heeft 
bovendien aangetoond dat er in de 
Zuidvleugel van de Randstad dringend 
behoefte is aan groen en recreatieruimte. In 
de pilot Zandmotor wordt onderzocht hoe 
beide aspecten op een duurzame manier 
kunnen worden gecombineerd en 
gerealiseerd.

Oplossing Onder de Zandmotor wordt 
verstaan het toevoegen van een overmaat 
aan zand, ter grootte van 20 miljoen m3 zand, 
aan het kustsysteem van Delfland, dat 
vervolgens door natuurlijke stromingsproces-
sen wordt herverdeeld en leidt tot kustuit-
breiding. De Zandmotor is geen reguliere 
zandsuppletie (een reactieve ingreep gericht 
op herstel en onderhoud); het gaat om een 
pro-actieve ingreep waarbij een overmaat 
aan zand wordt aangebracht om een 
substantiële kustaangroei te realiseren. De 
zandmotor wordt gerealiseerd in de vorm van 
een haak aan de kust tussen Ter Heijde en 
Kijkduin, voor het natuurgebied Solleveld. Het 
project zal gefaseerd worden aangelegd: 18,5 
mln m3 in 2010/2011/2012 en 1,5 mln m3 als 
maatwerk om mogelijke erosie tegen te gaan 
in de jaren daarna.

Planning 
Projectbesluit: medio 2010
Start realisatie:  2010
Oplevering: 2012

Financiën De projectraming bedraagt 
€ 83 mln (incl. BTW) betaald door VenW  
(€ 69 mln  incl. BTW) en provincie Zuid-
Holland (€ 14 mln incl. BTW). Daarvan is € 60 
mln  beschikbaar voor de aanleg van 18,5 
miljoen m3 zand. De resterende € 23 mln is 
onder meer bestemd voor het bovenge-
noemd maatwerk, voor monitoren en voor 
beheer. 

Politiek/bestuurlijk Het project is een 
samenwerkingsproject van rijk, provincie 
Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Delfland, 
de gemeenten Den Haag en Westland. De 
Zuid-Hollandse Milieufederatie heeft 
geparticipeerd in de planfase. De provincie 
Zuid-Holland heeft als initiatiefnemer in de 
ontwikkelingsfase van de Zandmotor 
opgetreden. In de uitvoeringsfase heeft RWS 
de rol van initiatiefnemer. Vervolgens zal de 
provincie in de beheerfase weer de regie 
hebben.

Uitvoering De € 60 mln is een plafondbedrag. 
Indien er geen enkele aannemer voor dit 
bedrag 18,5 mln m3 zand kan leveren, gaat 
het project niet door.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Waterkeren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Pilot Zandmotor 
Delflandse kust

Projecthistorie
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MIRT fase • •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2009:  project is nieuw in planstudiefase.

2011:  het project is overgegaan naar de 
realisatiefase.
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Opgave Met uitzondering van het in 1995 
geplaatste noodstroomaggregaat, zijn de 
elektrotechnische installaties 35 jaar oud. De 
technische levensduur van de materialen is 
ten einde en de beschikbaarheid van 
reservematerialen is minimaal.
In 1998 is aangetoond dat de kering niet meer 
aan de gestelde (wettelijke) eis voldoet. Bij 
falen van de kering zal het maatgevend 
hoogwater op het bekken van het Haringvliet 
worden overschreden. De reden van het falen 
kan geheel worden toegeschreven aan de 
(verouderde) elektrische installatie.
De huidige staat van de conservering van de 
Haringvlietschuiven is op de kritieke punten 
van de schuif, zoals de overgang van de armen 
naar de schuif ongewenst. Op andere plaatsen 
op de schuif is de staat van de conservering 
ook onvoldoende of te weinig. 

Oplossing Om de veiligheid te kunnen 
garanderen worden de elektrotechnische 
installatie van de spuisluizen, de besturingsin-
stallatie van de Haringvlietsluizen en de 
Goereese sluis vervangen. Tevens worden de 
34 vizierschuiven van het Haringvlietsluizen-
complex geconserveerd. Hiermee wordt het 
groot conserveringsonderhoud met 10 jaar 
uitgesteld, alsook de bijbehorende kosten ca. 
€ 2 mln per schuif. Hierdoor wordt voorko-
men dat op korte termijn grote conserve-
ringskosten optreden.

Planning 
Start uitvoering: Haringvlietsluizen/conser-
vering 34 vizierschuiven: 2006/2005
Oplevering: 2010/2011

Financiën Raming kosten: € 45 mln 
(2004-2011).

Uitvoering Het project wordt nu gezamenlijk 
met het groot variabel onderhoud aan de 
Volkeraksluizen als Design & Construct 
contract aanbesteed.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Waterbeheren
 Ministerie VenW
 Fase Beheer en onderhoud 

Masterplan Haringvliet 
(conservering staal/

elektronica bewegingswerken)

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2007:  tijdschema is aangepast als gevolg 
van de vertraging in de voorbereiding door 
de innovatieve marktbenadering en 
samenvoeging met het masterplan 
Volkerak. Als gevolg van te betalen 
ontwerpvergoeding is de raming naar 
boven bijgesteld.
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Opgave Door capaciteitsproblemen op de 
A13 neemt de bereikbaarheid van Rotterdam 
en Den Haag af. Daarnaast is de leefbaarheid 
bij Overschie onvoldoende en is er veel 
sluipverkeer op het onderliggend wegennet.

Oplossing In september 2009 hebben de 
minister van VenW en de minister van VROM 
het Standpunt ingenomen voor een nieuwe 
snelweg A4 tussen Delft en Schiedam (variant 
1B uit de Trajectnota-MER, in het OTB verder 
te optimaliseren). 18 maart 2010 is het OTB 
voor deze geoptimaliseerde variant 1B 
hiervoor getekend. Het TB staat gepland voor 
eind 2010. De voorbereidingen voor de 
marktbenadering lopen en de start van de 
realisatie staat gepland in 2011. 

Planning
Trajectnota/MER: 2009
Tracébesluit: 2010
Start realisatie: 2011
Oplevering: 2015

Financiën Taakstellend budget: € 898 mln 
(incl. 8 jaar onderhoud tunneltechnische 
installaties, BLD-bijdrage € 37 mln en bijdrage 
van derden € 60 mln, indien gekozen wordt 
voor een alternatief A4 conform het 
IODS-convenant). Besloten is dat tol niet 
wordt meegenomen in de planstudie A4 
Delft-Schiedam (TK 30615, nr 6).

Politiek/bestuurlijk In lijn met de afspraken 
over de kwaliteitsprojecten in de  IODS-

convenant  van 2006, en het OTB voor de A4, 
wordt een bestuurlijke overeenkomst 
opgesteld. In deze overeenkomst worden 
uitvoeringsafspraken voor de kwaliteitspro-
jecten en de A4 Delft-Schiedam  vastgelegd. 
Convenanten: op 23 juni 2006 is het 
IODS-convenant ondertekend (TK 30561,  
nr  3). Hierin is een concrete inpassingsvariant 
van de A4 beschreven en de hieraan gekop-
pelde gebiedsgerichte kwaliteitsprojecten.
Moties: motie Dijsselbloem (TK 28000 A,  
nr 16) verzoekt de regering de tracéwetproce-
dure te herstarten, het plan-Norder maat-
gevend te laten zijn voor de startnotitie en de 
Stuurgroep Norder het kwaliteitsprogramma 
verder te laten uitwerken. Motie Giskes  
(TK 28600 A, nr 31) draagt de regering op de 
Veilingroute met of zonder Oranjetunnel bij 
de Tracé/MER-studie te betrekken.
Motie Leers (TK 26800, nr 11) vraagt de 
regering de mogelijkheden voor PPS bij 
specifieke projecten te onderzoeken.

Uitvoering Voor de A4 Delft - Schiedam is een 
PPC uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten 
van deze analyse en de karakteristieken van 
het project heeft de minister van VenW in 
november 2008 besloten dat het project 
wordt uitgevoerd met een D&C-contract. De 
marktbenadering is in de tijd parallel 
geschakeld aan de OTB-fase.

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van de knelpunten 6 en 28 uit de 
File Top 50.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

A4 Delft-Schiedam

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing •
Planning • • • •
Financiën • • •
Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  er is vertraging in de procedure 
opgetreden door de noodzakelijke 
aanpassingen als gevolg van de 
luchtkwaliteitsproble matiek. 
De projectkosten zijn aangepast vanwege 
inpassing van de BLD-bijdrage (€ 34 mln).

2007:  op 23 juni 2006 is het IODS-
convenant ondertekend. Het budget is 
verhoogd van € 511 mln naar € 641 mln, 
waarvan € 60 mln van de regionale 
overheden. Conform bestuurlijk overleg 
over het MIT 2006 is een gezamenlijke 
haalbaarheidsstudie tol uitgevoerd.

2008:  de voorgenomen versnelling van 
het proces naar Tracébesluit, wordt niet 
gerealiseerd als gevolg van de omissie 
Ypenburg (in de eerste stap Trajectnota/
MER, december 2005) en besluitvorming 
in het kabinet.

2009:  planning is aangepast conform 
afspraken Randstad Urgent (oktober 
2007).

2011:  standpunt is in 2009 door de 
minister(s) ingenomen. Op basis hiervan is 
het taakstellend budget verhoogd. Op 2 
september 2010 is het Tracébesluit 
vastgesteld.
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Opgave Op deze verbinding doen zich 
verkeers- en veiligheidsproblemen voor 
waardoor de bereikbaarheid verslechtert en 
de verkeersveiligheid in het geding is. De 
oorzaak van de problemen is gelegen in het 
feit dat de aansluiting Nootdorp uitkomt in 
een weefvak waar de uitwisseling van verkeer 
naar de Utrechtsebaan (A12) en de A4 richting 
Amsterdam en Rotterdam plaatsvindt.

Oplossing De oplossing voorziet in het 
ontvlechten van de huidige toerit Nootdorp in 
een toerit naar de A4 en een toerit naar de 
Utrechtsebaan. Om dit mogelijk te maken 
wordt een parallelverbinding langs de A12 
aangelegd; deze parallelverbinding gaat 
onder de verbindingsbaan, die de verbinding 
vormt tussen de A12 en de A4 door om 
vervolgens in het Prins Clausplein op de A12 
middels een invoegstrook te eindigen. 
Halverwege deze parallelverbinding wordt 
een aftakking/toerit naar de A4 aangelegd.

Planning
Tracébesluit: 2011
Start realisatie: 2011
Oplevering: 2012

Financiën Taakstellend budget: nog niet 
bepaald.

Politiek/bestuurlijk Project komt voort uit de 
mobiliteitsaanpak gericht op de aanpak van 
flessenhalzen en ontvlechten van verkeers-
stromen op het hoofdwegennet. 

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

A12 Bypass Nootdorp

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.
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Opgave Op deze verbinding doen zich 
verkeersafwikkelingproblemen voor 
waardoor de bereikbaarheid verslechtert.

Oplossing In de huidige situatie heeft de A12 
tussen de aansluiting Zoetermeer en de 
aansluiting Zoetermeer centrum richting Den 
Haag 2 rijstroken voor alle verkeer, een 
busbaan en een vluchtstrook. De oplossing 
voorziet in een herinrichting van het 
dwarsprofiel waarbij de busbaan wordt 
omgevormd naar een reguliere rijstrook en 
het busverkeer via de vluchtstrook plaats-
vindt. Aan de binnenbermzijde van het profiel 
wordt een spitsstrook ingericht die aansluit 
op de spitsstrook tussen knooppunt Gouwe 
en de aansluiting Zoetermeer. De aanpassing 
vindt plaats tussen km 15,8 en km 11,8 op de 
noordbaan van de A12.

Planning
Tracébesluit: 2011
Start realisatie: 2011
Oplevering: 2011

Financiën Taakstellend budget: nog niet 
bepaald.

Politiek/bestuurlijk Project komt voort uit de 
mobiliteitsaanpak gericht op de aanpak van 
flessenhalzen en ontvlechten van verkeers-
stromen op het hoofdwegennet.  

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

A12 Zoetermeer-
Zoetermeer centrum 

(noordbaan)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.
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Opgave Door capaciteitsproblemen op de 
A20 tussen het Terbregseplein en het 
Kleinpolderplein is de bereikbaarheid op dit 
wegvak onvoldoende. Daarnaast zijn er 
problemen met de kwaliteit van de leefom-
geving  langs de A13 en A20 en doen zich 
problemen voor met de verkeersafwikkeling 
op het onderliggend wegennet.

Oplossing Een nieuwe rijksweg tussen A13 
(aansluiting Berkel en Rodenrijs) en het 
Terbregseplein (A16) wordt onderzocht. Het 
tracé loopt vanaf de A13 parallel met de N209 
en buigt ter hoogte van de Ankie Verbeek-
Ohrlaan af, via het Bergse Bos naar het 
Terbregseplein. In de planstudie zijn varianten 
van de A13/A16 Rotterdam vergeleken. In de 
planstudie A13/A16/A20 Rotterdam is het 
uitgangspunt dat de A4 Delft-Schiedam zal 
worden gerealiseerd.

Planning
De planning wordt vastgesteld in het 
bestuurlijk overleg MIRT van najaar 2010.

Financiën Taakstellend budget: nog niet 
bepaald.

Politiek/bestuurlijk In het bestuurlijk overleg 
MIRT najaar 2009 is besloten een nadere 
inpassingstudie voor twee tracédelen uit te 
voeren. De planning zal hierop in overleg met 
de regio worden aangepast. In juni 2010 is 
deze inpassingstudie aangeboden aan de 
gemeente Rotterdam. De gemeente werkt 
aan het bekostigingsvoorstel van de regio, 
zoals afgesproken in het bestuurlijk overleg 
MIRT van najaar 2009.

Uitvoering In 2010 wordt een PPC 
uitgevoerd.

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van de knelpunten 3, 6, 17, 36 
en 40 uit de File Top 50.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

A13/A16/A20 Rotterdam 

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing •
Planning • •
Financiën •
Pol./Best. • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  onderzocht wordt welke varianten 
van de A13/A16 Rotterdam in de 
planstudie onderzocht zullen worden en of 
voor een vervroegde start van de realisatie 
(in de periode 2011-2014) financiële 
dekking geregeld kan worden. Daarbij 
zullen ook de mogelijkheden voor een 
eventuele bijdrage, conform het advies 
van het platform Anders Betalen voor 
Mobiliteit of voor tol worden 
meegenomen.

2007:  conform afspraak bestuurlijk 
overleg over het MIT 2006 is een 
gezamenlijke haalbaarheidsstudie tol 
uitgevoerd. 

2008:  nadere afstemming met A4 
Delft-Schiedam heeft ertoe geleid dat het 
Tracébesluit 1 jaar later gepland is.

2011:  de planning van het Tracébesluit zal 
worden aangepast conform besluitvor-
ming bestuurlijk overleg MIRT van najaar 
2010.
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Opgave De N11 tussen Zoeterwoude en 
Alphen a/d Rijn is in januari 2000 opengesteld 
voor het autoverkeer als autoweg met twee, 
in plaats van één rijstrook per richting. Hier 
voor dient alsnog de wettelijk vereiste 
besluitvorming middels een Tracé/MER-
procedure te worden doorlopen. Onderzocht 
wordt of aanvullende (milieu-) maatregelen 
noodzakelijk zijn.

Oplossing De bestaande 2x2 autoweg is 
reeds gerealiseerd. Onderzocht wordt of 
aanvullende (milieu-)maatregelen noodzake-
lijk zijn.

Planning
Tracébesluit: 2011

Financiën Taakstellend budget: nog niet 
bepaald.

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: in overleg 
met de regio is besloten de weg niet langer als 
2x1 autoweg, maar als 2x2 autoweg open te 
stellen. Afgesproken is dat de noodzakelijke 
procedures  daarvoor worden doorlopen.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

N11 Leiden/Zoeterwoude-
Alphen a/d Rijn

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2009:  het project is als gevolg van 
onderzoek naar luchtkwaliteit vertraagd.
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Opgave De groei van het verkeer leidt tot 
verkeersafwikkelingsproblemen op deze 
verbinding. Daarnaast is de vormgeving van 
de weg niet in overeenstemming met de eisen 
die vanuit verkeersveiligheid worden gesteld.

Oplossing De huidige autosnelweg 2x2 
rijstroken wordt over een lengte van circa 20 
km verbreed tot 2x3 rijstroken. Tussen de 
aansluiting N11 Oost en Zoeterwoude wordt 
een hoofd- en parallelbanenstelsel 
aangelegd.

Inpassing Voor de kruising met de Oude Rijn 
is gekozen voor een lage ligging met een 
aquaduct in plaats van een hoge brug. Het 
aquaduct zorgt voor minder geluidsgehinder-
den en minder barrièrewerking. Voor de 
aanpassing van de HSL-Zuid aan de A4 is 
gekozen voor een verdiepte ligging van de A4 
en de HSL nagenoeg op maaiveld.

Planning
Tracébesluit: 1998 en voor Leiden-Leiderdorp 
2009 
Start realisatie: 2002
Openstelling: 
2006: het middendeel tussen de Ringvaart en 
Leiderdorp, de bundeling (A4 met HSL)
2011: het noordelijk deel (knooppunt 
Burgerveen tot en met de Ringvaart).
2014: het zuidelijk deel.

Financiën Taakstellend budget: € 687 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 104 mln).
Bijdrage van derden: € 33,5 mln, conform de 
W4-overeenkomst. 

Politiek/bestuurlijk 
Toezeggingen: tijdens bestuurlijk overleg in 
november 2003 is afgesproken dat er € 37 
mln wordt toegevoegd aan dit project.
Convenanten: er is een convenant gesloten 
tussen VenW, VROM, de provincie Zuid-
Holland en de gemeenten Leiden, Leiderdorp 
en Zoeterwoude over de koppeling van de A4 
Burgerveen-Leiden aan een integrale 
gebiedsontwikkeling (W4-overeenkomst). 
Volgens deze overeenkomst, die in 2009 is 
aangepast, draagt de regio € 32,5 mln. 
(prijspeil 2008) bij aan de meerkosten voor 
een langere verdiepte ligging. Het project 
maakt onderdeel uit van de Spoedaanpak 
Wegen.

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van de knelpunten 1, 21 en 29 
uit de File Top 50.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

A4 Burgerveen-Leiden

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning • • •
Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  onderdelen van de A4 worden 
versneld. Financiële dekking komt uit de 
(VenW-brede) aanbestedingsmeevaller 
voor de periode tot en met 2010 van  
€ 270 mln. De projectkosten zijn aange-
past vanwege inpassing van de BLD-
bijdrage (€ 105 mln) en verwachte 
aanbestedingsresultaten (€ -4 mln).

2008:  op 20 december 2006 is de 
uitvoering van het werk gegund. De Raad 
van State heeft het tracébesluit voor het 
zuidelijke deel vernietigd.

2009:  vanwege de vernietiging van het 
Tracébesluit in 2007 is een nieuw besluit 
voor het zuidelijk deel (Leiden-Leiderdorp) 
genomen. Hierdoor is ook de 
W4-overeenkomst aangepast.

2010:  het project maakt deel uit van de 
Spoedaanpak Wegen. 
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Opgave De autonome groei van het verkeer 
en de groei van de mainport Rotterdam leiden 
in de toekomst tot problemen met de 
verkeersafwikkeling. Tevens is de huidige 
Botlekbrug een onderdeel van het nautisch 
knelpunt Oude Maas.

Oplossing Op het traject A15 Maasvlakte-
Vaanplein (MaVa) wordt het gedeelte 
Beneluxplein-Vaanplein, conform het 
standpunt van de minister (2001), uitgebreid 
van 2x3 rijstroken naar 2x3 + 2x2 rijstroken, 
inclusief het ombouwen van het Vaanplein en 
het Beneluxplein. Hiermee kan een scheiding 
in verkeerssoorten worden aangebracht: per 
richting een baan met 3 rijstroken voor 
doorgaand verkeer en verkeer van/naar 
havengebieden, alsmede een baan met 2 
rijstroken voor overig (lokaal) verkeer. De 
aanleg van een nieuwe brug over de Oude 
Maas lost een deel van het eerder genoemde 
nautisch knelpunt op.
De autonome groei van het verkeer maakt 
een vierde rijstrook op de westelijke rijbaan 
van de A29 tussen het Vaanplein en de 
aansluiting Barendrecht noodzakelijk. Het 
betreft een extra rijstrook van ca. 500 meter 
die het invoegen van het verkeer vanaf de A15 
richting het zuiden via de A29 vlotter en 
veiliger zal laten verlopen. Deze  rijstrook 
wordt meegenomen met de realisatie van dit 
project. Hiervoor is een afzonderlijke verkorte 
procedure van de Tracéwet gestart.

Planning
Tracébesluit: 2010
Start realisatie: 2011
Oplevering: 2015

Financiën Taakstellend budget: € 1.428 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 118 mln en bijdragen 
derden).

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: voor de 
A15 Maasvlakte-Vaanplein worden in het 
MIRT middelen gereserveerd om zowel het 
wegprobleem als het nautisch knelpunt ter 
hoogte van de Botlekbrug op te lossen. Begin 
2007 heeft de minister het rapport 
‘IJsselmondse knoop ontrafeld’ vastgesteld. 
Hiermee is een budget van € 4 mln gereser-
veerd voor aanpassingen aan het hoofd-
wegennet tussen Vaanplein en Ridderster.  
Het Ontwerp Tracébesluit is conform het 
oorspronkelijke standpunt (een nieuwe 
Botlekbrug) uitgevoerd.

Uitvoering De ‘Public Private Comparator’ 
(PPC) geeft aan dat Design Build Finance and 
Maintain (DBFM) verwachte meerwaarde 
heeft voor dit project. In november 2008 is de 
aanbestedingsfase gestart.

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van knelpunt 16 uit de File Top 
50.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

A15 Maasvlakte-Vaanplein

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing •
Planning • •
Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  door het rijk is € 640 mln extra 
budget gereserveerd. Het Ontwerp 
Tracébesluit wordt conform oorspronkelijk 
standpunt (een nieuwe Botlekbrug) 
uitgevoerd. De projectkosten zijn 
aangepast vanwege inpassing van de 
BLD-bijdrage (€ 210 mln) en verwachte 
aanbestedingsresultaten (€ -2 mln).

2009:  door landelijke problemen rond 
luchtkwaliteit is TB 1 jaar vertraagd.

2010:  het budget is opgehoogd met € 42 
mln. De BLD-bijdrage is in overeenstem-
ming gebracht met de gekozen wijze van 
marktbenadering. De start van de 
realisatie is een half jaar vertraagd als 
gevolg van de luchtproblematiek.

2011:  het Tracébesluit is vastgesteld in 
maart 2010. De inschrijvingsfase van de 
aanbesteding (DBFM-contract) is 
ingegaan. Het project is overgegaan naar 
de realisatiefase.
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Opgave Knelpunten op Den Haag CS 
betreffen de beperkte capaciteit en de 
onoverzichtelijkheid van het station. Door de 
HSL-Zuid en RandstadRail groeit het aantal 
reizigers naar 350.000 per dag in 2020. 
Tevens is de omgeving van onvoldoende 
stedelijk niveau. Dit project is door het rijk 
aangewezen als NSP. Naast het station zelf 
behoort ook de stedelijke stationsomgeving 
tot het project. 

Oplossing De gemeente ontwikkelt het 
stationsgebied tot een toplocatie voor 
werken, wonen en winkelen. Station en stad 
worden met pleinen ruimtelijk tot een 
eenheid gesmeed. De nieuwe OV-terminal 
krijgt een verhoogd glazen dak, waardoor de 
huidige winkels onderdeel van de hal worden. 
De sporen worden diagonaal ingekort zodat 
de stationshal wordt vergroot en aan de 
Rijnstraat een royale nieuwe entree ontstaat, 
naast de andere entrees en het overkapte 
busplatform. Alle vervoersmodaliteiten zijn 
vanuit de hal optimaal zichtbaar en bereik-
baar. Winkels en commerciële functies 
verlevendigen het nieuwe station zonder 
afbreuk te doen aan de overzichtelijkheid en 
de transfermogelijkheden.

Planning
Projectbesluit: 2003
Start realisatie: 2005
Oplevering: 2013
Start realisatie gebied: 2005
Oplevering gebied: 2019

Financiën
•	 	OV-Terminal	 

Taakstellende bijdrage VenW: € 115 mln.
•	 	Gebiedsontwikkeling 

Taakstellende bijdrage VROM: € 49 mln.

Politiek/bestuurlijk
•	 	2001:	Intentieovereenkomst	tussen	

gemeente Den Haag en de Staat der 
Nederlanden.

•	 	2003:	bestuurlijke	overeenkomst	
‘Uitvoering Den Haag Nieuw Centraal’ 
tussen gemeente Den Haag en de Staat der 
Nederlanden. 

•	 	2007:	raamovereenkomst	tussen	NS,	
VenW, VROM, ProRail en NSP-gemeenten 
Arnhem, Breda, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht, met afspraken over de (financiële) 
bijdrage van de NS en de uitvoering.

Uitvoering Marktpartijen zijn betrokken bij 
de vastgoedexploitatie van het gebied.  
De aanbestedingsprocedure van de tweede 
fase van OV-Terminal middels Engineering en 
Construct is als gevolg van wezenlijke 
scopeaanpassing en gebrek aan marktwer-
king zonder positief resultaat beëindigd.  
De aanbestedingsprocedure is in 2009 hervat 
op basis van een traditionele aanbesteding. 
Deze aanbesteding is in 2010 succesvol 
afgerond, waarna de gemeente de Business 
Case van de Integrale OV-terminal heeft 
gesloten en de tweede fase van de nieuw-
bouw van de OV-terminal is gegund.  

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Den Haag CS 
(t.b.v. Nieuw Sleutelproject)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning • • •
Financiën • • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  taakstellende bijdrage VenW is met 
€ 3,65 mln verhoogd en inclusief BTW. 
Door onderhandelingen tussen partijen 
rond de Business Case, de uitwerking van 
het voorlopig ontwerp in een integraal 
ontwerp van de OV-terminal en Stichthage 
en een gewijzigde bouwfasering is de 
oplevering van de OV-terminal met 2 jaar 
vertraagd.

2010:  het beëindigen van de aanbeste-
ding leidt naar verwachting tot een 
vertraging in de oplevering van de OV 
Terminal met een half jaar.

2011:  als gevolg van de langere aanbeste-
dingsprocedure is de oplevering van de 
OV-terminal met één jaar vertraagd. 
Tevens is door de langere doorlooptijd het 
taakstellende budget met € 7 mln 
verhoogd.

MIRT Projectenboek 2011 | 177



Opgave De tijdelijk aan RandstadRail in 
gebruik gegeven perronsporen 11 en 12 zijn 
weer benodigd voor de zware rail. 

Oplossing De perronsporen 11 en 12 worden 
door ProRail weer aangesloten op het 
emplacement Den Haag CS. Het Stadsgewest 
en de gemeente Den Haag hebben 16 
december 2008 besloten om de Erasmuslijn 
van RandstadRail te laten aanlanden boven 
het busplatform, op +2 niveau. Dit plan 
impliceert dat er een metroviaduct tussen de 
sporen van het emplacement gebouwd zal 
worden. De discussie over en de noodzake-
lijke planuitwerking van het metroviaduct 
leiden tot een verdere vertraging in de 
teruggave van de perronsporen 11 en 12.  

Planning
Start realisatie: 2011
Oplevering: 2013

Financiën Taakstellend budget: € 30 mln.

Politiek/bestuurlijk Door het heroverwegen 
van de voorkeursvariant voor de definitieve 
aanlanding van de Erasmuslijn (HSE, Haags 
Startstation Erasmuslijn) is door het 
Stadsgewest afgeweken van de projectplan-
ning. Het Stadsgewest kan door die vertraging 
haar verplichting van het tijdig teruggeven 
van de sporen 11 en 12, zoals vastgelegd in de 
nadere Overeenkomst RandstadRail van mei 
2006, niet meer nakomen. Vanwege 
gewijzigde planning en oplossing zal het 
Stadsgewest moeten verzoeken om afgifte 
van een wijzigingsbeschikking voor de HSE. 
Inmiddels is in overleg met ProRail, het 
Stadsgewest en de gemeente een geoptimali-
seerde en geïntegreerde planning overeenge-
komen voor de projecten HSE en heraanslui-
ting sporen 11 en 12. Deze planning is 
vastgelegd in een Allonge bij de Nadere 
Overeenkomst RandstadRail van 29 mei 
2006. Volgens de geoptimaliseerde planning 
komen de sporen 11 en 12 met ingang van 
dienstregelingsjaar 2013 weer in gebruik bij 
de NS.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Den Haag CS, 
perronsporen 11 en 12

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing • •
Planning •
Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2007:  het project is nieuw in de 
realisatiefase.

2008:  het taakstellend budget is inclusief 
BTW.

2009:  het Stadsgewest Haaglanden is 
teruggekomen op haar voorkeursvariant 
voor de definitieve aanlanding in een 
tunnel onder de sporen 11/12. Het 
Stadsgewest onderzoekt nu een defini-
tieve aanlanding van de Erasmuslijn op het 
busplatform van Den Haag CS. De sporen 
11/12 hoeven daardoor niet eerst 
weggehaald te worden om vervolgens 
weer teruggelegd te worden. Doordat 
heraansluiten volstaat, is de doorlooptijd 
van het emplacementsproject verkort.

2010:  door de wijziging van de voorkeurs-
variant door het Stadsgewest en de 
gemeente Den Haag, is het project 
vertraagd.

2011:  aan het taakstellend budget is € 6,3 
mln toegevoegd, op grond van het 
Voorlopig Ontwerp en de daarin verdis-
conteerde functionele eisen zoals 
vastgelegd in de nota voorkeursvariant 
van ProRail.
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Opgave Het spoorviaduct door de stedelijke 
bebouwing in Delft veroorzaakt leefbaarheid-
problemen. Tevens wordt het viaduct door de 
gemeente ervaren als een obstakel in het 
stedelijk weefsel. 

Oplossing Als oplossing voor de leefbaar-
heidsproblemen te Delft wordt een spoortun-
nel van 2.300 meter lengte aangelegd.  Op 
deze manier ontstaat de mogelijkheid tot 
stedelijke herontwikkeling van de binnenstad 
van Delft en worden de leefbaarheidproble-
men weggenomen. De spoortunnel wordt 
2-sporig ingericht. Naar verwachting is op 
termijn (partiële) uitbreiding van de spoorca-
paciteit op het traject Den Haag-Rotterdam 
nodig om de groeiende vervoersvraag te 
kunnen voldoen. In dat verband wordt de 
spoortunnel 4-sporig uitgegraven. Dit 
voorkomt dat de stad opnieuw moet worden 
opgebroken, wanneer tot 4-sporig gebruik 
van de spoortunnel wordt besloten. 

Planning
Aanbesteding: 2007
Gunning 4-sporige ruwbouw tunnel: 2008 
Start bouw tunnel: 2009
Oplevering en indienststelling 2-sporige 
tunnel: 2014
Oplevering 4-sporig uitgegraven en 2-sporig 
ingerichte tunnel: 2017

Financiën Taakstellend budget: € 452 mln 
(incl. BTW) vanuit VenW; € 78 mln (vaste 
bijdrage) vanuit VROM.

Bijdrage van derden: bijdragen vanuit 
provincie Zuid-Holland, Stadsregio 
Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden en 
Gemeente Delft.

Politiek/bestuurlijk Convenanten: het 
project maakt deel uit van het 
Bereikbaarheidsoffensief Randstad. Tussen 
de diverse bij de spoortunnel betrokken 
publieke partijen is op 20 februari 2002 een 
procesovereenkomst voor het eerste deel van 
de planstudiefase afgesloten. Het planstudie-
besluit is in 2005 genomen.
In 2005 is tussen Delft en het rijk (VROM en 
VenW) een Bestuurlijke 
Uitvoeringsovereenkomst gesloten, waarin 
de aanleg van een lange tunnel is overeenge-
komen, waarbij het risico is neergelegd bij 
Gemeente Delft.
In 2008 is de Bestuurlijke Uitvoerings-
overeen komst gewijzigd, waarbij is besloten 
tot de aanleg van een 4-sporig uitgegraven en 
2-sporig ingerichte tunnel met een toekomst-
vaste ligging bij het DSM-terrein en de 
Kampveldweg. De financiële bijdragen van 
partijen is daartoe verhoogd. Bovendien is op 
verzoek van Delft de verantwoordelijkheid 
over het treinendeel van het project 
Spoorzone Delft door het rijk teruggenomen.
Moties: motie Van Heemst/Giskes, 98/99, 26 
263 nr 39, motie Mastwijk c.s., 03/04, 29 200 
XII, nr 88.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Rijswijk-Schiedam 
(inclusief spoorcorridor Delft)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën • • •
Pol./Best.  •
 

Toelichting op de wijzigingen

2007:  project gaat over van planstudie-
fase naar realisatiefase.

2008:  in 2007 aanbesteding ruwbouw 
spoortunnel; aanbesteding wordt verlengd 
door tussentijdse scope-aanpassing.

2009:  besluit tot 4-sporige uitgegraven en 
2-sporige ingerichte tunnel, extra 
financiering vanuit rijk en regio, alsmede 
wijziging in verantwoordelijkheden en 
risicoverdeling.  

2010:  in 2008 is uit een externe audit op 
het project Spoorzone Delft/spoortunnel 
gebleken dat het project een tekort kent. 
Dit tekort bestaat uit directe kosten en uit 
extra risicoreservering. Voor de dekking 
van het tekort bij de directe kosten is in 
2008 een oplossing gevonden, onder 
meer door additionele bijdragen van 
provincie Zuid-Holland en Delft. Op het 
moment van gunning in juli 2008 is de 
spoortunnel als regulier MIRT aanlegpro-
ject op verzoek van Delft teruggenomen 
van Delft, waarbij is afgesproken dat VenW 
zorg draagt voor de € 53 mln extra 
risicoreservering uit de externe audit.

2011:  als gevolg van scopewijzigingen en 
de uitloop van voorbereidende werk-
zaamheden is de oplevering van de 
spoortunnel met ruim één jaar vertraagd.
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Opgave Het belangrijkste knelpunt op station 
Rotterdam Centraal betreft de transfercapaci-
teit en de aansluiting op de stedelijke 
structuur. Door een toename van het aantal 
(trein)reizigers, onder andere als gevolg van 
de autonome treinreizigersgroei en de 
verwachte groei van het aantal (trein)reizigers 
door de in gebruikname van RandstadRail en 
de HSL-Zuid, biedt de huidige voetgangers-
tunnel (inclusief trappen) te weinig ruimte 
voor een snelle en veilige transfer van 
reizigers. Naast het station behoort ook de 
stedelijke stationsomgeving tot het project. 
Dit project is door het rijk aangewezen als 
NSP. 

Oplossing Om genoemde problemen op te 
lossen wordt onder meer de voetgangerstun-
nel substantieel verbreed, komt er een derde 
trappartij en lift bij, worden de kappen op de 
perrons vervangen door een integrale 
sporenkap en wordt de stationshal verruimd. 
Er komt een ondergrondse fietsenstalling 
voor 5.350 fietsen en een bovengrondse 
fietsenstalling voor 1.450 fietsen (totaal 
6.800). Dit alles volgens de eisen zoals gesteld 
in de Nota Basisstations. Op het voorplein 
worden de trams naar de zijkant verlegd. 
Het voorplein wordt hiermee als het ware 
leeggemaakt. Op het voorplein wordt een 
constructie (dak/hal) ontworpen, waarmee de 
overstap van en naar de verschillende 
modaliteiten (fiets, tram, bus, RandstadRail, 
taxi, kiss & ride) wordt gefaciliteerd. 
Het autoverkeer op het Weena wordt 

ondergronds gebracht. Voetgangers kunnen 
hierdoor zonder belemmeringen de stad 
inwandelen.

Planning
Projectbesluit: 2006 (o.b.v. Voorlopig 
ontwerp)
Start realisatie: 2007/2008
Oplevering: 2012

Financiën
•		 	OV-Terminal	 

Taakstellende bijdrage VenW: € 267 mln.
•		 	Gebiedsontwikkeling 

Taakstellende bijdrage VROM: € 54,5 mln.

Politiek/bestuurlijk
•		 	2005:	overeenstemming	over	extra	

bijdrage van Rotterdam van € 32 mln. 
•		 	2006:	uitvoeringsovereenkomst	tussen	

Rotterdam, VROM en VenW met de 
voorwaarden voor financiering en 
uitvoering.

•		 	2007:	raamovereenkomst	tussen	NS,	
VenW, VROM, ProRail en NSP-gemeenten 
Arnhem, Breda, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht, met afspraken over de (financiële) 
bijdrage van de NS en de uitvoering.

•	 	2009:	in	2008	ondertekening	beschikking	
VenW aan ProRail voor de realisatie van het 
spoorse deel van de OV-terminal (tijdelijke 
situatie Rotterdam CS reeds gerealiseerd). 

•	 	2010:	in	juli	2009	is	het	werk	van	het	
spoorse deel vam de OV-terminal gegund.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Rotterdam Centraal
(t.b.v. Nieuw Sleutelproject)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën • • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  taakstellende bijdrage VenW 
budget is inclusief BTW.

2009:  het budget voor het NSP Rotterdam 
is  bijgesteld van € 191 mln naar € 247 
mln. Tijdens de fase waarin het Voorlopig 
Ontwerp van de OV-terminal is uitgewerkt 
tot een Definitief Ontwerp, is gebleken dat 
er sprake is van een fors verschil tussen het 
beschikbare budget en de geraamde 
kosten van dit ontwerp. Het verschil is 
weggenomen door een extra bijdrage van 
€ 44,6 mln van VenW. Daarnaast is 
besloten om de dekkingsgaranties van het 
rijk en de gemeente Rotterdam van beide 
€ 11,9 mln, zoals vastgelegd in de 
Uitvoeringsovereenkomst, in te zetten als 
budget voor het NSP Rotterdam. De 
dekkingsgaranties waren destijds bedoeld 
als extra buffer in het geval van een 
aanbestedingstegenvaller.

2010:  taakstellende bijdrage is verhoogd 
met € 12 mln. Het budget is daarmee in 
overeenstemming gebracht met het 
aanbestedingsresultaat. Het project is 
inmiddels gegund en in uitvoering.
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Opgave Het vervoer per spoor vanuit en naar 
de haven van Rotterdam groeit jaarlijks, en na 
ingebruikneming van de Tweede Maasvlakte 
(vanaf 2013) wordt een doorgaande groei 
verwacht. De huidige spoorcapaciteit van de 
Rotterdamse Havenspoorlijn en de bijbeho-
rende openbare spooremplacementen is 
onvoldoende om de verwachte groei op 
langere termijn te kunnen opvangen. Om dit 
te probleem op te lossen zijn zowel verbete-
ringen van het vervoersproces (logistiek) als 
uitbreidingen van de spoorinfrastructuur 
noodzakelijk. 

De ‘Integrale Verkenning Rotterdams 
havengebied’, uitgevoerd door ProRail en het 
Havenbedrijf Rotterdam, is medio 2009 
afgerond. Belangrijkste conclusies zijn dat, om 
de capaciteit van de Havenspoorlijn en de 
bijbehorende openbare spooremplacemen-
ten op orde te houden in relatie tot de 
verwachte vervoersgroei,  op korte termijn de 
volgende maatregelen urgent zijn  (prioriteits-
fase 1, 2011-2020):
a)  emplacement Maasvlakte West: uitbreiding 

van het emplacement met 16 sporen 
b)  emplacement Waalhaven Zuid: herinrich-

ting met 18 langere sporen (ingeval 
vergaande procesverbeteringen worden 
getroffen kan tot 2020 worden volstaan 
met 14 sporen) 

c)  procesverbeteringen: verkorten proces- en 
verblijftijden op de emplacementen en 
maatregelen openingsregime Calandbrug 

Planning De Verkenningsstudie is gereed.
Zodra voldoende financiële middelen 
beschikbaar komen zal ProRail starten met de 
planstudies voor de deelprojecten a) en b). Op 
verzoek van VenW werkt Keyrail (infrabeheer-
der Havenspoorlijn) momenteel een plan van 
aanpak uit voor deelproject c): ‘procesverbete- 
ringen’.  

Betrokkenen ProRail, Keyrail, Havenbedrijf 
Rotterdam, Verkeer en Waterstaat.

 Gebied Zuidvleugel
 Onderwerp Spoorwegen goederen
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning

Spooraansluitingen 
Tweede Maasvlakte

MIRT Projectenboek 2011 | 182



Opgave De doorstroming en veiligheid op de 
A12 en de A20 ter hoogte van het 
Gouweaquaduct (knooppunt Gouwe A12/
A20) dient te worden verbeterd. Daarnaast zal 
in het kader van het project ‘Zuidplaspolder’ 
het gebied westelijk van dit knooppunt 
integraal worden ontwikkeld. De in samen-
werking met het rijk opgestelde verkenning 
heeft uitgewezen dat de Parallelstructuur 
Gouweknoop hiervoor een goede oplossing 
is. Hiermee wordt enerzijds de Zuidplaspolder 
ontsloten en anderzijds het knelpunt op het 
hoofdwegennet verminderd en een veiligere 
situatie gerealiseerd voor met name het 
verkeer uit Den Haag dat zich richting Gouda 
begeeft (vice versa).

Oplossing 
Het project bestaat uit 3 onderdelen:
1.   het realiseren van een Parallelstructuur op 

niveau van onderliggend wegennet langs 
de A12 nabij het knooppunt Gouwe;

2.   het realiseren van een nieuwe 2x2-weg-
verbinding op niveau van onderliggend 
wegennet tussen het knooppunt 
Moordrecht/A20 en de A12 nabij 
Waddinxveen (‘OWN-Moordrechtboog’);

3.   het realiseren van een nieuwe wegverbin-
ding op niveau van onderliggend wegennet 
van Waddinxveen richting Bleiswijk, 
grotendeels parallel aan de A12 (‘Verlengde 
Veilingroute’).

 

Planning
Projectbesluit: 2010
Start realisatie: 2011/2012
Oplevering: 2015

Financiën De taakstellende rijksbijdrage is 
€ 104 mln.

Politiek/bestuurlijk In het bestuurlijk overleg 
MIRT voorjaar 2008 is afgesproken een 
planstudie voor de Parallel structuur 
Gouweknoop te starten. Afgesproken is een 
50%-50% financiering door regio en rijk, met 
een maximum rijksbijdrage van € 100 mln. 
Provincie Zuid-Holland voert de planstudie uit 
die moet leiden tot een uitvoeringsconvenant. 
In het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2010 
is afgesproken dat de bijdragen van de regio 
en VenW in gelijke mate worden geïndexeerd. 
Verder heeft de provincie haar bijdrage 
verhoogd met € 55 mln. VenW verhoogt de 
bijdrage met € 1 mln ten behoeve van de 
meerkosten van de ruimere Moordrechtboog 
in verband met de ruimtereservering voor een 
eventuele spoorverbreding Den 
Haag-Utrecht.

Uitvoering De provincie Zuid-Holland is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
project.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Regionale/lokale
  infrastructuur
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

A12/A20 Parallelstructuur 
Gouweknoop 

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën • •
Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2009:  in het bestuurlijk overleg MIRT 
voorjaar 2008 is afgesproken een 
planstudie voor de Parallelstructuur 
Gouweknoop te starten. Afgesproken is 
een 50%-50% financiering door regio en 
rijk, met een maximum rijksbijdrage van  
€ 100 mln.

2010:  besluitvorming in het FES-kader is 
afgerond. De middelen worden overge-
boekt naar de begroting van VenW.

2011:  op basis van bestuurlijk overleg van 
voorjaar 2010 zijn de bijdragen van de 
provincie Zuid-Holland en VenW 
verhoogd.
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Opgave De huidige ontsluiting van Den Haag 
via de A12/Utrechtsebaan en de aansluiting 
Voorburg heeft onvoldoende capaciteit om 
de verkeersgroei op te vangen. Daarnaast wil 
Den Haag het bedrijventerrein de Binckhorst 
omvormen tot een hoogwaardige leef-, 
woon- en kantooromgeving dicht bij het 
centrum. De bereikbaarheid dient hiervoor te 
worden verbeterd.

Oplossing De Rotterdamsebaan (voorheen: 
Trekvliettracé) behelst een nieuwe verbinding 
tussen het knooppunt Ypenburg (HWN) en de 
Neherkade in Den Haag (OWN). Het project 
bestaat uit drie onderdelen: het aanpassen 
van de Neherkade, een boortunnel tussen de 
Centrumring en Ypenburg en de aansluiting 
van de Rotterdamsebaan op de rijksweg bij 
het knooppunt Ypenburg.  

Planning Overeenstemming over vormge-
ving aansluiting Rotterdamsebaan bij 
Knooppunt Ypenburg: 2010
Subsidieaanvraag en beschikking: 2011
Start realisatie: 2014
Oplevering: 2018

Financiën De taakstellende rijksbijdrage is 
vastgesteld op maximaal € 225 mln (incl. 
BTW).

Politiek/bestuurlijk In het bestuurlijk overleg 
MIRT voorjaar 2008 heeft het rijk in principe  
€ 225 mln (incl. BTW) beschikbaar stelt voor 
het project Rotterdamsebaan. De regionale 

partners reserveren ook € 225 mln (incl. 
BTW). De projectdelen boortunnel en 
aansluiting Ypenburg van het Trekvliettracé 
zijn in de planstudietabel regionale/lokale 
infrastructuur van het MIRT opgenomen. In 
het bestuurlijk overleg MIRT van najaar 2008 
zijn de voorwaarden voor medefinanciering 
van het rijk besproken en eind december 
2008 zijn deze afspraken schriftelijk vastge-
legd. In het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 
2009 zijn deze afspraken nader uitgewerkt, 
met name voor wat betreft de samenhang 
van (het besluitvormingsproces van) dit 
project met de A4 Delft-Schiedam. 
De Rotterdamsebaan maakt deel uit van het 
project ‘Den Haag Internationale Stad’ (zie 
desbetreffende projectblad). 

Uitvoering De gemeente Den Haag en 
Stadsgewest Haaglanden zijn verantwoorde-
lijk voor de uitvoering van dit project. 
De gemeente Den Haag en het Stadsgewest 
Haaglanden staan garant voor de realisatie en 
de financiering van de Neherkade.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Regionale/lokale
  infrastructuur
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Haaglanden/Den Haag, 
Rotterdamsebaan

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2009:  het project is nieuw in de plan-
studiefase. In het bestuurlijk overleg MIRT 
voorjaar 2008 is de taakstellende 
maximale rijksbijdrage vastgesteld.

2010:  in de bestuurlijke overleggen MIRT 
najaar 2008 en voorjaar 2009 zijn de 
bestuurlijke afspraken nader uitgewerkt.
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Opgave De kwaliteit van het openbaar 
vervoer (attractiviteit, structurerende werking 
en kostendekkingsgraad) in het gebied tussen 
Leiden, Katwijk en Noordwijk is onvoldoende 
om de aanwezige en geplande woon- en 
werklocaties (o.a. Nieuw Valkenburg) op een 
kwalitatief hoogwaardige manier te 
ontsluiten.
De RGL-West sluit bij het transferium bij de 
A44 aan op de RGL-Oost. (Zie ook het 
projectblad RGL-Oost). 

Oplossing In studie is een lightrail-verbinding 
op de corridor tussen Leiden en Katwijk/
Noordwijk, die aansluit op de lightrail 
RGL-Oost (Gouda-Alphen a/d Rijn-Leiden) en 
zo één doorgaande OV-verbinding vormt. 
RGL-West wordt apart beoordeeld in relatie 
tot de bouwopgave in het kader van de Nota 
Ruimte. 

Planning
Start realisatie: 2012
Oplevering: 2015

Financiën Voor RGL-West is een rijksbijdrage 
van € 45 mln gereserveerd.

Uitvoering Provincie Zuid-Holland en 
gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van dit project.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Regionale/lokale
  infrastructuur
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

Rijn-Gouwelijn West

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT. Aanleg van de RGL-Oost is 
voorwaarde voor aanleg van de RGL-West.
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Opgave Door de ontwikkeling van een groot 
aantal woningbouwlocaties en de voorgeno-
men overheidsplannen op het gebied van de 
ruimtelijke ordening zal de bestaande 
voorziening voor het openbaar vervoer in de 
driehoek Rotterdam, Den Haag en 
Zoetermeer ontoereikend zijn om het gebied 
op een goede manier te ontsluiten.

Oplossing Er wordt een hoogwaardige 
lightrail-ov-verbinding tussen Rotterdam, 
Den Haag en Zoetermeer met een fysieke 
koppeling aan de bestaande stedelijke 
railnetten gerealiseerd. Tussen Zoetermeer en 
Rotterdam (Rodenrijs) wordt een hoogwaar-
dige busverbinding aangelegd. In augustus 
2010 is de aansluiting op Rotterdam Centraal 
in gebruik genomen.

Planning
Start realisatie: 2002
Oplevering: 
2006: Randstadrail op bestaande Hofpleinlijn 
en Zoetermeerlijn,  inclusief koppeling Haagse 
tramnet.
2010: doorrijden Rotterdam Centraal in 
boortunnel.
2011:  doorkoppeling aan Rotterdamse 
metronet.
2012: aanleg hoogwaardige busverbinding 
tussen Zoetermeer en Rodenrijs (ZORO).
2013: aanlanding metro op Den Haag CS.

Financiën Taakstellend budget: € 888 mln 
(rijksbijdrage). 

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: in het 
kader van het Bereikbaarheidsoffensief 
Randstad zijn er extra middelen gereserveerd. 
Convenanten: 
1.   Procesovereenkomst tussen VenW en SRR/ 

Haaglanden. 
2.   Op 6 december 2001 is een bestuursover-

eenkomst Randstadrail getekend, waarin is 
besloten tot herallocatie van middelen 
binnen de regio’s Rotterdam en 
Haaglanden.

3.   Op 11 december 2002 zijn de beschikkin-
gen afgegeven aan SRR en Haaglanden en 
is een beheersovereenkomst getekend.

4.   Op 30 mei 2006 is door alle partijen een 
nadere overeenkomst Randstadrail 
getekend. Hierin is onder andere een 
ondergrondse aanlanding van Randstadrail 
op Den Haag CS opgenomen, waarvoor de 
minister van VenW een subsidie op € 38 
mln vastgesteld heeft. Ook is in de 
overeenkomst opgenomen dat alle risico’s 
(bekend en onbekend) voor rekening 
komen van de regio’s en dat de overdracht 
van het beheer van het rijk naar de regio’s is 
geregeld. 

Uitvoering De stadsregio Rotterdam, 
stadsgewest Haaglanden zijn verantwoorde-
lijk voor de uitvoering van dit project.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Regionale/lokale
  infrastructuur
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Randstadrail, fase 1

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing • •
Planning • •
Financiën 

Pol./Best.  •
 

Toelichting op de wijzigingen

2007:  door de voortvarende uitvoering is 
Randstadrail in 2006 op de Zoetermeerlijn 
en Hofpleinlijn in dienst genomen. Er is op 
30 mei 2006 door alle partijen een nadere 
overeenkomst Randstadrail getekend, 
inzake de aanlanding van Randstadrail op 
Den Haag CS. 

2008:  na een ernstige aanrijding in 
november 2006 is Randstadrail tijdelijk 
buiten dienst gesteld; na uitgebreide testen 
is Randstadrail in mei 2007 weer gaan 
rijden.

2009:  aansluiting op Rotterdam Centraal via 
de boortunnel is vertraagd door samenhang 
met sleutelproject Rotterdam Centraal. Den 
Haag onderzoekt de mogelijkheden van een 
andere (bovengrondse) aanlanding op Den 
Haag CS, omdat de ondergrondse oplossing 
technisch en financieel niet haalbaar is 
gebleken.

2010:  aanleg ZORO busbaan is vertraagd 
vanwege aankoop van gronden. Voor de 
aanlanding van Randstadrail op Den Haag 
Centraal is gekozen voor een aanlanding op 
+2 niveau boven het busstation. Planning 
van de uitvoering wordt in overleg met 
ProRail uitgewerkt.

2011:  aansluiting op Rotterdam Centraal 
gerealiseerd in 2010, doorkoppeling op 
metronet in 2011.
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Opgave De kwaliteit van het openbaar 
vervoer (attractiviteit, structurerende werking 
en kostendekkingsgraad) in de Rijn-Gouwe-
corridor en de leefbaarheid van de binnenstad 
van Leiden zijn onvoldoende.

Oplossing Een lightrail-verbinding op de 
corridor Gouda-Alphen a/d Rijn-Leiden-
Katwijk-Noordwijk. Het project  is gesplitst in 
twee delen, te weten RGL Oost en RGL West.
Voor het project RGL Oost (Gouda-Alphen a/d 
Rijn-Leiden) is inmiddels een subsidieaan-
vraag ingediend. RGL West (Leiden-Katwijk-
Noordwijk) wordt beoordeeld in relatie tot de 
bouwopgave in het kader van Nota Ruimte 
(zie projectblad Rijn-Gouwelijn West).

Planning
Start realisatie: 2009
Oplevering: 2015

Financiën Voor RGL-Oost is een rijksbijdrage 
van € 149 mln gereserveerd (bedrag basisjaar 
€ 140 mln). 

Politiek/bestuurlijk In 2009 hadden de 
provincie en Leiden overeenstemming bereikt 
over het tracé in Leiden (via Hooigracht/
Langegracht); hiervoor is een bestuursover-
eenkomst getekend. Het nieuwe college van 
Leiden wil niet meewerken aan een tram door 
het centrum en onderzoekt alternatieven. De 
provincie maakt een inpassingsplan voor het 
eerder afgesproken tracé. 
VenW en de provincie hebben afgesproken 
dat de extra B&I kosten voor het spoor tussen 
Alphen a/d Rijn en Leiden A4 door ProRail/
VenW worden gedragen.
 
Uitvoering Door de provincie Zuid-Holland 
wordt voor de exploitatie een concurrentiege-
richte dialoog voor de aanbesteding gevolgd 
voor de gehele Rijn-Gouwelijn (RGL Oost en 
RGL West). De provincie en betrokken 
gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van dit project.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Regionale/lokale
  infrastructuur
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Rijn-Gouwelijn Oost

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase •
Opgave

Oplossing •
Planning •
Financiën 

Pol./Best.  •
 

Toelichting op de wijzigingen

2007:  het project is overgegaan van de 
planstudiefase naar de realisatiefase.

2009:  door de discussie in Leiden over het 
tracé door de binnenstad heeft het project 
vertraging opgelopen. De oplevering is nu 
voorzien voor 2015, waarbij oost en west 
gelijktijdig in gebruik worden genomen.

2010:  er is overeenstemming over het 
tracé in Leiden (via Hooigracht/
Langegracht). Provincie en ProRail maken 
afspraken over zowel de aanlegkosten 
(door ProRail uitgevoerd) als over de 
verdeling van de extra kosten van beheer 
en onderhoud door de aanleg van de 
Rijn-Gouwelijn Oost op het spoor tussen 
Alphen en Hazerswoude. Subsidie-
aanvraag moet door provincie worden 
ingediend.

2011:  VenW en de provincie hebben 
afgesproken dat de B&I kosten voor het 
spoor tussen Alphen en Leiden A4 door 
ProRail/VenW worden gedragen. Het 
nieuwe college van Leiden wil niet 
meewerken aan een tram door het 
centrum; de provincie maakt een 
inpassingsplan.
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Opgave De haven van Rotterdam is een 
belangrijke mainport. In de nota Zeehavens; 
ankers van de economie staat dat het rijk bij 
zal dragen in de maritieme toegang van de 
mainport Rotterdam. De minister van Verkeer 
en Waterstaat is verantwoordelijk voor de 
veilige en vlotte scheepvaart naar de havens.
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft aangege-
ven dat er op korte termijn problemen zijn te 
verwachten met de veilige en vlotte vaart van 
geulgebonden schepen die de haven van 
Rotterdam willen aandoen. Er komen steeds 
grotere en dieper stekende schepen naar de 
haven. De hoeveelheid schepen die gebruik 
moeten maken van de Maasgeul wordt zo 
groot dat er congestieproblemen kunnen 
gaan ontstaan. Het congestieprobleem 
ontstaat al voordat de Maasvlakte 2 zal zijn 
gerealiseerd. 

Oplossing Mogelijk kan door verbreding van 
de Maasgeul een veilige en vlotte toegang tot 
de haven van Rotterdam worden geborgd. De 
verkenning is in 2010 afgerond, waarna een 
planstudiebesluit kan worden genomen.

Betrokkenen Gemeente Rotterdam, 
Havenbedrijf Rotterdam

 Gebied Zuidvleugel
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning 

Verbreding Maasgeul
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Opgave Mede door het afstoten van 
ligplaatsen door gemeenten, is er een tekort 
van 38 overnachtingsplaatsen op de 
Beneden-, Boven- en Nieuwe Merwede. Het 
gebrek aan ligplaatsen bemoeilijkt een goede 
logistieke planning voor de binnenvaart in 
verband met de internationale wet- en 
regelgeving op het gebied van vaar- en 
rusttijden. De ontoereikende ligplaatscapaci-
teit vergroot de kans op mogelijk onveilig 
vaargedrag. Naast veiligheid voor de 
scheepvaart in het algemeen gaat het tevens 
om voldoende overnachtingsplaatsen voor 
schepen met gevaarlijke stoffen. De verken-
ning is in 2009 afgerond.

Oplossing In het zoekgebied van de 
Merwedes zijn 4 potentiële locaties voor 
overnachtingsplaatsen langs de Merwedes 
naar voren gekomen. De planstudie richt zich 
nu op het bepalen en uitwerken van de meest 
haalbare (of de combinatie van) locatie(s) 
voor de realisatie van overnachtingsplaatsen. 
Hierdoor wordt invulling gegeven aan het 
verhogen van de verkeersveiligheid scheep-
vaart op de hoofdtransportassen Beneden-, 
Boven- en Nieuwe Merwede.
In de planuitwerkingsfase wordt het 
voorkeursalternatief bepaald om te komen 
tot een voorkeursbeslissing.

Planning
Projectbesluit: 2013 
Start Realisatie: 2015
Oplevering: 2017

Financiën Taakstellend budget: € 40 mln (incl. 
BLD-bijdrage € 8 mln).

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

Capaciteitsuitbreiding 
overnachtingsplaatsen Merwedes

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  het project is overgegaan naar de 
planstudiefase.
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Opgave Er is op deze drukke vaarwegen ter 
hoogte van de splitsing sprake van een 
onoverzichtelijke verkeerssituatie voor de 
scheepvaart met een verhoogd risico. 

Oplossing De in de planstudie onderzochte 
alternatieven zijn:
•	 	Nul-plus-alternatief:	uitvoering	van	

maatregelen ter plaatse. De kruising wordt 
overzichtelijker ingericht, waardoor de 
veiligheid verbetert. RWS heeft een aantal 
van deze maatregelen inmiddels uitge-
voerd, als onderdeel van no-regret nautisch 
beheer;

•	 	Marifoon-alternatief:	nul-plus-alternatief	
plus het verscherpt controleren en zonodig 
handhaven van de uitluisterplicht door de 
schippers van de marifoon;

•	 	Verkeersbegeleiding:	het	nul-plus-alterna-
tief plus het onder radardekking brengen 
van de kruising bij de verkeerspost 
Dordrecht.

De noodzaak van verkeersbegeleiding is op 
dit moment niet evident, omdat de positieve 
effecten op de veiligheid van recent reeds 
uitgevoerde maatregelen nog niet kunnen 
worden beoordeeld. Hiervoor is een 
monitoringprogramma nodig. Daarom is 
gekozen voor het marifoon-alternatief: 
versterkte handhaving van en communicatie 
inzake het marifoongebruik, in combinatie 
met een 3-jarig monitoringprogramma 
gericht op de veiligheidssituatie. RWS zal in de 
reguliere taakuitvoering in de regio pro-actief 

aandacht besteden aan de marifoon 
uitluisterplicht en daarbij zo nodig corrigerend 
optreden. RWS zal de vaarweggebruikers 
tevens actief instrueren over het gewenste 
vaar- en communicatiegedrag.
De uitkomst van de monitoring kan zijn dat de 
veiligheidssituatie toch verbetering behoeft. 
Daarom zal de financiële reservering voor 
verkeersbegeleiding in het MIRT vooralsnog 
gehandhaafd worden.

Planning
Projectbesluit: 2010 
Start uitvoering monitoring: 2010
Oplevering: afhankelijk van monitoring

Financiën Taakstellend budget: € 10 mln (incl. 
BLD-bijdrage € 1 mln).

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Verkeerssituatie Splitsing 
Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing •
Planning 

Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project is overgegaan van de 
verkenningfase naar de planstudiefase.

2011:  projectbesluit met keuze voor 
marifoon-alternatief in combinatie met 
monitoring is in 2010 genomen. 
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Opgave De Julianasluis (uit 1936) te Gouda 
ligt in de hoofdvaarweg De Gouwe en is in 
beheer van de Provincie Zuid-Holland. De 
huidige sluis functioneert nog in de huidige 
nautische omgeving, maar het is de vraag of 
dit in de toekomst ook zo zal zijn. Onder 
andere als gevolg van de openstelling van de 
containerterminal in Alphen aan de Rijn en de 
daarmee te verwachten groei van het vervoer 
van goederen over water, zal de behoefte aan 
een betrouwbaardere en grotere sluis 
toenemen. De sluis is opgenomen als 
potentieel knelpunt in de Nota Mobiliteit.

Oplossing De provincie Zuid-Holland heeft 
de verkenning in 2008 afgerond. De huidige 
sluis zal om verschillende redenen niet meer 
voldoen. Er is behoefte aan een betrouwbaar-
dere en grotere sluis met een diepere kolk. 
De Provincie gaat een tweede kolk realiseren 
naast de bestaande sluiskolk.

Planning 
Uitvoeringsbesluit: 2009
Start realisatie: 2012
Oplevering: 2013

Financiën 
Taakstellende rijksbijdrage: € 2,7 mln.

Politiek/bestuurlijk De Provincie Zuid-
Holland heeft in 2009 twee convenanten 
ondertekend: met de gemeente Gouda over 
de voorbereiding van de aanleg en met Royal 
Van Lent Shipyard BV over een bijdrage van  
€ 2,5 miljoen.
Het rijk draagt op verzoek van de provincie 
Zuid-Holland € 2,7 miljoen bij op basis van de 
verkenning en vanuit haar belang bij een 
bereikbare mainport Rotterdam en een goed 
ontsloten Greenport (A4 over water) aan de 
aanleg van de tweede kolk. 
De Julianasluis inclusief de tweede kolk blijft 
in eigendom en beheer bij de provincie. 

Uitvoering De aanleg van de tweede kolk 
gebeurt voor rekening en risico van de 
provincie Zuid-Holland.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Capaciteit Julianasluis 
Gouda

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  het project is in 2010 overgegaan 
naar de realisatiefase.
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Opgave De mainport Rotterdam vervult 
binnen Europa een belangrijke functie als 
knooppunt voor internationale  goederen-
stromen en als vestigingsplaats van groot-
schalige industrie en logistieke dienstverle-
ning. De mainport is daarmee één van de 
belangrijkste dragers van de Nederlandse 
economie. Ruimte om de groei van intercon-
tinentale handelsstromen en de daaraan 
verbonden havenactiviteiten onder te 
brengen is daarbij een cruciale factor. Zonder 
aanleg van een nieuw haventerrein in zee 
krijgen de sectoren deepsea containers, de 
daarmee verbonden distributie en de 
chemische industrie op korte termijn te 
maken met een ruimtetekort in de haven van 
Rotterdam. Dit heeft directe gevolgen voor de 
kwaliteit en de concurrentiepositie van de 
haven en daarmee ook voor de regionale en 
nationale economie. Bovendien vraagt de 
kwaliteit van de leefomgeving rond de haven 
dringend om aandacht.

Oplossing Om op beide terreinen verbeterin-
gen te realiseren is door het kabinet een 
positief besluit genomen m.b.t. ruimtelijke 
reservering/realisatie van het project PMR. 
PMR is een project met een dubbele 
doelstelling: versterking van de positie van de 
mainport en het verbeteren van de kwaliteit 
van de leefomgeving in de regio Rijnmond. De 
doelstelling wordt door de volgende 
deelprojecten gerealiseerd: 1. 
Landaanwinning incl. verplichte natuurcom-
pensatie; 2. 750 ha natuur- en recreatiege-

bied; 3. Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) 
uiteenvallend in leefbaarheidsprojecten en 
intensivering ruimtegebruik. 

Planning Eerste fase landaanwinning gereed 
in 2013, BRG en 750 ha gereed in 2021, 
terreinen Maasvlakte 2 vóór 2040 volledig 
uitgegeven.

Financiën Bijdrage VenW € 1.165 mln. 
Andere rijksbijdrage € 135 mln.

Politiek/bestuurlijk Het planologische kader 
op rijksniveau ligt besloten in de Planolo gische 
Kern Beslissing PMR (2006). Verder is de 
uitvoering van het project vastgelegd in het 
Bestuursakkoord (2004) en Uitwerkings-
overeen komsten (2005). De verdere 
besluitvorming van het project vindt plaats in 
het kader van de vervolgprocedures (bestem-
mingsplannen, vergunningen/ontheffingen).

Uitvoering PMR is een bijdrageproject, 
waarbij de verantwoordelijkheid en risico’s 
voor de uitvoering bij diverse partijen zijn 
neergelegd (Havenbedrijf, Provincie 
Zuid-Holland,  gemeente Rotterdam en 
Stadsregio Rotterdam). Binnen het rijk dragen 
VenW (coördinerend ministerie), EZ, FIN, 
VROM en LNV verantwoordelijkheid voor 
specifieke projectonderdelen. De natuurcom-
pensatie bij de landaanwinning wordt onder 
verantwoordelijkheid van het rijk (VenW, in 
samenwerking met LNV en de provincie 
Zuid-Holland) uitgevoerd.  

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Groot project
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Project Mainportontwikkeling 
Rotterdam

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën •
Pol./Best.  • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  RvS (2005) vernietigt de PKB. 
Partijen leggen verantwoordelijkheden en 
financiering vast in bestuursakkoord en 
uitwerkingsovereenkomsten.

2007:  kamer stemt in najaar 2006 in met 
herstelde PKB en UWO’s en BA.

2008:  PKB in werking, vervolgprocedures 
zijn gestart.

2009:  alle besluiten voor het deelproject 
landaanwinning zijn genomen en het 
project is in september 2008 overgegaan 
naar de realisatiefase.
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Opgave Om de bereikbaarheid en duurzaam-
heid van de Mainport Rotterdam te verbete-
ren is een privaat consortium onder leiding 
van het Havenbedrijf Rotterdam voornemens 
om een Container Transferium te ontwikke-
len. Hiermee zal een concurrerend innovatief 
binnenvaartalternatief voor een deel van het 
havengerelateerde wegvervoer worden 
gecreëerd dat nu nog gebruik maakt van de 
A15. Haalbaarheidsstudies hebben uitgewe-
zen dat er slechts één locatie voldoet om dit 
Container Transferiumconcept privaat te 
kunnen ontwikkelen, te weten polder 
Nieuwland te Alblasserdam. Het Container 
Transferium zal aan een relatief smal gedeelte 
van de hoofdtransportas (de rivier ‘De Noord’) 
worden ontwikkeld die tevens onderdeel 
uitmaakt van de belangrijkste Europese 
binnenvaartcorridor Rijn/Maas-Main-Donau. 
Er dienen derhalve extra investeringen voor 
het Container Transferium te worden 
gemaakt welke noodzakelijk zijn vanwege de 
eisen die de vaarwegbeheerder 
(Rijkswaterstaat) op het gebied van vlotheid 
en veiligheid heeft gesteld zodat de betrouw-
baarheid van deze corridor kan worden 
gegarandeerd. 
Zouden deze additionele kosten volledig voor 
rekening komen van de private initiatiefne-
mers, dan zou dat echter tot gevolg hebben 
dat de overslagtarieven te hoog zouden 
worden om te kunnen concurreren met de 
tarieven van het wegvervoer. Daardoor zou 
het project geen doorgang meer kunnen 
vinden.

Oplossing Om de private bereidheid voor de 
ontwikkeling van het Container Transferium 
te behouden en vanwege het unieke karakter 
van het Container Transferiumconcept 
hebben het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat en de provincie Zuid-Holland zich 
voor dit specifieke project bereid verklaard 
om (een deel van) de extra investeringen te 
financieren. 
Als ontbindende voorwaarde voor de bijdrage 
aan dit specifieke project is opgenomen dat 
deze toekenning pas definitief wordt indien 
de Europese Commissie, die reeds op de 
hoogte is gesteld van het project, akkoord is 
gegaan met deze publieke bijdragen en het te 
wijzigen bestemmingsplan onherroepelijk is 
geworden. 

Planning
Start uitvoering: 2010/2011
Oplevering: 2013

Financiën 
Taakstellende rijksbijdrage: € 6 mln.
Bijdrage provincie Zuid-Holland: € 2,3 mln. 

Uitvoering De planning en oplevering van het 
Container Transferium is een verantwoorde-
lijkheid van de private initiatiefnemers. 

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Multi- en intermodaal 
  vervoer
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Bijdrage Container Transferium 
Alblasserdam

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.
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Opgave Voor het versterken van de Mainport 
Rotterdam is de ontwikkeling van bedrijven-
terreinen voor havengerelateerde activiteiten 
noodzakelijk. 

Oplossing Voor het op korte termijn 
be schik baar krijgen van bedrijventerreinen in 
de nabijheid van de Rotterdamse haven (in 
plaats van de locatie Hoeksche Waard), heeft 
het kabinet in samenwerking met de regio, 
businesscases laten maken voor de locaties 
Nieuw Reijerwaard (Ridderkerk) en Westelijke 
Dordtse Oever (Dordrecht). Het project Nieuw 
Reijerwaard (gemeente Ridderkerk) en de 
Westelijke Dordtse Oever (gemeente 
Dordrecht) betreft de situering en aanleg van 
twee nieuwe bovenregionale en havengerela-
teerde bedrijventerreinen van in totaal 120 
ha. 

Planning
Start realisatie: uiterlijk 2014
Oplevering: uiterlijk 2020

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 25 
mln uit het Nota Ruimtebudget, waarvan € 14 
mln voor de Westelijke Dordtse Oever en € 11 
mln voor Nieuw Reijerwaard. Daarnaast is er 
voor de Westelijke Dordtse Oever een 
bijdrage toegekend van € 3 mln ten behoeve 
van de infrastructuur.

Politiek/bestuurlijk 
Moties: motie van Bochove (TK 29435,  
nr 182), motie Duyvendak (TK 30800, nr 40) 

om geen ontwikkeling van het bedrijven-
terrein toe te laten zolang nut en noodzaak 
niet zijn aangetoond; motie Van Heugten c.s. 
(TK 29435, nr 212) over snelle besluitvor-
ming, eind 2008, over Nota Ruimtebudget 
met betrekking tot project alternatieven 
Hoeksche Waard.
Bestuurlijke afspraken: op 20 april 2009 is de 
bestuurlijke overeenkomst De Westelijke 
Dordtse Oever getekend door de minister van 
EZ, mede namens de minister van VenW en 
de minister van VROM en door de bestuurlijke 
vertegenwoordigers van de gemeente 
Dordrecht, het Havenbedrijf Rotterdam en de 
provincie Zuid-Holland. Op 12 november 
2009 is de bestuurlijke overeenkomst Nieuw 
Reijerwaard getekend door de minister van 
EZ, mede namens de minister van VenW en 
de minister van VROM en door de bestuurlijke 
vertegenwoordigers van de gemeenten 
Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht en de 
provincie Zuid-Holland.

Uitvoering Het rijk stimuleert de realisatie 
van bovenregionale bedrijventerreinen met 
het oog op de gewenste versterking van de 
Mainport. De provincie is verantwoordelijk 
voor het beschikbaar stellen van provinciale 
middelen en planologische inpassing. De 
gemeente is verantwoordelijk voor het 
beschikbaar stellen van gemeentelijke 
middelen en de bestemmingsplanprocedure 
en de realisatie van de bedrijventerreinen.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie EZ
 Fase Realisatie 

Bedrijventerreinen 
Nieuw Reijerwaard & 

De Westelijke Dordtse Oever

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen • •
MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën •
Pol./Best.  •
 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.

2009:  de keuze voor het wijzigen van het 
project Hoeksche Waard naar twee 
alternatieve locaties, heeft ertoe geleid dat 
de projectnaam is gewijzigd en de start van 
de realisatie van het project is vertraagd 
naar uiterlijk 2014.

2010:  in april 2009 (De Westelijke Dordtse 
Oever) en november 2009 (Nieuw 
Reijerwaard) zijn middels twee bestuurlijke 
overeenkomsten de taakstellende 
rijksbijdragen vastgesteld, waarmee het 
project is overgegaan naar de 
realisatiefase.
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Opgave Enkele regio’s en sectoren zijn 
economisch sterk ontwikkeld, maar extra 
inspanningen zijn nodig om de (internatio-
nale) concurrentiekracht van deze sterke 
regio’s te verstevigen. Het rijk, samen met 
regionale partijen, zet met het programma 
Pieken in de Delta in op clusters van nationaal 
belang. Met een gebundelde inzet van 
instrumenten (Pieken in de Delta, Sterke 
regio’s en Structuurfondsen) worden 
knelpunten opgelost en gebiedsgerichte 
kansen benut om zo het Nederlandse 
vestigingsklimaat te versterken. 

Oplossing Vanuit Sterke regio’s wordt in vier 
toonaangevende regio’s geïnvesteerd in 
ambitieuze projecten op het gebied van 
fysieke of kennisinfrastructuur, die het 
internationale vestigingsklimaat versterken. 
De vier regio’s zijn de Randstad, Brainport 
Zuidoost-Nederland, het energieknooppunt 
Groningen en Oost-Nederland (Wageningen- 
Nijmegen-Twente). 

Financiën In de coalitieakkoordenveloppe 
Regionaal Economisch Beleid is tot en met 
2011 € 125 mln gereserveerd voor Sterke 
regio’s. Er is inmiddels aan negen projecten 
een subsidie toegekend (in totaal € 108,75 
mln). Hiervan zijn er twee projecten in de 
Randstad Zuidvleugel: 
•	 	Leiden	Bio	Science	Park	(€	10	mln).	Met	

meer dan 50 life science bedrijven is het Bio 
Science Park het grootste life sciences 
cluster van Nederland. Met dit project 

worden knelpunten in de verkeersafwikke-
ling van en naar het park opgelost, 
waardoor uitbreiding van bestaande en 
vestiging van nieuwe life science bedrijven 
op het park mogelijk wordt. 

•	 	Institute	for	Global	Justice	(IGJ)	(€	17,45	
mln). Het op te richten IGJ wil een 
innovatief kennisinstituut van wereldfor-
maat worden op het gebied van (complexe 
internationale vraagstukken op het snijvlak 
van) recht, vrede, veiligheid en ontwikke-
ling. Dat wil het bereiken door bundeling 
van nationale en internationale kennis en 
expertise. Het instituut wordt in Den Haag 
gevestigd en sluit aan bij het concept ‘The 
Hague legal capital’. 

Politiek/bestuurlijk Met de geselecteerde 
regio’s wordt bepaald welke fysieke of 
kennisinfrastructuur de regio ontbeert om de 
potentie waar te kunnen maken.

Uitvoering In samenwerking met publieke en 
private partijen in de regio worden investe-
ringsprojecten opgesteld, opgestart en 
uitgevoerd. Het ministerie van EZ en de 
regionale partners zijn hiervoor 
verantwoordelijk.

  Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie EZ
 Fase Realisatie

Sterke regio’s: 
Zuidvleugel
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Toelichting op de wijzigingen

2010:  het programma is nieuw opgeno-
men in het MIRT. Er is aan vier projecten 
een subsidie toegekend (€ 35,6 mln), 
waarvan één in de Zuidvleugel (Leiden 
Bioscience Park).

2011:  vanwege de nieuwe opzet van het 
MIRT Projectenboek zijn de projecten van 
het programma Sterke regio’s per gebied 
opgenomen. Er is aan vijf nieuwe 
projecten een subsidie toegekend (€ 73,15 
mln), waarvan één in de Zuidvleugel 
(Institute for Global Justice).
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Opgave De Greenport Boskoop is een 
compleet agribusinesscomplex van interna-
tionale schaal, met een relatief groot belang 
voor de werkgelegenheid.
De ligging in het Groene Hart stelt enerzijds 
stringente eisen aan infrastructuur, bereik-
baarheid en waterbeheer, anderzijds biedt de 
strategische ligging nabij andere greenports, 
de mainport Schiphol en achterlandverbin-
dingen grote kansen voor versterking van dit 
sierteeltcentrum. De veranderende markt, het 
belang van een meer duurzame productie en 
de toenemende ruimtedruk noodzaken tot 
herstructurering van het boomteeltcluster in 
de regio Boskoop.
De bereikbaarheid van het internationale 
handels- en productiecentrum is van groot 
belang. Sluipverkeer en zwaar vrachtverkeer 
op de smalle wegen belemmeren het huidige 
functioneren van de boomkwekerijbedrijven. 
De bewoners ondervinden tevens last van de 
verkeersproblematiek.

Oplossing Om de sterke productie- en 
handelsstructuur te handhaven is het 
vasthouden van groeiende handelskwekerijen 
noodzakelijk. Ruimte en bereikbaarheid zijn 
daarbij sterk bepalend. Daarom wordt ingezet 
op herstructurering van het gebied inclusief 
de aanleg van een ontsluitingsweg. Dit alles 
leidt tot een betere ontsluiting/bereikbaar-
heid, tot extra ruimte voor groeiende 
handelskwekerijen en tot een meer efficiënte 
bedrijfsvoering van deze bedrijven. Tevens 
wordt de landschappelijke kwaliteit verbe-

terd. Wanneer het vrachttransport niet meer 
door de kern Boskoop hoeft, maar er omheen 
geleid wordt, zal de leefbaarheid en de 
verkeersveiligheid in de regio sterk 
verbeteren.

Planning
Start realisatie: 2008
Oplevering: 2010

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 10 
mln (waarvan € 4 mln uit het Nota 
Ruimtebudget en € 6 mln uit de motie 
Koopmans voor de ontsluitingsweg in 
Boskoop Oost).
Deze middelen worden beschikbaar gesteld 
via de bestuursovereenkomst ILG.

Politiek/bestuurlijk Er is een greenportvisie, 
waar gemeente en sector zich achter 
geschaard hebben.
Moties: tijdens de begrotingsbehandeling van 
VenW is de motie Koopmans/Koppejan 
aangenomen (TK 31700 XII, nr 22), welke 
aanvullend € 6 mln beschikbaar stelt voor de 
ontsluitingsweg in Boskoop Oost. 

Uitvoering De overheid schept randvoor-
waarden voor herstructurering (infrastructuur, 
faciliteren procesregie). Het bedrijfsleven is 
verantwoordelijk voor de herstructurering van 
de bedrijven. LNV is beleidsverantwoordelijk 
voor de greenports. Voorts ligt de regie voor 
de totale aanpak van de herstructurering bij 
de gemeente.

  Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie LNV
 Fase Realisatie

Greenport Boskoop
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Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.

2009:  de taakstellende rijksbijdrage voor 
het project is vastgesteld. Hiermee is het 
project van de planstudiefase overgegaan 
naar de realisatiefase.

2010:  de taakstellende rijksbijdrage is met 
€ 6 mln verhoogd ten behoeve van de 
ontsluitingsweg in Boskoop Oost.
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Opgave De schaarse ruimte in de Greenport 
Duin- en Bollenstreek staat onder druk. Er zijn 
ruimteclaims voor onder meer woningbouw, 
bedrijventerreinen,natuurontwikkeling en 
landschapsontwikkeling. Tuinbouwbedrijven 
hebben slechts beperkt ruimte, hetgeen de 
economische ontwikkelingsmogelijkheden 
onder druk zet. Door versnippering en 
verrommeling komt het open landschap in 
het gedrang. De interne ontsluiting in een 
aantal deelgebieden laat te wensen over, met 
name in oost-west richting en naar de A4. 
Door het toenemende vrachtverkeer ontstaat 
een grote druk op de woon/leefomgeving.

Oplossing Een integrale herstructurering van 
de duinrand/bollengebieden van Voorburg 
tot Bennebroek is nodig voor de vele 
ruimtelijke opgaven in dit gebied. Door 
herstructurering en uitbreiding van het 
glasgebied  Trappenberg/Kloosterschuur 
komt er ruimte om verspreide glasbedrijven 
te bundelen. Door realisatie van het agro-
bedrijventerrein Delfweg kunnen bedrijfs-
loodsen verplaatst worden. De landschappe-
lijke kwaliteit/toeristische waarde wordt zo 
sterk verbeterd, de greenport versterkt, de 
betekenis als woongebied vergroot en de 
waterhuishouding verbeterd. De integrale 
herstructurering van de Duin- en Bollenstreek 
maakt deel uit van de verkenning Integrale 
Benadering Holland-Rijnland, waarin o.a. de 
mogelijkheden voor realisatie van de 
Rijnlandroute verkend worden.

Planning 
Start realisatie versnellingsprojecten: 
2008/2010
Oplevering: 2014
Start realisatie integrale herstructurering: de 
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 
zal medio 2010 haar meerjaren werkpro-
gramma vaststellen.

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 6,8 
mln uit het Nota Ruimtebudget; deze 
middelen worden beschikbaar gesteld via de 
Bestuursovereenkomst ILG.

Politiek/bestuurlijk In juli 2008 is bestuur-
lijke overeenstemming bereikt over de 
structuurvisie voor het gebied en over een 
uitvoeringsagenda van projecten. De 
Intergemeentelijke Structuurvisie (ISV) is in 
december 2009 door alle gemeenteraden 
vastgesteld.

Uitvoering Per februari 2010 is de Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) voor de 
Duin- en Bollenstreek statutair opgericht door 
de gemeenten. Deze zal projectmatig aan de 
slag gaan; in de businesscases van de 
projecten zal ook het bedrijfsleven deelne-
men. Beleidsverantwoordelijkheid voor de 
greenports ligt bij LNV. De 6 gemeenten, 
samenwerkend in het verband Holland 
Rijnland voeren de regie over de ontwikkeling. 
Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de 
herstructurering van bedrijven.

  Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie LNV
 Fase Realisatie

Greenport Duin- en Bollenstreek
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Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.

2009:  de taakstellende rijksbijdrage voor 
het project is vastgesteld. Hiermee is het 
project van de planstudiefase overgegaan 
naar de realisatiefase.

2011:  op 5 juli 2010 is voor de projecten in 
de Duin- en Bollenstreek een langere 
realisatietermijn tot december 2014 
afgesproken.
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Opgave De ligging van greenport Zuid-
Hollands Glasdistrict nabij grote steden zorgt 
voor grote ruimtedruk, die verdere ontwikke-
ling bemoeilijkt. De ruimtelijke structuur 
voldoet niet aan de eisen van deze tijd: grote 
vrachtauto’s versus ontsluiting via polderwe-
gen, laag gelegen en volgebouwd versus 
noodzakelijke waterbergingscapaciteit, oude 
verkaveling met kleine bedrijven (< 1 ha) 
versus schaalvergroting, monofunctionele 
ontwikkelingskracht versus multifunctionele 
maatschappelijke behoefte voor werken, 
wonen en recreëren. Ook de bereikbaarheid 
staat onder druk. In relatie hiermee worden 
verkenningen en planstudies uitgevoerd, 
waaronder de verkenning Rotterdam Vooruit 
en de planstudie A4 Delft-Schiedam. 

Oplossing Voor behoud en versterking van de 
concurrentiekracht is herstructurering en 
modernisering noodzakelijk. De herstructure-
ring in Westland en Oostland wordt via 
integrale gebiedsbenadering opgepakt. De 
projecten ‘Boomawatering’, ‘Waalblok/4B 
waterproject’ en ‘Overbuurtsepolder’ zijn 
geselecteerd vanwege snelle uitvoerbaarheid. 
Het gaat hierbij om verbetering van de (weg)
infrastructuur, (piek-)waterberging, water-
kwaliteit, groene/landschappelijke inpassing 
en herstructurering op bedrijfsniveau.

Planning
Start realisatie: 2008/2010
Oplevering: 2011/2014

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 25,3 
mln (waarvan € 13,3 mln uit het Nota 
Ruimtebudget en € 12 mln uit de motie 
Koopmans/Koppejan voor de regionale 
infrastructuur). Deze middelen worden 
beschikbaar gesteld via het ILG. 

Politiek/bestuurlijk Moties: tijdens de 
begrotingsbehandeling van VenW is de motie 
Koopmans/Koppejan aangenomen  
(TK 31700 XII, nr 22), welke aanvullend € 12 
mln beschikbaar stelt voor de verlengde 
Veilingroute en aanpak infra Trade Park III in 
de Greenport Westland (€ 6 mln) en voor de 
ontsluiting van het glastuinbouwgebied 
Wateringseveldse polder (€ 6 mln).

Uitvoering Voor de Overbuurtsepolder is een 
PPS-ontwikkelingsmaatschappij operatio-
neel. In het project Waalblok/4B waterproject 
werkt de gemeente Westland nauw samen 
met de gevestigde tuinbouwondernemers, 
wat uiteindelijk zal leiden tot een gietwater-
bedrijf. Beleidsverantwoordelijkheid voor de 
greenports ligt bij LNV. Voor de uitvoering ligt 
de verantwoordelijkheid bij provincie, 
gemeenten en andere betrokkenen.

  Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie LNV
 Fase Realisatie

Greenport Zuid-Hollands 
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Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.
  
2009:  de taakstellende rijksbijdrage voor 
het project is vastgesteld. Hiermee is het 
project van de planstudiefase overgegaan 
naar de realisatiefase.  

2010:  de taakstellende rijksbijdrage is met 
€ 12 mln verhoogd ten behoeve van de 
regionale infrastructuur binnen deze 
greenport.

2011:  op 5 juli 2010 is voor het project 
Boomawatering een langere realisatieter-
mijn tot december 2014 afgesproken.
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Opgave In de Zuidvleugel van de Randstad is 
een tekort aan robuuste groenstructuren. 
Tussen Rotterdam en Den Haag is Midden 
Delfland een belangrijk groen kerngebied, 
maar de groene verbindingen naar de kust en 
naar het Groene Hart ontbreken nog. In de 
verouderde glastuinbouwgebieden in 
Westland en Oostland zijn bedrijven 
indivi dueel met herstructurering bezig. 
Gebiedsregie is nodig om in dit proces tot een 
optimale gebiedsinrichting te komen, zijnde 
efficiënt ruimtegebruik waar ook andere 
functies ingepast worden en een inrichting 
met collectieve infrastructuur ten behoeve 
van de duurzaamheid van de sector 
glastuinbouw.

Oplossing Integrale gebiedsontwikkeling in 
twee deelprojecten, Poelzone (Westland) en 
Oostland-Groenzone. In deze gebieden 
worden met overheidsregie de gewenste 
groene-blauwe verbindingen gerealiseerd; 
door optimalere gebiedsinrichting wordt de 
benodigde ruimte vrijgemaakt  terwijl ook de 
tuinbouw optimaler en duurzamer kan 
produceren en het gebied beter ontsloten 
wordt.

Planning
Start realisatie: 2010
Oplevering: 2014-2015

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 34,9 
mln uit het Nota Ruimtebudget (waarvan  
€ 18,0 mln voor het deelgebied Westland-

Poelzone en € 16,9 mln voor het deelgebied 
Oostland-Groenzone).

Politiek/bestuurlijk Het project Mooi en 
Vitaal Delfland is een van de projecten de 
minister van VROM als Nota Ruimte verken-
ningsproject heeft genoemd in haar brief 
daarover aan de Tweede Kamer (TK 29435,  
nr 192). Mooi en Vitaal Delfland is eveneens 
onderdeel van twee Randstad Urgent 
projecten, te weten Mooi en Vitaal Delfland en 
Transitie Greenports; de gebiedsopgaven van 
deze Randstad Urgent projecten overlappen 
elkaar en hebben elkaar nodig om tot een 
succesvol gebiedsproject te komen. In de 
ingestelde Hof van Delfland Raad (RU Mooi en 
Vitaal Delfland) heeft de minister van LNV 
namens het rijk met de andere overheden de 
groene verbindingen/uitlopers van het 
Midden Delfland gebied als essentieel voor het 
kunnen functioneren van het groengebied in 
dit deel van de Randstad benoemd.

Uitvoering Het tuinbouwbedrijfsleven alsook 
PPS-organisaties als het Nieuwe Westland 
participeren in het project. Woningbouw 
alsook Ruimte-voor-ruimte maken onderdeel 
uit van het project; de markt heeft daar dus 
invloed op het tempo en de hoogte van een 
deel van het beschikbaar komen financiële 
middelen. Voor Poelzone: gemeente 
Westland. Voor Oostland-Groenzone: de 
gemeenten Lansingerland en Pijnacker-
Nootdorp en de provincie Zuid-Holland 
(Groenzone).

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie LNV
 Fase Realisatie 

Mooi en Vitaal Delfland

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is in maart 2009 
overgegaan van de verkenningsfase naar 
de planstudiefase.

2011:  in oktober 2009 is de taakstellende 
rijksbijdrage voor dit project vastgesteld, 
waarmee het project is overgegaan naar 
de realisatiefase.
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Visie
(Prioritaire) gebiedsopgaven
MIRT Onderzoeken
Kaart
Project- en programmabladen

Zuidwestelijke Delta  | 5

Visie

Algemene ontwikkelrichting
Redenerend vanuit de duurzaamheidsdriehoek (people, planet, 
profit) is duidelijk wat de kapitalen van Zeeland zijn: grote ecologi-
sche waarden, economische potenties door enerzijds diep vaarwa-
ter, anderzijds toeristische aantrekkingskracht door stranden, 
cultuur en cultuurhistorie. Tenslotte biedt Zeeland een prettig 
woon- en leefmilieu voor de mensen die er wonen, werken en 
recreëren. Tegelijkertijd staan deze kapitalen onder druk. Voor de 
gehele Zuidwestelijke Delta ligt er een grote klimaatopgave: het 
garanderen van de veiligheid – ook voor de Randstad! – in relatie tot 
de zeespiegelstijging. De natte natuurwaarden staan onder druk 
door een gebrek aan estuariene (getijden)dynamiek. 
Binnen Zeeland staan de landschappelijke waarden onder druk door 
de dreiging van doorgaand noord-zuid georiënteerd (vracht)verkeer 
over de weg. De effecten daarvan zijn breder dan alleen de directe 
omgeving van de infrastructuur: de belevingswaarde – ook voor 
toeristen – van Zeeland wordt daarmee aangetast. De havens liggen 
strategisch en aan diep vaarwater, maar de spoorverbinding naar het 
zuiden is niet optimaal en in de sluizencomplexen voor de binnen-
vaart tekenen zich problemen af. Tenslotte zullen de gevolgen van 
bevolkingskrimp en de veranderende bevolkingssamenstelling 
duidelijk gaan worden voor Zeeland, met vraagstukken rond het 
draagvlak voor voorzieningen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
en op de woningmarkt. Rijk en provincie kiezen daarom voor een 
Zeeuwse aanpak aan de hand van vijf thema’s: een duurzame en 
veilige Delta, havens en bedrijvigheid, verstedelijking en demogra-
fie, recreatie, toerisme en cultuur en natuur en landschap. In de 

gebiedsagenda worden deze thema’s en opgaven doorvertaald naar 
meer concrete projecten. Zeer veel onderdelen daarvan zijn al in 
gang gezet in goede samenwerking tussen rijk en provincie. Ook bij 
de verdere uitwerking en doorvertaling van de opgaven zal vanuit de 
principes van het duurzaamheidsdenken gewerkt worden: voorko-
men dat ontwikkelingen in het ene kapitaal ten koste gaan van de 
andere kapitalen en zoeken naar synergie. 

(Prioritaire) gebiedsopgaven

In Zeeland spelen de belangrijkste gebiedsopgaven in een drietal 
‘integrale’ deelgebieden, te weten Deltawateren, Kustzone en 
Westerscheldehavens / Stedennetwerk Zeeland. 

Deltawateren 
De belangrijkste opgave in dit gebied is het garanderen van een 
veilige, veerkrachtige en vitale Delta. Het gaat hier immers om de 
veiligheid van een groot deel van Nederland, inclusief het zuidelijke 
deel van de Randstad. Concreet vertaalt dit zich in een voldoende 
bescherming tegen overstromingen ook in relatie tot klimaatveran-
dering (veilig), een gezond watermilieu en ruimte voor herstel van 
de estuariene dynamiek (veerkrachtig) en aan de wateropgave 
gekoppelde gebiedsontwikkeling (vitaal). Bij de Ooster- en 
Westerschelde spelen spanningen tussen recreatie en toerisme, 
natuurwaarden, estuariene dynamiek en veiligheid, terwijl de 
wateren ook als transportroute worden gebruikt door de zee- en 
binnenvaart. De Deltawateren kennen ook opgaven op het gebied 
van natuur en landschap, zoals herstel van de bestaande natuur 
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(Natura 2000), ontwikkelen van nieuwe natuur en behoud en 
ontwikkeling van het Nationale Park Oosterschelde. Voor de 
Westerschelde geldt een natuurherstelopgave. Bij dit alles moet er 
ook ruimte zijn voor recreatievaart en binnenvaart; bij de sluizen-
complexen van Volkerak, Krammer en Kreekrak vallen opgaven 
vanuit de wateropgave samen met dreigende belemmeringen voor 
de binnenvaart vanwege capaciteit.

Kustzone
De opgaven voor de Kustzone zijn kwaliteitsverbetering van de 
kustrecreatie, het verbreden van het toeristisch perspectief en het 
versterken van cultuurhistorische elementen. Het strand en de 
duinen zijn in de eerste plaats een natuurlijke verdediging tegen 
overstromingen. Om het veiligheidsniveau op orde te houden is er 
voor gekozen om de zandige kust te laten meegroeien met de zee 
door middel van zandsuppleties. De aaneenschakeling van duinen 
en dijken vormt in combinatie met het strand en de zee een 
reliëfrijk landschap met een weids karakter. Waterkeringen zijn niet 
alleen belangrijk als kustverdediging, maar hebben ook grote 
ecologische en recreatieve waarde. Cultuurhistorische elementen, 
zoals paalhoofden, nollen en havens geven de waterkering een 
specifiek karakter. Kustplaatsen hebben ieder een eigen karakter. 
Recreatie en toerisme in de kustzone vormen een belangrijke pijler 
onder de Zeeuwse economie. De provincie Zeeland streeft naar 
groei van deze sector. Bereikbaarheid is daarvoor een belangrijke 
voorwaarde. Bij de ruimtelijke ontwikkeling in de kustzone moet 
nu al rekening worden gehouden met klimaatveranderingen die 
naar verwachting op een termijn van 200 jaar kunnen optreden; de 
zeewering moet op sterkte worden gehouden. Een integrale 

benadering levert kansen voor synergie tussen kustversterking, 
toeristische kwaliteit, economische kwaliteit en natuurversterking, 
die verloren kunnen gaan bij een sectorale benadering. Gebieden 
waar deze opgaven samenlopen zijn bijvoorbeeld de kust van 
Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. 

Westerscheldehavens en Stedennetwerk Zeeland
De aan de Westerschelde gesitueerde havens van Terneuzen en 
Vlissingen zijn in de Nota Ruimte benoemd als economisch 
kerngebied. Een optimale toegang, zowel vanuit zee als land is en 
blijft van groot belang. Naast optimale achterlandverbindingen zijn 
een duurzaam bedrijventerreinbeleid en stimulering van de 
binnenvaart de opgaven voor de Westerscheldehavens. In datzelfde 
gebied liggen de stedelijke regio’s van Zeeland (Goes, Middelburg, 
Terneuzen, Vlissingen) waar aantrekkelijk en duurzaam wonen voor 
alle Zeeuwen wordt nagestreefd. Zeeland wil concentratie van 
verstedelijking in het Stedennetwerk Zeeland, dat fungeert als 
sociaal economische motor voor de gehele provincie. Hier zal dan 
ook het accent van de verstedelijkingsopgave en de daaraan 
gekoppelde voorzieningen en werkgelegenheid worden gelegd. Bij 
deze verstedelijkingsopgave is nadrukkelijk een relatie gelegd met 
de demografische ontwikkelingen; zowel ten aanzien van wonin-
gen als bedrijven wordt de SER-ladder uitgeschoven. 
Herstructurering krijgt de nodige aandacht terwijl nieuwe uitleglo-
caties geen automatisme meer zijn. De grootste opgave ligt in het 
stadsgewest Middelburg-Vlissingen, waar spanningen ontstaan 
tussen de ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen 
tegenover het landschap. Tenslotte zal Zeeland moeten anticiperen 
op demografische veranderingen (krimp) in Zeeuws Vlaanderen.
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MIRT Onderzoeken

Naam Aanleiding en doel Planning Betrokkenen

Deltaprogramma 
Zuidwestelijke 
Delta

In verband met verwachting van hogere zeespiegel en 
toenemende extremen (hoog en laag) in rivierafvoeren 
ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor de 
Zuidwestelijke Delta om een veilig, veerkrachtig en vitaal gebied 
te blijven ontwikkelen.

Voorstel gereed in 
2014, besluitvorming 
in 2e Nationaal 
Waterplan

VenW, VROM, LNV, 
provincies, 
gemeenten, 
waterschappen, 
maatschappelijke 
organisaties, 
deltacommissaris

Integrale gebieds-
ontwikkeling 
zuidwestkust 
Walcheren

Anticiperen op gevolgen klimaatverandering voor de veiligheid 
en de kansen voor de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Inzicht 
krijgen in integrale combinaties voor ruimtelijke ontwikkelingen 
en toekomstige kustversterking in het gebied tussen 
Westkapelle en Vlissingen.

Plan van aanpak in 
bestuurlijk overleg 
MIRT najaar 2010.

Tussenresultaat najaar 
2011, onderzoek 
gereed najaar 2012

Provincie Zeeland 
(trekker)

VROM, VenW, 
gemeenten Veere 
en Vlissingen
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Opgave West Zeeuws-Vlaanderen wordt 
geconfronteerd met sociaal-economische 
problemen. De leefbaarheid van het gebied 
neemt af door onder andere bevolkingskrimp 
en vergrijzing, het wegvallen van de autoveer-
dienst en afnemende werkgelegenheid in 
landbouw, visserij en het bankwezen. 
Vanwege onvoldoende veiligheid zal de kust 
ter plaatse van het plangebied landwaarts 
worden versterkt (Prioritaire Zwakke Schakel), 
waardoor onder andere de bestaande 
camping moet worden verplaatst. De 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied is 
onvoldoende. 

Oplossing Er is een gebiedsplan opgesteld, 
waarmee weer perspectief aan het gebied 
moet worden gegeven. Kansen worden vooral 
gezien in vernieuwing en versterking van de 
dag- en verblijfsrecreatie, in combinatie met 
het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van 
dit in een Nationaal Landschap gelegen 
gebied. De kustversterking wordt aange-
grepen om het gebied een kwaliteitsimpuls te 
geven door de landwaartse duinversterking te 
combineren met de ontwikkeling van enkele 
honderden hectares unieke zoutwaternatuur/
Wetland via een gereguleerd getij. Hierdoor 
wordt een hoogwaardig ecologisch milieu 
gecreëerd, waarbinnen een uniek recreatie-
concept met (buitenlandse) toeristische 
aantrekkingskracht wordt gerealiseerd. Voor 
het 350 ha grote gebied is inmiddels een 
inrichtingsplan vastgesteld. Daarvan is 50 ha 
voor de kustversterking, circa 250 ha voor 

zoutwaternatuur/Wetland en 50 ha voor het 
recreatiecomplex. Dit recreatiecomplex bevat 
400 recreatiewoningen, een camping met 300 
staanplaatsen en een hotel met circa 80 
kamers. Het rijk is onder andere met het 
College van Rijks adviseurs betrokken geweest 
bij dit inrichtingsplan.

Planning
Start realisatie: 2012
Oplevering: 2014

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 18 
mln uit het Nota Ruimtebudget. De project-
kosten bedragen inclusief de kosten voor 
kustversterking ongeveer € 200 mln, waarvan 
ongeveer € 100 mln voor het door een private 
partij te realiseren recreatiecomplex.

Politiek/bestuurlijk Project is bij de Nota 
Ruimte als één van de voorbeeldprojecten 
voor ontwikkelingsplanologie aangewezen. In 
2007 is het project als één van de Nota 
Ruimtebudget projecten geselecteerd. 
De realisatie van het project vindt plaats door 
middel van een provinciaal inpassingsplan. 
Het ontwerp hiervan is ter inzage gelegd. 
Vaststelling van het plan is voorzien in oktober 
2010.

Uitvoering Het project wordt in een 
publiek-private samenwerking (PPS) van 
regionale overheidspartijen, een recreatieon-
dernemer en een landschapsstichting 
uitgevoerd.

 Gebied Zuidwestelijke Delta 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM
 Fase Realisatie 

Waterdunen

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase • •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2009:  het project is overgegaan van de 
verkenningsfase naar de planstudiefase.

2010:  in februari 2009 is de taakstellende 
rijksbijdrage voor dit project vastgesteld, 
waarmee het project is overgegaan naar 
de realisatiefase.
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Opgave Zoals destijds voorzien stroomt er 
sinds de aanleg van de Oosterscheldewerken 
minder water in en uit de Oosterschelde. 
Omdat de getijdengeulen te groot zijn voor de 
kleinere hoeveelheid water stroomt het 
langzamer dan voorheen en heeft onvol-
doende kracht om sediment te verplaatsen 
van de geulen naar het intergetijdengebied. 
De afbrekende krachten werken nog wel, 
maar de opbouwende krachten niet. Dit 
proces staat bekend als ‘zandhonger’ en heeft 
een negatieve invloed op de waterveiligheid, 
op gebruiksfuncties en op de natuurwaarden 
van dit als Natura 2000 aangewezen gebied. 
De erosie van de platen, slikken en schorren 
heeft effect op de golfaanval op de dijken en 
daarmee op de levensduur ervan. 

Momenteel erodeert zo’n 50 hectare 
intergetijdengebied per jaar. De verwachting 
is dat dit verdubbelt tot 100 hectare per jaar, 
met als gevolg dat rond 2050 nog maar de 
helft is overgebleven van de huidige 10.000 
hectare intergetijdegebied en in 2100 nog 
maar 1500 hectare. Deze erosie heeft 
negatieve gevolgen voor de getijdennatuur, 
terwijl de stormvloedkering in de 
Oosterschelde juist was bedoeld ter behoud 
van deze natuur. 

Planning VenW en LNV zijn in 2007 gestart 
met een verkenning om inzicht te krijgen in de 
effecten van handhaving huidig beleid (= niets 
doen) en welke beheersmaatregelen mogelijk 
zijn. Onderdeel van de verkenning is het doen 
van proeven (o.a. een proefsuppletie) om te 
testen of de maatregelen effectief zijn. In 
2009 is een onderzoek gestart naar band-
breedte van de ingrijpmogelijkheden door 
een aantal toekomstbeelden te ontwikkelen 
met verschillende ambities, variërend van 
‘maximaal ingrijpen’ (zandhonger stillen) tot 
‘niets doen’. Van deze toekomstbeelden 
worden de vereiste investeringen en baten (in 
termen van veiligheid en natuurbehoud) 
berekend. De verwachting is dat de verken-
ningsfase in 2013 zal zijn afgerond.

Betrokkenen VenW voert de verkenning 
samen met LNV uit, met betrokkenheid van 
onder meer de stuurgroep Zuidwestelijke 
Delta en het Nationaal Park Oosterschelde.

 Gebied Zuidwestelijke Delta  
 Onderwerp Waterkeren
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning

Zandhonger Oosterschelde
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Opgave In 1996 werd, op grond van nieuwe 
inzichten, geconstateerd dat een groot deel 
van de dijkbekledingen van gezette steen niet 
voldoet aan de in de Wet op de waterkering 
gestelde veiligheidsnormen. Dit bleek na 
uitvoering van een globale landelijke 
inventarisatie van dijkbekledingen van 
gezette steen.

Oplossing Naar aanleiding van het besluit 
van de Minister om zo snel mogelijk te starten 
is het projectbureau Zeeweringen opgericht, 
dat sinds 1997 werkt aan verbetering van de 
meest onveilige vakken in Zeeland. Er is 
begonnen in de Westerschelde, waarbij 
gaande het project meer inzicht is verkregen 
in de problematiek. Een nadere inventarisatie 
heeft plaatsgevonden aan de hand van de 
uitkomst van de (vijfjaarlijkse) toetsing op 
grond van de Wet op de waterkering in 2001. 
Hierover is in februari 2003 aan de Tweede 
Kamer gerapporteerd. Op basis van deze 
rapportage is een inventarisatie van de uit te 
voeren werken in de Oosterschelde gemaakt. 
Hieruit is gebleken dat circa 173 km steenbe-
kleding in de Oosterschelde verbeterd moet 
worden. Totaal wordt ca. 315 km hersteld 
langs de Ooster- en Westerschelde.

Planning Oplevering: 2015

Financiën Taakstellend budget: € 923 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 43 mln). Dit budget is 
opgenomen onder ‘Dijkversterking en Herstel 
steenbekleding’.

Politiek/bestuurlijk Convenanten: de 
volgorde van de verbeteringswerken is 
vastgesteld volgens IBOS (Integrale 
Beoordeling Oosterschelde). Dit is gerelateerd 
aan de evenredige verdeling van de natuurbe-
lasting.  Dit is gebeurd  in  overleg  met 
betrokken waterschappen en provincies. 
Hierbij spelen ook andere criteria een rol , dan 
de in dit project spelende technische criteria. 
Gedacht kan worden aan financiële, 
organisatorische en bestuurlijke aspecten. 
Ook het feit dat de Oosterschelde aangewe-
zen is als ‘Nationaal Park’ zal invloed hebben 
op de uitvoering van deze werken.

 Gebied Zuidwestelijke Delta 
 Onderwerp Waterkeren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Herstel steenbekledingen 
Oosterschelde en Westerschelde

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën • • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  de projectkosten Oosterschelde en 
Westerschelde zijn aangepast vanwege 
aanbestedingsresultaten (respectievelijk 
€ -2 mln en € -3 mln).

2007:  de projecten ‘Herstel steenbekle-
dingen Oosterschelde’ en ‘Herstel 
steenbekledingen Westerschelde’ 
bevinden zich allebei in de realisatiefase. 
Deze zijn derhalve samengevoegd. 
De projectkosten zijn aangepast vanwege 
aanbestedingsresultaten (€ -2 mln).

2011:  projectraming is neerwaarts 
bijgesteld op basis van gerealiseerde en 
verwachte aanbestedingsresultaten  
(€ -73 mln). 
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Opgave De ecologische toestand van het 
Grevelingenmeer is de laatste decennia verder 
achteruit gegaan. Zo is er onder andere sprake 
van zuurstofloosheid, afname van vogels, 
verdwenen zeegras, overmatige algenbloei, 
afstervende zeesla (stankoverlast), afname 
van mossels en oesters en verruiging van de 
oevers. 

In de eerste fase van de verkenning is conform 
de SNIP systematiek onderzocht op welke 
wijze de waterkwaliteit van de Grevelingen 
zou kunnen worden verbeterd en welke 
mogelijkheden dat zou bieden voor waterber-
ging, duurzame energie en de realisatie van 
een schutsluis. Op basis van de conclusies van 
deze eerste fase is besloten om de verkenning 
voort te zetten conform de MIRT systematiek.

Oplossingen die worden betrokken bij de 
verkenning zijn onder andere het vergroten 
van de uitwisseling met de Noordzee door 
middel van een nieuw doorlaatmiddel in de 
Brouwersdam. Dit nieuwe doorlaatmiddel, 
met herstel van beperkt getij, biedt daarbij 
kansen voor klimaatveiligheid, waterkwaliteit, 
duurzame energie, innovatie, regionaal-
economische (toeristische) gebiedsontwikke-
ling en getijdennatuur. Er is een mogelijkheid 
om de doorlaat te combineren met een 
getijdencentrale, waardoor op een innova-
tieve wijze duurzame energie opgewekt kan 
worden. Ook wordt onderzocht of deze 
centrale omgekeerd als pomp gebruikt kan 
worden, indien het uit oogpunt van veiligheid 

(Rijnmond-Drechtsteden) nodig is om 
rivierwater tijdelijk te bergen op het Volkerak-
Zoommeer en de Grevelingen.

Planning Startbeslissing MIRT Verkenning 
Grevelingen: 11 november 2009.
Voorkeursbesluit: 2011.

Betrokkenen Op grond van de conclusie van 
de eerste fase van de verkenning hebben 
rijksoverheid, provincies, gemeenten, het 
Schap de Grevelingen, marktpartijen en 
maatschappelijke organisaties zich verenigd 
in de Alliantie Grevelingen. Deze Alliantie 
heeft zich tot doel gesteld om via deze 
verkenning de kansen voor kwaliteitsverbete-
ring in, op en rond de Grevelingen nader te 
onderzoeken.

 Gebied Zuidwestelijke Delta 
 Onderwerp Waterbeheren
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning

Verkenning Grevelingen
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Opgave Vanaf begin jaren ‘90 wordt in 
toenemende mate in de zomer blauwalgen-
bloei aangetroffen in het Volkerak Zoommeer 
(VZM). De oorzaak is een combinatie van 
hoge nutriëntenconcentraties en de lange 
verblijftijd daarvan in het water. Dit leidt tot 
veel overlast voor verschillende gebruiksfunc-
ties. Vanuit de scheepvaartfunctie zijn de 
Volkeraksluizen een potentieel capaciteits-
knelpunt (zie desbetreffende projectblad). 
Daarnaast loopt in het kader van Ruimte voor 
de Rivier een planstudie naar de verruiming 
van de waterberging in het VZM. Deze 
problemen worden zoveel mogelijk in 
samenhang bezien.

Oplossing In de periode 2005-2009 hebben 
het ministerie van VenW, de provincies 
Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en 
drie waterschappen een planstudie/MER 
laten uitvoeren naar de verbetering van de 
waterkwaliteit (m.n. terugdringen van 
blauwalgenbloei). Er zijn twee alternatieven 
onderzocht: het zoete en het zoute alternatief. 
Uit de planstudie blijkt dat alleen het zoute 
alternatief op korte termijn effectief is. Hierbij 
wordt water uit de Oosterschelde gebruikt om 
door te spoelen, gecombineerd met beperkte 
getijdendynamiek op het meer. De zoutdoor-
dringing door de sluizen naar aangrenzende 
zoete wateren zal d.m.v. innovatieve 
tech nieken zoveel mogelijk beperkt moeten 
worden, opdat extra voorzieningen voor zoet 
water op de Zuid-Hollandse eilanden tot een 
minimum beperkt kunnen worden.

Planning
Voorkeursbesluit: 2009
Projectbesluit: medio 2012
Start realisatie: 2012
Uitvoering gereed: 2015/2017

Financiën Een taakstellend budget is nog niet 
vastgesteld. In zijn maximale omvang omvat 
het project de financiering van een nieuw 
doorlaatmiddel, het voorkomen van 
zoutin dringing in de Volkeraksluizen, 
maatregelen in het benedenrivierengebied en 
een alternatieve zoetwateraanvoer voor de 
land- en tuinbouw. Dit uitgaande van de 
situatie waarin het lukt om met innovatieve 
maatregelen de zoutlek door de Volkerak-
sluizen naar het Haringvliet-Hollandsch Diep 
afdoende terug te dringen. Op dit moment 
wordt een praktijkproef afgerond. 

Politiek/bestuurlijk In juni 2009 heeft de 
stuurgroep Zuidwestelijke Delta een advies 
uitgebracht aan de staatssecretaris van VenW 
en de minister van LNV over hoe de zoetwa-
tervoorziening bij een zout VZM zo goed 
mogelijk geregeld kan worden. Dit advies is 
voor een belangrijk deel overgenomen in het 
Nationaal Waterplan. De in het advies 
voorgestelde maatregelen worden in 2010 en 
2011 verder door rijk, provincies en water-
schappen uitgewerkt in een projectnota, die 
samen met het MER de onderbouwing vormt 
voor het projectbesluit en uiteindelijk de 
uitvoeringsbeslissing. 

 Gebied Zuidwestelijke Delta 
 Onderwerp Waterbeheren
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Volkerak Zoommeer 

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  het project is nieuw in de 
planstudiefase.

2008:  door mogelijk extra maatregelen in 
de infrastructuur wordt projectbesluit later 
genomen en vertragen start realisatie en 
oplevering.

2009:  de maximale raming is verhoogd 
tot € 250 mln als gevolg van de meest 
duurzame oplossing (het zoute 
alternatief). 

2010:  de stuurgroep Zuidwestelijke Delta 
heeft advies uitgebracht. Een taakstellend 
budget is nog niet vastgesteld.
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Opgave Het natuurverlies ten gevolge van de 
tweede verruiming (1997/1998) van de 
vaargeul van de Westerschelde dient 
voldoende te worden gecompenseerd.

Oplossing Voor de uitvoering van natuur-
compensatie is een programma opgesteld, 
dat zowel binnendijkse als buitendijkse 
projecten omvat. Een van de buitendijkse 
projecten betreft Perkpolder.

Inpassing De gebiedsontwikkeling 
Perkpolder combineert de natuurdoelstelling 
met een sociaaleconomische doelstelling. In 
het plangebied (500 ha) wordt ‘wonen en 
recreatie’ ontwikkeld, naast ontpoldering/
natuurontwikkeling (75 ha). Van deze 75 ha 
natuurontwikkeling is 35 ha (aanvullend op 
het oorspronkelijke plan van 40 ha) opgeno-
men in het Natuurpakket Westerschelde. Ook 
etaleert de gebiedsontwikkeling klimaatadap-
taties, ontwikkeld in het Europese project 
ComCoast, waarbij duurzame bescherming 
tegen overstroming wordt gecombineerd met 
meervoudig ruimtegebruik.

Planning
Start realisatie: 2008 
Oplevering: 2014

Financiën Voor dit project is € 32 mln 
gereserveerd (incl. BLD-bijdrage € 0,47 mln, 
incl. bijdrage provincie Zeeland € 3,3 mln, incl. 
bijdrage uit het Natuurpakket Westerschelde 
€ 12 mln (ten laste van begroting van LNV)). 

Voor de realisatie van het project is een 
projectrekening geopend bij het Groenfonds.

Politiek/bestuurlijk
Convenanten:
1.  Verdrag met het Vlaams Gewest inzake de 

2e verruiming van de vaarweg in de 
Westerschelde (1995).

2.  Bestuursovereenkomst inzake de 
uitvoering van het 
Natuurcompensatieprogramma 
Westerschelde met betrokken gemeenten, 
waterschappen, Provincie Zeeland, Dienst 
Landelijk Gebied en LNV (1998).

3.  Intentieovereenkomst inzake de 
Gebiedsontwikkeling Perkpolder met 
Provincie Zeeland en gemeente Hulst 
(2004).

4.   Bestuursovereenkomst tussen de publieke 
partijen inzake de ontwikkeling en realisatie 
van het project Perkpolder (2007).

5.  Samenwerkingsovereenkomst Perkpolder 
tussen Provincie Zeeland, gemeente Hulst, 
AM Grondbedrijf en Bouwfonds 
Ontwikkeling (2008).

6.  Samenwerkingsovereenkomst tussen 
Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied 
betreffende de realisatie van het natuur-
compensatieproject Perkpolder (2009).

Uitvoering Onder regie van Rijkswaterstaat 
heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) de 
verantwoordelijkheid voor de realisatie. DLG 
zal het werk door middel van een E&C 
contract op de markt zetten.

 Gebied Zuidwestelijke Delta 
 Onderwerp Waterbeheren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Natuurcompensatie-
project Perkpolder

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2008:  dit project is nieuw in de 
realisatiefase.
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Opgave De vaarweg naar Antwerpen is 
onvoldoende diep voor de verwachte groei 
van containerschepen. Een derde verruiming 
van de vaargeul in het Schelde-estuarium 
zorgt ervoor dat schepen met een diepgang 
van 13,10 meter onafhankelijk van het getij 
van en naar de haven van Antwerpen kunnen 
varen. Hiervoor dienen twaalf ondiepe 
gedeelten op Nederlands grondgebied en 
twee op Vlaams grondgebied te worden 
gebaggerd.

Oplossing De derde verruiming is onderdeel 
van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-
estuarium. De verruiming van de vaargeul 
(zowel op Vlaams als Nederlands grondge-
bied) wordt uitgevoerd en gefinancierd door 
Vlaanderen. Voor verruiming van de vaargeul 
op Nederlands grondgebied is de Tracéwet-
procedure gevolgd. Nederland financiert 
maximaal € 30 mln op Nederlands grondge-
bied voor bijkomende werkzaamheden zoals 
wrakkenberging, monitoring en eventuele 
bijsturing van de bagger- en stortwerkzaam-
heden, kabels- en leidingbescherming, 
geulwandverdediging en mogelijke herstel-
maatregelen in de Westerschelde, waarbij niet 
duidelijk is dat de noodzaak tot herstel 
veroorzaakt wordt door de verruiming.

Planning
Projectbesluit (Tracébesluit): 2008
Start realisatie (Uitvoeringsbesluit): 2010
Oplevering verruiming vaargeul, incl. 
wrakkenberging: 2010/2011

Uitvoering projectmonitoring: 2009-2020
Eerste evaluatie projectmonitoring: 2016

Financiën De uitvoeringskosten voor de 
verruiming van de vaargeul (raming € 240 
mln) worden door de Vlaamse overheid 
gedragen. Tussen Nederland en Vlaanderen is 
afgesproken dat Nederland voor maximaal 
€ 31 mln bijdraagt (inclusief BLD-bijdrage van 
€ 3 mln).

Politiek/bestuurlijk Op 11 maart 2005 is 
door Vlaanderen en Nederland het derde 
Memorandum van Overeenstemming 
getekend, waarmee ook de Ontwikkelings-
schets 2010 Schelde-estuarium werd 
vastgesteld. Over uitvoering van de 
Ontwikkelingsschets is op 21 december 2005 
in Middelburg door Vlaanderen en Nederland 
een verdrag ondertekend, als onderdeel van 
in totaal vier Scheldeverdragen. Deze 
verdragen zijn in februari 2007 door het 
Vlaamse Parlement goedgekeurd. De Tweede 
Kamer is eind 2007 akkoord gegaan met de 
verdragen en  de Eerste Kamer in juli 2008. 
Het Tracébesluit voor de vaarwegverruiming 
is genomen nadat de Eerste Kamer haar 
akkoord heeft gegeven. In 2009 zijn de 
uitvoeringsbesluiten genomen. Tegen 
Tracébesluit en uitvoeringsbesluiten is beroep 
aangetekend bij de Raad van State. Op 13 
januari 2010 is door de Raad van State 
uitspraak gedaan in de beroepsprocedure, 
waarbij alle beroepen zijn afgewezen. De 
realisatie is in februari 2010 van start gegaan.

 Gebied Zuidwestelijke Delta 
 Onderwerp Waterbeheren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Verruiming vaargeul 
Westerschelde

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  het project is overgegaan van de 
verkenningsfase naar de planstudiefase.

2008:  het project is overgegaan van de 
planstudiefase naar de realisatiefase.

2010:  in juli 2009 heeft de Raad van State 
in een voorlopige uitspraak geoordeeld 
dat met onvoldoende zekerheid is 
vastgesteld dat de natuurlijke kenmerken 
van het gebied niet zullen worden 
aangetast. Aangezien de Raad van State 
begin 2010 een definitieve uitspraak zal 
doen, is nog niet duidelijk of deze 
voorlopige uitspraak gevolgen heeft voor 
de mijlpalen.

2011:  op 13 januari 2010 is door de Raad 
van State uitspraak gedaan in de 
beroepsprocedure, waarbij alle beroepen 
zijn afgewezen. Hiermee is de realisatie in 
februari 2010 van start gegaan.

MIRT Projectenboek 2011 | 212



Opgave De verkeersveiligheid is op deze 
enkelbaansweg in het geding door de vele 
erfaansluitingen, het ontbreken van een 
scheiding van snel en langzaam verkeer, en 
het ontbreken van een fysieke middenschei-
ding. Daarnaast is er in de kern van 
Schoondijke sprake van een leefbaarheids-
probleem, omdat de N61 door de kern loopt.

Oplossing Er wordt uitgegaan van een 100 
km/h weg met 2x2 rijstroken tussen Hoek en 
Biervliet, een 100 km/h weg met 2x1 
rijstroken tussen Biervliet en Schoondijke, een 
halve omleiding bij Schoondijke, parallelwe-
gen voor bestemmings- en landbouwverkeer 
aan beide zijden van de weg, en een vrijlig-
gend fietspad ten noorden van de weg. 
Tussen de Braakman en Biervliet komen twee 
rotondes i.p.v. één en de 2x2 weg krijgt  ter 
hoogte van de Braakmanpassage een 
2x1-profiel. 

Planning
Tracébesluit: 2011
Start realisatie: 2012
Oplevering: 2014

Financiën Taakstellend budget: € 129 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 22 mln en incl. € 3 mln 
MJPO-budget.)

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: eind 1998 
is met de provincie Zeeland afgesproken dat 
de N61, als onderdeel van een groter pakket, 
zal worden gerealiseerd in de periode 
2007-2010. 
In de afgelopen jaren heeft het project, met 
name als gevolg van procedurele problemen, 
vertraging opgelopen. Inmiddels is de N61 
opgenomen in de Crisis- en Herstelwet.

 Gebied Zuidwestelijke Delta 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

N61 Hoek-Schoondijke

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  door nader luchtonderzoek loopt 
project vertraging op van minimaal 1 jaar. 
De start van de realisatie is opgeschoven. 
De oplevering blijft gehandhaafd op 2010. 
De projectkosten zijn aangepast vanwege 
inpassing van de BLD-bijdrage (€ 22) en 
verwachte aanbestedingsresultaten (€ -1 
mln).

2007:  als gevolg van het nader luchton-
derzoek wordt de oplevering met 1 jaar 
vertraagd.

2008:  als gevolg van vertraging in het 
luchtonderzoek moesten verkeersprogno-
ses geactualiseerd worden. Hierdoor 
wordt de oplevering met 1 jaar vertraagd.

2009:  als gevolg van nieuwe jurispruden-
tie is besloten een aanvullend MER te 
publiceren. Het project is tevens vertraagd 
als gevolg van landelijke 
luchtproblematiek.

2010:  het opstellen van het aanvullende 
MER heeft geleid tot vertraging van de 
besluitvorming.

2011:  herziening standpunt september 
2009. Het OTB is in juni 2010 vastgesteld.
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Opgave Het doorgaande verkeer gaat nu nog 
door de bebouwde kom van Middelburg, 
hetgeen leefbaarheidsproblemen oplevert. 
Ten noorden van Middelburg is vooral de 
verkeersveiligheid onvoldoende.

Oplossing Om Middelburg heen wordt tot de 
A58 een nieuw tracé aangelegd (2x2 
rijstroken: stroomweg 100 km/u) met een 
aquaduct onder het kanaal van Walcheren 
(ook 2x2 rijstroken). De huidige enkelbaans-
weg in Veere, ten noorden van Middelburg, 
wordt ombebouwd tot een duurzaam veilige 
gebiedsontsluitingsweg (2x1 strooks, 80 
km/u) met een beperkt aantal aansluitingen. 
Waar nodig worden parallelwegen en 
fietspaden gerealiseerd.

Planning
Tracébesluit: 1994
Start realisatie: 2007 (tracé Middelburg); 2009 
(tracé Veere)
Oplevering: tracé Middelburg 2010; tracé 
Veere 2011.

Financiën Taakstellend budget: € 215 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 25 mln en incl. bijdrage 
derden € 12 mln).

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: in 1991 is 
met de provincie Zeeland afgesproken dat het 
rijk het project zal realiseren. De provincie zou 
op haar beurt het kanaal door Walcheren 
onder haar verantwoordelijkheid nemen (dit 
is inmiddels gebeurd). Eind 1998 is met de 
provincie Zeeland afgesproken dat de N57, als 
onderdeel van een groter pakket, zal worden 
gerealiseerd in de periode 2006-2010. In 
2007 kon het Middelburgse deel in uitvoering 
worden genomen, doordat zowel rijk als regio 
€ 7,5 mln extra ter beschikking stelden. Het 
tracé Veere bleef vooralsnog in de planstudie-
fase. In 2009 hebben rijk en regio overeen-
stemming bereikt over de financiering van het 
tracé Veere. Dit mede naar aanleiding van de 
aangenomen Motie van Geel (TK 31700,  
nr 10) waarin voor de N57 tracé Veere € 15 
mln is opgenomen.

Uitvoering De marktbenadering is op basis 
van een Europese aanbesteding met 
voorselectie. Realisatie is op basis van een 
geïntegreerd Design- en Construct-contract 
(D&C-contract).

 Gebied Zuidwestelijke Delta  
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

N57 Veersedam-
Middelburg

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage 
(€ 25 mln) en verwachte aanbestedingsre-
sultaten (€ -1 mln).

2008:  het projectbudget is opgehoogd 
met € 15 mln (€ 7,5 provincie, € 7,5 rijk). 
Over het onderdeel Veere worden nadere 
afspraken gemaakt. Project is voor het 
Middelburgse deel overgegaan van de 
planstudiefase naar de realisatiefase.

2010:  het projectbudget is opgehoogd 
met € 15 mln (motie Van Geel) en € 12 mln 
(€ 4,4 mln regio, € 7,6 rijk)
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Opgave Het niet geëlektrificeerd zijn van de 
huidige Sloelijn levert een veiligheidspro-
bleem op in Roosendaal. Op dit moment 
moeten de treinen uit het Sloegebied van 
locomotief wisselen in Roosendaal, omdat de 
Sloelijn niet geëlektrificeerd is en de treinen 
verder met een e-locomotief gereden dienen 
te worden (onder andere vanwege de vereiste 
snelheid). Omdat een deel van de goederen-
treinen uit het Sloegebied lpg vervoert, is de 
risicocontour rondom het goederenemplace-
ment in Roosendaal groot. Bovendien valt de 
contour over bestaande functies en over 
gebieden die Roosendaal graag wil ontwik-
kelen heen. Het huidige tracé voldoet verder 
niet aan de huidige milieu-eisen (geluid en 
stankoverlast). 

Oplossing Uitgevoerd wordt een nieuwe 
Sloelijn, enkele kilometers naar het westen, 
conform alternatief 2 uit de trajectnota. 
Tevens worden er inpassingmaatregelen voor 
geluid op het traject Vlissingen-Roosendaal 
(Zeeuwse lijn) getroffen.

Planning
Tracébesluit: 2004
Start realisatie: 2004
In gebruik: 2008
Oplevering: Sloelijn niet geëlektrificeerd: 2008
Elektrificatie Sloelijn: 2009
Geluidsmaatregelen Zeeuwse lijn: 2011

Financiën Taakstellend budget: € 83 mln 
Bijdrage van derden: € 12 mln Zeeland 
Sea ports en de N.V. Westerscheldetunnel)

Politiek/bestuurlijk Convenanten: overeen-
komst tussen Zeeland Seaports, N.V. 
Westerscheldetunnel en Verkeer en 
Waterstaat.

Uitvoering De bouw van het deelproject 
Sloelijn is als een Design- en Construct-
contract (D&C-contract) op de markt gezet. 
De geluidsmaatregelen Zeeuwse lijn worden 
op onderdelen zowel traditioneel als via een 
D&C-contract aanbesteed.
Het deelproject Sloelijn is in 2009 in gebruik 
genomen. Het deelproject geluidsmaat-
regelen Zeeuwse lijn is in uitvoering.

 Gebied Zuidwestelijke Delta  
 Onderwerp Spoorwegen goederen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Sloelijn

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  toename kosten vanwege duurdere 
geluidsmaatregelen op Zeeuwse lijn.

2008:  door opruiming van explosieven bij 
kruising met de A58 heeft project enige 
vertraging opgelopen en zijn de kosten 
gestegen. Het taakstellend budget is 
inclusief BTW.

2009:  indienststelling Sloelijn (nog niet 
geëlektrificeerd) op oktober 2008. 
Elektrificatie Sloelijn gereed in maart 2009.

2010:  het budget is verlaagd als gevolg 
van het verwerken van een aanbeste-
dingsmeevaller van € 1.7 mln voor de 
Zeeuwse Lijn. Door herberekening van de 
geluidsmaatregelen van de Zeeuwse Lijn 
en uitvoering van geluidsmaatregelen in 
de gemeente Goes is vertraging ontstaan.

2011:  de aangepaste geluidsmaatregelen 
op de Zeeuwse lijn zijn op verzoek van de 
Raad van State opnieuw beoordeeld en 
berekend. De hieruit volgende aanvul-
lende maatregelen zijn in het nieuwe 
saneringsprogramma opgenomen. De 
uitvoeringsperiode van dit deelproject is 
hierdoor verlengd.
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Opgave  De huidige brug over het kanaal 
Gent-Terneuzen staat vele malen per dag 
open ten behoeve van het scheepvaartver-
keer. Dit leidt tot een slechte afwikkeling van 
het autoverkeer met als gevolg wachttijdver-
liezen, sluipverkeer en plaatselijke hinder. Na 
de openstelling van de Westerscheldetunnel 
is de druk van het autoverkeer op de brug 
verder toegenomen.

Oplossing Aanleg van een tunnel onder het 
kanaal, ten zuiden van de huidige brug 
Sluiskil.

Planning
Gunning: 2010
Start realisatie: 2011
Openstelling tunnel: 2014

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 140 
mln. De middelen worden via het regionale 
Mobiliteitsfonds van de provincie Zeeland ter 
beschikking gesteld. In een intentieverklaring 
tussen het rijk en de provincie Zeeland is een 
rijksbijdrage vastgelegd. In 2008 zijn de totale 
kosten geraamd op € 275 mln. Tijdens het 
bestuurlijk overleg MIRT najaar 2008 is 
afgesproken dat VenW hieraan  
€ 137,5 mln (prijspeil 2008) bijdraagt en de 
provincie Zeeland € 113,5 mln (prijspeil 
2008). VenW draagt tevens zorg voor de 
inning van de bijdrage van het Vlaamse 
Gewest van € 24 mln (prijspeil 2006).

Politiek/bestuurlijk Convenanten: met de 
provincie is afgesproken dat de provincie de 
planstudie trekt.
In november 2006 is een intentieverklaring 
tussen de provincie Zeeland en het ministerie 
van VenW gesloten, waarin de voorgenomen 
financiering is opgenomen. In 2008 is 
afgesproken dat de provincie Zeeland de 
kanaalkruising zal gaan aanleggen en in mei 
2009 is de financieringsovereenkomst 
getekend, waarin de bijdragen vanuit VenW 
en de provincie zijn vastgelegd. 
Eind 2009 is ingestemd met de keuze van de 
provincie om in de aanbestedingsprocedure 
uit te gaan van alleen een boortunnel.

 Gebied Zuidwestelijke Delta  
 Onderwerp Regionale/lokale 
  infrastructuur
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

N62 Kanaalkruising Sluiskil
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  door de besluitvorming ten aanzien 
van eventuele kanaalverruiming Kanaal 
van Terneuzen, loopt project vertraging op 
van minimaal 1 jaar.

2008:  onderzocht wordt een tunnel onder 
het kanaal. Er is een intentieverklaring 
(november 2006) afgesloten waarin de 
voorgenomen financiering is opgenomen.

2009:  planstudie is stilgelegd totdat de 
regio de financiering rond gekregen heeft.

2010:  de tracéwetprocedure is beëindigd 
en de provincie Zeeland zal door middel 
van een bestemmingsplanprocedure de 
ruimtelijke inpassing van de 
Kanaalkruising Sluiskil overnemen.  
De financiering is rond en de provincie 
Zeeland zal de kanaalkruising gaan 
aanleggen.

2011:  project is overgegaan van de 
planstudiefase naar de realisatiefase.
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Opgave In de Nota Mobiliteit (NoMo) zijn de 
Volkeraksluizen aangemerkt als potentieel 
benuttingsknelpunt voor de scheepvaart in de 
periode 2011-2020. De Volkeraksluizen zijn 
het drukste en grootste sluizencomplex van 
Europa. Ze zijn de schakel in de hoofdtrans-
portassen die Rotterdam met de Schelde-
havens verbinden, en de Scheldehavens met 
het Duitse achterland. Er is geen alternatieve 
route op de Rijn Schelde corridor: alle 
binnenvaartschepen passeren de Volkerak-
sluizen. De MIRT Verkenning komt voort uit 
de Gebiedsagenda Zeeland 2010, met als 
opgave o.a. het creëren van optimale 
achterlandverbindingen en het stimuleren 
van de binnenvaart. De binnenvaartroutes 
dienen zo robuust te zijn, dat ook de 
verwachte toename van het aantal binnen-
vaartbewegingen volwaardig kan worden 
afgewikkeld. De opgave van de MIRT 
Verkenning is het formuleren van een 
voorkeursalternatief waarmee de Volkerak-
sluizen in de toekomst een veilige en vlotte 
afwikkeling van de beroepsvaart kunnen 
accommoderen. Deze opgave heeft 
raakvlakken met andere in het gebied 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen en 
inrichtingsmaatregelen. 
Het is van belang de besluitvorming over 
toekomstige maatregelen voor de scheep-
vaart bij de Volkeraksluizen in de tijd zoveel 
mogelijk gelijk te schakelen met de besluit-
vorming over de waterkwaliteit en de 
waterberging (beide lopende MIRT 
Planstudies). Deze MIRT Verkenning zal 

daarom goed aansluiten en rekening houden 
met andere relevante ontwikkelingen en 
lopende besluitvormingstrajecten in het 
gebied. 

Planning Voorkeursbeslissing medio 2012.

Betrokkenen Het bestuurlijk overleg MIRT 
voorjaar 2010 (Noord-Brabant) heeft 
ingestemd met het nemen van de startbeslis-
sing voor deze MIRT Verkenning door het rijk. 
De Stuurgroep Zuid-Westelijke Delta zal 
fungeren als bestuurlijk platform. 

 Gebied Zuidwestelijke Delta 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning

Capaciteit Volkeraksluizen 
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Opgave In het kader van de Nota Mobiliteit is 
gesignaleerd dat er sprake is van een 
potentieel knelpunt ten aanzien van het 
aantal ligplaatsen op de Rijn-
Scheldeverbinding. Het gebrek aan ligplaat-
sen bemoeilijkt een goede logistieke
planning voor de binnenvaartondernemer in 
verband met de internationale wet- en 
regelgeving op het gebied van vaar- en 
rusttijden. Daarnaast vergroot de ontoerei-
kende ligplaatscapaciteit de kans op mogelijk 
onveilig vaargedrag. Naast veiligheid in het 
algemeen gaat het tevens om voldoende 
ligplaatsruimte voor schepen met gevaarlijke 
stoffen. 

Oplossing In de verkenning wordt aandacht 
besteed aan de benutting van de bestaande 
ligplaatsen en overige knelpunten op de 
corridor, met name bij de sluizencomplexen 
Volkerak, Kreekrak, Krammer en Hansweert. 
De verkenning is in 2010 opgeleverd. Nadere 
besluitvorming over een planstudie zal 
plaatsvinden in 2010.

Betrokkenen Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat.

 Gebied Zuidwestelijke Delta 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen 
in de Rijn/Scheldeverbinding
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Opgave Op grond van het Derde 
Memorandum van Overeenstemming tussen 
Vlaanderen en Nederland van 11 maart 2005, 
is besloten tot het uitvoeren van een 
gezamenlijke Vlaams-Nederlandse grens-
overschrijdende verkenning van de maritieme 
toegankelijkheid van de Kanaalzone
Gent-Terneuzen, in het licht van de logistieke 
potentie van deze kanaalzone. 
De Kanaalzone Gent-Terneuzen is een trekker 
van de regionale economie in het grensge-
bied. Door congestie ten gevolge van met 
name groei van de binnenvaart en de 
toekomstige ontwikkelingen met betrekking 
tot afmetingen van zeeschepen wordt het 
sluizencomplex in Terneuzen door de 
zeescheepvaart als steeds groter knelpunt 
ervaren. Dit punt is vooral van belang voor de 
haven van Gent.
Daarnaast komt, zoals aangegeven in de Nota 
Mobiliteit, de maximum capaciteit van de 
sluizen te Terneuzen voor de binnenvaart in 
zicht. 

Planning In de verkenning, opgeleverd maart 
2009, zijn onder meer de mogelijkheden voor 
een 2e zeesluis en alternatieven voor een 
nieuwe binnenvaartsluis onderzocht. De 
resultaten laten zien dat de combisluis (diepe 
binnenvaartsluis) en de kleine zeesluis het 
meest kansrijk zijn. Momenteel vinden nog 
aanvullende onderzoeken plaats om 
kennisleemtes aan te vullen. Daarnaast wordt 
een business case uitgevoerd ter ondersteu-
ning van de onderhandelingen die zijn gestart 

ter voorbereiding van een Vlaams-
Nederlands planstudiebesluit. Eind 2010  
(streefdatum) zal een planstudiebesluit 
worden genomen.

Betrokkenen Ministerie van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur 
(Vlaanderen) en het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat.

 Gebied Zuidwestelijke Delta 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning

Grensoverschrijdende verkenning 
Gent-Terneuzen
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Opgave Nederland heeft op grond van 
internationale afspraken betreffende de 
verbetering van het kanaal Gent-Terneuzen 
de verplichting tegenover België voor het in 
goede staat onderhouden van het kanaal, het 
sluizencomplex en de bediening van de 
objecten. De gegarandeerde diepgang voor 
zeeschepen bedraagt 12,25 m, wat inhoudt 
dat de kanaalbodem moet worden gehand-
haafd op 13,50 m - Kanaalpeil. Tevens is 
afgesproken dat de zoutbelasting vanuit de 
Westerschelde wordt tegen gegaan.

Oplossing Om de internationale afspraken na 
te kunnen komen is onderhoudsbaggerwerk 
noodzakelijk. De werkzaamheden bestaan uit 
het baggeren van het kanaal en renovatie van 
het sluizencomplex Terneuzen.

Planning
Start uitvoering: baggeren/sluizencomplex: 
2004/2007
Oplevering: 2008/2011

Financiën Raming kosten: € 49 mln.

 Gebied Zuidwestelijke Delta 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Beheer en onderhoud 

Kanaal Gent-Terneuzen 
(baggeren, oevers en sluizen)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing •
Planning 

Financiën 

Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  als gevolg van tegenvallers bij de 
aanbesteding van de renovatiewerkzaam-
heden aan het sluizencomplex is besloten 
de renovatie van de oevers uit te stellen. 
Dit wordt nu gezamenlijk met het na 2010 
geplande deel aanbesteed, om zodoende 
synergievoordeel te kunnen behalen.
Sluizencomplex: verwacht wordt dat de 
vereiste publieksvriendelijke uitvoering 
met zo min mogelijk hinder voor de 
scheepvaart, pas in 2011 afgerond kan 
worden.
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Opgave Momenteel is een vlotte en veilige 
doorstroming van het scheepvaartverkeer 
over de corridor Rotterdam-Gent/Antwerpen 
niet gegarandeerd. Dit wordt deels veroor-
zaakt doordat de bodems in deze hoofdtrans-
portas niet op de gewenste diepte zijn. Op 
deze vaarroutes is de gegarandeerde 
scheepsdiepgang 4 meter, dit geldt voor de 
Schelde-Rijn verbinding (SRV) en voor de 
route via het Kanaal door Zuid-Beveland 
(KZB). Om dat te waarborgen dient de 
vaarwegbodem in de Oosterschelde, KZB en 
SRV op NAP- 7,00 m te blijven. Voor het 
zuidelijk kanaalpand van de SRV geldt een 
bodemdiepte van NAP- 3,40 m bij een 
Kanaalpeil van 1,85+ NAP. 
Ook zijn deelinstallaties van de in deze 
vaarweg gelegen kunstwerken aan het eind 
van de technische levensduur. Hierdoor 
kunnen veelvuldig storingen optreden met 
mogelijk zelfs langdurig uitval van het 
complex.

Oplossing Om de doorstroming op de 
corridor Rotterdam-Gent/Antwerpen te 
kunnen garanderen moet onderhoudsbag-
gerwerk plaatsvinden. Daarnaast is de 
renovatie van de Volkeraksluizen noodzake-
lijk, inclusief het wisselen van de deuren, de 
renovatie van de Kreekraksluizen, inclusief 
deuraandrijvingen en de renovatie van de 
Krammersluizen en sluizen Hansweert. De 
renovaties van de sluizencomplexen 
omvatten de renovaties van de elektrotechni-
sche en de werktuigbouwkundige installaties 

en de bouw van een nieuw bedieningsge-
bouw. Het huidige bedieningsgebouw biedt 
namelijk niet voldoende ruimte voor de 
nieuwe elektrotechnische installaties.
Daarnaast worden 12 sluisdeuren geconser-
veerd en gewisseld en worden de huidige 
mechanische deurschuifbewegingswerken 
vervangen door hydraulische 
bewegingswerken.

Planning
Start uitvoering: 2005
Oplevering: 2013

Financiën Raming kosten: € 105 mln.

 Gebied Zuidwestelijke Delta 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Beheer en onderhoud 

Rotterdam-België/Zeeland 
(renovatie o.a. Volkeraksluizen 

en baggeren)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning • •
Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2007:  als gevolg van indexering en een 
verhoging van het risicoprofiel ten aanzien 
van het masterplan Volkerak is de raming 
naar boven bijgesteld.

2010:  om de hinder voor de vaarwegge-
bruiker te minimaliseren, wordt het 
deelproject renovatie van de besturings-, 
elektrische en overige installaties van de 
sluizencomplexen Hansweert en Kreekrak, 
gecombineerd met de realisatie van de 
bediening op afstand op deze complexen. 
Dit deelproject wordt hierdoor naar 
verwachting medio 2011 afgerond.

2011:   als gevolg van vertraging in het in 
uitvoering brengen van het project MOBZ 
(bediening op afstand) is de oplevering van 
dit project met twee jaar vertraagd.
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Visie

Brabant is een economisch diverse regio, die goed presteert. 
De regio heeft veel kansen voor ontwikkeling benut, die het gevolg 
zijn van de centrale ligging tussen de Randstad Nederland, de 
Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied in combinatie met de goede 
internationale verbindingen. Die kansen komen ook voort uit 
eigen kwaliteiten. Het stedelijk netwerk BrabantStad bestaande uit 
de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en 
Tilburg, is naar afmeting, inwoneraantal en economische prestaties 
het tweede stedelijk netwerk in Nederland. Karakteristiek voor 
Brabant is de verwevenheid van de steden met hun ommeland en 
de groene ruimte (Mozaïek metropool). Daardoor biedt de regio een 
hoogwaardige kwaliteit van leven met aantrekkelijke en diverse 
woon- en vestigingsmilieus. De steden zijn krachtig en attractief en 
kennen elk een eigen culturele identiteit. Brabant is bovendien rijk 
aan groen- en natuurgebieden en waardevolle cultuurlandschap-
pen. Door de fijnmazige vervlechting van stad en ommeland zijn 
(hoog)stedelijke voorzieningen voor iedereen binnen handbereik, 
maar is er tevens rust en ruimte op korte afstand beschikbaar. Het is 
wel van belang deze vervlechting in goede banen te leiden om 
‘vervlakking’ van rood en groen tegen te gaan.

Rijk en regionale partners willen Brabant ontwikkelen tot een 
duurzame, op Europees niveau concurrerende, complete kennisre-
gio met een diversiteit aan florerende economische clusters. In de 
Gebiedsagenda Brabant zijn vijf Brabant-brede thematische 
opgaven opgenomen. Dit zijn in willekeurige volgorde:
•	 	Kenniseconomie:	het	versterken	van	diverse	economische	

(innovatieve) clusters en het creëren van een excellent (internati-
onaal) vestigingsklimaat.

•	 	Bereikbaarheid:	het	verbeteren	van	de	(inter)nationale	bereik-
baarheid (weg, spoor, OV, water en lucht) in combinatie met het 
ontwikkelen van multimodale knooppunten.

•	 	Quality	of	life:	de	ontwikkeling	van	sterke	steden	en	vitale	
dorpen en het realiseren van een aantrekkelijk woon-, werk- en 
leefmilieu, mede in de vorm van hoogstedelijke zones en 
stedelijke knooppunten.

•	 	Duurzaamheid	en	energie:	het	realiseren	van	een	duurzame	
energievoorziening en het vergroten van waterveiligheid, 
waterbergend vermogen en voldoende zoet water (mede met het 
oog op de klimaatverandering).

•	 		Natuur	en	landschap:	het	borgen	en	verder	ontwikkelen	van	de	
rijkdom aan Brabantse landschappen en natuurgebieden.

Om aan de hand van de Gebiedsagenda afspraken te kunnen maken 
tussen rijk en regio en regio onderling (provincie met gemeenten) 
hebben de partners voor de eerstkomende jaren enkele prioritaire 
programma’s en projecten bepaald. Deze prioriteiten, in wille-
keurige volgorde, zijn:
•	 	Brainport-agenda:	versterking	kennisintensieve	bedrijvigheid	in	

de derde economische pijler van Nederland.
•	 	(Inter)nationale	bereikbaarheid:	het	verbeteren	van	de	nationale	

en internationale bereikbaarheid over weg, spoor, regionaal OV, 
water	en	lucht,	ook	voor	het	functioneren	van	het	‘daily	urban	
system’	van	het	stedelijk	netwerk	BrabantStad.

•	 	Agrofoodcomplex	Oost-Brabant:	de	agrofoodsector	in	Oost-
Brabant (en Noord-Limburg)heeft een strategische positie in de 
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voedselvoorziening van een groot deel van de Europese Delta. 
Het rijk start samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg 
een onderzoek naar de wijze waarop internationale ontwikkelin-
gen in de landbouw, handel en productie vragen om een vitaal 
modern landelijk gebied met een toekomstbestendige 
werkgelegenheidsstructuur.

•	 	Kennisclusters,	hoogstedelijke	zones	en	groen	in	en	om	de	
steden: het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat met 
nieuwe hoogstedelijke voorzieningen gekoppeld aan de 
ont wik keling van voldoende en aantrekkelijk groen in en om de 
steden.

•	 	Waterveiligheid	en	waterberging:	het	realiseren	van	een	robuust	
watersysteem	dat,	mede	in	het	licht	van	de	klimaatverandering,	
de waterveiligheid garandeert, bijdraagt aan de kwaliteit van het 
landschap en zorgt voor voldoende zoet water voor de landbouw, 
de drinkwatervoorziening en de industrie.

•	 	A2-Zone	als	‘kennisas’:	het	ontwikkelen	van	een	robuust	
ruimtelijk	raamwerk	dat	de	verstedelijking	langs	de	A2	van	
Amsterdam	tot	Maastricht	geleidt,	economische	samenhang	
bevordert, de bereikbaarheid versterkt en de groene (nationale) 
landschappen open houdt en met elkaar verbindt.

Gebiedsopgaven 

Rijk en regio onderscheiden zes gebieden waar de stapeling van 
sectorale en thematische opgaven op meerdere schaalniveaus leidt 
tot integrale en samenhangende gebiedsopgaven. Het gaat hier om 
complexe opgaven waar meerdere programma’s en projecten elkaar 
raken en vaak afhankelijk zijn van elkaar.

West-Brabant 
In	West-Brabant	is	de	opgave	om	de	economische	groei	(logistiek,	
glastuinbouw, maintenance), de krimpende bevolking, de 
landschappelijke kwaliteit en de ingrepen in het kader van de 
energietransitie en klimaatverandering integraal aan te pakken. In 
het bijzonder gaat daarbij aandacht uit naar de koppeling met het 
multimodale netwerk van infrastructuur. Er loopt een MIRT 
Verkenning	Antwerpen	Rotterdam,	de	A4	bij	Steenbergen	wordt	
gecompleteerd	en	ten	zuiden	van	Breda	wordt	voor	de	A58,	tussen	
de	knooppunten	Sint	Annabosch	en	Galder,	een	verkenning	gestart.

Midden-Brabant
Midden-Brabant omschrijft zichzelf als ‘Hart van Brabant’, regio van 
social innovation, waarbij social innovation de manier is waarop je 
dingen organiseert. De aanpak van de integrale gebiedsopgave 
versterkt het verblijfs- en vestigingsklimaat van de regio. De opgave 
betreft een ruimtelijk economische ontwikkelingsopgave (wonen, 
werken, leren, leisure en toerisme/recreatie) in een landschappe-
lijke context. Centraal staat de versterking van het landschappelijke 
netwerk	(zoals	het	Groene	Woud,	ecologische	verbindingszones,	
geledingszone tussen Breda en Tilburg) in combinatie met het 
faciliteren	van	de	ruimtelijk	economische	dynamiek	langs	
bestaande	infrastructuurassen	(zoals	de	Spoorzones,	A58,	A59,	
N261).	Kansen	doen	zich	voor	in	het	slim	schakelen	tussen	

verschillende modaliteiten (weg, water, spoor). Ook duurzaamheid 
en energie staan hoog op de agenda van Midden Brabant.

A2-zone ’kennisas’
De	rijksweg	A2	en	de	spoorlijn	daarlangs	verbinden	een	aantal	
stedelijke	concentraties	(Schiphol,	Zuidas	Amsterdam,	Utrecht,	
’s-Hertogenbosch-Brainport Eindhoven, Maastricht). Het is één van 
de	meest	dynamische	en	kennisintensieve	zones	van	Nederland.	
Rijk	en	regio	starten	voor	deze	A2-zone	een	onderzoek	naar	de	
meerwaarde van het maken van afspraken tussen betrokken 
overheden om de ontwikkelingen te structureren en de (beoogde) 
internationale topfuncties zo beter te benutten. 

As Waalwijk - ’s-Hertogenbosch - Arnhem/Nijmegen
Deze corridor ligt op de grens van Gelderland en Brabant. Beide 
provincies bevatten nationale hotspots op het terrein van Food, 
Health en Pharma. Deze economische hotspots zijn, onderling en 
over de provinciegrens heen, sterk met elkaar verbonden. 
De meervoudige gebiedsopgave bestaat uit het versterken van 
bestaande en nieuwe stedelijke knooppunten, het afstemmen van 
nieuwe woon- en werklocaties, het faciliteren en reguleren van de 
vervoersvraag (spoor, weg en water) en het versterken en verweven 
van de landschapsecologische zones. Daarnaast is sprake van een 
zelfstandige	integrale	wateropgave	rond	de	Maas	en	de	Waal	met	
betrekking tot waterveiligheid in combinatie met kansen voor 
recreatie, havenontwikkeling, cultuurhistorie en 
natuurontwikkeling.

Zuidoostvleugel BrabantStad/Brainport
Brainport is met zijn kennisintensieve bedrijvigheid en hoogwaar-
dige maakindustrie, naast beide Mainports, de derde economische 
peiler van het land. De uitdaging voor Brainport is om een 
schaalsprong te maken in omvang, maar vooral ook in kwaliteit. 
Centraal staat het (door)ontwikkelen van Brainport en het 
versterken	van	het	internationaal	vestigingsklimaat.	De	synergie	
tussen	de	hoogstedelijke	dynamiek	en	het	omringende	fijnmazige	
dorpstedelijke netwerk in combinatie met een goede bereikbaar-
heid bepaalt het vestigingsklimaat van de Brainport. De resultaten 
van	de	pilot	MIRT	Verkenning	Zuidoostvleugel	BrabantStad/
Ruimtelijk Programma Brainport geven een beeld van de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling. 

Oost-Brabant
Oost-Brabant is een vitale landelijke regio en het agrofoodcomplex 
speelt binnen het internationale speelveld een sterke rol. Er is 
sprake van een forse concentratie aan food en -processingindustrie, 
primaire productie en dienstverlening. Nagegaan wordt wat dit 
betekent voor de ontwikkeling van de agrifoodbusiness en 
agrofoodlogistiek in Oost-Brabant en Noord-Limburg. De ontwik-
kelingen in de landbouw (schaalvergroting en internationalisering 
van handel en productie) vragen om een vernieuwd agrarisch 
landschap. De opgave is om daarbij de ruimtelijke kwaliteit en 
bereikbaarheid van de regio te borgen en op middellange termijn 
samen met het rijk na te denken over nieuwe intelligente agrologis-
tieke en ruimtelijke concepten.
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Opgave Het project Bossche Spoorzone (200 
ha) omvat de integrale gebiedsontwikkeling 
van een nieuw centrumstedelijk gebied ten 
westen van het spoor en de historische 
binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. De zone is 
opgedeeld in meerdere deelprojecten en 
ondergaat een volledige metamorfose. De 
herontwikkeling is gestart met het Paleis-
kwartier, een ontwikkeling met publieksfunc-
ties en woningen. Het deelproject dat nu aan 
de orde is omvat een tiental onderdelen 
waarvan de belangrijkste: de herontwikkeling 
van Kop van het Zand, het verbreden van de 
spoorbrug, het verbeteren van de verbinding 
tussen het westelijk stadsdeel, de Onderwijs-
boulevard en het zuidelijk deel van het 
Paleiskwartier (Ponte Palazzo), het doortrek-
ken van de Parallelweg naar de A59 en 
maatregelen ter verbetering van de ontsluiting 
en het parkeren rond de Brabanthallen. 

Oplossing Voor het plangebied Kop van ’t 
Zand en Ponte Palazzo geldt dat het planolo-
gische kader wordt gevormd door de 
Ruim telijke Structuurvisie en de Ontwikke-
lingsvisie Stadscentrum, beiden in 2003 
vastgesteld. Omdat de herontwikkeling van dit 
gebied afhankelijk is van de uitplaatsing van 
een mengvoederbedrijf, is nog geen ontwerp-
bestemmingsplan opgesteld. Wel zijn 
voorstudies verricht naar de bebouwingsmo-
gelijkheden en de exploitatie. Nu zekerheid is 
over de uitplaatsing van het mengvoederbe-
drijf, start de gemeente met de definitieve 
planvorming. De verwachting is dat het 

mengvoederbedrijf in 2012 de productie 
daadwerkelijk overbrengt naar een andere 
locatie, de bedrijfspercelen beschikbaar 
komen voor herontwikkeling en in 2013 met 
de herontwikkeling gestart kan worden. Kop 
van ’t Zand betreft de transformatie van 
bedrijventerrein naar een gemengd gebied 
met wonen en werken. Het totale plangebied 
beslaat 16 ha. Op een deel daarvan, de locatie 
Koudijs, wordt een programma met woning-
bouw (sociaal/middelduur/duur, in totaal 167 
eenheden) en culturele/commerciële 
voorzieningen (4.000 m2 bvo) geprojecteerd. 
Voor Ponte Palazzo geldt dat de verbinding 
tussen het centraal gelegen Paleiskwartier en 
de economisch sterke binnenstad kan leiden 
tot een hoogstedelijk gebied met functiemen-
ging en hoge dichtheden. 

Planning
Start realisatie: 2008
Oplevering: 2017

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 13 
mln uit het Nota Ruimtebudget.

Uitvoering In september 2008 is door de 
gemeenteraad het Ruimtelijk Plan Paleis-
kwartier-Zuid vastgesteld. In het Ruimtelijk 
Plan zijn de randvoorwaarden voor de verdere 
uitwerking en realisatie van de Ponte Palazzo 
vastgelegd. Vervolgens heeft een meervou-
dige ontwerpopdracht plaatsgevonden en is 
deze gegund. De gemeente ‘s-Hertogenbosch 
is verantwoordelijk voor dit project.

 Gebied Brabant 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM
 Fase Realisatie 

‘s-Hertogenbosch, 
Bossche Spoorzone

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2009:  het project is in het voorjaar van 
2008 van de verkenningsfase overgegaan 
naar de planstudiefase. In juni 2008 is het 
taakstellend budget voor het project 
vastgesteld, waarmee het project van de 
planstudiefase is overgegaan naar de 
realisatiefase.
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Opgave De 100 km lange A58 verbindt een 
aantal grote Brabantse steden met elkaar. 
Ook is de A58 onderdeel van de verbindingen 
Rotterdam-Antwerpen en Rotterdam-
Zuidoost Nederland (noord-zuid). Uit de 
Netwerkanalyse BrabantStad blijkt de A58 
een knelpunt in de provincie Noord-Brabant. 
In de hoofdlijnen van de Nationale Markt en 
Capaciteitsanalyse (NMCA) wordt bevestigd 
dat in het stedelijk (wegen)netwerk 
BrabantStad in 2020 problemen ontstaan. 

Planning Afspraken bestuurlijk overleg MIRT 
voorjaar 2010:
Op basis van de resultaten van de probleem-
analyse voor de A58/N65 is besloten:
1.  voor het traject A58 St. Annabosch-Galder 

een verkenning te starten;
2.  voor het traject A58 Tilburg-Eindhoven 

gezamenlijk een pakket aan quick wins uit 
te werken. Over dit pakket, de verdeling van 
de kosten over de verschillende partijen en 
de financiële dekking vindt besluitvorming 
plaats in het bestuurlijk overleg MIRT 
najaar 2010.

3.  voor de N65 een integrale gebiedsgerichte 
pilot te starten. Deze voert het rijk met de 
regio in het kader van de Mobiliteitsaanpak 
(ambitie N-wegen) uit. Hierin zal met name 
aandacht zijn voor sleutelkwesties zoals 
leefbaarheid en veiligheid (w.o. specifiek 
aandacht voor Vught).

Betrokkenen De verkenning A58 Sint 
Annabosch-Galder wordt door het rijk gestart 
in samenwerking met de regio (provincie 
Noord-Brabant en gemeente Breda). Ook de 
besluitvorming over een pakket aan 
quick-wins op het traject Tilburg-Eindhoven 
wordt in samenwerking tussen rijk en regio 
voorbereid.

 Gebied Brabant 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning

A58 Sint Annabosch-Galder
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Opgave Tussen Dinteloord en Bergen op 
Zoom ontbreekt een schakel in de A4. De 
vervangende weg, de N259, die door en langs 
een aantal woonkernen loopt, is onvoldoende 
ingericht om het groeiende verkeer op termijn 
goed te kunnen afwikkelen. Bovendien wordt 
door het ontbreken van een schakel in de A4 
de A16 zwaarder belast dan nodig en gewenst 
is. 

Oplossing In 1998 is een Tracébesluit 
vastgesteld dat uitgaat van een autosnelweg 
met 2x2 rijstroken tussen Dinteloord en 
Bergen op Zoom. In 2001 heeft de Raad van 
State het tracé ten oosten van Steenbergen 
vernietigd. Hierdoor is de oplossing in 2 delen 
geknipt. De omlegging Halsteren is reeds 
uitgevoerd; de A4 Steenbergen doorloopt 
opnieuw de procedure. In maart 2007  
(TK 28196, nr 2) is in het standpunt gekozen 
voor een westelijke omlegging, in principe 
met een brug voor de Steenbergsche haven. 
Aangezien uit de marktbenadering echter is 
gebleken dat een aquaduct binnen het budget 
(inclusief een bijdrage van € 5 mln van de 
gemeente Steenbergen) mogelijk is, is de 
keuze voor een aquaduct gemaakt.

Planning
Tracébesluit: 2010
Start realisatie: 2011
Oplevering: Steenbergen 2013

Financiën Taakstellend budget: € 305 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 48 mln en incl. bijdrage 
derden, Provincies Noord-Brabant en Zeeland 
en gemeenten Bergen op Zoom en 
Steenbergen € 63 mln). 

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: de motie 
Mastwijk (TK 30300 A, nr 9) om met een 
financieringsplan te komen is uitgevoerd. Rijk 
en regio hebben in 2005 een overeenkomst 
gesloten over de financiering.
Om te bezien of een aquaduct voor de 
Steenbergsche haven binnen het budget 
mogelijk is, is met Steenbergen afgesproken 
dat een eventueel aanbestedingsoverschot 
hiervoor beschikbaar is, mits Steenbergen zelf 
ook € 5 mln inbrengt. 
De toezegging in combinatie met de 
uitkomsten uit de marktbenadering heeft 
geresulteerd in de keuze voor een aquaduct. 
De regio heeft ermee ingestemd dat de start 
van de uitvoering verschuift naar medio 2011.

Uitvoering Medio 2008 is de markt benaderd 
middels een aanbesteding met een concur-
rentiegerichte dialoog. De gunning voor de 
uitvoering heeft in augustus 2009 plaats 
gevonden.

 Gebied Brabant 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

A4 Dinteloord-
Bergen op Zoom

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing •
Planning • • •
Financiën • • • • •
Pol./Best. • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  eind 2004 is € 100 mln door het rijk 
beschikbaar gesteld voor project VERA. 
Projectkosten Halsteren aangepast 
vanwege inpassing BLD-bijdrage 
(€ 11 mln).

2007:  eind 2005 is met de regio overeenge-
komen dat VenW en de regio elk € 15 mln 
extra bijdragen. Project is volledig gefinan-
cierd en motie Mastwijk uitgevoerd. De 
uitvoering van de overige delen is versneld.

2008:  aan de Tweede Kamer is medege-
deeld dat een poging wordt gedaan een 
aquaduct binnen het budget te realiseren. 

2009:  zomer 2008 zijn afspraken gemaakt 
met de regio over aanvullende financiering. 
De regio draagt € 15 mln extra bij en het rijk 
€ 60 mln (excl. BLD-bijdrage). 
De regio heeft ingestemd met een latere 
uitvoering dan 2010. Door financiële 
tekorten is de aanbestedingsprocedure 
tijdelijk opgeschort.

2010:  budget is overgeheveld van 
Omlegging Halsteren naar A4 Steenbergen 
-Bergen op Zoom (€ 14 mln). Ten behoeve 
van de keuze voor een aquaduct is de 
bijdrage van derden met € 5 mln verhoogd.

2011:  het OTB is in maart 2010 vastgesteld.

MIRT Projectenboek 2011 | 230



Opgave Op de A27 Breda-Utrecht neemt de 
omvang van de automobiliteit toe. De 
voorziene reistijden op het traject Lunetten bij 
Utrecht tot de A59 bij Hooipolder voldoen 
niet aan de in de Nota Mobiliteit voor 2020 
geformuleerde streefwaarden. Prominent 
knelpunt is tevens de Merwedebrug bij 
Gorinchem waarvoor versnelde uitvoering 
gewenst is. Daarnaast is er sprake van 
veiligheids- en leefbaarheidsproblemen 
(geluidhinder, luchtkwaliteit en barrièrewer-
king), die samenhangen met de A27. 

Oplossing Op basis van het standpunt 
worden in het trechteringstraject de volgende 
verbredingsalternatieven onderzocht: 
- 2x3 rijstroken met regionale verbindingen
- deels 2x3, deels 2x4 rijstroken
- deels 2x3, deels 4x2 rijstroken
Naast deze verbredingsalternatieven wordt 
een innovatief snelwegconcept onderzocht, 
het HogeSnelweg Alternatief. Aanvullend op 
de alternatieven wordt een MMA-pakket 
uitgewerkt. Tolheffing wordt als variant 
meegenomen bij de alternatieven. Als variant 
op een brug over de Boven-Merwede bij 
Gorinchem wordt ook tunnelvariant 
onderzocht.

Planning Het knelpunt bij de brug bij 
Gorinchem zal als eerste worden aangepakt. 
Streefdatum voor start realisatie voor het 
deeltraject Scheiwijk-Werkendam is 2013. Na 
besluitvorming over de eerste fase MER wordt 
op basis van het beschikbare budget een 

nieuwe planning opgesteld. De uitvoering van 
de andere deeltrajecten zal gefaseerd 
plaatsvinden.

Financiën Taakstellend budget: nog niet 
bepaald. Financiering en prioritering van de 
deeltrajecten wordt parallel aan de tweede 
fase MER uitgewerkt.

Politiek/bestuurlijk Gemeente Gorinchem 
heeft de wens voor een ontsluiting van 
bedrijventerrein Gorinchem-Noord.
Toezegging van minister VenW tijdens 
MIT-behandeling 2005 (TK 30300, nr 50) 
over plan van aanpak realisatie knooppunt 
Gorinchem-Merwedebrug. Een bestuurlijke 
adviesgroep heeft in afstemming met een 
maatschappelijke adviesgroep op basis van 
de eerste fase geadviseerd welke alternatie-
ven en varianten in de tweede fase van het 
MER uitgewerkt moeten worden.

Uitvoering Er wordt onderzocht op welke 
wijze marktpartijen kunnen worden 
betrokken. 

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van knelpunt 8 uit de File Top 50.

 Gebied Brabant 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

A27 Utrecht-
Lunetten-Hooipolder

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning • •
Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  het project is overgegaan van de 
verkenningsfase (A27 Breda-Utrecht) naar 
de planstudiefase.

2007:  in het bestuurlijk overleg MIT (eind 
2005) heeft de minister van VenW aan de 
regio gemeld dat de uitvoeringsperiode 
van de A27 verkeerd in het MIT 2006 is 
opgenomen. Dit is gewijzigd in 2013-
2018. De mogelijkheden voor versnelling 
van (delen van) het project worden 
onderzocht in samenhang met tol.

2010:  gezien de complexiteit van het 
project is gekozen om te starten met een 
trechteringstraject en zo te komen tot één 
gedragen voorkeursalternatief. Dit is in lijn 
met de adviezen van commissie Elverding. 
Het tracébesluit vertraagt hierdoor. De 
start van de realisatie en de oplevering 
blijven ongewijzigd.
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Opgave De huidige Euregionale positie van 
Breda kan uitgebouwd worden wanneer de 
stad via een shuttle is verbonden met de 
HSL-Zuid. Dit project is door het rijk aangewe-
zen als NSP.

Oplossing Het station en het gebied worden 
integraal ontwikkeld tot toplocatie voor 
wonen, Euregionale ondernemingen en 
voorzieningen. Het nieuwe station wordt 
beter ontsloten en verweven in de stedelijke 
structuur. Wat betreft uitstraling en functiona-
liteit wordt het station op een hoger 
kwaliteitsniveau gebracht door een nieuwe 
stationshal, een brede voetgangerspassage, 
nieuwe uitgangen en een derde perron.

Planning
2006:   Start uitvoering derde perron met 

sporenlay-out
2008:   Start bouw OV-Terminal en ontwikke-

ling gebied
2014:  Oplevering OV-Terminal
2018:  Oplevering gebied

Financiën
•  OV-Terminal
 Taakstellende bijdrage VenW: € 59 mln.  
 Taakstellende bijdrage VROM € 9 mln.
•  Gebiedsontwikkeling
 Taakstellende bijdrage VROM: € 15,9 mln.

Politiek/bestuurlijk 
•    2005: tussenovereenkomst tussen rijk, de 

gemeente Breda, Provincie Noord- 

Brabant, ProRail B.V., NS Vastgoed B.V. en 
NS Stations over het opstellen van een 
Voorlopig Ontwerp OV-Terminal.

•    2005: het rijk en de spoorsector zijn een 
gezamenlijke financiering van het derde 
perron met bijbehorende sporenlay-out 
overeengekomen.

•    2006: bestuurlijke uitvoeringsovereen-
komst tussen gemeente Breda, VROM en 
VenW over de voorwaarden waaronder de 
NSP-subsidie en MIT-subsidie worden 
verstrekt.

•    2007: raamovereenkomst tussen NS, 
VenW, VROM, ProRail en NSP-gemeenten 
Arnhem, Breda, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht met afspraken over de (financiële) 
bijdrage van de NS en de uitvoering. 

•    2008: voldaan aan de voorwaarden voor 
het verstrekken van subsidies door VROM 
en VenW en voor besluit tot realisatie door 
de opdrachtgevers ProRail, Gemeente 
Breda, NS Ontwikkeling en NS Stations.

•    2010: bestuurlijk overeenstemming bereikt 
over bezuinigingen en planaanpassingen 
als gevolg van kostenstijgingen door 
uitloop van de planvoorbereiding zonder 
de NSP kwaliteit ter discussie te stellen

Uitvoering Marktpartijen zijn betrokken bij de 
vastgoedexploitatie van het gebied en de 
OV-Terminal. De aanbestedingsprocedure is 
in maart 2009 gestart.

 Gebied Brabant 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW en VROM
 Fase Realisatie  

Breda Centraal 
(t.b.v. Nieuw Sleutelproject)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen • •
MIRT fase •
Opgave

Oplossing •
Planning •
Financiën • • • •
Pol./Best.  • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  taakstellend budget is verhoogd 
van € 18 mln naar € 37,2 mln, gedekt uit 
meevallers aanbestedingsresultaten 
Betuweroute. Daarnaast is besloten om 
gezamenlijk met de spoorsector te 
investeren in een derde perron en een 
sobere uitbreiding van de sporenlay-out. 
Het project is overgegaan van de 
planstudiefase naar de realisatiefase.

2007:  er is op 31 mei 2006 een bestuur-
lijke overeenkomst uitvoering gesloten.
 
2008:  derde perron is gerealiseerd, 
inclusief uitbreiding sporenlay-out, 1e fase. 
Taakstellende bijdrage VenW is incl. BTW.

2009:  bouw van de reizigertunnel is in 
2007 gestart. Uitbreiding sporenlay-out 
2e fase is medio 2008 afgerond. Op 
verzoek van Breda is de bijdrage verhoogd 
voor de geluidsschermen om deze in het 
stationskwartier aan te laten sluiten op de 
reeds gerealiseerde schermen voor de 
HSL. De bijdrage is verhoogd om de 
planstudiekosten te dekken.

2011:  als gevolg van het oprekken van de 
besteksfase en uitwerken van bezuini-
gingsopties is de oplevering van de 
OV-terminal met één jaar vertraagd. 
Vanwege de langere looptijd en complexi-
teit van het project is het taakstellend 
budget met € 6 mln verhoogd. 
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Opgave De pilot MIRT-verkenning 
Zuidoostvleugel BrabantStad schetst een 
regionaal perspectief waarin ontwikkelingsas-
sen aan de oost- en westzijde van het gebied 
centraal staan, gecombineerd met een groen 
en leefbaar middengebied. (Rijk van Dommel 
en Aa). Aan de westzijde gaat het om de A2 
Ontwikkelingszone (zie desbetreffend 
projectblad), aan de oostzijde om de 
ontwikkelingsas langs de N279.

Om concentratie van werkgelegenheid aan de 
west- en oostzijde te kunnen realiseren en het 
middengebied te ontlasten is een verkeersruit 
om Eindhoven en Helmond van belang die de 
verschillende woon- en werklocaties in het 
gebied met elkaar verbindt. Het project is 
tevens één van de vijf prioriteiten uit de 
MobiliteitsAanpak, die onder meer een 
robuust wegennet tot doel heeft.

Oplossing Voor voltooiing van de verkeers-
ruit wordt de aanleg van een zogenaamde 
T-structuur aan de oostzijde van Eindhoven 
nader onderzocht. Deze wegstructuur bestaat 
uit twee delen:
•  de oost-westverbinding tussen de A58 

boven Eindhoven en de N279 bij Helmond.
•  de ombouw van de N279 tussen Veghel en 

Asten.

Het voltooien van de verkeersruit vegroot de 
bereikbaarheid en schept mogelijkheden voor 
gewenste ontwikkelingen op het gebied van 
ruimte, economie, natuur en landschap. Om 

een integrale samenhang, niet alleen in de 
planning maar ook in de uitvoering te 
garanderen, hebben rijk en regio in februari 
2010 een afsprakenkader voor de gebiedsuit-
werking getekend. De T-structuur maakt 
hiervan onderdeel uit.

Planning Afhankelijk van de uit te voeren 
planstudie door de provincie Noord-Brabant.

Financiën De taakstellende rijksbijdrage voor 
de T-structuur is vastgesteld op maximaal  
€ 255 mln (incl. BTW). De totale kosten van de 
meest kosteneffectieve variant worden op  
€ 804 mln geraamd.

Uitvoering De provincie Noord-Brabant is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
project.

 Gebied Brabant 
 Onderwerp Regionale/lokale
  infrastructuur
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Eindhoven/Helmond, 
voltooiing verkeersruit 

(T-structuur)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT. Het is een nadere uitwerking van 
het vervallen project Eindhoven BOSE 
(Bereikbaarheid Oostzijde Stadsregio 
Eindhoven).

2011:  de besluitvorming in het kader van 
het FES is afgerond. De middelen zijn 
overgeboekt naar de begroting van VenW.
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Opgave Door de toenemende verkeersdrukte 
worden de bestaande wegen in Tilburg 
ernstig overbelast en vindt filevorming en 
vertraging plaats. De bereikbaarheid en 
leefbaarheid van de stad komen daardoor 
ernstig in gevaar, terwijl de verkeersveiligheid 
afneemt. De huidige wegenstructuur kan het 
toenemende verkeersaanbod niet op een 
veilige en afdoende wijze verwerken. 

Oplossing Oplossing is een regionale 
wegverbinding tussen de A58 bij afslag Gilze 
en de Midden-Brabantweg (N261) bij de 
aansluiting Tilburg Noord. Tevens worden 
hiermee de westelijke stadsuitbreiding 
Vinex-locatie Reeshof en diverse bedrijfster-
reinen aan de noordzijde van de stad 
ontsloten. In de planstudie van de 
Noordwesttangent is de noodzaak van deze 
nieuwe verbinding aangetoond. Bij de 
beoordeling is gebleken dat de kosten van de 
meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn 
dan het grensbedrag van € 112,5 miljoen. 
Daarom is de Noordwesttangent als een apart 
project opgenomen.  

Planning
Projectbesluit: 2003
Start realisatie: 2004
Oplevering: 2010
Gedeelte Midden-Brabantweg-Vossenberg 
west is opgeleverd in 2005.
Gedeelte Dalem zuid-Bredaseweg is 
opgeleverd in 2005.
Gedeelte Bredaseweg-A58 Gilze is opgeleverd 
in 2008.
Gedeelte Vossenberg west-Dalem zuid: 
oplevering gepland in 2010.

Financiën Op basis van de meest kosten-
effectieve oplossing is door het rijk een 
beschikking voor € 5 mln afgegeven. Deze 
bijdrage is in 2007 overgeboekt.

Politiek/bestuurlijk Op verzoek van de 
Tweede Kamer wordt geen financiële 
koppeling aangebracht met het project 
Wilhelminakanaal. De regio is verantwoorde-
lijk voor de financiering en de aanleg van het 
project.

Uitvoering De gemeente Tilburg is verant-
woordelijk voor de uitvoering van dit project.

 Gebied Brabant 
 Onderwerp Regionale/lokale
  infrastructuur
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Tilburg Noordwesttangent

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase • •
Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën 

Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  het project is nieuw in de 
planstudiefase.  

2007:  het project is overgegaan van de 
planstudiefase naar de realisatiefase.

2008:  eerste twee onderdelen zijn in 2005 
in gebruik genomen; de volgende delen 
volgen in 2008 en 2010.

MIRT Projectenboek 2011 | 234



Opgave De huidige dimensionering van het 
kanaal biedt onvoldoende mogelijkheden 
voor vervoer over water van/naar Tilburg.

Oplossing Het kanaal wordt tussen sluis II en 
sluis III verruimd tot klasse IV. Sluis II wordt 
verwijderd, sluis III wordt vervangen door een 
nieuwe klasse IV sluis.

Planning
Projectbesluit: 2005
Start realisatie: 2011
Oplevering: 2015

Financiën Taakstellend budget: € 84 mln (incl. 
BLD-bijdrage € 10 mln en incl. bijdragen van 
derden van € 19,6 mln).

Politiek/bestuurlijk  Toezeggingen: in 1995 is 
besloten een haalbaarheidsstudie uit te 
voeren. In juni 2005 is voor het 
Wilhelminakanaal een projectbesluit 
genomen, inhoudende de uitvoering van het 
nulplusalternatief. In overleg met de Tweede 
Kamer is in september 2005 besloten tot het 
uitvoeren van de zogenaamde ‘Visievariant’, 
in plaats van de nulplusvariant. De rijksbij-
drage is gemaximeerd op € 52 mln (prijspeil 
2007), de gemeente Tilburg en de Provincie 
Noord-Brabant dragen ieder € 9,8 mln bij.

Uitvoering In 2010 is een PPC uitgevoerd op 
basis waarvan voor een DB-contract is 
gekozen.

 Gebied Brabant 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Wilhelminakanaal Tilburg

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing •
Planning • •
Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage 
(€ 10 mln).

2007:  in overleg met de Tweede Kamer is 
gekozen voor het uitvoeren van de 
Visievariant. 

2008:  door de duur van besprekingen 
over de regionale bijdragen zijn start 
realisatie en oplevering vertraagd.

2009:  november 2007 is er overeenstem-
ming bereikt over de financiële bijdragen 
van de regionale overheden. Het 
uitvoeringsbesluit is genomen en VenW 
heeft samen met de regionale overheden 
een stuurgroep ingesteld om de realisatie 
voor te bereiden en te begeleiden. Het 
project is overgegaan van de planstudie-
fase naar de realisatiefase.

2010:  vanwege aanvullende onderzoeken 
en vertraging in de bestemmingsplanpro-
cedure zijn mijlpalen vertraagd.
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Opgave Uit de verkenning BERZOB blijkt dat 
de vaarwegen in Zuidoost-Brabant worden 
gekenmerkt door een verouderde en deels in 
slechte staat verkerende infrastructuur. De in 
slechte onderhoudstoestand verkerende 
klasse-II sluizen 4, 5 en 6 zijn het meest 
urgent. De onderhoudstoestand van de 
sluizen 4, 5 en 6 brengt een grote kans op 
stremmingen met zich mee. Dit vormt een 
knelpunt voor een vlot en betrouwbaar 
vervoer over water.

Oplossing Vervanging van de sluizen 4, 5 en 6 
tot klasse-IV-sluizen.

Planning
Start realisatie: 2008
Oplevering: 2011

Financiën Taakstellend budget: € 83 mln (incl. 
BLD-bijdrage € 5 mln en incl. bijdrage van 
derden: € 50 mln).

Politiek/bestuurlijk In september 2006 is 
een bestuurlijke overeenkomst afgesloten 
met de regio. Hierbij is de volgende financiële 
verdeling afgesproken: het rijk € 30 mln, 
provincie Noord-Brabant € 30 mln en 
gemeenten/waterschap € 20 mln. De bijdrage 
van de provincie omvat tevens voorfinancie-
ring van bijdrage van het bedrijfsleven. Deze 
wordt terugbetaald aan de provincie na 
realisatie van het project.

Uitvoering Het project wordt door middel 
van een Design en Construct contract 
uitgevoerd. In 2007 is een PPC uitgevoerd. 
Op basis daarvan is gekozen voor een 
DB-contract.

 Gebied Brabant 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Zuid-Willemsvaart 
(vervanging sluizen 4, 5 en 6)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase • •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  het project is (deels) overgegaan 
van de verkenningsfase naar de 
planstudiefase.

2008:  project is overgegaan van de 
planstudiefase naar de realisatiefase. Door 
bestuurlijke overeenkomst (september 
2006) is de bijdrage van derden met € 10 
mln naar beneden bijgesteld.
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Opgave Onvoldoende bereikbaarheid over 
water van het gebied tussen ‘s-Hertogen-
bosch en Veghel.

Oplossing In studie is de omlegging van de 
Zuid-Willemsvaart om ‘s-Hertogenbosch met 
een profiel voor klasse IV-scheepvaart.

Inpassing Bij de aanleg wordt door de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch een ecologische 
verbindingszone inclusief een Rosmalense Aa 
gerealiseerd.

Planning 
Tracébesluit: 2010
Start realisatie: 2010
Oplevering: 2015

Financiën Taakstellend budget: € 470 mln 
(incl. BLD-bijdrage van € 58 mln en incl. 
bijdrage van derden van € 53 mln).

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: kabinets-
besluit inzake afbreken realisatiegedeelte, d.d. 
11 juli 1997. 
Kabinetsbesluit inzake omlegging van de 
Zuid-Willemsvaart tussen de Maas en Den 
Dungen conform de ‘Regiovariant, d.d. 10 
maart 2006.
Op verzoek van de Tweede Kamer is voor 
2006 een bedrag van € 10 mln ter beschikking 
gesteld voor versnelde voorbereiding van de 
uitvoering.
De regiovariant is in 2006 uitgewerkt in een 
Ontwerp-Tracébesluit (OTB), welk in februari 

2007 is vastgesteld. Er wordt een convenant 
met de regionale partners voorbereid. 
November 2007 is tussen betrokken 
overheden een bestuursovereenkomst 
getekend.
Het taakstellend budget is opgehoogd 
vanwege toevoeging van een aantal 
projectonderdelen als gevolg van de 
bestuursovereenkomst, het meenemen van 
een drietal werken uit de A2 rondweg Den 
Bosch en de implementatie van nieuwe en 
aangepaste regelgeving waardoor enkele 
projectonderdelen duurder zijn geworden. 
Het TB is juli 2008 ondertekend.

Uitvoering Voor dit project is een marktscan 
uitgevoerd. De mogelijkheid van PPS is 
onderzocht, maar wordt niet toegepast, 
omdat uit het onderzoek bleek dat DBFM 
geen meerwaarde had. In 2007 is een PPC 
uitgevoerd op basis waarvan voor een 
DB-contract is gekozen.

 Gebied Brabant 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Zuid-Willemsvaart,
omleggen en opwaarderen 

(Maas-Veghel) 

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase •
Opgave

Oplossing •
Planning • • •
Financiën • • • •
Pol./Best.  •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  projectkosten zijn aangepast van- 
wege inpassing BLD-bijdrage (€ 52 mln) en 
verwachte aanbestedingsresultaten  
(- € 2 mln).

2007:  kabinetsbesluit tot omlegging 
Zuid-Willemsvaart conform de regiovariant, 
met een ecologische verbindingszone incl. 
een Rosmalense Aa. Op verzoek van de 
Kamer is versnelling in de vorm van 
anticiperende vastgoedverwerving ingezet 
met een omvang van € 10 mln.

2008:  het OTB is in februari 2007 vast- 
gesteld. De bijdrage van de regionale 
partijen is verhoogd vanwege het ‘mee - 
nemen’ van de ecologische verbindingszone 
en de N279 bij dit project. Op deze manier 
kan werk met werk gemaakt worden. 

2009:  de bestuursovereenkomst tussen 
overheden is november 2007 ondertekend. 

2010:  het uitvoeringsbesluit is in 2009 
genomen met het voorbehoud dat het 
tracébesluit nog onherroepelijk moet 
worden. De mijlpaal oplevering is hierin – als 
gevolg van vertraging in de procedure 
tracéwet – gewijzigd van 2014 naar 2015.

2011:  in 2010 heeft de Raad van State het 
tracébesluit onherroepelijk verklaard. Naar 
verwachting wordt in 2010 het hoofdcon-
tract gegund. 
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Opgave Langs de A2 ten westen van 
Eindhoven vinden de komende jaren grote 
ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Het gaat 
om integrale gebiedsontwikkeling, waarin 
bereikbaarheidsaspecten, economische 
perspectieven, groene verbindingen en 
milieuvraagstukken hand in hand gaan. 

Oplossing Door de ombouw van de A2 tot 
4x2 rijstroken wordt een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de bereikbaarheid van de 
Brainport Eindhoven (zie desbetreffende 
projectblad) over de weg. Voor een optimale 
ontwikkeling van de A2-zone wordt ingezet 
op de realisatie van twee nieuwe aansluitin-
gen op de A2 en op het aanpassen van de 
bestaande aansluiting Veldhoven. De nieuwe 
aansluitingen betreffen de aanleg van een 
nieuwe noordelijke aansluiting (ter hoogte 
van Eindhoven Airport) en een nieuwe 
zuidelijke aansluiting (Meerenakkerweg/
Beemdstraat), beide inclusief aanpassing van 
het onderliggend wegennet (OWN). De 
aanpassing van de aansluiting Veldhoven 
bestaat uit het loskoppelen van de op- en 
afritten van de Noord-Brabantlaan. 

Planning
•  Noordelijke aansluiting
 Start realisatie: 2014; Oplevering: 2016
•   Zuidelijke aansluitingen 

-  Aansluiting: Start realisatie: 2011; 
Oplevering: 2012. 

  -  OWN: Start realisatie: 2010;  
Oplevering: 2012

Financiën
•   Noordelijke aansluiting: projectkosten nog 

niet bepaald, de regio financiert dit project. 
Voor deze aansluiting is € 15 mln uit het 
Nota Ruimtebudget beschikbaar (onder-
deel rijksbijdrage Brainport Avenue). 

•   Zuidelijke aansluitingen: taakstellend 
budget € 6,3 mln (incl. € 1,6 mln bijdrage 
derden, BLD-bijdrage reeds verwerkt in A2 
Randweg Eindhoven).

•   OWN Meerenakkerweg/Beemdstraat: 
taakstellend budget € 14,5 mln (€ 7,7 mln 
bijdrage derden en € 6,8 mln uit het Nota 
Ruimtebudget).

Politiek/bestuurlijk Rijk, provincie, 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 
gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellin-
gen werken bestuurlijk samen bij de 
uitwerking van de Ontwikkelingsvisie ‘de 
geniale Brainport locatie’. De gemeente 
Eindhoven heeft samen met VenW, het SRE  
en de gemeenten Best en Oirschot voor de 
noordelijke aansluiting (aansluiting A2/
Airport-noord) een bereikbaarheidsplan 
gemaakt. 

Uitvoering Marktpartijen zijn betrokken bij de 
uitwerking van het bereikbaarheidsplan.  
De gemeente Eindhoven, VenW en het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven zijn 
verantwoordelijk voor deze projecten.

 Gebied Brabant 
 Onderwerp Integrale 
  gebiedsopgaven
 Ministerie EZ en VenW
 Fase Planstudie 

Eindhoven A2 zone

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen • •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën • •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.

2010:  het project is gesplitst in de 
zuidelijke aansluiting, waarvoor in 
november 2008 de rijksbijdrage is 
vastgesteld, en de noordelijke aansluiting, 
waarvoor de besluitvorming wordt 
betrokken bij het project Brainport 
Eindhoven. Als gevolg van onderzoek naar 
de verkeerstechnische gevolgen van de 
noordelijke aansluiting is besluitvorming 
hierover vertraagd. 

2011:  de financiering van de noordelijke 
aansluiting is vastgesteld.
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Opgave  Het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven heeft een Ontwikkelingsvisie voor 
de gehele A2-zone vastgesteld. De A2-zone 
wordt getransformeerd tot ‘Brainport 
Avenue’, een hoogwaardig internationaal 
concurrerend vestigingsmilieu voor de 
hightech maak- en kennisindustrie. Hoewel 
Brainport Avenue een aaneengesloten 
integraal te ontwikkelen gebied is, worden 
binnen dit gebied een aantal prioritaire 
deelgebieden en kwaliteitsdragers onder-
scheiden als aanjager van de totaalontwikke-
ling. Concreet gaat het om maatregelen als 
aansluitende en verbindende infrastructuur, 
ontwikkeling en herstructurering van 
werklandschappen, impulsen in de openbare 
ruimte en groene verbindingen tussen stad en 
omliggende natuur en platteland (Nationaal 
Landschap Groene Woud). Hierbij hoort ook 
de herinrichting van de openbare ruimte in 
Strijp S en de transformatie van het stations-
gebied Eindhoven tot een hoogstedelijk 
centrummilieu. 

Oplossing De regio grijpt de ombouw van de 
snelweg A2 aan om het gebied er omheen te 
transformeren tot etalage van de Brainport 
met internationale uitstraling, waarbij 
aandacht is voor (internationale) bedrijvig-
heid, bereikbaarheid, duurzaamheid en 
natuur & recreatie. De bedoeling is om langs 
de snelweg de gehele keten van kennisinstitu-
ten, onderzoekslaboratoria, designhuizen, 
toeleveranciers en maakindustrie in een 
hoogwaardige groene setting in te passen en 

zichtbaar te maken. Tevens worden groene 
recreatieve verbindingen gerealiseerd tussen 
stad en ommeland. Het gebiedsontwikke-
lingsproject omvat de ontwikkeling van een 
internationaal hoogwaardig woon- en 
werkmilieu en de aansluiting daarvan op het 
Nationaal Landschap ’t Groene Woud. Het 
beslaat circa 200 hectare werklandschap in 
combinatie met circa 200 hectare nieuwe 
natuur en aanleg van infrastructuur voor auto, 
HOV en fiets.

Planning
Start realisatie: 2010
Oplevering: uiterlijk 2021

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 75 
mln uit het Nota Ruimtebudget (incl. de 
noordelijke aansluiting op de A2 bij 
Eindhoven Airport).

Uitvoering Het Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven (SRE) is verantwoordelijk 
voor het project. Naast het Samenwerkings-
verband zijn rijk (inclusief het College van 
Rijksadviseurs), de provincie Noord-Brabant, 
gemeenten (Eindhoven, Veldhoven, Best, Son 
en Breugel en Waalre), kennisinstellingen en 
marktpartijen betrokken. Het SRE en 
betrokken gemeenten hebben diverse 
overeenkomsten gesloten (visie, programma, 
samenwerking en verplichtingen). Het SRE 
heeft een Programma bureau ingericht ten 
behoeve van de gebiedsontwikkeling. 

 Gebied Brabant 
 Onderwerp Integrale 
  gebiedsopgaven
 Ministerie EZ
 Fase Realisatie 

Brainport Eindhoven

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase • •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is in juni 2009 overge-
gaan van de verkenningsfase naar de 
planstudiefase.

2011:  in oktober 2009 is de taakstellende 
rijksbijdrage voor dit project vastgesteld, 
waarmee het project is overgegaan naar 
de realisatiefase.
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Opgave Enkele regio’s en sectoren zijn 
economisch sterk ontwikkeld, maar extra 
inspanningen zijn nodig om de (internatio-
nale) concurrentiekracht van deze sterke 
regio’s te verstevigen. Het rijk, samen met 
regionale partijen, zet met het programma 
Pieken in de Delta in op clusters van nationaal 
belang. Met een gebundelde inzet van 
instrumenten (Pieken in de Delta, Sterke 
regio’s en Structuurfondsen) worden 
knelpunten opgelost en gebiedsgerichte 
kansen benut om zo het Nederlandse 
vestigingsklimaat te versterken. 

Oplossing Vanuit Sterke regio’s wordt in vier 
toonaangevende regio’s geïnvesteerd in 
ambitieuze projecten op het gebied van 
fysieke of kennisinfrastructuur, die het 
internationale vestigingsklimaat versterken. 
De vier regio’s zijn de Randstad, Brainport 
Zuidoost-Nederland, het energieknooppunt 
Groningen en Oost-Nederland (Wageningen-
Nijmegen-Twente). 

Financiën In de coalitieakkoordenveloppe 
Regionaal Economisch Beleid is tot en met 
2011 € 125 mln gereserveerd voor Sterke 
regio’s. Er is inmiddels aan negen projecten 
een subsidie toegekend (in totaal € 108,75 
mln). Hiervan zijn er twee projecten in 
Brainport Zuidoost-Nederland: 
•  Internationale school Eindhoven (€ 7 mln): 

het aantrekken van internationale 
kenniswerkers is noodzakelijk om de 
ambities voor de technologische topregio 

Brainport waar te kunnen maken. Dit wordt 
gerealiseerd met huisvesting van de 
internationale school Eindhoven. Het geld 
is bestemd voor de internationale campus, 
voor buitenschoolse faciliteiten.

•  Drie campussen Zuidoost Nederland  
(€ 24,8 mln): Bij de High Tech Campus 
Eindhoven wordt geïnvesteerd in geza-
menlijke huisvesting en gezamenlijke 
laboratorium faciliteiten voor hightech 
mkb’ers. Bij de Chemelot Campus in 
Sittard-Geleen gaat het om gezamenlijke 
huisvestings- en laboratoriumfaciliteiten 
voor mkb’ers en conferentievoorzieningen. 
De High Tech Automotive Campus in 
Helmond investereert in laboratoria, 
werkplaatsen, kleinschalige onderzoeks- en 
testfaciliteiten en kantoren voor doorgroei-
ende innovatieve automotive bedrijven.

Politiek/bestuurlijk Met de geselecteerde 
regio’s wordt bepaald welke fysieke of 
kennisinfrastructuur de regio ontbeert om de 
potentie waar te kunnen maken.

Uitvoering In samenwerking met publieke en 
private partijen in de regio worden investe-
ringsprojecten opgesteld, opgestart en 
uitgevoerd. Het ministerie van EZ en de 
regionale partners zijn hiervoor 
verantwoordelijk.

 Gebied Brabant 
 Onderwerp Integrale 
  gebiedsopgaven
 Ministerie EZ
 Fase Realisatie 

Sterke regio’s: Brabant

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen • •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen
2010:  het programma is nieuw opgeno-
men in het MIRT. Er is aan vier projecten 
een subsidie toegekend (€ 35,6 mln), 
waarvan één in Brabant (Internationale 
School Eindhoven). 

2011:  vanwege de nieuwe opzet van het 
MIRT Projectenboek zijn de projecten van 
het programma Sterke regio’s per gebied 
opgenomen. Er is aan vijf nieuwe 
pro jecten een subsidie toegekend (€ 73,15 
mln), waarvan één in Brabant (samen met 
Limburg) (Campussen Zuidoost-
Nederland).
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Visie
Gebiedsopgaven
MIRT Onderzoeken
Kaart
Project- en programmabladen

Limburg  | 7

Visie 

Algemene ontwikkelrichting
De centrale ambitie van Limburg is het tot stand brengen van een 
goed vestigingsklimaat voor bedrijven en arbeidskrachten en een 
woonklimaat dat een goede kwaliteit van leven biedt met balans 
tussen werk en vrije tijd. Bij de uitwerking van deze ambitie legt 
Limburg drie bijzondere accenten.

Grensligging: van belemmering naar kans
De internationale ligging van Limburg tussen stedelijke agglomera-
ties biedt kansen. In Noord-Limburg liggen er kansen voor verdere 
ontwikkeling van Greenport Venlo als logistiek knooppunt op een 
strategische internationale oost-westverbinding en als innovatief 
grensoverschrijdend agrofoodcluster. In Zuid-Limburg kan het 
Nationaal Stedelijk Netwerk uitgroeien tot een internationaal 
stedelijk netwerk door sterkere verknoping (economie, kennis, 
cultuur, natuur en landschap en multimodale infrastructuur 
inclusief openbaar vervoer) met natuur en landschap van de 
aangrenzende dichtbevolkte Belgische en Duitse stedelijke 
gebieden. Om de kansen van de ligging nog beter te benutten is het 
nodig om naast de fysiek ruimtelijke opgave ook op andere 
terreinen (o.m. regelgeving en taal) de grenzen te slechten.

Demografische omslag: slim inspelen op 
bevolkingsdaling 
De daling van het aantal inwoners speelt nu al in Zuid en 
Midden-Limburg en gaat zich op korte termijn ook voordoen in 

Noord-Limburg. Deze bevolkingsdaling en verandering van 
 bevolkingssamenstelling hebben ingrijpende gevolgen voor 
woningbouw, arbeidsmarkt en voorzieningen. De demografische 
ontwikkelingen vormen een integrale opgave, waarin het sociale, 
fysieke en economische domein verweven zijn en in synergie met 
elkaar moeten worden opgepakt. Het uitgebrachte advies door het 
Topteam Krimp (Mans, Dijkstal) en de resultaten van een MKBA 
vormen mede de basis voor een innovatieve, gezamenlijke aanpak 
van gemeenten, regio, provincie en rijksoverheid, waarbij Parkstad 
Limburg een proefregio is. Ook de rest van Limburg zal nu al slim 
moeten inspelen op de integrale demografische opgave. De 
veranderende bevolkingsopbouw biedt mogelijkheden voor silver 
economy, zorg en wellness.

Doorontwikkelen en vermarkten van duurzame 
ontwikkeling / Cradle-to-Cradle
Limburg wil koploper zijn in de ontwikkeling van innovatieve 
duurzaamheidsconcepten als Cradle-to-Cradle (C2C), de toepassing 
daarvan in gebiedsontwikkeling en de transitie van de maakindus-
trie. Dit alles biedt kansen voor een impuls aan de regionale 
economie. Dit komt tot uiting in zes principes: 
1) ons afval is ons voedsel; 2) de zon levert onze energie; 3) onze 
lucht, water en bodem zijn gezond; 4) wij zorgen voor ‘genietbare’ 
mobiliteit; 5) wij ontwerpen voor het welzijn van alle generaties; 6) 
wij zijn verbonden met onze omgeving. Een voorbeeld van 
gebiedsontwikkeling met duurzaamheid als uitgangspunt is 
Klavertje 4 Venlo, een voorbeeld van een project gericht op de 
duurzaamheidstransitie is de wijk van morgen op het Avantisterrein. 
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Naast de drie thematische opgaven onderscheidt de Gebiedsagenda 
vier sectorale opgaven, die de thema’s ondersteunen. 
•	 	Groen-blauwe	structuur:	creëren	van	aaneengesloten	(internatio-

nale) natuurgebieden, behoud en versterking kernkwaliteiten 
(nationaal) landschap, klimaatbestendiger maken van het 
watersysteem (Maasdal en beekdalen). 

•	 	Verbeteren	(grensoverschrijdende)	multimodale	bereikbaarheid	
vooral door kwaliteitsslag spoorinfrastructuur, verhogen 
capaciteit wegverbindingen en in beperkte mate aanleg van 
nieuwe wegen en het benutten van waterwegen.

•	 	Transitie	industrie	naar	een	internationaal	gerichte	kennisecono-
mie (onderdeel Technologische Topregio Eindhoven-Leuven-
Aken) door stimuleren innovatie, campusontwikkeling en het 
binden van kenniswerkers.

•	 	Verstedelijking:	vraag	en	aanbod	op	de	woningmarkt	kwalitatief	
en kwantitatief in evenwicht brengen en houden door herstruc-
turering met aandacht voor de Quality of Life. 

Gebiedsopgaven

De thematische en sectorale opgaven komen grotendeels samen in 
zes gebieden, in de vorm van integrale gebiedsontwikkelingen.

Maastricht-Heuvelland
Maastricht is een stad van internationale allure met tal van 
internationale instituten en een hoogwaardige kennisinfrastruc-
tuur en is een belangrijke toeristenstad gericht op cultuur met een 
aantrekkelijk kernwinkelgebied. De stad is ingebed in het Nationaal 

Landschap Zuid-Limburg. Het karakter van de stad is bepalend voor 
de strategische opgaven: verdere uitbouw als kenniscentrum op het 
snijvlak van life science en health care, verbetering van de culturele 
kwaliteit als voorschot op de aanmelding als Europese Culturele 
Hoofdstad 2018, het benutten van gebiedsgerichte kansen in relatie 
tot de aanleg van de A2-tunnel en de aanpak van de omliggende 
krachtwijken, toeristisch-recreatieve versterking, de revitalisering 
van de Landgoederenzone en verbetering van het grensoverschrij-
dend openbaar vervoer (inclusief het Maaskruisend verkeer). De 
realisatie van Belvédère vormt een krachtige integrale 
ontwikkeling.

Parkstad Limburg
Parkstad Limburg is het grootste van de drie stedelijke gebieden van 
het Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg. De kernopgave van Parkstad is 
het versterken van de economische structuur en het maken van een 
kwaliteitsslag op het gebied van woon- en leefomgeving en 
voorzieningen. De krimp is daarbij op alle fronten een complice-
rende factor die reactief, proactief en collectief aangepakt moet 
worden. Het Topteam Krimp zegt hierover dat meer aandacht is 
vereist voor het investeren in een aantrekkelijke leefomgeving, het 
ontwikkelen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat, innovatie, 
een aansluitende arbeidsmarkt en goede bereikbaarheid met 
omliggende economische centra als Maastricht en Aken. De Open 
Campus Avantis is hierbij van groot belang voor de economische 
kracht van de regio. Parkstad wil daarbij aanhaken bij de campus-
ontwikkeling aan de andere kant van de grens, waar de Rheinisch-
Westfalische Technische Hochschule (RWTH) Aachen miljarden gaat 
investeren. 
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A2-zone / Westelijke Mijnstreek
De Westelijke Mijnstreek is dé industrieregio van Limburg. Het 
chemiecluster is een belangrijke drager van de economie in dit 
gebied én Limburg als geheel. Bedrijven als DSM, Sabic en NedCar 
en de Chemelot Campus vormen een belangrijke voedingsbodem 
voor de verdere ontwikkeling van krachtige hoogtechnologische en 
innovatieve bedrijvigheid. Het gebied werkt daarnaast aan een rijke 
sportinfrastructuur met diverse (top)sportaccommodaties en een 
grote concentratie aan topsportactiviteiten en onderwijsinstellin-
gen. Opgave is het uitbouwen van deze economische groeisectoren 
door een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, een goede (inter)
nationale bereikbaarheid en een goed functionerend logistiek 
knooppunt Zuid-Limburg. De regio zet in op een duurzame 
ontwikkeling volgens de C2C-principes, met het gebruik van 
duurzame energiebronnen, hergebruik van energie en energie-
besparing als speerpunten. 

N280-zone / Maasplassen
Midden-Limburg heeft voor de omliggende regio’s de functie van 
verblijfs- en woongebied. Het gebied richt zich daarom op het 
versterken van natuur, toerisme, zorg, infrastructuur en woonmi-
lieus, waarbij ze gebruik maakt van de zaken die Midden-Limburg 

onderscheiden van andere regio’s. Een belangrijk onderdeel is de 
ontwikkeling van de Maasplassen waarbij naast infrastructuur en 
(uiteraard) toeristische en ecologische aspecten ook maatregelen 
ten behoeve van hoogwaterbescherming van belang zijn. De 
aanpak van de N280 vergroot de bereikbaarheid van het gebied en 
biedt kansen voor de economische ontwikkeling. Zo kan er een 
ontwikkelas ontstaan waarin waardeontwikkeling in de gespeciali-
seerde zorgsector wordt gecombineerd met o.m. ontwikkeling van 
landschap, economie en kennisinstituten. 

Greenport Venlo
Venlo ligt in het hart van een regio waarin binnen een straal van 
honderd kilometer ruim dertig miljoen consumenten wonen. 
Gecombineerd met de tuinbouw in de Duitse regio Niederrhein ligt 
hier één van de grootste kassengebieden van Europa. Hier bevindt 
zich onder de noemer Greenport Venlo een (inter)nationaal 
centrum van bedrijvigheid in de agrofoodsector. Dit is verder na 
Rotterdam en Amsterdam het derde logistieke knooppunt van 
Nederland, een gevolg van de uitstekende ligging aan snelwegen, 
water en spoorlijnen. De opgave is om, tegen de achtergrond van 
verdere mondialisering en schaalvergroting en mét de duurzaam-
heidsambitie van de regio, de logistieke hotspot en het  
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agrofoodcluster te versterken. Dat vraagt onder meer om de 
ontwikkeling van slimme agrologistieke en ruimtelijke concepten. 
De fysieke beleidsopgaven in dit gebied van 5.000 ha komen vooral 
tot uiting in een integrale gebiedsontwikkeling die onder meer de 
aanleg van nieuwe werkmilieus, uitbreiding van (multimodale) 
infrastructuur en versterking van de groen-blauwe structuur omvat.

Maas (Ooijen-Wanssum)
De gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (hoogwaterbescherming 
in combinatie met landschapsontwikkeling, recreatie, economie en 

wonen) is een speerpunt in het provinciale meerjarenplan 
Zandmaas 2 – 2009. Dit meerjarenplan biedt het kader om in het 
perspectief van de klimaatverandering (2050) de Maasvallei van 
Roosteren tot Mook met behulp van het gebiedsontwikkelings-
instrumentarium robuust veilig te maken en sociaal economisch 
duurzaam tot ontwikkeling te brengen met aandacht voor ecologie 
en landschap. De langetermijnopgave voor de Maas maakt deel uit 
van het Deltaprogramma Rivieren. 

MIRT Onderzoeken

Naam Aanleiding en doel Planning Betrokkenen

A67 Er staan twee hoofdvragen centraal. 1. Op welk moment in de 
tijd zal, gelet op de ruimtelijke ontwikkelingen, de capaciteit 
(op delen) van de A67 onvoldoende zijn? 2. Welke duurzame 
oplossingsvarianten zijn denkbaar en wat kost dat?

Uitkomst: voorjaar 
2011

VenW (trekker)

LNV, Stadsregio 
Eindhoven, 
provincies Limburg 
en Noord-Brabant

Gebieds -
ontwikkeling 
Ooijen-Wanssum

Anticiperen op gevolgen van verwachte hogere rivierafvoeren 
voor de veiligheid en benutten van kansen voor de ruimtelijke 
kwaliteit door integrale gebiedsontwikkeling van de oude 
Maasarm. Inzicht krijgen in integrale combinaties voor 
ruimtelijke ontwikkelingen en veiligheid. Onderzoek naar 
mogelijkheden voor financiële uitvoerbaarheid van 
gebiedsontwikkeling.

Voortgang plan van 
aanpak in het 
bestuurlijk overleg 
MIRT najaar 2010

VenW, VROM, 
provincie Limburg, 
waterschappen, 
gemeenten, 
maatschappelijke 
organisaties, 
Deltaprogramma 
Rivieren 

Parkstad Limburg-
Onorthodoxe 
maatregelen

In het kader van ‘onorthodoxe maatregelen’ verstedelijking 
wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de 
krimpopgave met betrekking tot het wonen financieel beter 
uitvoerbaar te maken.

Voortgang: bestuurlijk 
overleg MIRT najaar 
2010

Uitkomst: bestuurlijk 
overleg MIRT voorjaar 
2011

Provincie Limburg 
en regio Parkstad 
Limburg (trekker) 

WWI 
(rijkscoördinatie)
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Opgave Belvédère is een herstructurerings-
gebied van 280 ha aan de noord-westrand 
van Maastricht. Het gaat om een verouderd 
bedrijventerrein, dat wordt omgevormd tot 
een gemengd woon- en werkgebied. Dit 
vraagt om een integrale benadering. Het gaat 
in 25 jaar om 9.000 woningen, 150.000 m2 
kantooroppervlak en 40.000 m2 winkelopper-
vlak. Daarnaast gaat het om infrastructuur 
(bereikbaarheid) en een kwaliteitsimpuls voor 
de openbare ruimte inclusief waardevolle 
gebieden vanuit oogpunt van ecologie en 
cultuurhistorie. Het gebied wordt momenteel 
gekenmerkt door aantrekkelijke hoogtever-
schillen, veel water en groen. Een stukje 
daarvan ligt in een rijksbufferzone. 
Tegelijkertijd zijn er veel verwaarloosde 
plekken, is er een forse milieuoverlast en ligt 
er de aandachtswijk Boschpoort. Het 
Masterplan gaat uit van reductie van 
milieuoverlast en de instandhouding en 
uitbreiding van de natuurwaarden. 

Oplossing Aangezien het een omvangrijk 
gebied is, is het project in twee fasen verdeeld. 
Voor de periode 2007- omstreeks 2011 gaat 
het om:
•	 	ongeveer	1240	woningen	waarvan	900	

koopsector en 340 huur diverse koop-
huurprijssegmenten, deels grondgebonden 
en deels gestapeld;

•	 	25.000	m2 bedrijvigheid in ICT-boulevard, 
een cultuurfabriek met samenvoeging van 
verschillende cultuuronderdelen uit de 
stad; 

•	 	openbare	ruimte	(betreft	aanpak	deel	
hoofdinfrastructuur rondom Sphinx en 
openbare ruimte binnen plangebied);

•	 	Bellevuepark	zuid	(betreft	parkaanleg	deels	
voor bewoners en deels ten behoeve van 
realisatie ecologische zone in het kader van 
de Flora en Faunawet); 

•	 	behoud	cultureel	erfgoed;	Sphinxgebouw,	
Timmerfabriek en Brandweerkazerne.

De rijksbijdrage is gekoppeld aan deze eerste 
fase van het project en specifiek bestemd 
voor bovengenoemde onderdelen die een 
bijdrage leveren aan rijksdoelstellingen als 
mooi Nederland, zuinig ruimtegebruik, 
realiseren van sterke steden en behoud van 
cultureel erfgoed. 

Voor deze fase is het Masterplan inmiddels 
vertaald in bestemmingsplannen en is de 
daadwerkelijke sloop en vervolgens bouw van 
start gegaan. 

Planning
Start realisatie: 2008
Oplevering: 2011 (fase 1)

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 10 
mln uit het Nota Ruimtebudget.

Uitvoering De gemeente Maastricht is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
project.

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM
 Fase Realisatie 

Maastricht Belvédère

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is in het najaar van 2008 
van de verkenningsfase overgegaan naar 
de planstudiefase. In februari 2009 is de 
taakstellende rijksbijdrage voor het project 
vastgesteld, waarmee het project van de 
planstudiefase is overgegaan naar de 
realisatiefase.
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Opgave De hoogwaters op de Rijn en Maas in 
1993 en 1995 leverden veel overlast en 
schade op. Na deze hoogwaters presenteerde 
het kabinet in februari 1995 het Deltaplan 
Grote Rivieren. Het Grensmaasproject, dat al 
in 1992 was gestart onder het motto ‘Groen 
voor Grind, een mooie ruil’, kreeg hiermee de 
doelstelling hoogwaterbescherming erbij. Het 
Deltaplan Grote Rivieren is de basis voor de 
planvorming van de Grensmaas.

Oplossing Reductie van de wateroverlast in 
de gebieden achter de kaden tot een 
beschermingsniveau van 1:250, via verlaging 
van de hoogwaterstanden in de Maas. Dit 
wordt bewerkstelligd door rivierverruimende 
maatregelen, waardoor tegelijkertijd 
natuurontwikkeling, ecologisch herstel en 
grindwinning plaatsvinden.

Planning
Projectbesluit: 2003
Start realisatie: 2005
Oplevering: 
2017   hoogwaterbescherming (met 

uitzondering van de sluitstukkaden: 
2020)

2018  natuur
2022  grindwinning en oplevering

Financiën Taakstellend budget: € 147 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 84 mln).
Bijdragen van derden nog bij te dragen: € 7 
mln (convenantpartner LNV). Project maakt 
deel uit van het programma Maaswerken.

Politiek/bestuurlijk Convenanten: eindplan 
Grensmaas is december 2001 geaccordeerd 
door de betrokken partijen (Verkeer en 
Waterstaat, LNV en provincie Limburg). Het 
eindplan is met een bijbehorende concept 
uitvoeringsovereenkomst aangeboden aan 
het uitvoerende Consortium Grensmaas dat 
op basis daarvan een concept uitvoeringsplan 
heeft	opgesteld.	Met	het	consortium	is	
daarvoor een intentieovereenkomst 
getekend. Op 1 juli 2005 is de uitvoerings-
overeenkomst tussen overheden en 
consortium	getekend	en	heeft	de	provincie	
Limburg het Provinciaal Omgevingsplan (POL) 
Grensmaas vastgesteld. In februari 2007 
heeft	de	Raad	van	State	alle	tegen	het	POL	
Grensmaas ingestelde beroepen ongegrond 
verklaard. Daarmee is dit POL onherroepelijk 
geworden. De hoofdvergunningen zijn in 
december 2007 onherroepelijk geworden. In 
2008 is het consortium op de eerste locaties 
gestart met uitvoerende werken.

Uitvoering Maaswerken is onderdeel van het 
Deltaprogramma met behoud van eigen 
sturing, organisatie en financiering.

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Waterkeren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Grensmaas

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën • • •
Pol./Best.  • • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  op 1 juli 2005 is uitvoeringsover-
eenkomst tussen overheden en consor-
tium getekend en is POL Grensmaas 
vastgesteld. Er is € 55 mln overgeheveld 
uit de risicoreserveringen en 
Noodoverloopgebieden.

2008:  POL Grensmaas is in februari 2007 
onherroepelijk geworden.

2009:  de hoofdvergunningen zijn in 
december 2007 onherroepelijk geworden. 
In 2008 is het consortium op de eerste 
locaties gestart met uitvoerende werken.

2011:  binnen het Maaswerkenbudget is 
€ 5,3 mln overgeheveld van Zandmaas 
naar Grensmaas, in verband met 
scope uitbreiding Grensmaas. Daarnaast is 
de bijdrage van de provincie Limburg 
ontvangen. De gevoerde discussie rondom 
de sluitstukkaden zorgt ervoor dat de 
hoogwaterbescherming uiterlijk in 2020 
gerealiseerd kan zijn.
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Opgave De hoogwaters op de Rijn en Maas in 
1993 en 1995 leverden veel overlast en 
schade op. Na deze hoogwaters presenteerde 
het kabinet in februari 1995 het Deltaplan 
Grote Rivieren. Dit plan is de basis voor de 
planvorming van de Zandmaas.

Oplossing Het Zandmaastraject is 150 km 
lang en loopt van Linne tot Hedel. De 
maatregelen die plaatsvinden vinden, zijn 
vervat in het Tracébesluit Zandmaas/
Maasroute en in het streekplan POL 
Zandmaas. Met de uitvoering van de 
maatregelen die onderdeel uitmaken van het 
project Zandmaas wordt in 2015 aan de 
bevolking achter de kaden van de Zandmaas 
een hoogwaterbescherming geboden van 
1:250 en wordt beperkt natuur ontwikkeld. 
Maatregelen gericht op hoogwaterbescher-
ming zijn verbreding, verdieping, retentie, 
hoogwatergeulen en kadeverhoging.
Bij de Zandmaas, waarvoor door de conve-
nantpartners middelen zijn gereserveerd, ligt 
het accent op het zo snel mogelijk realiseren 
van de hoogwaterbescherming (opdrachtge-
ver VenW).

Planning
Tracébesluit: 2002
Start realisatie: 2002
Oplevering: 2017 (met uitzondering van de 
sluitstukkaden: 2020)

Financiën Taakstellend budget: € 534 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 132 mln).
Bijdragen van derden: € 8 mln (convenant-
partners LNV en provincie Limburg).
Project maakt deel uit van het programma 
Maaswerken.

Politiek/bestuurlijk Toezegging: de politieke 
toezegging is om voor 1 januari 2008 aan 
70% van de bevolking achter de kades in de 
Zandmaas een hoogwaterbescherming te 
bieden van 1:250 per jaar.

Uitvoering Maaswerken is onderdeel van het 
Deltaprogramma met behoud van eigen 
sturing, organisatie en financiering.

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Waterkeren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Zandmaas

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën • • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  er is € 51,5 mln overgeheveld uit de 
risicoreserveringen en Noodoverloop- 
gebieden. De projectkosten zijn aangepast 
vanwege aanbestedingsresultaten (€ -12 
mln).

2009:  het budget is aangepast door extra 
ontvangsten van derden.

2011:  binnen het Maaswerkenbudget is 
€ 5,3 mln overgeheveld van Zandmaas 
naar Grensmaas in verband met scopeuit-
breiding Grensmaas. De bijdrage van 
derden is aangepast in verband met 
grondaankopen LNV. De gevoerde 
discussie rondom de sluitstukkaden zorgt 
ervoor dat de hoogwaterbescherming 
uiterlijk in 2020 gerealiseerd kan zijn.
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Opgave De groei van het verkeer op dit traject 
leidt op termijn tot verkeersafwikkelings-
problemen .

Oplossing	Het	project	betreft	projectonder-
delen in de corridor van noord naar zuid:  
A2 Maasbracht-A2 Urmond-knooppunt 
Kerensheide-A76 Geleen. Als onderdeel van 
A2/A76 Maatregelenpakket Limburg (zie 
desbetreffende projectblad) wordt op het 
traject A2 St Joost-Urmond in zuidelijke 
richting een spitsstrook aangelegd.
Korte termijn:
•	 	Het	project:	Spitsstrook	A2	Maasbracht-

Geleen	betreft: 
-   een spitsstrook in noordelijke richting op 

het traject A2 St Joost-Urmond
 -   een permanente rijstrook in twee 

richtingen tussen A2 Urmond en A76 
Geleen

 -   aanpassen van het knoopunt 
Kerensheide

Langere termijn:
•	 	Het	project	A2	Maasbracht-Geleen	betreft	

structureel verbreden van de A2 op het 
traject A2 St Joost-Urmond van 2x2 
rijstroken. Hierbij zijn naast het nulalterna-
tief en het meest milieuvriendelijke 
alternatief verschillende verbredingsalter-
natieven in studie.

Planning
Korte termijn: 
Spitsstrook Geleen-Maasbracht
Wegaanpassingsbesluit: 2010

Start realisatie: 2011
Oplevering: 2011-2013

Langere termijn: 
Verbreding Maasbracht-Geleen
Tracébesluit: 2013
Start realisatie: 2016
Oplevering: 2018

Financiën Het taakstellend budget is € 185 
mln (incl. € 22 mln BLD-bijdrage) voor de 
spitsstrook (spoedaanpak). Taakstellend 
budget voor de langere termijn is afhankelijk 
van besluitvorming over de definitieve 
verbreding.

Politiek/bestuurlijk In het bestuurlijk overleg 
MIRT voorjaar 2008 zijn met de regio 
afspraken gemaakt om al eerder een 
spitsstrook in noordelijke richting te realiseren 
(naast de spitsstrook in zuidelijke richting uit 
het Maatregelenpakket Limburg) en de 
noodzaak van een definitieve oplossing 
tussen Maasbracht en Urmond opnieuw af te 
wegen voor de periode 2016-2018.
In het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2009 
zijn verdere afspraken gemaakt met de regio.  
Als de verkeersafwikkeling dat nodig maakt 
kan alsnog worden besloten tot de realisatie 
van de definitieve verbreding van het 
volledige traject van 2x2 naar 2x3. Inmiddels 
wordt met de spoedaanpak naast de 
spitsstrook in noordelijke richting het 
gedeelte Geleen-Urmond reeds in beide 
richtingen aangepakt.

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

A2 Maasbracht-Geleen

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen • •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning • • • •
Financiën 

Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  het project vervangt de projecten 
A2 Grathem-Urmond en A2/A76 
Urmond-Kerensheide-Hoensbroek. Start 
van de uitvoering tot en met 2014 is niet 
voorzien. Er zijn (bestuurlijk) afspraken 
gemaakt om (voorlopig) verder te 
studeren.

2007:  conform afspraak uit het bestuurlijk 
overleg over het MIT 2006 worden de 
mogelijkheden van de versnelling van het 
project gezamenlijk onderzocht.

2008:  de studie wordt voortgezet; de 
richtlijnen zijn verschenen in maart 2007.

2009:  het project is als gevolg van 
onderzoek naar luchtkwaliteit vertraagd.

2010:  in de bestuurlijke overleggen MIRT 
najaar 2008 en voorjaar 2009 zijn 
afspraken gemaakt over de oplossingen en 
het	tijdschema.	Uitgangspunt	blijft	
realisatie van de definitieve verbreding van 
het volledige traject van 2x2 naar 2x3 in 
2016, als de verkeersafwikkeling dat nodig 
maakt. Het gedeelte Geleen-Urmond is 
onderdeel van de spoedaanpak en wordt 
reeds in beide richtingen structureel 
aangepakt.
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Opgave Doordat de A2 de stad Maastricht 
doorkruist is een meervoudige problematiek 
van verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, 
kwaliteit leefomgeving, veiligheid, barrière-
werking en stedelijk ruimtegebruik rond de A2 
ontstaan.

Oplossing Het project A2 Maastricht is een 
integraal project, waarbij de gemeenten 
Maastricht en Meerssen, de provincie Limburg 
en het rijk samenwerken om een oplossing te 
bieden voor de meervoudige problematiek 
van doorstroming en bereikbaarheid van de 
stad en de regio en kwaliteit van de leefom-
geving. Hierbij wordt ingezet op PPS 
(combinatie van infrastructuur en 
gebiedsontwikkeling).

Planning
Tracébesluit: 2010
Start realisatie: 2011
Oplevering: 2016

Financiën De taakstellende bijdrage van het 
rijk aan het project bedraagt € 554 mln. De 
regio draagt € 150 mln bij aan het project, 
inclusief een vastgoedpotentie. Tevens wordt 
samenwerking gezocht met private partijen.

Politiek/bestuurlijk Convenanten: op 15 
januari 2003 is een bestuursovereenkomst 
ondertekend. Op 7 december 2005 is de 
eerste aanvullende bestuursovereenkomst 
getekend, gevolgd door de tweede aanvul-
lende bestuursovereenkomst op 22 februari 

2006. Op 29 juni 2006 is de samenwerkings-
overeenkomst getekend, is een trechterings-
besluit genomen en gekozen voor de nadere 
uitwerking van een tunnel alternatief onder 
het bestaande tracé. Op basis van de 
resultaten van de consultatie is door de 
bestuurlijke partijen bevestigd dat de eind 
2008 door de marktpartijen aangeboden 
plannen binnen de vooraf vastgelegde 
bestuurlijke kaders passen.

Uitvoering Bij dit project worden integrale 
projectontwikkeling (gebied, vastgoed en 
infrastructuur), procedurele vervlechting 
(Tracéwet en Ruimtelijke ordening) en 
innovatieve aanbesteding (vroegtijdige 
inschakeling van de markt) toegepast. In 2006 
is de PPC uitgevoerd. Op basis daarvan is 
gekozen voor een DB-contract. Op 25 juni 
2009 is het project gegund. Het gegunde 
integrale plan wordt door het consortium 
nader uitgewerkt tot OTB- en Bestemmings-
plan detailniveau. De uitvoering wordt 
voorbereid.

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van knelpunt 43 uit de File Top 
50.

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

A2 Passage Maastricht

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën • •
Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2007:  de oplevering van het project is drie 
jaar vertraagd. 
De oorzaken daarvan zijn:
•		Het	besluit	in	2005	om	het	MER	in	twee	

fasen op te stellen, waarbij trechtering 
van de alternatieven na de eerste fase 
plaats vindt, in plaats van volgens de 
richtlijnen voor het MER.

•		Uitstel	van	de	marktbenadering	tot	nadat	
bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over 
een budgettair tekort en het omgaan met 
risico’s. Hiervoor waren aanvullende 
onderzoeken nodig. De afspraken zijn 
vastgelegd in een samenwerkingsover-
eenkomst die 29 juni 2006 is getekend.

De budgetverhoging (€ 202 mln) is 
veroorzaakt door het toevoegen van het 
BTW component, de toevoeging van de 
planstudiekosten, een aanvullende 
risicovoorziening voor de problematiek 
ten aanzien van grondwater en lucht en 
een scopewijziging (van 2 x 2/weefstrook 
naar 2 x 3/weefstrook).

2010:  de innovatieve aanpak vraagt om 
budgettaire kadering vooraf. In dat 
verband zijn de bijdragen van de partners 
vanaf peil datum april 2007 waardevast 
gemaakt.

2011:  het OTB is in juni 2010 vastgesteld.

MIRT Projectenboek 2011 | 254



Opgave	Het	betreft	hier	een	ontbrekende	
schakel tussen het Nederlandse en het Duitse 
hoofdwegennet.

Oplossing In de huidige situatie wordt het 
verkeer naar (Zuid-)Duitsland afgewikkeld via 
de kern van Venlo. In 2002 is het volgende 
standpunt ingenomen: een weg met 2x2 
rijstroken die de verbinding vormt tussen de 
A73 en de Duitse BAB61.

Planning
Tracébesluit: 2010
Start realisatie: 2010
Oplevering: 2012

Financiën Taakstellend budget: € 132 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 6,5 mln en incl. bijdragen 
aan Duitsland).

Politiek/bestuurlijk Convenanten: eind 1999 
was met de provincie Limburg een overeen-
komst gesloten voor een pakket van 
rijksprojecten en provinciale projecten. Hierin 
zijn afspraken over de financiering van de A74 
opgenomen.
In 2005 is een verdrag met Duitsland 
afgesloten waarin afspraken zijn vastgelegd 
over de grensoverschrijdende aspecten van 
het project.
In 2010 zijn afspraken gemaakt over 
aanvullende mitigerende maatregelen. Dit is 
vastgelegd in het convenant ‘bereikbaar-
heidsimpuls Limburg’.

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

A74 Venlo

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning • • • •
Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  door problematiek rond luchtkwali-
teit is de planstudie vertraagd.

2007:  door problematiek rond luchtkwali-
teit is de oplevering van het project 
vertraagd.

2008:		het	project	heeft	vertraging	
ondervonden als gevolg van optimalisaties 
en verbeteringen in de verkeersmodellen.

2009:  de planstudie is als gevolg van 
onderzoek naar luchtkwaliteit vertraagd. 

2011:  de gunning van de realisatieover-
eenkomst	heeft	op	5	maart	2010	
plaatsgevonden. Het Tracébesluit is op  
9 augustus 2010 vastgesteld.
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Opgave Sinds de openstelling van de A73 
treedt er filevorming op de A2 en A73 door 
capaciteitsproblemen op de A2 tussen St. 
Joost en het knooppunt Kerensheide.
Door de toekomstige aanleg van de buiten-
ring Parkstad is de capaciteit van de aanslui-
ting Nuth op de A76 te klein. De binnenring 
Parkstad is nog niet aangesloten op de A76.

Oplossing De maatregelen bestaan uit: 
•	 	Het	aanleggen	van	een	spitsstrook	in	

zuidelijke richting op de A2 tussen de 
aansluiting St. Joost en de aansluiting 
Urmond. 

•	 	Het	aanpassen	van	de	aansluiting	Nuth	op	
de A76 tussen Nuth en Nuth-Oost.

•	 	Het	afsluiten	van	de	aansluiting	Schinnen	
op de A76. De nieuwe aansluiting zal 
bestaan uit een turborotonde, die wordt 
aangesloten op de Buitenring Parkstad. 

•	 	Het	aanleggen	van	de	aansluiting	
Imstenraderweg op de A76.

Planning
Spitsstrook A2 St. Joost-Urmond:
Start realisatie: 2010
Oplevering: 2010

Aansluitingen A76 bij Imstenraderweg:
Projectbesluit: nader te bepalen
Start realisatie: nader te bepalen
Oplevering: nader te bepalen

Aansluiting A76 bij Nuth:
Start realisatie: 2012/2013
Oplevering: 2015

Financiën Het realisatiebudget voor dit 
pakket is € 114 mln (incl. € 5 mln 
BLD-bijdrage). 

Politiek/bestuurlijk  Over het project 
Aansluiting A76 bij Nuth zijn in 2010 
bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze zijn 
vastgelegd in het convenant: ‘Bereikbaar-
heidsimpuls Limburg’. De regio realiseert dit 
project voor € 63,5 mln. In dit bedrag is 
rekening gehouden met alle voorbereidings-
kosten (incl. planstudiekosten).  

Uitvoering In 2006 is een PPC uitgevoerd. De 
verschillende projectonderdelen worden 
afzonderlijk in de markt gezet, omdat de 
onderdelen in tijd, plaats en omvang van 
elkaar verschillen (DB-contract).

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

A2/A76 Maatregelenpakket 
Limburg

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing •
Planning • • •
Financiën • •
Pol./Best.  •
 

Toelichting op de wijzigingen

2007:  definitieve oplossing Maasbracht-
Geleen zal versneld aangelegd worden 
met versnellingsprijs (2013).

2008:  de gekozen oplossing voor de 
aansluiting van de Parkstad buitenring op 
de A76 bij Nuth is onvoldoende probleem-
oplossend gebleken. Ten behoeve van een 
oplossing wordt een Tracéwetprocedure 
gestart.
De regio zal € 10 mln bijdragen, afkomstig 
van gelden die in het kader van de motie 
Dijsselbloem ter beschikking zijn gesteld 
voor de verbetering van de aansluiting van 
het hoofdwegennet op het onderliggend 
wegennet.

2009:  het project spitsstrook A2 en 
aansluitingen A76 bij Imstenraderweg is 
als gevolg van onderzoek naar luchtkwali-
teit vertraagd.

2010:  TB spitsstrook A2 vertraagd door 
overgang nieuwe wetgeving. Oplevering is 
versneld.

2011: de mijlpalen van het project 
Imstenraderweg zijn afhankelijk van 
bestuurlijke overeenstemming. Hierop is 
nog geen zicht. In 2010 is het budget met 
het convenant: ‘Bereikbaarheidsimpuls 
Limburg’opgehoogd naar € 111,5 mln.
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Opgave Op een aantal gedecentraliseerde 
spoorlijnen is sprake van sterke vervoersgroei 
en hebben enkele decentrale overheden meer 
ambitie met het gedecentraliseerde 
spoorvervoer voor reizigers dan mogelijk is 
met de beschikbare capaciteit. Mede naar 
aanleiding hiervan is in 2008 een quick scan 
naar de marktontwikkelingen in het 
personenvervoer op gedecentraliseerde 
spoorlijnen uitgevoerd. Uit deze quick scan 
bleek dat onder andere de punctualiteit op de 
lijn Roermond-Nijmegen onvoldoende is. 

Oplossing ProRail	heeft	op	basis	van	een	
effectiviteitsanalyse in beeld gebracht welke 
maatregelen nodig zijn ter verbetering van de 
punctualiteit. Voor de lijn Roermond-
Nijmegen	betreft	dit:
•	 Snelheidsverhoging	Blerick-Venray	
•	 Sneller	binnenrijden	emplacement	
•	 Snelheidsverhoging	Venlo-Roermond	
•	 Aanleg	snelwissel	bij	Reuver	
•	 Aanleg	dubbelspoor	bij	Reuver
Op deze lijn worden ook in Gelderland 
maatregelen getroffen, zie hiervoor het 
projectblad Quickscan Decentraal Spoor: 
Oost-Nederland.

Planning Oplevering: divers, te realiseren 
tussen 2011-2013.

Financiën De taakstellende rijksbijdrage voor 
de Quickscan maatregelen is vastgesteld op in 
totaal € 54,4 mln (incl. BTW). Hiervan is  
€ 17,65 mln (incl. € 1,65 mln voor het 
Gelderse deel van deze lijn) bestemd voor de 
maatregelen op de lijn Roermond-Nijmegen, 
welke via de BDU aan de provincie Limburg 
wordt beschikt. 
De maatregelen worden voor 50% door de 
decentrale overheden betaald: provincie 
Limburg draagt €16 mln bij.

Politiek/bestuurlijk 
Moties:	de	Tweede	Kamer	heeft	eind	2007	
verzocht tot de uitvoering van een quick scan 
naar de markt en capaciteit op de regionale 
spoorlijnen (Anker en Koopmans, TK 31200 
XII, nr 55). In september 2008 is het eindrap-
port opgeleverd en aan de Tweede Kamer 
verstuurd (TK 31305 XII, nr 80 als onderdeel 
van de Mobiliteitsaanpak).
Amendement: Cramer ter verbetering van het 
regionale OV (TK 31474 XII, nr 10). 
In de bestuurlijke overleggen MIRT voor- en 
najaar 2009 hebben rijk en regio afspraken 
gemaakt over de te nemen maatregelen en de 
gezamenlijke (50/50) financiering op basis 
van taakstellende budgetten. 

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

Quickscan Decentraal Spoor: 
Nijmegen-Roermond

Projecthistorie
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Algemeen •
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Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.
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Opgave De capaciteit en kwaliteit van de 
huidige achterlandverbinding van de 
Antwerpse haven (de Montzenroute) is 
volgens België onvoldoende om het 
goederenvervoer per spoor te verwerken. 
Daarom wil de Belgische regering het 
historische tracé van de IJzeren Rijn weer in 
gebruik nemen.

Oplossing In de planstudie 2000 – 2001 zijn 
de zogenaamde structuuroplossing (het 
historische tracé weer in gebruik nemen) en 
andere routes door Nederland onderzocht. 
Mede op basis van de Trajectnota/MER en 
inspraak en advisering hebben Nederland, 
België en Duitsland een voorkeur uitgespro-
ken voor hergebruik (na modernisering) van 
het historische tracé Budel-Weert-
Roermond-Dalheim. Nederland wil als 
moderniseringswerk onder andere een 
omleiding Roermond (in de zijberm van de 
A73) en een tunnel bij de passage van het 
natuurgebied Meinweg. Na arbitrage hebben 
Nederland en België in juli 2006 overeen-
stemming bereikt over de wijze van samen-
werken aan de structurele modernisering van 
het Nederlandse deel van de IJzeren Rijn  
(TK 27737, nr 13). In maart 2009 zijn de 
benodigde studies gereed gekomen: actuele 
versies van de vervoersprognoses, de 
maatschappelijke kosten/batenanalyse, het 
tracé-ontwerp/inpassing en de kostenraming. 
Aansluitend	heeft	de	Commissie	van	
Onafhankelijke Deskundigen advies aan beide 
ministers uitgebracht over de kostenverdeling 

tussen België en Nederland. De initiatiefne-
mer	van	het	project,	België,	heeft	nog	geen	
vervolgstap gezet. 

Planning
Tracébesluit: onbekend (wacht op besluit 
België en Nederland over reactivering) 
Start realisatie: onbekend
Oplevering: streven naar 2020

Financiën Taakstellend budget: onbekend.
Bijdrage van derden: België betaalt op basis 
van de arbitrage-uitspraak een groot deel van 
de kosten. Hoeveel moet nog uitgewerkt 
worden.

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: mede-
werking aan Belgische regering toegezegd 
voor spoedige realisatie van Belgisch verzoek 
gebaseerd op ondertekend verdrag.
Convenanten: 
1.   Scheidingsverdrag België-Nederland uit 

1839.
2.  Verdrag IJzeren Rijn uit 1873.
3.   Inmiddels vervallen. (Memorandum of 

Understanding tussen minister Durant en 
minister Netelenbos, d.d. 29-03-2000). 

4.   Nederland en België hebben het 
Permanente Hof van Arbitrage gevraagd 
een uitspraak te doen over de geschillen. 

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Spoorwegen goederen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

Goederenverbinding Antwerpen-
Roergebied (IJzeren Rijn)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing • •
Planning •
Financiën •
Pol./Best. • • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:		het	Hof	van	Arbitrage	heeft	in	mei	
2005 uitspraak gedaan. Over vervolg is 
momenteel nog niets te zeggen.

2007:  het overleg tussen Nederland en 
België is hervat.

2008:  sinds medio 2006 werken 
Nederland en België samen aan de 
voorbereiding van de structurele 
modernisering van het Nederlandse deel 
van de IJzeren Rijn.

2010:  de benodigde gezamenlijk 
Belgisch-Nederlandse studies zijn in maart 
2009 afgerond; de Commissie van 
Onafhankelijke	Deskundigen	heeft	in	april	
2009 advies aan beide ministers uitge-
bracht over de kostenverdeling tussen 
België en Nederland. 
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Opgave Voor de verdere ontwikkeling van 
Maastricht-Noord is een verbetering van de 
Maaskruisende bereikbaarheid en de 
daarmee samenhangende leefbaarheid van 
belang. De focus ligt hierbij op een versnelde 
verbetering van de Noorderbrug en het 
versterken van de alternatieve vervoerwijzen. 
Voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
Maastricht-Noord is de afgelopen jaren een 
planvormingstraject doorlopen met de 
gebiedsontwikkeling Belvedère (zie hiervoor 
het desbetreffende projectblad). De 
privaat-publieke samenwerking is vormgege-
ven in de vorm van een Wijk in 
Ontwikkelingsmaatschappij (WOM 
Belvedère). 

Oplossing	De	gemeente	Maastricht	heeft	
samen met de provincie Limburg en het rijk 
afgesproken meerdere opties uit te werken 
om te komen tot een keuze voor het meest 
kosteneffectieve maatregelenpakket. Deze 
optie wordt geplaatst in het bredere 
perspectief van de ruimtelijke ontwikkeling 
van Maastricht-Noord. De verbetering van 
het Noorderbrugtracé wordt gecombineerd 
met een pakket van maatregelen gericht op 
het stimuleren en versterken van het 
openbaar vervoer en het langzaam verkeer, 
geflankeerd door een sturend parkeerbeleid. 

Planning
Projectbesluit: 2010
Start realisatie: 2014
Oplevering: 2018

Financiën In het convenant 
‘Bereikbaarheidsimpuls Limburg’ is overeen-
gekomen dat het rijk in totaal € 94 mln 
reserveert. Hiervan is € 10 mln beschikbaar 
gesteld in het kader van het Nota 
Ruimtebudget (Belvédère, zie desbetreffende 
projectblad) en € 24 mln in het kader van het 
Actieprogramma Regionaal Openbaar 
Vervoer. 

Politiek/bestuurlijk In de bestuurlijke 
overleggen MIRT voorjaar en najaar 2009 is 
afgesproken dat de onlosmakelijke samen-
hang tussen de deelprojecten van de 
benuttingsvariant moet worden aangetoond. 
In het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2010 
zijn afspraken gemaakt over de te onderzoe-
ken varianten en de financiering. 
Convenant: de afspraken uit het bestuurlijk 
overleg voorjaar 2010 zijn in juni 2010 
vastgelegd in het convenant 
‘Bereikbaarheidsimpuls Limburg’. 

Uitvoering In de voorbereiding wordt ook 
onderzocht of aanbesteding door middel van 
Design en Construct (D&C) of andere vormen 
van Publiek Private Samenwerking (PPS) 
mogelijk is. De gemeente Maastricht is 
verantwoordelijk voor dit project.

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Regionale/lokale
  infrastructuur
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Ruimtelijk 
mobiliteitspakket 

Maastricht-Noord

Projecthistorie
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Algemeen
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Opgave

Oplossing 

Planning • • •
Financiën • •
Pol./Best. • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  projectbesluit en andere mijlpalen 
zijn 1 jaar vertraagd omdat planstudie 
door de gemeente Maastricht later wordt 
opgeleverd.

2009:  projectbesluit en andere mijlpalen 
zijn 1 jaar vertraagd omdat het noodzake-
lijke bestuurlijke besluitvormingsproces 
nog niet is opgestart. Projectramingen zijn 
aangepast op basis van de concept-plan-
studie eerste kwartaal 2008. In het 
bestuurlijk overleg MIRT najaar 2009 zijn 
afspraken gemaakt over de uit te werken 
varianten. 

2010:  in het bestuurlijk overleg MIRT 
voorjaar 2010 zijn afspraken gemaakt over 
het vervolgtraject.

2011:  in juni 2010 zijn in het convenant 
‘Bereikbaarheidsimpuls Limburg’ 
afspraken gemaakt over de rijksreserve-
ring voor het project.
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Opgave De scheepvaartverbinding tussen de 
Maasroute en het Albertkanaal (B), bestaande 
uit	het	sluiscomplex	Ternaaien,	heeft	een	te	
kleine schutcapaciteit, waardoor lange 
wachttijden voor de scheepvaart ontstaan. 
Bovendien is de betrouwbaarheid door één 
grote scheepvaartkolk kwetsbaar.

Oplossing Het vergroten van de schutcapaci-
teit door de bouw van een vierde sluiskolk 
met tegelijkertijd vergroting van de 
betrouwbaarheid.

Planning
Uitvoeringsbesluit: 2010
Start realisatie: 2011
Oplevering: 2013

Financiën Het project zal door Nederland en 
België gezamenlijk worden gefinancierd. 
Bijdrage van Nederland aan de realisatie van 
de door België te bouwen vierde sluiskolk is  
€ 9 mln plus 50% van de planstudiekosten 
zijnde € 2,5 mln. De Europese Commissie 
subsidieert de planstudie voor 50%. Er vindt 
gelijke verrekening plaats tussen Nederland 
en Wallonië van deze subsidie. Voor de 
uitvoering ontvangt de Waalse overheid een 
Europese subsidie van 30% van de 
aanlegkosten.

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: afspraken 
naar aanleiding van ministerieel overleg 
tussen Nederland en België d.d. 19 februari 
2001 over de kolkbreedte en gelimiteerde 
Nederlandse bijdrage aan het project.

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Bouw vierde sluiskolk 
Ternaaien

Projecthistorie
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Opgave

Oplossing 

Planning • •
Financiën • •
Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:		de	Europese	Commissie	heeft	een	
subsidie van 50% van de planstudiekosten 
toegekend.

2009:  de MER is later dan verwacht 
opgeleverd door de Waalse projectleiding.
In 2009 start het aanvragen van de 
benodigde Nederlandse vergunningen. 

2010:  project is vertraagd; naar verwach-
ting zal Wallonië een besluit tot uitvoering 
nemen.

2011:  uitvoeringsbesluit zal najaar 2010 
worden genomen, waarna realisatie in 
2011 start. In verband met Europese 
subsidie zal de aanleg worden versneld 
met als streefdatum voor oplevering 
december 2013.
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Opgave De groei van het goederenvervoer 
over water alsmede de schaalvergroting 
leiden tot lange wachttijden bij de sluizen. 
Tevens vormt het huidige vaarwegprofiel een 
knelpunt voor een efficiënte 
verkeersafwikkeling.

Oplossing Het project Maasroute (MoMaRo 
fase 2, verbreding Julianakanaal (aanvulling 
III)	heeft	tot	doel:
•	 	Het	aanleggen	van	twee	passeervakken	in	

het Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo 
en het verruimen van de bocht bij Elsloo.

•	 	Het	invoeren	van	een	verkeersmanage-
mentvariant op het Julianakanaal. 

Planning
Tracébesluit: 2009
Start realisatie: 2010
Oplevering: 2017

Financiën Taakstellend budget: € 79 mln (incl. 
BLD- bijdrage € 14 mln). 

Politiek/bestuurlijk De aanpassing van het 
Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo, 
inclusief de bocht Elsloo, bevindt zich nog in 
de planstudiefase doordat het Tracébesluit 
Zandmaas/Maasroute voor dit deel was 
afgewezen door de Raad van State.
De vaststelling van het Tracébesluit 
Zandmaas-Maasroute	aanvulling	III	heeft	
plaatsgevonden in het najaar van 2009. Het 
besluit	heeft	ter	inzage	gelegen.	In	het	najaar	
van 2010 wordt duidelijk of het Tracébesluit 
onherroepelijk is, zodat dit laatste onderdeel 
van het project Maasroute definitief de 
realisatiefase in kan. 
De aanpassing vormt een integraal deel van 
het project Maasroute en vormt de grens-
overschrijdende component van het project 
die maakt dat Maasroute is aangewezen als 
Europees prioritair project.
 
Uitvoering Realisatie zal zijn op basis van een 
geïntegreerd Design- en Construct-contract 
(D&C-contract).

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Maasroute, modernisering fase 2 
(verbreding Julianakanaal 

(aanvulling III))

Projecthistorie
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Oplossing 

Planning • •
Financiën •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  ‘Maasroute, modernisering fase 2’ 
is overgegaan naar de realisatiefase. 
Omdat een deel van het project is 
afgewezen door de Raad van State is dit 
deel in de planstudiefase gebleven.

2009:  het Ontwerp Tracébesluit is in maart 
2008 door de minister van VROM en de 
staatssecretaris van VenW ondertekend. In 
dit OTB is een scopewijziging ten behoeve 
van het inpassen van verkeersmanage-
ment opgenomen. Daarom is het 
taakstellend budget opgehoogd.
Oplevering is verschoven naar 2017 
vanwege aanpassing planning aan 
planning Grensmaasproject.
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Opgave De groei van het goederenvervoer 
over water alsmede de schaalvergroting 
leiden tot lange wachttijden bij de sluizen. 
Tevens vormt het huidige vaarwegprofiel een 
knelpunt voor een efficiënte 
verkeersafwikkeling.

Oplossing Het project Maasroute (MoMaRo 
fase	2)	heeft	tot	doel:	
•	 	Het	realiseren	van	een	volwaardige	klasse	

Vb vaarweg met een diepgang van 3,50 
meter op de noord-zuidverbinding 
Weurt-Ternaaien. Dit ter accommodatie 
van de autonome groei van het transport 
over water, alsmede het accommoderen 
van de moderne scheepvaart.

•	 	Het	realiseren	van	een	doorvaarthoogte	op	
het traject Weurt-Born van 9,10 meter en 
een doorvaarthoogte van 7,00 meter op de 
trajecten Grave-Lith en Born-Ternaaien. 

•	 	Het	bevorderen	van	betrouwbare	reistijden	
door het verminderen van oplopende 
wachttijden bij de sluizen door capaciteits-, 
beschikbaarheids- en/of verkeersmanage-
mentmaatregelen, met name te Weurt, 
Heumen, Heel, Maasbracht en Born.

Planning
Tracébesluit: 2002
Start realisatie: 2005
Oplevering: na 2012

Financiën Taakstellend budget: € 613 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 81 mln).

Uitvoering Het project wordt in een aantal 
deelpakketten aanbesteed, het eerste pakket 
(Weurt) is in 2005 aanbesteed in E&C-vorm, 
de volgende pakketten worden aanbesteed in 
Design & Construct. In 2008 is een PPC 
uitgevoerd, maar er is nog geen besluit 
genomen over de contractvorm.

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Maasroute, 
modernisering fase 2

Projecthistorie
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Opgave

Oplossing •
Planning 

Financiën • • • • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage  
(€ 90 mln) en verwachte aanbestedings-
resultaten (- € 5 mln).

2007:  nadere uitwerking van de sluisaan-
passingen bij Born, Maasbracht en Heel 
heeft	aangetoond	dat	aanpassing	van	het	
technisch ontwerp noodzakelijk is. De 
projectkosten zijn aangepast vanwege 
aanbestedingsresultaten (- € 1 mln).

2008:  project is, behalve aanvulling III 
(verbreding Julianakanaal), overgegaan naar 
de realisatiefase. Voor aanvulling III is een 
apart projectblad opgenomen.

2009:  als gevolg van een scopewijziging bij 
de planstudie Verbreding Julianakanaal is er 
budget overgeboekt van dit realisatieproject 
naar de planstudie Verbreding Julianakanaal. 
Tevens is een efficiency taakstelling van € 5 
mln ingeboekt.

2010:  november 2008 is de beschikking 
voor TEN-subsidie officieel ontvangen van 
de Europese Commissie (max. € 82 mln 
voor 2007-2013). Verder is t.b.v. efficiency-
voordelen besloten beheer en onderhoud 
mee te nemen bij de aanbesteding van een 
aantal maatregelen.

2011:  van de TEN-subsidie is € 72 mln 
verwerkt in het taakstellend budget.
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Opgave Door grootschalige achterstand in 
het baggeronderhoud ontstonden in de 
voorhavens van de sluizen op de Maas en in 
de Maaskanalen nautische knelpunten in de 
vorm van onvoldoende vaardiepte en 
verminderde bevaarbaarheid. Ook diverse 
sluizen en stuwen waren door achterstallig 
onderhoud dringend aan renovatie toe. 
Onder andere kolken, deuren en hefinrichtin-
gen, nivelleerinrichtingen, pompgemalen, 
besturing en bedieningsinstallaties moesten 
dringend worden aangepakt om de beschik-
baarheid en bedrijfszekerheid op het vereiste 
niveau te brengen. 
Doordat de lange kolken van Belfeld en 
Sambeek als gevolg van achterstallig 
onderhoud buiten bedrijf waren gesteld, 
konden lange combinaties nu alleen na 
ontkoppeling door de sluizen. 

Oplossing Het achterstallig baggeronder-
houd op de Maas en de Maaskanalen wordt 
aangepakt zodat de meest urgente nautische 
problemen t.a.v. de vaardiepte zijn opgelost. 
Hiermee wordt de bereikbaarheid en de 
veiligheid van de Maasroute verbeterd, maar 
zal nog niet worden voldaan aan de functio-
nele eisen. Daarnaast worden diverse sluizen 
en stuwen die in de Maas liggen gerenoveerd. 
De grote kolken van de sluizen in Belfeld en 
Sambeek zijn in 2004 weer in gebruik 
genomen.

Planning
Start uitvoering: 2004
Oplevering: 2010-2012

Financiën Raming kosten: € 59 mln.

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Beheer en onderhoud 

Maas (baggeren en 
kunstwerken)

Projecthistorie
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Planning • •
Financiën • • • •
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Toelichting op de wijzigingen

2007:  door clustering van de werkzaam-
heden aan diverse sluizencomplexen is 
opleverdatum met één jaar vervroegd.
Als gevolg van tegenvallers ten aanzien 
van stabiliteit kolkwanden en kwaliteit 
deuraandrijvingen (Born en Maasbracht) is 
de raming naar boven bijgesteld.

2008:  werkzaamheden aan de kolkwan-
den en deuraandrijvingen van de 
complexen Born en Maasbracht zijn 
gekoppeld aan de kolkverlenging. Door 
onderhoudswerkzaamheden bij deze 
complexen zullen deze pas in 2012 
worden opgeleverd.

2009:  de raming van de kosten is 
bijgesteld vanwege aanbestedingstegen-
vallers bij diverse renovaties van de 
sluizen.

2010:  de raming van de kosten is verlaagd 
in verband met het overhevelen van 
enkele projectonderdelen naar het project 
Maasroute, modernisering fase 2.

2011:  raming van de kosten is verlaagd in 
verband met overhevelen van enkele 
projectonderdelen naar het project 
Maasroute, modernisering fase 2 en de 
meevallende kwaliteit van de sluisdeur 
van Weurt.
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Opgave Greenport Venlo is in omvang het 
tweede kassengebied van Nederland. Door de 
strategische ligging op een infrastructureel 
knooppunt (water, weg en spoor) in de 
oost-west verbinding is het gebied econo-
misch aantrekkelijk en groeit Venlo als 
logistieke draaischijf. De Floriade 
(Wereldtuinbouwtentoonstelling, 2012) 
genereert een extra impuls aan investeringen 
en dynamiek. Samenhangende oplossingen 
in onder meer bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit en water/groenopgaven zijn nodig.

Oplossing Aan de westzijde van Venlo wordt 
een omvangrijk agro-industrieel en logistiek 
complex tot stand gebracht in aansluiting op 
bestaande en/of in uitvoering zijnde 
economische activiteiten (o.a. Tradeport, 
glastuinbouw, uitbreiding veiling). Het gaat 
onder andere om de duurzame inrichting van 
400 ha gebundeld glas, in samenhang met 
versterking van groenstructuur (waaronder 
375 ha nieuw natuur- en recreatiegebied), 
ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid 
(aanleg Tangent A73/A67).  De verantwoor-
delijkheid van de uitvoering is in handen van 
de gebiedsontwikkeling NV.

Planning
Start realisatie:  2009
Oplevering:  2012 e.v.

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 22,9 
mln uit het Nota Ruimtebudget voor Klavertje 
4 als geheel, alsmede € 3 mln specifiek voor 

Deurne.  Vanuit de motie Koopmans/
Koppejan is aanvullend € 9 mln beschikbaar 
gesteld. Deze middelen worden beschikbaar 
gesteld via de bestuursovereenkomst ILG. 
Grondverwerving: met de start van de 
uitvoering zijn de eerdere afspraken over 
(anticiperende) grondverwerving herzien 
waarbij de rijksbijdrage (ad € 5 mln) is 
afgebouwd. 

Politiek/bestuurlijk LNV is beleidsverant-
woordelijk voor de greenports. Besloten is om 
als rijk niet risicodragend deel te nemen aan 
de gebieds NV (uitvoering), maar de 
betrokkenheid vorm te geven via een set 
bestuurlijke afspraken; dit afsprakenkader is 
in november 2009 ondertekend door rijk, 
provincie limburg en regio Venlo. 
Moties: tijdens de begrotingsbehandeling van 
VenW is de motie Koopmans/Koppejan 
aangenomen (TK 31700 XII, nr 22), welke 
aanvullend € 9 mln beschikbaar stelt voor de 
Greenportlane tussen A73 en A67.

Uitvoering Het bedrijfsleven zal zo veel als 
mogelijk bijdragen via de grondexploitatie.
De provincie en de regiogemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de grondexploitatie en 
de verevening.

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Integrale 
  gebiedsopgaven
 Ministerie LNV
 Fase Realisatie 

Greenport Venlo 
(Klavertje 4)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën • •
Pol./Best.  • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.

2009:  de taakstellende rijksbijdrage voor 
het project is vastgesteld. Hiermee is het 
project van de planstudiefase overgegaan 
naar de realisatiefase.

2010:  in april 2009 is de gebiedsontwik-
kelings NV opgericht. Met het rijk zijn 
bestuurlijke afspraken in voorbereiding. 
Ten behoeve van de Greenportlane zijn 
conform de motie Koopmans/Koppejan 
extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld.

2011:  tussen rijk, provincie en regio Venlo 
is in november 2009 een bestuurlijk 
afsprakenkader overeengekomen ter 
ondersteuning van de verdere uitvoering.

MIRT Projectenboek 2011 | 265



| Ministerie van VenW - VROM - EZ - LNV - WWI266



Visie
Gebiedsopgaven stedelijke netwerken
Overige opgaven
MIRT Onderzoeken
Kaart
Project- en programmabladen

Oost-Nederland  | 8

Visie 

Algemene ontwikkelrichting
Oost-Nederland bestaat uit Gelderland en Overijssel. Er wonen 
ongeveer 3,1 miljoen mensen, voor een belangrijk deel in de grote 
steden. Oost-Nederland produceert 16% van het Bruto Nationaal 
Product; de twee nationale stedelijke netwerken (Arnhem-Nijmegen 
en Twente) zijn daarbij de motoren (zie prioritaire gebiedsopgaven). 
Het is in Oost-Nederland ook flink groen: 40% van alle natuur ligt in 
Oost-Nederland en ook negen van de twintig nationale landschap-
pen. Mede daardoor is Oost-Nederland aantrekkelijk om te wonen 
en neemt de druk vanuit de Randstad toe.

Oost-Nederland ligt strategisch in de luwte van de Randstad, het 
Ruhrgebied en de Vlaamse Ruit: op Europese schaal een superregio 
in de delta van Rijn en Maas met opgeteld ruim 30 miljoen 
inwoners. Oost-Nederland heeft kansrijke achterlandverbindingen 
en een eigen positie in de kennisnetwerken van Noordwest-Europa. 
De drie belangrijke kenniscentra Nijmegen, Enschede en 
Wageningen zetten in op health, technology, energy en food. Ze 
vormen de motor voor innovatie en nieuwe banen en een gezond 
en innovatief bedrijfsleven. Kennis en innovatie zijn dé stuwende 
krachten van de economie van Oost-Nederland, die van oudsher 
een brede basis heeft in maakindustrie, logistiek en landbouw. 
Door deze brede basis is Oost-Nederland minder gevoelig voor 
conjunctuur dan meer gespecialiseerde regio’s. 

Doordat Oost-Nederland veel natuur en mooie landschappen te 
bieden heeft – karakteristiek zijn de grote rivieren, aaneengesloten 

natuurgebieden en het cultuurlandschap – is het een belangrijke 
bestemming voor binnenlandse vakanties en biedt het een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat. Door de jaren heen is het bunde-
lingsbeleid geslaagd en is de verstedelijking geconcentreerd, onder 
meer in Arnhem, Nijmegen, Twente, Stedendriehoek, Zwolle en 
Kampen. Langs de rivieren de Waal, de IJssel, de Rijn en de Vecht 
vindt als gevolg van een stapeling van opgaven op het gebied van 
waterveiligheid, natuurontwikkeling en vraag naar nieuwe 
woonmilieus integrale gebiedsontwikkeling plaats. 

Internationale verbindingen en corridors
Vanwege de strategische ligging tussen de Randstad en Duitsland 
loopt een aantal belangrijke internationale verbindingen door Oost 
Nederland. De kwaliteit van deze verbindingen is binnen het Trans 
Europese Netwerk (TEN) van groot belang. Dit geldt zowel voor 
verbindingen over de weg, als voor de rail en waterverbindingen. 
De corridors waar het in Oost Nederland om gaat zijn: 
•	 	de	A1-corridor	(inclusief	de	Berlijnlijn)	die	de	Randstad	verbindt	

met Hannover en Berlijn. Hiervoor is een samenhangend 
gebiedsontwikkelingsprogramma voor bereikbaarheid, econo-
mie en ruimtelijke kwaliteit mede in relatie tot de 
Stedendriehoek en Twente opgezet.

•	 	de	A12-corridor	(inclusief	ICE/Deltalijn)	die	de	verbinding	vormt	
tussen	Randstad	en	Keulen	/	Frankfurt.	In	deze	gebiedsontwikke-
ling wordt in samenhang de ruimtelijke en infrastructurele 
ontwikkelingen tussen Veenendaal en de Duitse grens mede in 
relatie tot de opgaven van het middengebied van de Stadsgewest 
Arnhem-Nijmegen,	Food	Valley	en	het	stapsgewijs	verbeteren	van	
de Deltalijn bekeken.
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•	 	de	A15-corridor	(inclusief	Waal	en	Betuweroute)	die	de	
Rotterdamse haven verbindt met het Duitse achterland, mede in 
relatie tot de versterking van het middengebied van de Stadsregio 
Arnhem-Nijmegen.

Een goede, duurzame kwaliteit van deze verbindingen, rekening 
houdend met het unieke landschap, is cruciaal voor de economi-
sche en maatschappelijke ontwikkeling van de Randstad, maar 
dient vanzelfsprekend ook de belangen van Oost-Nederland. 
Daarnaast worden regionale luchthavens steeds belangrijker in het 
internationale verkeer. Zij zijn zeker voor de positie van de beide 
kennisregio’s van groot belang.

Gebiedsopgaven stedelijke netwerken

Stadsregio Arnhem-Nijmegen
De Stadsregio Arnhem-Nijmegen omvat naast de centrumsteden 
Arnhem en Nijmegen, drie middelgrote kernen Wijchen, Elst en 
Zevenaar en een aantal kleinere kernen en heeft bij elkaar ruim 
720.000	inwoners	en	325.000	arbeidsplaatsen.	De	Stadsregio	
Arnhem-Nijmegen heeft sterke relaties met de Noordvleugel van de 
Randstad via het WERV-gebied, met de Zuidvleugel via de grote 
rivieren,	de	A15	en	de	Betuweroute	en	via	de	A50	met	BrabantStad.	
De water-, weg- en railverbindingen tussen de Randstad-Stadsregio-
Ruhrgebied-Frankfurt	zijn	belangrijk	voor	de	internationale	
concurrentiepositie van de stadsregio én van Nederland. 

De economische agenda van de stadsregio richt zich op de 
versterking van de regionale economie en focust op vijf groeisecto-
ren: gezondheid, zorg en welzijn, milieu- en energietechnologie 
(inclusief innovatieve glastuinbouw), halfgeleiders en technologie, 
cultuurtoerisme	en	mode	/	vormgeving.	Deze	sectoren	kennen	elk	
hun eigen vestigingsmilieu en hebben veel belang bij een kennis- 
en innovatieprogramma. Goede bereikbaarheid van deze economi-
sche toplocaties is essentieel. Ambitie van de regio is het verder 
versterken van de internationale concurrentiepositie, waarbij de 
potenties van de stuwende bedrijvigheid worden vergroot en de 
(boven-) regionale bereikbaarheid verder wordt verbeterd, maar de 
groene en blauwe kwaliteiten behouden blijven. 

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen kent de komende decennia een 
groot aantal belangrijke opgaven op het gebied van herstructure-
ring, transformatie, nieuwbouw van woningen, realisatie van 
nieuwe werklocaties, water, groen en infrastructuur. Enkele 
opgaven zijn al in uitvoering en de komende periode zal een aantal 
nieuwe opgaven van nationaal en regionaal belang van start gaan. 
De belangrijkste opgave van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen is de 
versterking van het middengebied en daarin het realiseren van een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor werken en wonen, het 
verbeteren van de leefbaarheid en het verbeteren van de interne en 
externe bereikbaarheid (OV en weg). De uitkomst van de studies 
over	de	A15	en	A12	corridor	zijn	voor	het	stadsgewest	van	groot	
belang; ook de verbinding van het stadsgewest met de regio Twente 
behoeft aandacht. 

| Ministerie van VenW - VROM - EZ - LNV - WWI268



Stadsregio Twente
De Stadsregio Twente omvat de centrumsteden Enschede, Hengelo 
en Almelo en daarnaast elf andere gemeenten en heeft in totaal 
620.000	inwoners.	De	strategische	ligging	aan	de	internationale	
verbindingsas	tussen	de	Randstad	en	Centraal-	en	Oost-Europa	is	
een belangrijke kwaliteit van Twente en ook voor de Nederlandse 
kenniseconomie van groot belang. De Luchthaven Twente is een 
extra kans. Twente werkt in MONT-verband samen aan de ontwikke-
ling van een grensoverschrijdende regio; dit is een samenwerkings-
verband tussen Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente. 
Twente transformeert naar een innovatieve kenniseconomie. De 
van oudsher aanwezige maakindustrie wordt steeds kennisintensie-
ver en specialistischer. Universiteit Twente in Enschede is een van 
de hoekpunten van de Oost-Nederlandse kennisdriehoek (‘trian-
gle’) met de focus op technologie. De grote uitdaging is kennisvalo-
risatie in de zogenaamde ‘advanced technology’ (micro- en 
nanotechnologie). Innovatieroute Twente richt zich onder meer op 
voedingstechnologie, gezondheid, veiligheid, bouwinnovaties en 
materiaaltechnologie. Ambitie van Twente is om het komende 
decennium te gaan behoren tot de top vijf van kennisregio’s in 
Europa. 

Dé belangrijkste opgave van de Regio Twente is daarom de 
versterking van het stedelijk kerngebied Twente met in het 
bijzonder de Innovatiedriehoek (bestaande uit Hart van Zuid in 
Hengelo – het Kennispark met de Universiteit in Enschede – 
gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente). Randvoorwaarde is een 
goede interne en externe bereikbaarheid. Daarbij wordt gestreefd 
(zoals bij de gebiedsontwikkeling A1 zone) naar integrale ontwikke-
ling van ruimtelijke en infrastructurele opgaven, naar duurzaam en 
energiezuinig bouwen én naar ruimtelijke kwaliteit. Dat betekent 
in Twente onder meer aandacht voor duurzaam en hoogwaardig 
bouwen en op bereikbaarheid gerichte ruimtelijke ontwikkeling. 

Netwerkstad Zwolle - Kampen
In deze regio worden twee integrale gebiedsopgaven onderschei-
den gericht op de versterking van de scharnierfunctie en bereik-
baarheid van de Netwerkstad.
Omdat de vraag naar centrumlocaties voor stedelijke voorzienin-
gen, woonmilieus en vervoersgebonden locaties toeneemt en de 
uitbreidingsmogelijkheden van het huidige centrumgebied van 
Zwolle beperkt zijn, wordt het centrumgebied uitgebreid tot de 
Ring buiten de Singelgracht met behoud van ruimtelijke- en 
monumentale kwaliteiten. Waar milieuregels echter de ontwikke-
lingen van vervoersgebonden woon- en werklocaties bemoeilijken, 
wordt	ruimte	gezocht	in	de	Spoorzone	en	de	A28-zone	in	Zwolle.	
Deze herontwikkeling en de ontwikkelingsvisie binnenstadsschil 
Zwolle, de doorontwikkeling van de Zuiderzeehaven in Kampen en 
de integrale gebiedsontwikkeling Vechtcorridor zijn relevante 
ruimtelijke opgaven die de netwerkstad moeten gaan versterken. 
Bereikbaarheidsopgaven hangen daar nauw mee samen. 

Bij de integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid zijn onder 
meer de volgende onderling samenhangende opgaven aan de orde: 
vergroten van de waterveiligheid (hoogwatergeul), het realiseren 
van nieuwe natuur, het toevoegen van een bijzonder en waterrijk 
woonmilieu dat bijdraagt aan het versterken van het vestigingskli-
maat van dit gebied en tevens het nationaal landschap vrijwaart van 
bebouwing, de inpassing van de Hanzelijn en het verbeteren van de 
toeristisch recreatieve infrastructuur. 

Stedendriehoek
Gelet op het voorgaande is de opgave voor de bereikbaarheid van 
de Stedendriehoek vooral gerelateerd aan de capaciteit van de A1 en 
focussen opgaven voor wonen en werken zich op het binnenstede-
lijk gebied van Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De belangrijkste 
gebiedsopgaven voor de ontwikkeling van de Stedendriehoek 
liggen	in	het	invloedsgebied	van	de	A1	en/of	de	IJssel.	Dit	zoge-
naamde Assenkruis van A1-zone en IJsselzone vormt de kern van de 
Stedendriehoek, maar verbindt de regio ook met de andere 
stedelijke netwerken in Oost-Nederland. 

 Andere belangrijke opgaven in de Stedendriehoek hebben 
betrekking op de verstedelijking van Apeldoorn, Deventer en 
Zutphen. Het gaat daarbij om woningbouw, herontwikkeling 
stationsomgevingen in alle drie de steden, herstructurering van 
bedrijventerreinen en oudere woonwijken. Tenslotte is het groen in 
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en om de stad een bijzondere kwaliteit van de Stedendriehoek en 
het versterken van de groene kwaliteiten dus een specifieke opgave. 
Een belangrijke groen-blauwe opgave in deze regio zal op termijn 
het realiseren van een klimaatbestendige IJsselvallei zijn.

Overige opgaven

Food Valley
Belangrijkste	opgave	in	Food	Valley	is	het	uitbouwen	van	de	
internationale concurrentiepositie van het kennis- en innovatie-
cluster. De Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) is 
het	hart	van	Food	Valley	en	een	van	de	hoekpunten	van	de	
zogenaamde kennis ‘triangle’ uit Pieken in de Delta. De opgave is 
om	het	gebied	tot	de	top	5	te	laten	behoren	van	meest	innovatieve	
regio’s op het gebied van gezonde en duurzame voeding en 
leefomgeving. Dit vraagt om het realiseren van een aantrekkelijk en 
veilig woon- en werkklimaat en de realisatie van goede faciliteiten 
voor kennisontwikkeling en –valorisatie. Een goede ontsluiting is 
daarbij	essentieel	omdat	het	kennis-	en	innovatiecluster	Food	
Valley sterk internationaal gericht is. Naast de met name kwalita-
tieve woningbouwopgave heeft de regio de opgave een robuuste 
ecologische verbinding tussen de Veluwe en de Utrechts Heuvelrug 
te realiseren en het overstromingsrisico voor het gebied tot en met 
Amersfoort te verlagen.

Rivierenland
Rivierenland is een gebied met grote landschappelijke en cultuur-
historische waarden, met een grote verstedelijkingsdruk (wonen en 
bedrijvigheid) en is tevens knooppunt van (inter)nationale 
vervoersbundels. Het gaat over de corridor Rotterdam-Ruhrgebied 
(A15,	Betuwelijn,	Waal)	en	de	as	Amsterdam	–	Maastricht	(A2,	
spoor). In het rivierengebied spelen de volgende opgaven:

WaalWeelde is een gebiedsontwikkelingsproject dat streeft naar 
bundeling van opgaven uit waterveiligheid (Ruimte voor de Rivier) 
Natura	2000,	Kaderrichtlijn	Water,	NURG,	Nota	Mobiliteit,	Nieuwe	
Hollandse Waterlinie en Nationale Landschappen. Daaraan 
gekoppeld is de ambitie om de economische ontwikkelkansen, 
waaronder scheepvaart van en langs de Waal, te benutten en 
tegelijk de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Waalweelde betreft 
een integrale combinatie van kortetermijnprojecten met een 
langetermijnopgave.

Bij de A2-zone gaat het om het verbeteren van de bereikbaarheid 
(auto en OV) in combinatie met opvang van de verstedelijkingsdruk 
vanuit de Randstad en het versterken van de groene en cultuurhis-
torische kwaliteiten. Een bijzonder aandachtpunt is de kwetsbaar-
heid van het mobiliteitssysteem door de rivierovergangen.

MIRT Onderzoeken

Naam Aanleiding en doel Planning Betrokkenen

Gebieds-
ontwikkeling
Waalweelde

Anticiperen op gevolgen van verwachte hogere rivierafvoeren 
voor veiligheid en benutten van kansen voor ruimtelijke 
kwaliteit door integrale gebiedsontwikkeling van de Waal. 
Inzicht krijgen in integrale combinaties van kortetermijn-
projecten met een langetermijnopgave en het deltaprogram-
ma rivieren. Onderzoek naar mogelijkheden voor financiële 
uitvoerbaarheid van gebiedsontwikkeling. Voor de kansrijke 
onderdelen met zicht op financiering zal een verkenning 
worden gestart. De langetermijnopgave van het rivierengebied 
maakt onderdeel uit van het Deltaprogramma Rivieren.

Voortgang: bestuurlijk 
overleg MIRT najaar 
2010

VenW, VROM, LNV, 
provincie 
Gelderland, 
gemeenten, 
waterschappen, 
maatschappelijke 
organisaties, 
Deltaprogramma 
rivieren.
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Opgave Vanuit de invalshoeken ruimtelijke 
ordening en duurzaamheid op lange termijn is 
de hoogwatergeul bij Kampen als alternatief 
voor zomerbedverdieping benoemd in de 
PKB Ruimte voor de Rivier. Begin 2009 is 
gebleken, dat het niet haalbaar is om de 
hoogwatergeul in plaats van zomerbedver-
dieping uit te voeren. Om in 2015 aan het 
vereiste veiligheidsniveau te voldoen wordt in 
ieder geval de zomerbedverdieping uitge-
voerd. Vanwege de gewenste integrale 
gebiedsontwikkeling, synergievoordelen en 
de verwachte toename van rivierafvoeren 
wordt in het plan IJsseldelta voorgesteld de 
hoogwatergeul gecombineerd met de 
zomerbedverdieping uit te voeren. Deze 
gebiedsontwikkeling betreft onder andere 
woningbouw en infrastructuur. Hierbij is 
gekozen voor een integrale aanpak van de 
opgaven, waarbij voor natuur en recreatie 
kansen worden gecreëerd en rekening wordt 
gehouden met de agrarische functie en het 
IJssellandschap. 

Oplossing Kern van de integrale gebiedsont-
wikkeling is, dat ten zuidwesten van Kampen 
een bevaarbare hoogwatergeul wordt 
voorgesteld in de vorm van een extra 
rivierarm in de IJsseldelta. De gebiedsontwik-
keling voorziet in de aanleg van een waterrijke 
woonwijk van circa 1.100 woningen in en aan 
de hoogwatergeul met voorzieningen voor 
(water)recreatie, en in de aanleg van circa 350 
ha nieuwe voornamelijk natte natuur, 
waarvan een gedeelte deltanatuur. In het 

gebied wordt verder de Hanzelijn aangelegd 
(zie desbetreffende projectblad) met een 
station en vindt aanpassing van de wegenin-
frastructuur plaats.

Planning Afronding planstudie IJsseldelta 
Zuid en zomerbedverlaging Ruimte voor de 
Rivier: eind 2010
Investeringsbeslissing over toekenning van 
middelen uit het Infrastructuurfonds: 2011
Start realisatie
•	 	Recreatieve	vaargeul	en	dijken	van	de	

hoogwatergeul: 2013
•	 Natuurontwikkeling:	2013
•	 Woningbouw:	2015
•	 Kunstwerken	voor	de	hoogwatergeul:	2021
Oplevering
•	 	Recreatieve	vaargeul	en	dijken	van	de	

hoogwatergeul: 2015
•	 Woningbouw:	2030
•	 Kunstwerken	voor	de	hoogwatergeul:	2023

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 22,4 
mln uit het Nota Ruimtebudget (deze bijdrage 
is bestemd voor de integrale gebiedsontwik-
keling van IJsseldelta Zuid). Begin 2011 wordt 
de definitieve investeringsbeslissing genomen 
over de zomerbedverdieping (Ruimte voor de 
Rivier) en de investering voor de hoogwater-
geul in het kader van IJsseldelta Zuid vanuit 
het Infrastructuurfonds.

Uitvoering De provincie Overijssel is 
verantwoordelijk voor het project IJsseldelta 
Zuid.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM
 Fase Planstudie 

IJsseldelta (Kampen)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is in juni 2009 overge-
gaan van de verkenningsfase naar de 
planstudiefase.

2011:  in september 2009 is de taakstel-
lende rijksbijdrage uit het Nota 
Ruimtebudget voor de integrale gebieds-
ontwikkeling van de IJsseldelta Zuid 
vastgesteld. Na besluitvorming over de 
zomerbedverdieping en de hoogwatergeul 
kan de planstudiefase worden afgerond.
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Opgave In de PKB Ruimte voor de Rivier zijn 
rond Zutphen twee dijkverleggingen 
opgenomen, die eind 2015 uitgevoerd 
moeten zijn en is voor de langetermijnopgave 
voor waterveiligheid een gebied gereserveerd 
voor een toekomstige binnendijks gelegen 
hoogwatergeul. Deze waterveiligheidsmaat-
regelen raken de ruimtelijke ontwikkeling van 
het gebied. Deze ontwikkeling betreft onder 
andere woningbouw en infrastructuur. 
Daarom is gekozen voor een integrale aanpak 
in het plan IJsselsprong van de opgaven 
waarbij voor natuur kansen worden gecreëerd 
en rekening wordt gehouden met de 
agrarische functie en het IJssellandschap. De 
plannen beogen ruimte te geven aan de 
gewenste ontwikkelingen om daarmee voor 
de lange én de korte termijn te voldoen aan 
waterveiligheid, duurzaamheid en ruimtelijke 
kwaliteit.

Oplossing In het plan IJsselsprong wordt 
voorgesteld om de twee dijkverleggingen 
Cortenoever en Voorsterklei uit de PKB vóór 
eind 2015 te realiseren in combinatie met een 
geul bij Zutphen, buitendijks gelegen in het 
winterbed van de IJssel. Deze waterveilig-
heidsmaatregelen worden ontwikkeld in 
samenhang met de aanleg van een woning-
bouwlocatie met verschillende woonmilieus 
op de westelijke oever (ca. 3.000 woningen). 
De bereikbaarheid wordt verbeterd door de 
aanpak van de oude IJsselbrug en de aanleg 
van rondwegen. In het plan wordt een groene 
buffer als deel van de ecologische verbin-

dingszone Veluwe-Graafschap-Achterhoek 
ontwikkeld. Het plan bevat ook het verzoek 
om de ruimtelijke reservering voor de 
hoogwatergeul uit de PKB te schrappen, 
omdat deze over het plangebied van het plan 
IJsselsprong ligt.

Planning Projectbeslissing (SNIP3) PKB-
dijkverleggingen en buitendijkse geul: begin 
2011
Besluit schrappen ruimtelijke binnendijkse 
reservering uit PKB: begin 2011
Start realisatie
•	 Hoogwatermaatregelen:	2013
•	 Natuurontwikkeling/infrastructuur:	2013
•	 Woningbouw:	2016
Oplevering: 2015-2030

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 30 
mln (incl. € 20 mln uit Nota Ruimtebudget) 
ten behoeve van de smalle geul.

Politiek/bestuurlijk De minister van VenW 
kan pas een besluit nemen over het schrappen 
van de ruimtelijke reservering van de 
hoogwatergeul uit de PKB, nadat een toets 
heeft plaatsgevonden op de robuustheid van 
de buitendijks gelegen geul voor de lange-
termijnopgave van waterveiligheid. Deze toets 
is eind 2010 klaar. Hierna volgt de projectbe-
slissing over de PKB-dijkverleg gingen én de 
buitendijkse geul, evenals het besluit over het 
schrappen van de ruimtelijke reservering. 

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM, VenW en LNV
 Fase Planstudie 

IJsselsprong (Zutphen)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is in april 2009 
overgegaan van de verkenningsfase naar 
de planstudiefase.

2011:  in november 2009 is de rijksbij-
drage uit het Nota Ruimtebudget 
vastgesteld.
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Opgave Het project Hengelo Hart van Zuid is 
een binnenstedelijk industrieterrein van 50 
hectare gelegen tussen het station Hengelo 
en het Twentekanaal. Het beeld wordt op dit 
moment bepaald door grote oude fabrieks-
complexen van onder andere Stork en 
Siemens. Daarnaast is de bereikbaarheid van 
het Centraal Station verre van optimaal, wat 
ook geldt voor de inrichting van de openbare 
ruimte.

Oplossing Voor het vestigingsklimaat in de 
regio is het belangrijk dat Netwerkstad 
Twente er in slaagt grootstedelijke woon- en 
werkmilieus verder tot ontwikkeling te 
brengen. Om hoger opgeleiden aan zich te 
binden, zal een samenhangend grootstedelijk 
aanbod van woningen en voorzieningen 
worden gerealiseerd. Bij de stedelijke 
ontwikkeling ligt de nadruk op hoogwaardige 
openbaar vervoerverbindingen, versterking 
van de onderscheidende profielen van de 
Twentse steden Almelo, Enschede en 
Hengelo, stedelijke herstructurering en 
duurzame ontwikkeling.
De ontwikkeling van de stationsomgeving én 
de transformatie van 50 hectare binnenste-
delijk industrieterrein in Hengelo is van groot 
belang. Het gebied wordt getransformeerd 
tot een attractief en dynamisch nieuw 
stadsdeel. Het station Hengelo ontwikkelt zich 
tot het centraal station van Twente met goede 
internationale verbindingen (Berlijn). Er wordt 
gestreefd naar een zakencentrum (incl. WTC 
vestiging) van internationale betekenis en een 

regionaal voorzieningenniveau op het gebied 
van onderwijs, kunst en cultuur en congres- 
en hotelfaciliteiten. Het gaat om het creëren 
van stedelijkheid, bereikbaarheid, functie-
menging, behoud van industrieel erfgoed en 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit door 
onder andere 1100 woningen, 80.000 m2 
BVO kantoren, 31.000 m2 BVO voorzieningen 
en 28.800 m2 BVO bedrijven toe te voegen.

Planning
Start realisatie: na 2010
Oplevering	fase	2:	2016
Oplevering fase 3: 2018

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 14,5 
uit het Nota Ruimtebudget.

Politiek/bestuurlijk In 2002 is het master-
plan gepresenteerd, waarin de visie, de 
ambitie en de uitgangspunten zijn vastgelegd. 
Het eerste deel van het project heeft 
middelen vanuit het BIRK gekregen. De 
tweede fase van het project (na 2010) komt in 
aanmerking voor een bijdrage uit het Nota 
Ruimtebudget. De derde fase bevindt zich nog 
in de voorbereiding (planvorming). De 
planning van het totale project loopt tot 2018.

Uitvoering Voor de planvorming en realisatie 
is het projectbureau Hart van Zuid opgericht, 
waarin de gemeente Hengelo samen met 
marktpartijen participeert. De gemeente 
Hengelo is verantwoordelijk.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM
 Fase Realisatie 

Centraal Station Twente/
Hart van Zuid Hengelo

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase • •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is in april 2009 
overgegaan naar de planstudiefase.

2011:  in september 2009 is taakstellende 
rijksbijdrage voor dit project vastgesteld, 
waarmee het project is overgegaan naar 
de realisatiefase.
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Opgave In dit gebied speelt een integrale 
gebiedsopgave, waarbij rijk en regio 
betrokken zijn. Vanuit de wateropgave wordt 
een dijkverlegging bij Lent voorzien (VenW, 
basismaatregel uit de PKB Ruimte voor de 
Rivier, zie desbetreffende projectblad). 
Daarnaast staat Nijmegen voor een woning-
bouwopgave en een herstructureringsop-
gave, waarbij de milieudruk moet verminde-
ren en bedrijven meer ruimte voor 
ontwikkeling moeten krijgen en tevens beter 
ontsloten moeten worden (Waalfront  
(VROM) en tweede stadsbrug (VenW), zie 
projectblad Nijmegen tweede stadsbrug). Bij 
elkaar stelt dit Nijmegen voor een ruimtelijke 
opgave die integraal aangepakt moet worden 
zodat een goede stedenbouwkundige 
samenhang ontstaat. 

Oplossing De hoogwaterproblematiek noopt 
tot meer ruimte voor de rivier, de bereikbaar-
heid vraagt om de aanleg van een nieuwe 
stadsbrug en de rivier vormt het middelpunt 
van de toekomstige stedelijke opgave. 
Onderdeel van de stedelijke opgave is de 
herstructurering van het westelijk deel van 
Nijmegen met mogelijkheden voor een nieuw 
waterfront, het zogenaamde Waalfront (Nota 
Ruimtebudget project). Aan deze zuidzijde 
van de Waal is transformatie en herstructure-
ring voorzien van een circa 25 ha groot 
bedrijventerrein	tot	een	gebied	met	2.600	
woningen en 30.000 m2 schone bedrijvigheid. 
Aan de noordzijde van de Waal worden in het 
kader van de Vinexopgave 12.000 woningen 

gerealiseerd met een centrumgebied op de 
noordelijke oever van de Waal. De capaciteits-
verruiming van de Waal vindt plaats 
tegenover de historische binnenstad. Daarbij 
ondergaat het rivierenlandschap een 
transformatie. Ook wordt de bestaande 
Waalkade opnieuw onder de loep genomen 
en wordt door verschillende partijen gewerkt 
aan natuurontwikkeling (LNV) in de uiter-
waarden aan beide zijden van de rivier.
Aan de zuidzijde gaat de planvorming een 
volgend stadium in met de uitvoering van het 
plan Waalfront. De stadsbrug zal in de 
toekomst een functionele, maar zeker ook 
symbolische verbinding zijn tussen de 
verschillende stadsdelen. De stadsbrug is niet 
alleen bepalend voor de intern stedelijke en 
regionale hoofdstructuur maar ontlast ook 
het rijkswegennet (A50, A73 en A15).

Planning
Start realisatie: 2009 
Voltooiing van het totale plan is voorzien rond 
2021.

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 25 
mln uit het Nota Ruimtebudget.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM
 Fase Realisatie 

Nijmegen omarmt de Waal 
(Waalfront) 

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase • •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2009: het project Waalfront is overgegaan 
van verkenningsfase naar de 
planstudiefase. 

2010: in december 2008 is de taakstel-
lende rijksbijdrage voor het project 
bepaald, waarmee het project is overge-
gaan naar de realisatiefase.
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Opgave De waterkwaliteit van de 
Veluwerandmeren is in de jaren ‘80 en ‘90 
sterk verbeterd. Hierdoor zagen allerlei 
belangengroepen en instanties ontwikke-
lingsmogelijkheden voor de voor hen 
favoriete gebruiksfuncties van de 
Veluwerandmeren. Samenhang in al deze 
initiatieven ontbrak.

Oplossing In een interactief proces zijn de 
gewenste ontwikkelingsmogelijkheden 
ingekaderd in het Integraal Inrichtingsplan 
Veluwerandmeren (IIVR). Dit bevat een 
samenhangend	pakket	van	36	maatregelen	
met als doel een duurzame inrichting en een 
duurzaam gebruik van de Veluwerandmeren 
en de directe omgeving.
Aan het einde van de convenantperiode zal 
het IIVR resulteren in een forse ruimtelijke 
economische en ecologische kwaliteitsimpuls 
voor de Veluwerandmeren.

Planning
Start realisatie: 2002
Oplevering: 2012
Van	de	36	maatregelen	binnen	het	IIVR- 
project is ruim tweederde gereed en de rest in 
voorbereiding respectievelijk uitvoering. Van 
twee maatregelen is inmiddels duidelijk dat ze 
door procedures, grondverwerving etc. niet 
vóór de gestelde einddatum gereed kunnen 
zijn. Tussen de betrokken overheden worden 
hierover aanvullende afspraken gemaakt.

Financiën Taakstellend budget: € 49 mln (incl. 
BLD-bijdrage € 8 mln). 
Bijdrage	van	derden:	€	16	mln	(verdeeld	over	
andere ministeries, provincies, waterschap-
pen en gemeenten). 

Politiek/bestuurlijk Convenant: op 21 juni 
2001 is door de gezamenlijke partners het 
Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren 
vastgesteld. Tegelijkertijd is het Convenant 
IIVR getekend, waarin een financiële 
verdeelsleutel is vastgelegd.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Waterbeheren
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Integrale Inrichting 
Veluwerandmeren (IIVR)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën 

Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  omdat het project om procedurele 
redenen (Nieuw Burgelijk Wetboek ’98) 
aanzienlijke vertraging heeft opgelopen, is 
in 2009 besloten om de oorspronkelijke 
uitvoeringsperiode met twee jaar te 
verlengen tot ultimo 2012.
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Opgave De renovatie van de Sluis- en 
Stuwcomplexen Nederrijn en Lek omvat drie 
complexen, te weten: Hagestein, Amerongen 
en Driel. De op deze complexen aanwezige 
installaties, constructies en voorzieningen 
voldoen op meerdere punten niet aan de 
gestelde eisen zoals technische, milieu- en 
veiligheidsnormen en zijn niet met eenvou-
dige maatregelen/vast onderhoud op het 
vereiste niveau te krijgen. Diverse onderdelen 
zijn inmiddels zo verouderd, dat het risico van 
uitval groot is geworden. Sommige compo-
nenten zijn gezien de leeftijd niet meer  
verkrijgbaar of zijn specifiek voor de 
complexen vervaardigd. Falen kan leiden tot 
veelvuldige en/of langdurige uitval met de 
bijbehorende maatschappelijke effecten. Niet 
uitvoeren van dit project kan leiden tot uitval 
van de stuwfunctie en/of uitval van de 
sluisfunctie. Hierbij kan men denken aan een 
sterke afname van de bevaarbaarheid van de 
IJssel, aan het niet meer kunnen bevaren van 
delen van de Nederrijn en Lek en aan een 
tekort aan zoet water in Noord–Nederland/
IJsselmeer. In extreme situaties is het zelfs 
denkbaar dat overstromingen ontstaan, 
wanneer de stuw niet kan worden bediend.

Oplossing Het uitvoeren van een grote 
renovatie van de sluizen en stuwen. Deze 
renovatie betreft zowel een mechanische als 
een elektro- / besturingstechnische renovatie. 
De constructie (het casco) wordt eveneens 
gerenoveerd.

Planning
Start uitvoering: na 2011
Oplevering:	uiterlijk	2016

Financiën	Taakstellend	budget:	€	76	mln	(incl.	
BLD-bijdrage € 10 mln).

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Waterbeheren
 Ministerie VenW
 Fase Beheer en onderhoud 

Renovatie stuwen in 
Nederrijn en Lek

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning • • • •
Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  vanwege de complexiteit van het 
project is de uitvoering vertraagd met een 
half jaar en zijn de kosten gestegen.

2008:  uit nadere inspecties blijkt dat de 
onderhoudssituatie slechter is dan eerder 
was ingeschat. Het budget is daarom 
aangepast. Het verzoek van marktpartijen 
tot verlenging aanbestedingsprocedure is 
ingewilligd.  Uitvoering start hierdoor in 
2008.

2010:  de aanbesteding van de renovatie 
van de stuwen is in 2008 afgebroken. De 
aanbiedingen waren aanzienlijk hoger dan 
het beschikbare budget. Ook de hierna 
gevolgde onderhandelingsprocedure 
heeft geen aanvaardbare aanbiedingen 
opgeleverd. Aanpak van de noodzakelijke 
renovatie wordt in 2009 opnieuw 
opgestart. Uitvoeringsperiode en raming 
zijn afhankelijk van de nog te kiezen 
aanpak. Noodzakelijk onderhoud om 
veiligheid van scheepvaart en omwonen-
den in de tussentijd te kunnen blijven 
garanderen, wordt wel uitgevoerd.

2011:  de start uitvoering van de groot-
schalige renovatie zal na 2011 plaatsvin-
den. Op basis van diverse inspecties in 
2010 zal in 2011 een besluit genomen 
worden over de vervolgaanpak van de 
renovatie.
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Opgave De regio en het rijk zien ontwikkel-
kansen om in de A1-zone tussen Apeldoorn 
en de Duitse grens de ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid te versterken en economische 
ontwikkelpotenties te benutten. 
Gezamenlijke ambitie is om de A1-zone tot 
het visitekaartje van Oost-Nederland te 
maken. De ontwikkeling van de stedendrie-
hoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen en van 
Twente (waaronder gebiedsontwikkeling 
luchthaven Twente, Kennispark Twente en 
Centraal Station Twente/Hart van Zuid) zijn 
belangrijke onderdelen van de A1-zone. De 
bereikbaarheid van de A1-zone, het 
wegennetwerk en de A1 tussen Apeldoorn en 
Azelo als onderdeel hiervan is vanuit regionaal  
en (inter)nationaal perspectief van dusdanig 
belang dat dit onderzoek plaatsvindt.

Rijk en regio hebben ingestemd met een 
integraal proces voor de verkenning A1-zone 
waarin een verkenning naar een capaciteits-
uitbreiding van de A1 is geïntegreerd. Het rijk 
heeft de regio gevraagd in de verkenning een 
indicatie te geven van het moment waarop 
mobiliteitsproblemen op het wegennetwerk 
manifest kunnen worden.

Planning Voor de A1-zone is een gezamen-
lijke gebiedsgerichte verkenning gestart.
Najaar 2010 is besluitvorming gepland over 
de gewenste ontwikkelingen in deze regio en 
de daarbij horende ontwikkelstrategie. 

Op grond van eerdere studies is besloten 
benuttingsmaatregelen uit te voeren bij 
Beekbergen. Hiervoor is in 2009 een 
aanvangsbeslissing genomen waarna de 
planstudie is gestart.

Betrokkenen Het betreft een verkenning, 
geïnitieerd door rijk en regio. Vanuit de regio 
zijn de provincie Overijssel en Gelderland, de 
stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-  
Zutphen, de regio Twente en de gemeenten 
gelegen binnen de A1-zone betrokken.  

 Gebied Oost-Nederland
 Onderwerp Integrale 
  gebiedsopgaven
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning

A1-zone, gebiedsgerichte 
verkenning (inclusief corridor 

Apeldoorn-Deventer-Azelo) 
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Opgave De N35 tussen Wierden en Nijverdal 
is een verkeersonveilige weg waar de 
doorstroming kwetsbaar is. Het rijk heeft in de 
mobiliteitsaanpak de ambitie uitgesproken 
om op termijn de N35 te laten functioneren 
als stroomweg (100 km/uur), zodat een 
volwaardige schakel tussen de stedelijk-
economische centra Zwolle-Kampen en 
Twente tot stand kan komen. De regio heeft 
op haar beurt haar ambities voor de N35 
verwoord in haar Marsroute N35. 

In het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2010 
hebben rijk en regio ingestemd met de start 
van de verkenning Wierden-Nijverdal, waarbij 
het taakstellend budget van € 80 mln incl. 
BTW en BLD-bijdrage als randvoorwaarde 
geldt. Op basis van afspraken uit het 
bestuurlijk overleg MIRT najaar 2009 is dit 
budget gelijkelijk verdeeld tussen Verkeer en 
Waterstaat en de provincie Overijssel. Van het 
rijksdeel van de realisatiekosten (€ 40 mln) is 
€ 5 mln reeds beschikbaar door het amende-
ment Koopmans/Cramer (TK 31700 A, nr 70). 
De resterende € 35 mln is nog niet beschik-
baar voor 2021. De minister heeft aangege-
ven voornemens te zijn dit bedrag uit het 
verlengde Infrastructuurfonds te gaan 
financieren. De provincie heeft aangeboden 
deze € 35 mln te kunnen voorfinancieren. De 
condities waaronder eventuele voorfinancie-
ring van € 35 mln plaatsvindt moeten nog 
worden bepaald.
Doel van deze verkenning is om de verkeers-
veiligheid en doorstroming op het traject 

Wierden-Nijverdal te verbeteren door aan de 
oostkant van de combitunnel Nijverdal, de 
huidige 1x2 strooksweg op te waarderen tot 
een autoweg van 100 km/uur. In de verken-
ning worden verschillende mogelijkheden 
onderzocht. Tevens wordt nagegaan in 
hoeverre de scope van het Combiplan 
Nijverdal (specifiek voor het deel van de N35 
ten oosten van de toekomstige tunnel) moet 
worden aangepast, passend binnen de 
planning van de werkzaamheden van het 
combiplan.

Planning Het resultaat van deze verkenning is 
een bestuurlijke voorkeursbeslissing die 
binnen het budgettaire kader de verkeersvei-
ligheid en doorstroming verbetert en gevolgd 
kan worden door een stabiele en korte 
planuitwerkingsfase.

Betrokkenen Verkeer en Waterstaat en de 
provincie Overijssel. 
De gemeenten Hellendoorn en Wierden, 
zowel de bestuurders als de bewoners, 
worden in deze verkenning betrokken 
middels meespraak over de mogelijke en te 
kiezen oplossingen.

 Gebied Oost-Nederland
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning

N35 Verkenning 
Wierden-Nijverdal
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Opgave Als gevolg van weefbewegingen op 
het knooppunt Beekbergen ondervindt het 
doorgaande verkeer op de A1 en het verkeer 
op de verbinding Deventer-Arnhem hinder. 
Dit heeft een negatief effect op de goede en 
veilige doorstroming van het verkeer. 

Oplossing Verbetering van het knooppunt 
Beekbergen door aanleg van weefstroken op 
de A1, een directe verbindingsboog tussen de 
A1 en de A50 op het knooppunt en een extra 
rijstrook op de A50 tussen het knooppunt en 
de verzorgingsplaats De Brink.

Planning
Tracébesluit: 2011
Start realisatie: 2012
Oplevering: 2014

Financiën Taakstellende budget: € 41 mln 
(incl. BLD-bijdrage en excl. € 4 mln voor 
enkele deelprojecten die Rijkswaterstaat 
buiten de scope van deze planstudie op korte 
termijn realiseert). 

Politiek/bestuurlijk Deze planstudie volgt uit 
het maatregelpakket robuust netwerk, 
gebiedsgerichte uitwerking 
Mobiliteitsaanpak, november 2008. De regio 
heeft zich verbonden aan uitvoering van 
enkele projecten op het onderliggend 
wegennet die een sterke relatie hebben met 
bovengenoemde maatregelen op het 
hoofdwegennet. De regio financiert deze 
aanpassingen voor een bedrag van € 5,1 
miljoen (prijspeil 2008) uit eigen middelen. In 
het 4e kwartaal van 2009 is de aanvangsbe-
slissing en de startnotitie vastgesteld. 

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

A1 Beekbergen-
Apeldoorn Zuid

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.
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Opgave Op deze verbinding doen zich 
verkeersafwikkelingsproblemen voor 
waardoor de bereikbaarheid verslechtert.

Oplossing Voor de huidige autosnelweg 2x2 
rijstroken zijn diverse alternatieven onder-
zocht. In de standpunten A12 Veenendaal-
Ede en A12 Ede-Duitse Grens, is in 2002 
gekozen voor een uitbreiding met spits- of 
plusstrook (het benuttingsalternatief). Uit 
aanvullende verkeersonderzoeken is gebleken 
dat voor een gedeelte van de trajecten A12 
Veenendaal-Ede en A12 Ede-Duitse grens, 
namelijk het gedeelte A12 Ede-Grijsoord, de 
in 2002 gekozen alternatieven het geconsta-
teerde knelpunt onvoldoende oplossen. De 
standpunten zijn in juli 2009 voor het 
gedeelte A12 Ede-Grijsoord partieel herzien, 
waarbij gekozen is voor een permanente 
verbreding met één rijstrook in beide 
richtingen (2x3).

Planning
Tracébesluit: 2011
Start realisatie: 2012
Oplevering: 2014

Financiën De financiering van Ede-Grijsoord 
is mede inbegrepen in de bestuursovereen-
komst ‘Doortrekking A15’ (ON 2742). Voor 
het	project	Ede-Grijsoord	is	€	126	mln	(incl.	 
€ 21 mln BLD-bijdrage) beschikbaar. 

Politiek/bestuurlijk Tijdens bestuurlijk 
overleg (2005) is geconstateerd dat doortrek-
king van de A15 een oplossing kan zijn voor 
het knelpunt op de A12 (Maanderbroek-
Waterberg) en voor de problematiek op het 
onderliggend wegennet. Daarnaast is 
geconstateerd dat het knelpunt  Ede-
Grijsoord moet worden aangepakt. In de 
bestuursovereenkomst ‘Doortrekking A15  en 
verbreding	A12	Ede-Grijsoord’	(2006)	zijn	
nadere afspraken gemaakt (zie projectblad 
A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem- 
Nijmegen). Na start van de planstudie A12/
A15 en de planstudie A12 Ede-Grijsoord is er 
geen reden op het traject A12 Grijsoord-
Duitse grens een planstudie voort te zetten, 
met uitzondering van Waterberg- 
Velperbroek.

Uitvoering In 2010 wordt een PPC 
uitgevoerd.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

A12 Ede-Grijsoord

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen • • •
MIRT fase

Opgave

Oplossing •
Planning •
Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2007:  knelpunten op de A12 worden 
bezien in relatie met de (mogelijke) 
doortrekking A15 (Ressen) naar de A12 
(Zevenaar). 

2008:		op	16	februari	2007	is	het	
Standpunt Ede-Duitse grens (benut-
tingsalternatief) herzien voor het gedeelte 
Waterberg-Velperbroek. De keuze valt 
voor een sobere verbreding van 2x2 naar 
2x3 als toekomstvaste oplossing binnen 
het benuttingsprogramma ZSM 1.

2009:  het deel Waterberg-Velperbroek is 
opgenomen op het projectblad ZSM 2. Het 
project is als gevolg van onderzoek naar 
luchtkwaliteit vertraagd.

2010:  op 13 juli 2009 zijn de Standpunten 
Veenendaal-Ede en Ede-Duitse grens 
(benuttingsalternatief) herzien voor het 
gedeelte Ede-Grijsoord. Daarbij is gekozen 
voor een permanente verbreding van 2x2 
naar 2x3 rijstroken. 

2011:  het OTB is in juni 2010 vastgesteld.

MIRT Projectenboek 2011 | 284



Opgave De groei van het autoverkeer 
belemmert op termijn een goede 
verkeersafwikkeling.

Oplossing In de startnotitie ‘Betere bereik-
baarheid door een robuust wegennetwerk in 
de regio Arnhem - Nijmegen’ zijn de 
alternatieven beschreven die in de planstudie 
dienen te worden onderzocht: 
•	 	de	doortrekking	van	rijksweg	15	als	

autosnelweg, 2x2 rijstroken tussen 
knooppunt Ressen en de A12, inclusief een 
volwaardige aantakking op de A12 met 
weefvakken tussen Duiven en Zevenaar;

•	 	de	opwaardering	van	bestaande	infrastruc-
tuur A50/A12/A15/A325-N325 in 
combinatie met OV-maatregelen binnen 
het bestaande netwerk (het 
regiocombi(structuur)alternatief);

•	 	doortrekking	van	de	A15	tussen	Ressen	en	
de A12 Zevenaar-oost langs de 
Betuweroute (het bundelingsalternatief).

Planning
Trajectnota/MER: 2011
Standpunt 2011

Financiën Voor dit project is een budget 
beschikbaar	van	€	750	mln	(prijspeil	2006,	
incl. het project A12 Ede-Grijsoord, incl. 
BLD-bijdrage). Daarvan stelt het rijk € 375 
mln beschikbaar en de regio € 112,5 mln. Het 
restant	(€	262,5	mln)	dient	door	een	regionale		
vorm van beprijzing te worden opgebracht 
(bedragen	zijn	incl.	BTW	en	prijspeil	2006,	

	bestuursovereenkomst	2006	VenW,	
provincie, stadsregio). De planstudiekosten 
zullen voor 50% door het rijk en voor 50% 
door de regio worden bekostigd.  

Politiek/bestuurlijk In het bestuurlijk overleg 
MIRT voorjaar 2009 is geconstateerd dat de 
startnotitie op verzoek van de regio is 
uitgebreid en dat het nodig is om meer 
alternatieven te onderzoeken. In de richtlijnen 
zijn deze alternatieven opgenomen. De 
voorbereiding van het bestuurlijke voorkeurs-
alternatief begint direct als voldoende 
beslisinformatie beschikbaar komt. 
In het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2010 
is geconstateerd dat op basis van de recente 
ramingen het beschikbare budget voor geen 
van de onderzochte alternatieven toereikend 
is. Een financiële verkennersgroep van rijk en 
regio inventariseert financieringsscenario’s, 
aanvullende financieringsopties en opties 
voor versoberingen.

Uitvoering In 2010 wordt een PPC 
uitgevoerd.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

A12/A15 Bereikbaarheid 
regio Arnhem-Nijmegen

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing •
Planning 

Financiën 

Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project is overgegaan van de 
verkenningsfase naar de planstudiefase.

2009:  op 14 mei 2008 is de startnotitie ter 
visie gelegd. In deze startnotitie zijn naar 
aanleiding van inspraak nieuwe stijl twee 
extra oplossingen opgenomen.

2011:  omdat op basis van recente 
ramingen het budget niet toereikend is, 
inventariseren het rijk en de regio de 
mogelijkheden voor oplossing hiervan.
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Opgave De groei van het autoverkeer 
belemmert op termijn een goede 
verkeersafwikkeling.

Oplossing Op grond van het in oktober 2005 
vastgestelde standpunt op de trajectnota A50 
Ewijk-Grijsoord is besloten om het traject in 
twee delen uit te werken. Het gedeelte Ewijk 
tot en met Valburg wordt verbreed naar 2 x 4 
rijstroken (inclusief een extra Waalbrug en 
aanpassing van de knooppunten Ewijk-
Valburg). Vanaf Valburg tot Grijsoord wordt de 
A50 verbreed naar 2x3 rijstroken als 
onderdeel van het benuttingsprogramma 
ZSM 2, zie hier voor het desbetreffende 
projectblad.

Planning
Tracébesluit: 2010
Start realisatie: 2011
Oplevering: 2014

Financiën Taakstellend budget: Ewijk-Valburg 
€ 317 mln (incl. BLD-bijdrage € 54 mln). 

Politiek/bestuurlijk Toezegging: tijdens 
bestuurlijk overleg in november 2003 is 
afgesproken om het budget te reserveren 
voor de uitvoering van het zuidelijk gedeelte 
Ewijk-Valburg. 
Convenanten: convenant tussen het rijk en 
Nijmegen over een extra brug over de Waal.

Uitvoering		In	2006	is	een	PPC	uitgevoerd.	De	
uitkomst hiervan gaf onvoldoende meer-
waarde aan voor een DBFM-contract. 
Daarom is gekozen voor een DB-contract.

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van de knelpunten 18 en 31 uit 
de File Top 50.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

A50 Ewijk-Valburg

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing •
Planning • •
Financiën •
Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  na regionale afstemming heeft de 
provincie Gelderland besloten het 
provinciale project doortrekking A73 te 
staken. Hierdoor vervallen de oplossingen 
die op het A50 gedeelte Ewijk-Valburg 
voorzien in een samenhang met de 
doortrekking A73. Het daarover in 1998 
gesloten convenant verliest daarmee zijn 
betekenis. De projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage  
(€ 54 mln) en verwachte aanbestedingsre-
sultaten (€ -2 mln).

2007:  in oktober 2005 is het standpunt 
vastgesteld waarbij het deel Valburg-
Grijsoord is ondergebracht in ZSM 2. Door 
de landelijke problematiek luchtkwaliteit 
zijn de mijlpalen tracébesluit en procedu-
res met 1 jaar vertraagd, oplevering 
Ewijk-Valburg blijft ongewijzigd. 
Oplevering Valburg-Grijsoord is versneld.

2009:  het project is als gevolg van 
onderzoek naar luchtkwaliteit vertraagd.

2011:  het TB is in maart 2010 vastgesteld.
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Opgave De verkeersonveiligheid op het 
gehele tracé en de leefbaarheid in de kernen, 
met name in Eibergen en Usselo. De 
resultaten van de Mobiliteitsaanpak zullen 
hierbij worden betrokken.

Oplossing In de planstudie wordt onderzocht 
wat de effecten zijn van gehele of gedeelte-
lijke omlegging(en) van de N18. In het 
standpunt (oktober 2009) is vastgesteld dat 
op het gedeelte Varsseveld-Groenlo 
verkeersveiligheidsmaatregelen worden 
getroffen met handhaving van de maximum 
snelheid van 80 km/uur. Tussen Groenlo en 
Enschede wordt een nieuwe N18 aangelegd 
met omleidingen rond Eibergen, Haaksbergen 
en Usselo en de maximum snelheid wordt 
verhoogd naar 100 km/uur. 

Planning
Tracébesluit: 2011 
Start realisatie: 2012
Oplevering:	2016	

Financiën Taakstellend budget: € 313 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 7 mln en incl. bijdrage 
regio € 134 mln).

Politiek/bestuurlijk Naar aanleiding van 
Standpunt keuze oktober 2009 is extra 
dekking gevonden voor € 12 mln  waardoor 
het totale rijksbijdrage op € 179 mln komt.  
Het convenant N18 is in december 2009 
getekend. Tijdens het bestuurlijk overleg 
MIRT voorjaar 2010 zijn nadere afspraken 
gemaakt over scope aanpassingen met 
betrekking tot de aansluiting N18-A35, en 
verplaatsing van aansluitingen bij Eibergen en 
Groenlo. 

Uitvoering In 2007 is een PPC uitgevoerd, 
maar er is nog geen besluit genomen over de 
contractvorm. In 2010 wordt op basis van het 
Standpunt de PPC geactualiseerd.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

N18 Varsseveld-Enschede

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën • • • • •
Pol./Best. • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  de Startnotitie is in 2005 opgele-
verd. De projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage 
(€ 4 mln).

2007:  de financiën zijn aangepast door 
toezegging van extra rijksbijdrage van € 73 
mln.

2008:  de financiën zijn aangepast door 
toezegging	van	extra	€	16	mln	uit	het	
Amendement (TK 30800 A, nr 43).

2009:  als gevolg van de discussie tussen 
het rijk en regionale overheden over 
kenmerken regionale stroomweg en 
maximumsnelheid is dit project vertraagd. 
Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT 
voorjaar 2008 zijn extra financiële 
toezeggingen gedaan en is afgesproken 
dat de trajectnota ter visie zal worden 
gelegd (derde kwartaal 2008).

2010:  naar aanleiding van het advies van 
de Commissie MER is in 2009 een 
aanvullend MER gemaakt alvorens het 
Standpunt kan worden ingenomen. 

2011:  het Standpunt is ingenomen (derde 
kwartaal 2009). De financiën zijn 
aangepast door toezegging van extra 
rijksbijdrage € 12 mln. 
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Opgave Op de N35, gedeelte Zwolle-
Wijthmen doet zich door de groei van 
autoverkeer met name in de spits vertraging 
voor.

Oplossing Voor het gedeelte Zwolle-
Wijthmen zijn in de verkenning diverse 
alternatieven onderzocht. Uit drie bundels 
(noord, midden, zuid) is gekozen de midden-
bundel in de planstudiefase verder uit te 
werken. Het betreft een uitbreiding van 2x1 
naar 2x2 rijstroken, grotendeels op bestaand 
tracé. Er sprake van een beperkte omleiding 
bij Wijthmen. De snelheid wordt verhoogd 
naar 100 km/uur. Bij  aansluiting van de 
Kroesenallee wordt een ongelijkvloerse 
kruising aangelegd.

Planning
Tracébesluit: 2012
Start realisatie: 2013
Oplevering 2014

Financiën Taakstellend budget: € 51 mln (incl. 
€ 9 mln BLD-bijdrage, incl. € 30 mln bijdrage 
provincie Overijssel).

Politiek/bestuurlijk Door het amendement 
Hofstra/van	Hijum	(TK	30800	A,	nr	43)	is	€	16	
mln extra beschikbaar gesteld voor dit 
project. Door het rijk is een extra rijksbijdrage 
van	€	6	mln	toegezegd	tijdens	het	bestuurlijk	
overleg MIRT najaar 2008.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

N35 Zwolle-Wijthmen

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  het project is van de verkennings-
fase overgegaan naar de planstudiefase.
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Opgave Nu en in de toekomst zorgt de groei 
van het autoverkeer voor grote problemen 
met de verkeersafwikkeling op deze 
verbinding.

Oplossing In de huidige situatie is er sprake 
van een autosnelweg met 2x2 rijstroken over 
een	lengte	van	circa	26	km.	De	huidige	
autosnelweg wordt verbreed van 2x2 naar 
2x3 rijstroken. In het standpunt A2 Oudenrijn-
Deil (november 2003) is aanvullend gekozen 
voor een sobere verbreding naar 2 x 4 
rijstroken zonder vluchtstroken aan de 
middenbermzijde. In november 2008 is het 
tracébesluit hiervoor door de ministers van 
VenW en VROM vastgesteld.

Planning
Tracébesluit: 2000 (2x3), 2008 (2x4)
Start realisatie: 2004
Oplevering: 2010 (2x3), 2011 (2x4)

Financiën Taakstellend budget: € 512 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 79 mln).
Bijdrage van derden: € 2,4 mln (provincie en 
gemeente).

Politiek/bestuurlijk Convenanten: voor de 
omlegging van de N831 is in december 1998 
in een convenant een bijdrage van de 
provincie Gelderland (€ 2,0 mln) en de 
gemeente Hedel (€ 0,4 mln) afgesproken.
In het standpunt A2 Oudenrijn-Deil is bepaald 
dat de verbreding van de A2 Everdingen-Deil 
naar 2x4 rijstroken gelijktijdig met dit project 
wordt gerealiseerd.
 
Uitvoering Voor de realisatie van de 
verbreding zijn Design- en Construct-
contracten (D&C-contracten) opgesteld.

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van de knelpunten 13, 14, 32 en 
44 uit de File Top 50.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

A2 Everdingen-Deil en 
Zaltbommel-Empel

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing • •
Planning 

Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  in het standpunt A2, Oudenrijn-Deil 
is bepaald dat de verbreding zal plaatsvin-
den volgens de variant 2x4 rijstroken, 
derhalve geen ruimtereservering meer 
voor 4x2 bij de kunstwerken. De project-
kosten zijn aangepast vanwege inpassing 
van	de	BLD-bijdrage	(€	68	mln)	en	
aanbestedingsresultaten (€ -2 mln).

2010:  conform standpunt van de minister 
van VenW in 2003 is project Everdingen-
Deil (2x4) samengevoegd met het project 
voor uitbreiding tot 2x3 rijstroken. Het 
project A2 Everdingen-Deil (2x4) is 
overgegaan naar de realisatiefase en 
toegevoegd aan dit projectblad. Hiermee 
is tevens € 50 mln overgeheveld van A2 
Everdingen-Deil naar dit project.

MIRT Projectenboek 2011 | 289



Opgave De N34 – en met name de traverse 
Ommen – is niet ingericht om als schakel in 
het hoofdwegennet te fungeren. Daarnaast is 
een kruising in Ommen overbelast. Dit leidt 
tot bereikbaarheids- en verkeersveiligheids- 
problemen.

Oplossing In studie waren meerdere 
alternatieven, waaronder omleiding, 
verbreding en ondertunneling van de N34. 
Medio 2001 is een Standpunt betreffende het 
te kiezen alternatief ingenomen. De voorkeur 
gaat uit naar een noordelijke ligging van de 
lange	omleiding.	In	2006	is	gekozen	voor	deze	
variant. Medio 2010 zal de N34 omleiding 
Ommen worden opengesteld voor verkeer en 
zal een begin gemaakt worden met het 
herinrichten van de N34 tussen Ommen en 
‘Wittepaal’.

Planning
Tracébesluit:	2006
Start realisatie: 2008
Oplevering: 2011 

Financiën Taakstellend budget: € 48 mln 
(inclusief bijdrage regio van maximaal € 14,2 
mln	en	BLD-bijdrage	€	6	mln).	

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: er is met 
betrekking tot de projecten N34 Omleiding 
Ommen en N35 Zwolle-Almelo in 1998 een 
package-deal gemaakt.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

N34 Omleiding Ommen 

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage 
(€	26	mln)	en	omdat	het	project	RW	35	
Wierden-Almelo (€ 94 mln; incl. BLD 
bijdrage van € 11 mln) is overgegaan van 
de planstudiefase naar de realisatiefase.

2007:		in	maart	2006	is	het	tracébesluit	
vastgesteld. Uit het gecombineerde 
budget N34/N35 is € 18 mln overgeheveld 
naar dit project en uit ZSM-2 € 14 mln 
(afkomstig van A28 Zwolle-Meppel).

2009:  het project is overgegaan van de 
planstudiefase naar de realisatiefase.
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Opgave De huidige N35 voert door de 
bebouwde kom van Nijverdal. Dit leidt tot 
leefbaarheids-, bereikbaarheids- en 
verkeersveiligheidsproblemen. 

Oplossing De enkelbaans weg door Nijverdal 
wordt vervangen door een nieuwe weg met 
gescheiden rijstroken, inclusief een tunnel 
voor weg en spoor (lange variant). 

Inpassing Er is een tunnel voorzien in verband 
met de situatie in Nijverdal, waar de huidige 
verbinding door het stadscentrum loopt.

Planning
Tracébesluit: 1995
Start	realisatie:	2006
Oplevering: 2013

Financiën Taakstellend budget: € 245 mln 
(inclusief BLD-bijdrage € 23 mln en reserve-
ringen rijk en regio).
Bijdrage van derden: € 12 mln (bijdrage van 
de regio voor het Combiplan) voor Nijverdal.

Naast genoemd taakstellend budget is extra 
budget toegezegd ten behoeve van verplaat-
sing station Nijverdal (€ 8,5 mln regio, € 4 mln 
rijk).

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: op 
initiatief van de regio is voor N35 een analyse 
van mogelijke PPS-constructies uitgevoerd. 
Conclusie is dat wordt gestreefd naar een 
Design & Construct contract. Provincie en rijk 
hebben afgesproken ieder € 13 mln te 
reserveren voor tunnelveiligheid en een dak 
op de spoortunnel.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

N35 Zwolle-Almelo 
(traverse Nijverdal)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën • • • •
Pol./Best.  • • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  provincie en rijk hebben afgespro-
ken ieder voor € 13 mln te reserveren voor 
tunnelveiligheid en een dak op de 
spoortunnel. De projectkosten zijn 
aangepast vanwege inpassing van de 
BLD-bijdrage	(€	26	mln)	en	omdat	het	
project RW35 Wierden-Almelo (€ 94 mln; 
incl. BLD-bijdrage van € 11 mln) is 
overgegaan van de planstudiefase naar de 
realisatiefase.

2007:  het project is overgegaan van de 
planstudiefase naar de realisatiefase. De 
N35 Zwolle-Almelo (Nijverdal) en N35 
Wierden-Almelo zijn als zelfstandige 
realisatieprojecten opgenomen. Budget is 
aangepast door toevoeging reservering 
rijk (€ 13 mln) en overboeking (€ 18 mln) 
naar N34 Ommen.

2008:  de projectkosten zijn verhoogd 
door reservering provincie (€ 13 mln) en 
bijdrage van provincie aan de extra kosten 
van	brede	tunnel	(€	2	mln)	en	€	16	mln	uit	
amendement TK 30800 A, nr 43 voor 
maatregelen op traject Nijverdal-Zwolle.

2009:  er is overeenstemming bereikt over 
de zgn. lange variant en de verplaatsing 
van het station. Het taakstellend budget 
wordt in de 1e suppletoire wet aangepast.
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Opgave De brug in de N50 bij Ramspol 
verkeert in technisch slechte staat. Het 
wegvak Ramspol-Ens is verkeersonveiliger 
dan de aangrenzende wegvakken. De vele 
brugopeningen belemmeren de doorstro-
ming van het verkeer. 

Oplossing Gerealiseerd wordt de aanleg van 
een nieuwe brug met een minimale door-
vaarthoogte van 13 meter ten opzichte van de 
maatgevende waterstand en met een 
beweegbaar deel, alsmede de aanleg van een 
duurzaam veilige autoweg met 2x2 rijstroken 
tussen Ramspol en Ens die bij Ens een 
ongelijkvloerse kruising zal kennen.

Planning
Tracébesluit: 2009
Start realisatie: 2010
Oplevering: 2013

Financiën Taakstellend budget: € 134 mln 
(incl.	BLD-bijdrage	€	9	mln	en	€	26	mln	RSP	
bijdrage).

Politiek/bestuurlijk 
Toezeggingen: januari 1997: de vervanging 
van de Ramspolbrug zal door Verkeer en 
Waterstaat in procedure worden gebracht.
Oktober 2007: de minister van VenW heeft 
het gewijzigd standpunt ingenomen om de 
doorvaarthoogte van de brug van 7 naar 13 
meter te brengen.
Amendementen: de Tweede Kamer heeft 
ingestemd met het amendement van Hijum/
Hofstra (TK 30800 A, nr 43) waardoor extra  
€ 50 mln beschikbaar is voor de N50, de N35 
en de N18. De minister van VenW heeft 
hiervan € 18 mln aangewend voor de N50. 
In 2008 is afgesproken om uit het Regionaal 
Specifiek Pakket (RSP) van de Zuiderzeelijn  
€	26	mln	bij	te	dragen	aan	dit	project.	Daarop	
is van de genoemde € 18 mln € 3 mln aan het 
Vliegveld Twente toegevloeid en € 15 mln aan 
het gedeelte van de N50 tussen Kampen en 
Kampen-zuid.
Bij de vaststelling van de scope is het 
taakstellend budget verhoogd tot € 118 mln 
(excl. BLD bijdrage). 
Het project maakt onderdeel uit van 
Spoedaanpak Wegen.

Uitvoering De marktbenadering heeft 
plaatsgevonden volgens de inkoopstrategie 
van de spoedaanpak die is gebaseerd op BVP 
(Best Value Procurement). 

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

N50 Ramspol-Ens

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën • • • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  minister van Verkeer en Waterstaat 
heeft het taakstellend budget verhoogd 
van € 41 mln naar € 70 mln om een 
toekomstvaste oplossing te kunnen 
realiseren. De projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage 
(€ 9 mln) en verwachte aanbestedingsre-
sultaten (€ -1 mln).

2008:  het budget is aangepast door 
aanwending van extra middelen (€ 18 
mln) uit amendement van Hijum/Hofstra. 
De provincies Flevoland en Overijssel 
hebben elk een aanvullende bijdrage van 
€ 1 mln toegezegd.

2009:  met het ondertekenen van het 
convenant voor het Regionaal Specifiek 
Pakket	Zuiderzeelijn	is	€	26	miljoen	
vastgelegd voor dit project. Het project is 
als gevolg van de vaststelling van het 
tweede gewijzigde standpunt en als gevolg 
van onderzoek naar luchtkwaliteit 
vertraagd.

2010:  het project is overgegaan naar de 
realisatiefase.

2011:  als gevolg van de aanbestedings-
procedure en de aanpassing van de brug 
aan de scheepswerven is het budget 
verhoogd naar € 132 mln. De regio draagt 
de helft bij in de meerkosten van de 
aanpassing van de brug.
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Opgave Op een aantal gedecentraliseerde 
spoorlijnen is sprake van sterke vervoersgroei 
en hebben enkele decentrale overheden meer 
ambitie met het gedecentraliseerde 
spoorvervoer voor reizigers dan mogelijk is 
met de beschikbare capaciteit. Mede naar 
aanleiding hiervan is in 2008 een quick scan 
naar de marktontwikkelingen in het 
personenvervoer op gedecentraliseerde 
spoorlijnen uitgevoerd. Hieruit bleek onder 
andere dat de punctualiteit op een aantal 
lijnen in Oost-Nederland onvoldoende is.

Oplossing ProRail heeft op basis van een 
effectiviteitsanalyse in beeld gebracht welke 
maatregelen nodig zijn ter verbetering van de 
punctualiteit. Voor Oost-Nederland betreft dit 
maatregelen op een vijftal lijnen. 
•	 	Lijn	Arnhem-Doetinchem-Winterswijk	

(aanleg snelle wissel bij Doetinchem; 
aanleg dubbelspoor bij Wehl; aanleg snelle 
wissel bij Didam; verlenging perrons)

•	 	Lijn	Amersfoort-Ede-Wageningen	(aanleg	
dubbelspoor bij Barneveld-Noord, incl. 
alternatieve plaatsing nieuw perron)

•	 	Lijn	Zutphen-Winterswijk	(verhogen	
aankomst- en vertreksnelheid bij Zutphen; 
vrijleggen treindienst bij Zutphen)

•	 Lijn	Zwolle-Kampen	(aanleg	inhaalspoor)	
•	 	Lijn	Nijmegen-Roermond	(snelheidsverho-

ging Nijmegen-Mook) (op deze lijn worden 
ook in Limburg maatregelen getroffen, zie 
hiervoor het projectblad Nijmegen-  
Roermond)

Planning Oplevering: divers, te realiseren 
tussen 2011-2013.

Financiën De taakstellende rijksbijdrage voor 
de Quickscan maatregelen is vastgesteld op in 
totaal € 54,4 mln (incl. BTW). Hiervan is  
€ 22,5 mln bestemd voor de maatregelen in 
Oost-Nederland. Hiervan wordt € 3,3 mln via 
de BDU aan de provincie Overijssel beschikt 
en	€	1,65	mln	aan	provincie	Limburg.	VenW	
beschikt € 17,55 mln rechtstreeks aan ProRail 
ten behoeve van de maatregelen in 
Gelderland en Stadsregio Arnhem Nijmegen.
De maatregelen worden voor 50% door de 
decentrale overheden betaald: provincie 
Overijssel draagt € 3,3 mln bij, de provincie 
Gelderland € 15,4 mln en de Stadsregio 
Arnhem-Nijmegen € 3,8 mln.

Politiek/bestuurlijk
Moties: de Tweede Kamer heeft eind 2007 
verzocht tot de uitvoering van een quick scan 
naar de markt en capaciteit op de regionale 
spoorlijnen (Anker/Koopmans, TK 31200 XII, 
nr 55). In september 2008 is het eindrapport 
opgeleverd en aan de Kamer verstuurd (TK 
31305 XII, nr 80).
Amendement: Cramer ter verbetering van het 
regionale OV (TK 31474 XII, nr 10).
In de bestuurlijke overleggen MIRT voor- en 
najaar 2009 hebben rijk en regio afspraken 
gemaakt over de te nemen maatregelen en de 
gezamenlijke (50/50) financiering op basis 
van taakstellende budgetten. 

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

Quickscan Decentraal Spoor: 
Oost-Nederland

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2011:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.
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Opgave Probleem is de bestaande vervoer-
spanning op het spoor tussen Amsterdam/
Schiphol en Frankfurt. Er is onderzocht wat de 
meest efficiënte manier is om die vervoer-
spanning op te lossen, rekening houdend met 
de aansluiting op het Trans-Europese 
netwerk, de ontsluiting van Schiphol en het 
stimuleren van de substitutie van vlieg- en 
autoverkeer naar treinverkeer.

Oplossing Het kabinet heeft besloten af te 
zien van de aanleg van een nieuwe hogesnel-
heidslijn langs bestaand spoor. In plaats 
daarvan is gekozen voor diverse maatregelen 
ter verbetering en (andere) benutting van de 
bestaande spoorlijn Utrecht-Arnhem-Duitse 
grens. Deze keuze is gebaseerd op de 
resultaten van de studie naar de vervoerwaar-
de en de economische effecten van een 
nieuwe hogesnelheidslijn, de kosten van de 
aanleg daarvan en de nieuwe inzichten in de 
mogelijkheden van benutting van het 
bestaande spoor. Met het besluit van het 
kabinet is de Tracéwetprocedure beëindigd.

Planning Oplevering: divers

Financiën Enkele kleine infrastructurele 
maatregelen om de capaciteit en betrouw-
baarheid te verhogen zijn gerealiseerd. Het 
gaat onder andere om enkele perronverlen-
gingen en het aanpassen van het huidige 
beveiligingssysteem; kosten € 21 mln. 
In 2008 is een aanvang gemaakt met de 
planstudie van de projecten in Driebergen-
Zeist, Maarsbergen en Bunnik, waarover in 
het	convenant	van	22	juni	2006	afspraken	zijn	
gemaakt	(kosten	planstudie	€	6	mln).	Voor	de	
realisatie	van	deze	projecten	is	€	206	mln	
beschikbaar.

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: de 
minister heeft, naar aanleiding van de motie 
Haersma Buma, per brief aan de Kamer (d.d. 
16	mei	2003)	toegezegd	de	beschikking	in	
2003 af te geven.
Moties:	motie	Haersma	Buma,	(TK	28600	XII	
en	TK	28600	A,	nr	95)	verzoekt	de	regering	
om € 25 mln in 2003 te beschikken gericht op 
de realisatie van het HSL-Oost-deelpakket 
(kopgroep).
Convenant:	met	de	regio	zijn	op	22	juni	2006	
nadere afspraken gemaakt voor drie 
planstudies betreffende Driebergen-Zeist, 
Maarsbergen en Bunnik.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Traject Oost

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  traject-Oost heette voorheen 
‘HSL-Oost; Utrecht-Arnhem-Duitse grens‘.

2007:		op	22	juni	2006	zijn	met	de	regio	
nadere afspraken gemaakt over drie 
plan studies. 

2008:  de planstudies Driebergen-Zeist, 
Maarsbergen en Bunnik hebben geleid tot 
een beschikking. Het taakstellend budget 
is inclusief BTW.

2009:  de geraamde projectkosten met 
betrekking tot perronverlengingen zijn 
verlaagd van € 28 mln naar € 22 mln, 
voor namelijk als gevolg van het vrijvallen 
van niet benodigde gelden. Het resterende 
planstudiebudget Traject Oost is in het 
licht van de nieuwe ambities, zoals het 
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, 
herzien en toegevoegd aan het program-
ma vervolg LMCA Spoor/PHS.
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Opgave Het belangrijkste knelpunt op station 
Arnhem Centraal is gelegen in de te beperkte 
capaciteit van de OV-terminal. De perrontun-
nel onder de sporen is te smal, de stationshal 
is te klein, voorts is er een tekort aan 
fietsenstallingen. Deze problematiek en de 
verwachte reizigersgroei, mede door de 
aanlanding van de Hoge Snelheidstrein naar 
Frankfurt am Main, maakt het noodzakelijk 
dat het station en de omgeving worden 
aangepast. De omgeving kenmerkt zich door 
verouderde gebouwen en een verontreinigd 
bedrijventerrein.  Dit project is door het rijk 
aangewezen als NSP. Naast het station zelf 
behoort ook de stedelijke stationsomgeving 
tot het project. 

Oplossing Om aan de beschreven problemen 
het hoofd te bieden, zal een nieuwe, ruimere 
stationshal worden gebouwd, zodat de 
loopstromen niet langer geblokkeerd worden 
door wachtende mensen. Voorts zal de 
perrontunnel onder de sporen worden 
verbreed en verlengd. Het aangepaste station 
zal tenminste voldoen aan de eisen, zoals 
gesteld in de Nota Basisstations. De aanslui-
ting van het station op de stad wordt 
verbeterd. Nieuwe, hoogwaardige woon- en 
werkfuncties worden in bestaand stedelijk 
gebied toegevoegd.

Planning
Projectbesluit:	2006
Start	realisatie:	2006
Oplevering OV terminal: 
•		 fase	1:	medio	2011
•		 fase	2:	eind	2012/begin	2013
Start ontwikkeling stationsgebied: 2010 
Oplevering gebied: 2018

Financiën
•	 OV-Terminal	
 Taakstellende bijdrage VenW: € 101 mln.  
 Taakstellende bijdrage VROM: € 24,9 mln.

Politiek/bestuurlijk
•	 	2004:	intentieovereenkomst	tussen	het	rijk	

en de gemeente Arnhem over de samen-
werking bij het opstellen van een integraal 
Masterplan Centraal Arnhem inclusief 
schetsontwerp station.

•	 	2005:	uitvoeringsovereenkomst	tussen	de	
gemeente Arnhem, VROM en VenW over 
de voorwaarden waaronder de NSP-
subsidie en MIT-subsidie worden verstrekt. 
De MIT-bijdrage is vastgelegd op € 24,3 
mln. 

•	 	2007:	raamovereenkomst	tussen	NS,	
VenW, VROM, ProRail en NSP-gemeenten 
Arnhem, Breda, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht, met afspraken over de (financiële) 
bijdrage van de NS en de uitvoering.

Uitvoering Marktpartijen zijn betrokken bij de 
vastgoedexploitatie van het gebied en de 
OV-Terminal.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW en VROM
 Fase Realisatie 

Arnhem Centraal 
(t.b.v. Nieuw Sleutelproject)

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2007:  vertraging van projectbesluit en 
realisatie door herijking Functioneel 
Programma van Eisen voor perrontunnel 
en sporen. Budget met € 4,9 mln verhoogd 
door overboeking van project Arnhem, 
vierde perron.

2008:  perrontunnel project ‘Arnhem 
vierde perron’ toegevoegd aan ‘Arnhem 
Centraal’. Budget voor perrontunnel  
€ 35,7 mln (excl. tijdelijke voorzieningen) 
toegevoegd. Taakstellende bijdrage VenW 
is incl. BTW.

2009:  vanwege een tekort in de business 
case op het busdeel OV terminal zijn de 
bijdragen van de partijen verhoogd. Start 
realisatie OV Terminal uitgesteld vanwege 
mislukte aanbesteding.

2010:  besloten is tot gefaseerde realisatie 
OV terminal. 

2011:  naar aanleiding van de mislukte 
aanbesteding in 2009 is de kostenraming 
geactualiseerd en wordt de bouw van de OV 
terminal gefaseerd uitgevoerd. De bijdragen 
van rijk, regionale overheden en gemeente 
zijn daarbij verhoogd. De perron tunnel en 
de ondergrondse fietsen stalling worden 
eind 2011 opgeleverd. Hierna wordt het 
tijdelijk station uit dienst genomen en de hal 
van de OV terminal gebouwd. De oplevering 
van de OV terminal is gepland voorjaar 
2013. 
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Opgave De kwaliteit, capaciteit en flexibiliteit 
van de spoorverbinding tussen de noordvleu-
gel van de Randstad en het noorden en 
noordoosten schiet tekort, mede in relatie tot 
de economische ontwikkeling. Daarnaast is 
een oplossing noodzakelijk voor de afwikke-
ling van het goederenvervoer tussen de 
Randstad en het noorden.

Oplossing Aanleg van de Hanzelijn, tussen 
Lelystad en Zwolle, geschikt voor snelheden 
tot 200 km/u. De lijn is, met maatregelen voor 
geluid en veiligheid, geschikt voor het 
personen- en goederenvervoer.
Het tracébesluit voor de Hanzelijn voorziet 
tevens in de hoogteligging die nodig is voor 
een by-pass ter hoogte van Kampen-Zuid, 
zowel voor de Hanzelijn zelf als voor de 
parallel met de Hanzelijn lopende N50.

Inpassing Bundeling met bestaande 
infrastructuur, aangepaste boogstralen, 
tunnel Drontermeer, aangepaste hoogte-
ligging bij Hattem.

Planning
Tracébesluit: 2003/2007
Start	realisatie:	2006
Oplevering: 2012

Financiën Taakstellend budget € 1.128 mln 
(incl. € 10 mln bijdrage VROM  en incl. € 10 
mln van Overijssel voor de by-pass en excl.  
€ 2 mln TEN-subsidie voor planstudiekosten). 

Politiek/bestuurlijk Brieven Tweede Kamer: 
17-01-2005: Hanzelijn voldoet aan alle 
uitgangspunten voor Hanzelijn-plus.
Toezeggingen: de ministers van VROM en 
VenW zijn eind 2005 met de provincie 
Overijssel overeen gekomen dat meegewerkt 
wordt aan het anticiperen op het ruimtelijk 
ontwikkelingsproject IJsseldelta. Onder 
voorwaarde dat de indienststelling niet 
vertraagt, zal het ontwerptracébesluit 
Hanzelijn hierop worden aangepast. 
Moties:	motie	Leers	(TK	26828,	nr	7),	motie	
Verbugt/Hindriks	(TK	26828,	nr	18),	motie	
Feenstra	(TK	27569,	nr	3),	motie	De	Neréé	tot	
Babberich	(TK	28600,	nr	59H),	motie	Slob	 
(TK	27569,	nr	11).

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Hanzelijn

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  de aanlegbeschikking is verleend 
aan ProRail.

2007:  tracébesluit wordt aangepast 
vanwege hoogteligging by-pass bij 
Kampen-Zuid en hoogteligging van de 
parallel met de Hanzelijn lopende N50.

2008:  Tracébesluit by-pass Kampen is 
vastgesteld, waardoor project op schema 
blijft. Het taakstellend budget is 
aangepast.

2009:  taakstellend budget is in overeen-
stemming gebracht met twee scope- 
uitbreidingen: het aandeel van VenW in de 
eerder genoemde scope-uitbreiding 
‘by-pass Kampen’ (€ 10 mln) en het 
anticiperen op de uitbreiding van de N50 
voor zo ver het gaat om kunstwerken die 
als gevolg van de aanleg van de Hanzelijn 
en de by-pass aanpassing behoeven  
(€ 12,7 mln; ter voorkoming van 
desinvestering).

2010:  de bijdrage van VROM aan de 
by-pass is aan het projectbudget 
toegevoegd.

2011:  de bijdrage van Overijssel aan de 
by-pass is aan het projectbudget 
toegevoegd.
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Opgave De bestaande railinfrastructuur in 
Arnhem is niet toereikend om het huidige en 
het in de toekomst te verwachten aantal 
reizigers en treinen zoals geprognosticeerd in 
de Nota Mobiliteit adequaat te kunnen 
verwerken. De problemen doen zich met 
name voor op het gebied van  perroncapaci-
teit, beperkte transfervoorzieningen, 
ontsluiting van de perrons, beperkte 
mogelijkheden om treinen van/naar Utrecht 
en Nijmegen gelijktijdig te kunnen laten 
binnenkomen en te laten vertrekken en 
beperkte rijsnelheid aan de west- en oostzijde 
van het emplacement.

Oplossing Het project Sporen in Arnhem 
heeft als doelstelling het verbeteren van de 
afwikkeling van het treinverkeer en het 
uitbreiden van de infrastructuur en perronca-
paciteit om het aantal reizigers en treinen op 
basis van de Nota Mobiliteit met een doorkijk 
naar 2020 te kunnen verwerken.

Er wordt voor wat betreft de spoorinfrastruc-
tuur het volgende gerealiseerd:
•	 	uitbreiding	van	het	station	met	een	4e 

perron, aanleg van 2 nieuwe perronsporen 
en vervanging van de traverse;

•	 	aanleg	van	een	vrije	kruising	aan	de	
westzijde, zodat kruisend treinverkeer op 
de baanvakken naar Nijmegen en Utrecht 
conflictvrij wordt afgewikkeld;

•	 	aanpassing	van	het	emplacement	aan	de	
westzijde en de oostzijde;

•	 	aanpassing	van	het	opstelemplacement	

Arnhem Berg aan bovenstaande aanpas-
singen aan het emplacement.

Planning
Tracébesluit: mei 2009
Start realisatie: 2007
Oplevering: 2012

Financiën Taakstellend budget: € 248 mln.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Sporen in Arnhem 

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2008:  de projecten ‘Arnhem, vierde 
perron’ (excl. perrontunnel) en ‘Arnhem-
West, vrije kruising’ zijn samengevoegd tot 
project ‘Sporen in Arnhem’. De perrontun-
nel is toegevoegd aan project ‘Arnhem 
Centraal’ (ten behoeve van NSP). Het 
voorontwerp uit 2003 van beide projecten 
voldoet niet meer aan de huidige eisen. 
Projectbesluit wordt herzien. Verkorte 
tracéwetprocedure is gestart. Taakstellend 
budget is inclusief BTW.

2009:  ontwerp Tracébesluit uitgebracht 
en ter inzage gelegd. Volgende stap is 
vaststellen Tracébesluit, naar verwachting 
najaar 2008. Indienststelling door 
optimalisatie van uitvoering mogelijk 1 
jaar eerder, in 2011. 

2010:  tracébesluit vastgesteld in mei 
2009. Sporenlay-out is naar aanleiding 
van de zienswijzen op het Ontwerp-
Tracébesluit aangepast. Er is meer tijd 
genomen voor inpassing van de infra-
structuur en maatregelen tegen het effect 
van het spoorgebruik. Project Sporen in 
Arnhem, incl. de bijkomende maatregelen 
waaronder het vervangen van de 
perronkappen en de extra te nemen 
maatregelen, kent een verschil waarvan 
een deel wordt gedekt uit de middelen 
voor beheer van ProRail (o.a. voor 
geluidmaatregelen en vervangingsinveste-
ringen). Voor het restant is het taakstellend 
budget verhoogd met € 10,4 mln.   
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Opgave Door de toename van het goederen-
vervoer over bestaand spoor (Elst-Arnhem-
Deventer-Twente) ontstaan leefbaarheids- en 
veiligheidsproblemen.

Oplossing Er wordt gewerkt aan een divers 
pakket van hinderbeperkende maatregelen, 
waaronder het vervangen van overwegen 
door tunnels en het versnellen van de 
sanering van geluidhinder.

Planning
Start realisatie: 2009
Oplevering: 2015

Financiën Taakstellend budget: € 151 mln.

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: brief van 
de minister aan de Tweede Kamer (d.d. 11 
april 2000, TK 22589, nr 157) over de 
gevolgen van het besluit geen nieuwe 
Noordoostelijke verbinding (NOV) aan te 
leggen en het besluit tot uitvoering 
NaNOV-maatregelen.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Spoorwegen goederen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Goederenroute 
Elst-Deventer-Twente

(NaNOV)

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2008:  het taakstellend budget is inclusief 
BTW.

2010:  het programma is overgegaan naar 
de realisatiefase.
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Opgave Op termijn is een vergroting van de 
capaciteit voor het Waal overschrijdende 
verkeer noodzakelijk onder andere door de 
bouw van de Vinex-locatie Waalsprong en de 
noodzakelijke grootschalige renovatie van de 
bestaande Waalbrug.

Oplossing Aanleg van een tweede stadsbrug 
in Nijmegen, waarmee tevens de Vinex-
locatie Waalsprong een directe verbinding 
met het centrum en de zuidkant van 
Nijmegen krijgt.

Planning
Start realisatie: 2010
Oplevering: uiterste datum is 1 november 
2013

Financiën Als taakstellende bijdrage, op basis 
van de meest kosteneffectieve variant, is voor 
dit project in 2007 door de minister van VenW 
een bijdrage van € 71 mln toegekend. 
Projectkosten  worden geraamd tussen de  
€ 280 en € 310 mln. 
In het kader van de afspraken over de 
verbreding van de Waal is eerder aan 
Nijmegen al een bijdrage van € 90 mln 
toegekend voor een tweede brug over de 
Waal. 

Politiek/bestuurlijk Ten behoeve van de 
verbreding van de Waal in verband met 
hoogwaterstanden zijn afspraken gemaakt 
over de bebouwing in de Waalsprong en is 
een bijdrage van € 90 mln voor de aanleg van 
de tweede brug aan Nijmegen toegekend. 

Uitvoering Voor de realisatie is door de 
gemeente op basis van Design-Construct-
Maintain (DCM) een op concurrentie gerichte 
dialoog met vier geselecteerde deelnemers 
aangegaan. De gemeente heeft maart 2010 
de opdracht gegund. De stadsregio Arnhem-
Nijmegen is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van dit project.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Regionale/lokale
  infrastructuur
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Nijmegen, 
tweede stadsbrug

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  benaming en scope van het project 
zijn veranderd. Voorheen was dit 
Nijmegen, doortrekking A73.

2008:  het project is overgegaan van de 
planstudiefase naar de realisatiefase.

MIRT Projectenboek 2011 | 299



Opgave Het traject IJsselkop tot Zutphen is 
moeilijk bevaarbaar voor de beoogde klasse 
Va-scheepvaart en bemoeilijkt de toegang tot 
het Twentekanaal, dat ook geschikt wordt 
gemaakt voor deze klasse schepen.

Oplossing In de studie wordt met name 
gekeken naar de mogelijkheden om de 
vaarbreedte van de bochten in dit traject van 
de IJssel aan te passen, waardoor klasse 
Va-schepen het traject IJsselkop-Zutphen 
veiliger en efficiënter kunnen bevaren.

Planning
Start realisatie: na 2015

Financiën Taakstellend budget: € 43 mln (incl. 
BLD-bijdrage € 7 mln).

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Bovenloop IJssel
(IJsselkop tot Zutphen)

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2006:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage 
(€ 7 mln). 

2009:  met de onderhoudsimpuls zullen 
voor 2010 de diepteknelpunten worden 
opgelost. Door capaciteitsproblemen bij 
VenW en marktpartijen, treedt wel 
vertraging op in de planstudie naar de 
verbreding van het vaarwegprofiel in de 
bochten.

2011:  als gevolg van capaciteitsproble-
men bij Verkeer en Waterstaat is de 
planning verder vertraagd.
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Opgave Op basis van de begin 2009 
opgeleverde verkenning is gebleken dat er 
sprake is van een zeer beperkt aantal 
ligplaatsen tussen Lobith en Kampen dat 
geschikt is voor klasse IV/V-schepen. Het 
gebrek aan ligplaatsen voor grotere schepen 
op de IJssel bemoeilijkt een logistieke 
planning in verband met de regelgeving voor 
vaar- en rusttijden en zorgt bovendien voor 
extra pieken bij het passeren van de sluis bij 
Eefde. Het grootste knelpunt doet zich voor 
op de Boven IJssel tussen Arnhem en 
Zutphen.  

Oplossing Het tekort aan ligplaatsen zal 
gefaseerd worden aangepakt. Voor de korte 
termijn wordt ingezet op het als quick win 
realiseren van enkele ligplaatsen met name 
op de Boven IJssel. Daarnaast wordt een 
planstudie gestart gericht op de mogelijke 
realisatie van een overnachtingshaven aan de 
Boven IJssel (inclusief locatie Valewaard). De 
planvorming voor de Beneden IJssel wordt 
getemporiseerd. Wel zijn in het kader van de 
quick wins ligplaatsen in 2010 twee ligplaat-
sen aangelegd bij Arnhem en vier bij Eefde.

Planning
Projectbesluit: 2013
Start realisatie: 2014
Oplevering:	2016

Financiën Taakstellend	budget:	€	36	mln	(incl.	
BLD-bijdrage € 7 mln). 

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

Capaciteitsuitbreiding 
ligplaatsen IJssel

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing •
Planning •
Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is overgegaan van de 
verkenningsfase naar de planstudiefase.

2011:  in het kader van de quick wins 
ligplaatsen zijn in 2010 twee ligplaatsen 
aangelegd bij Arnhem en vier bij Eefde. Het 
projectbesluit is met een jaar vertraagd. 
Dit zal de start van de realisatie niet 
beïnvloeden.
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Opgave De problemen op de Waal hebben te 
maken met beperkingen in de afmetingen 
van de vaargeul. Maatgevend zijn de 
beschikbare breedte en diepte bij lage 
rivierafvoeren. Het vastgestelde referentie-
niveau daarbij is de internationaal 
Overeengekomen Lage Rivierafvoer (OLR). Op 
een aantal locaties (in de bochten) voldoet het 
huidige dwarsprofiel van de Waal niet aan 
deze norm. Tevens bestaat er een tekort aan 
veilige overnachtingsplaatsen.

Oplossing Door het uitvoeren van bagger-
werk in combinatie met maatregelen die de 
vaardiepte op de lange termijn in stand 
houden is een minimale diepte van 2,8 meter 
bij overeengekomen Lage Rivierafvoer (OLR) 
gerealiseerd. De breedte van de vaargeul van 
de Waal blijft gehandhaafd op 150 m. 
De aanleg van nieuwe overnachtinghavens bij 
Lobith/Weurt wordt onderzocht en bekeken 
wordt of de overnachtinghaven bij Haaften 
moet worden aangepast.

Planning
Start	realisatie:	2006
Oplevering:	2016

Financiën Taakstellend budget: € 188 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 37 mln).

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Toekomstvisie Waal

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing • •
Planning •
Financiën • •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage  
(€ 29 mln), verwachte aanbestedingsresul-
taten en projectaanpassing (€ -5 mln). 

2007:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege aanbestedingsresultaten (€ -2 
mln). 

2009:  als gevolg van de natuurregelgeving 
en capaciteitsproblemen bij VenW en 
marktpartijen treedt aanzienlijke 
vertraging op bij de studies naar en de 
uitvoering van de overnachtinghavens. 
Afronding van de besluitvorming over 
noodzaak tot verbreding van de vaargeul 
tot 170 m (bij OLR).

2010:  de voorbereidingen voor de 
overnachtinghavens worden voortgezet.

2011:  op basis van de verrichte verken-
ning is besloten om de huidige breedte 
van de vaargeul (150 m.) te handhaven. De 
diepte van de vaargeul is op 2,8 m. bij 
overeengekomen lage rivierafvoer 
gebracht.
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Opgave Onbereikbaarheid van Twente voor 
klasse Va-schepen en de te lange wachttijden 
bij sluis Eefde.

Oplossing De studie onderzoekt de verrui-
ming van het kanaalgedeelte tussen sluis 
Delden tot havens Enschede en het Zijkanaal 
naar Almelo om deze geschikt te maken voor 
vaarwegklasse Va krap profiel. Onderzocht 
wordt in hoeverre de oevers natuurvriendelijk 
in te richten zijn, ook wordt het creëren van 
afmeermogelijkheden buiten de doorgaande 
route onderzocht om daarmee een vlotte en 
veilige vaart te bieden. 
Daarnaast wordt onderzocht of de oevers 
onder een aantal bruggen moeten worden 
vervangen en of de huidige depots langs de 
Twentekanalen heringericht moeten worden. 
Ook worden de mogelijkheden tot het 
vergroten van de capaciteit van de sluis bij 
Eefde onderzocht.

De planstudie heeft als uitgangspunt het 
voorkeursalternatief van de regio, met 
versobering en/of fasering als 
aandachtspunten.

Planning
Project besluit: 2012
Start realisatie: 2013
Oplevering:	2016

Financiën Taakstellend budget: € 120 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 19 mln).

Uitvoering Het project wordt door middel 
van een Design- en Construct-contract 
(D&C-contract) uitgevoerd.
Bezien wordt of een nog verdergaande 
marktwerking mogelijk is.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

Twentekanalen, verruiming (fase 2)
en capaciteitsuitbreiding 

sluis Eefde

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing •
Planning • •
Financiën • •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage 
(€ 5 mln).

2008:  de verkenning sluis Eefde is in juli 
2007 overgegaan naar de planstudiefase 
en is vanwege de samenhang geïntegreerd 
in de planstudie Twentekanalen, 
verruiming fase 2. De scope en het budget 
zijn daaraan aangepast.

2010:  door onder meer extra onderzoe-
ken en capaciteitsproblemen is vertraging 
ontstaan in de planstudiefase. Dit heeft 
geen gevolgen voor de voorziene 
oplevering van het totale project.
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Opgave Op de klasse Va vaarweg Meppel-
Ramspol is de keersluis bij Zwartsluis 
gemiddeld	16	dagen	per	jaar	gesloten	
vanwege hoge/lage waterstanden, waardoor 
er op die dagen geen scheepvaart mogelijk is. 
Dit leidt tot oponthoud en/of overslagkosten.

Oplossing Vervanging van de bestaande 
keersluis door een schutsluis geschikt voor 
scheepvaartklasse Va, die voldoet aan de wet 
op de waterkering en inclusief vervanging van 
de brug in de N331. 

Planning
Projectbesluit: 2008
Uitvoeringsbesluit: 2010
Start realisatie: 2011
Oplevering: 2015

Financiën Taakstellend budget: € 48 mln (incl. 
BLD-bijdrage € 5 mln en incl. bijdrage derden 
€ 5 mln). 

Politiek/bestuurlijk Met amendement 
Anker/Van Hijum (TK 31474 A, nr 9) heeft de 
Tweede Kamer in juli 2008 € 10 mln 
beschikbaar gesteld voor de regionale 
voorkeursvariant, uitgaande van een 
regionale bijdrage voor de meerkosten. In de 
bestuursovereenkomst die op 13 november 
2008 is ondertekend door de staatssecretaris 
van VenW, de provincies Overijssel en Drenthe 
en de gemeenten Meppel en Zwartewater-
land is vastgelegd dat de decentrale overhe-
den gezamenlijk € 5 mln beschikbaar stellen. 

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Vaarweg Meppel-Ramspol 
(keersluis Zwartsluis)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning • • •
Financiën • • •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage 
(€ 7 mln) en verwachte aanbestedings-
resultaten (€ -1 mln).

2009:  de planning is vertraagd door 
noodzakelijk aanvullend onderzoek en te 
maken afspraken met de regio over de te 
kiezen oplossing en de regionale financiële 
bijdrage daaraan. 

2010:  in 2009 is het besluit genomen tot 
voorbereiding van de uitvoering van het 
project overeenkomstig de regionale 
voorkeursvariant.  Door de opgelopen 
vertraging is de start realisatie voorzien in 
2011 en oplevering in 2014.

2011:  de nieuwe sluis zal evenals de 
huidige keersluis een rol vervullen als 
waterkering. De additionele kosten 
hiervoor worden ten laste gebracht van 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
Door de opgelopen vertraging is opleve-
ring thans voorzien in 2015.
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Opgave Het project betreft herstructurering 
van de Kanaalzone: een langgerekt, mono-
functioneel bedrijvengebied van noord naar 
zuid, dat als een soort barrière het stedelijk 
(woon)gebied in tweeën deelt. Het gaat om 
een plangebied van ruim 100 ha waar onder 
andere 3.500 woningen gerealiseerd gaan 
worden	en	265.000	m2 bruto vloeropper-
vlakte voor andere functies. Het belang van 
binnenstedelijke herstructurering is groot. 
Apeldoorn kent relatief weinig mogelijkheden 
om aan stadsuitbreiding te doen. De opgave 
van 3.500 woningen vermindert de druk op 
het omliggende gebied. In het westen van 
Apeldoorn is de bebouwingsgrens door de 
aanwezigheid van de Veluwe bereikt. 

Oplossing In juli 2007 werd het project 
Kanaalzone geselecteerd als één van de 23 
mogelijk door het rijk te ondersteunen Nota 
Ruimtebudget (NRb) projecten. EZ werd 
daarbij aangewezen als rijkstrekker. Het 
projectgebied betreft het noordelijke deel van 
de	Kanaalzone	dat	62,4	ha	groot	is	en	waar	
2.500	woningen	en	66.500	m2 bruto 
vloeroppervlakte voor andere functies zijn 
voorzien. Hier staat dus vooral de woonfunc-
tie en de transformatie die daarvoor nodig is 
centraal. Toevoeging van 2.500 woningen aan 
het noordelijke deel van de binnenstedelijke 
Kanaalzone past binnen de verstedelijkings-
opgave van de Regio Stedendriehoek zoals 
overeengekomen met VROM en met de 
provincie Gelderland. Realisering daarvan 
draagt sterk bij aan de ruimtelijke kwaliteit 

binnen de stad, levert een bijdrage aan de 
energieneutrale duurzaamheidsambities van 
de stad, vermindert de druk op het omlig-
gende waardevolle Veluwegebied en bespaart 
de bebouwing van open ruimte. 

Belangrijkste eerste mijlpaal is de uitplaatsing 
van een chemisch-farmaceutisch productie-
bedrijf dat groot fysiek ruimtebeslag en 
belemmeringen vanwege bestaande 
milieucontouren oplevert. Ook van belang is 
de aanleg van een groen binnenstedelijk 
gebied De Groene Knoop (2,7 ha), een 
belangrijke schakel in de groen-blauwe 
structuur die als basis is gekozen voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van de stad. 
   
Planning
Start realisatie: 2009-2010 (programma-
tische aanpak) 
Oplevering: 
•	 fase	2:	2014
•	 fase	3:	2020

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 11 
mln uit het Nota Ruimtebudget. 

Uitvoering Marktpartijen zijn betrokken, 
onder meer bij de vastgoedexploitatie van de 
te realiseren 2.500 woningen. De gemeente 
Apeldoorn is voor de grondexploitatie 
verantwoordelijk, marktpartijen voor de 
vastgoedexploitatie.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie EZ
 Fase Realisatie 

Apeldoorn Kanaalzone

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase • •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.

2009:  het project is overgegaan van verken-
ningsfase naar planstudiefase.

2010:  in oktober 2008 is de taakstellende 
rijksbijdrage vastgesteld, waarmee het pro-
ject is overgegaan naar de realisatiefase.
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Opgave Enkele regio’s en sectoren zijn 
economisch sterk ontwikkeld, maar extra 
inspanningen zijn nodig om de (internatio-
nale) concurrentiekracht van deze sterke 
regio’s te verstevigen. Het rijk, samen met 
regionale partijen, zet met het programma 
Pieken in de Delta in op clusters van nationaal 
belang. Met een gebundelde inzet van 
instrumenten (Pieken in de Delta, Sterke 
regio’s en Structuurfondsen) worden 
knelpunten opgelost en gebiedsgerichte 
kansen benut om zo het Nederlandse 
vestigingsklimaat te versterken. 

Oplossing Vanuit Sterke regio’s wordt in vier 
toonaangevende regio’s geïnvesteerd in 
ambitieuze projecten op het gebied van 
fysieke of kennisinfrastructuur, die het 
internationale vestigingsklimaat versterken. 
De vier regio’s zijn de Randstad, Brainport 
Zuidoost-Nederland, het energieknooppunt 
Groningen en Oost-Nederland (Wageningen-
Nijmegen-Twente). 

Financiën In de coalitieakkoordenveloppe 
Regionaal Economisch Beleid is tot en met 
2011 € 125 mln gereserveerd voor Sterke 
regio’s. Er is inmiddels aan negen projecten 
een subsidie toegekend (in totaal € 108,75 
mln). Hiervan zijn er twee projecten in 
Oost-Nederland: 
•	 	High	Tech	Factory	Twente	(€	7,6	mln).	In	

Twente zijn ruim veertig spin-off-bedrijven 
op het gebied van microsysteem- en 
nanotechnologie toe aan het produceren 

van hun vindingen. Omdat het in eigen 
beheer en op grote schaal produceren 
veelal te kostbaar is voor deze kleine 
bedrijven, biedt het kennisinstituut MESA+ 
hen met ‘High Tech Factory’ een gedeelde 
productieruimte. In deze op open innovatie 
gerichte voorziening kunnen spin-off 
bedrijven en alle mkb‘ers ruimte huren en 
inrichten voor productie.

•	 	Cat-AgroFood	Wageningen	(€	12,4	mln).	
Het bedrijfsleven in de voedingssector kan 
bij CAT-AgroFood geavanceerde appara-
tuur ‘huren’ voor onderzoek, zoals een 
MRI-scan of electronenmicroscoop. 
Hierdoor wordt het ook voor kleine 
bedrijven mogelijk om gebruik te maken 
van de nieuwe technologische 
ontwikkelingen. 

Politiek/bestuurlijk Met de geselecteerde 
regio’s wordt bepaald welke fysieke of 
kennisinfrastructuur de regio ontbeert om de 
potentie waar te kunnen maken.

Uitvoering In samenwerking met publieke en 
private partijen in de regio worden investe-
ringsprojecten opgesteld, opgestart en 
uitgevoerd. Het ministerie van EZ en de 
regionale partners zijn hiervoor 
verantwoordelijk.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie EZ
 Fase Realisatie 

Sterke regio’s: 
Oost-Nederland

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen • •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het programma is nieuw opgeno-
men in het MIRT. Er is aan vier projecten 
een	subsidie	toegekend	(€	35,6	mln),	
waarvan één in Oost-Nederland (High 
Tech Factory Twente).

2011:  vanwege de nieuwe opzet van het 
MIRT Projectenboek zijn de projecten van 
het programma Sterke regio’s per gebied 
opgenomen. Er is aan vijf nieuwe 
projecten een subsidie toegekend (€ 73,15 
mln), waarvan één in Oost-Nederland 
(Cat-AgroFood Wageningen).
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Visie
Gebiedsopgaven
MIRT Onderzoeken
Kaart
Project- en programmabladen

Noord-Nederland  | 9

Visie

Noord-Nederland onderscheidt zich door zijn ruimtelijke kwaliteit: 
een gebied met een grote landschappelijke diversiteit, unieke 
natuurgebieden en aantrekkelijke sterke steden op menselijke 
maat. De steden spelen in Noord-Nederland een belangrijke rol. 
Ruim tweederde van de 1,7 miljoen inwoners van Groningen, 
Fryslân en Drenthe woont en werkt in het nationaal stedelijk 
netwerk Groningen-Assen, het stedelijk netwerk Fryslân en het 
regionaal stedelijk netwerk Zuid-Drenthe. De economische 
kernzone Eemsdelta, met de Eemshaven en het havencomplex in 
Delfzijl, fungeert als mainport in Noord-Nederland. De stedelijke 
netwerken zijn van groot belang voor het in stand houden en 
aanbieden van een goed voorzieningenniveau. Het woon- en 
leefklimaat in de stedelijke netwerken wordt mede bepaald door 
het omringende landelijk gebied en omgekeerd is het landelijk 
gebied afhankelijk van de voorzieningen en de werkgelegenheid in 
de stedelijke netwerken.

De afgelopen jaren hebben rijk en regio met succes uitvoering 
gegeven aan een beleid gericht op het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur en verbetering van de bereikbaarheid van 
Noord-Nederland. De ruimtelijk-economische ontwikkelingsstrate-
gie is gericht op het versterken van de kenniseconomie, de 
stedelijke netwerken en het landelijke gebied. De strategie wordt 
verder ondersteund met de uitvoering van het Regiospecifiek 
Pakket (RSP) Zuiderzeelijn. De afspraken tussen rijk en regio over 
het RSP zijn vastgelegd in een convenant dat is ondertekend op 23 
juni 2008. Noord-Nederland kan verder door zijn gunstige ligging 

op de Noordelijke Ontwikkelingsas een schakelfunctie vervullen 
tussen de Randstad en Noordoost-Europa.

Noord-Nederland is toonaangevend op een aantal kennisthema’s 
die cruciaal zijn voor een duurzame ontwikkeling van de samenle-
ving: energie, water, agribusiness, healthy ageing en sensortechno-
logie. Vergeleken met de rest van het land, is Noord-Nederland 
dunbevolkt en de economie ijl. Om deze ijlheid te doorbreken en 
de ruimtelijke kwaliteit te handhaven wordt gestreefd naar een 
concentratie van wonen en werken in en om de steden in zoge-
naamde economische kerngebieden. Clustering van kennisinten-
sieve economische activiteiten in steden kan de gewenste interactie 
tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven versterken en 
aldus een impuls geven aan de kenniseconomie. Voor het landelijk 
gebied wordt ingezet op versterking van de ruimtelijke kwaliteit, 
ontwikkeling van landbouw en toerisme en verbreding van de 
plattelandseconomie.

De thema’s dynamische kenniseconomie, sterke steden en vitaal 
platteland worden opgepakt in samenhang met nieuwe uitdagin-
gen die voortkomen uit klimaatverandering, energietransitie en 
demografische ontwikkeling.

Gebiedsopgaven

Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen
Het Nationaal Stedelijk Netwerk (NSN) Groningen-Assen vormt de 
belangrijkste concentratie in Noord-Nederland en vervult een 
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verzorgingsfunctie voor een omvangrijk gebied. Het NSN herbergt 
ruim een kwart van de bevolking en de werkgelegenheid van geheel 
Noord-Nederland. De bevolking neemt het komende decennium toe 
van circa 450.000 naar circa 500.000. Het NSN telt 230.000 
arbeidsplaatsen. De economische positie van het NSN wordt in 
belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van kennisinstellin-
gen (Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool) en andere hoogwaar-
dige landsdelige voorzieningen in met name de stad Groningen. 
Ruimtelijk wordt ingezet op bundeling en concentratie van het 
wonen en werken op de zogeheten T-structuur. Deze wordt gevormd 
door de A7, de A28 en het spoor. Daarbuiten is het beleid gericht op 
het bieden van aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiemilieus met 
behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteiten.

De bereikbaarheidsstrategie is een én-én verhaal. Automaatregelen 
zijn nodig vanwege de relatief sterke autoafhankelijkheid door de 
diffuse spreiding van de inwoners in de regio. Daarnaast is een 
kwalitatief hoogwaardig OV nodig om de sterke stedelijke concen-
traties zoals Groningen en Assen bereikbaar te houden. De regio 
beoogt een kwaliteitssprong in het regionale OV en heeft daarom 
het Raamwerk Regiorail ontwikkeld. Daarin vormt een RegioTram 
als verbinding tussen stads- en regionaal OV de ruggengraat.
Binnen het NSN Groningen-Assen spelen twee belangrijke 
gebiedsontwikkelingen, te weten Groningen Centrale Zone en 
Assen FlorijnAs. 

Groningen Centrale Zone is globaal het gebied tussen de binnen-
stad en Meerstad. In deze zone liggen de ‘dynamo’s’ binnenstad, 
stationsgebied, Universitair Medisch Centrum Groningen en 

Europapark, en de intensiveringsgebieden Oosterhamrikzone en 
Sontweggebied/Eemskanaalzone. De plannen voor de Centrale 
Zone zijn erop gericht verouderde bedrijventerreinen te transfor-
meren en te verdichten tot toplocaties voor onder andere de 
kenniseconomie met een landelijk bereik en gemengde, hoogwaar-
dige woonwerkmilieus.

De FlorijnAs is een noord-zuid gerichte ontwikkelingszone binnen 
Assen. Ingrepen in de infrastructuur vormen de drager voor de 
duurzame (her)ontwikkeling van deze zone met als verdere 
onderdelen het uitbreiden van OV-voorzieningen, het bouwen van 
meer woningen in de bestaande stad, het logischer op elkaar laten 
aansluiten van delen van de stad, het verbeteren van het vestigings-
klimaat voor innovatieve en perspectiefrijke bedrijvigheid (onder 
andere sensortechnologie) en het versterken van de groene en 
blauwe structuren. Er zijn vier deelprojecten gedefinieerd: transfor-
matie en revitalisering stadsbedrijvenpark, herontwikkeling 
stationsgebied, ontwikkeling Assen-Zuid en Blauwe As tweede fase.

Stedelijk netwerk Fryslân
In Fryslân onderscheiden zich de regionale stedelijke netwerkver-
banden van de A7-zone (Sneek, Heerenveen en Drachten) en de 
Westergozone (Leeuwarden en Harlingen). Op een hoger schaalni-
veau is sprake van een centrale stedenring Fryslân met Leeuwarden, 
Sneek, Heerenveen en Drachten, en daarop aantakkend Harlingen. 
Het stedelijk netwerk huisvest circa 330.000 inwoners.

Met de huidige woon-werkrelaties worden de onderlinge verban-
den tussen de steden steeds belangrijker. Door de hiermee gepaard 
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gaande verkeer- en vervoerstromen goed te organiseren en door te 
gaan met het concentreren van de verstedelijking in en bij de 
steden op de stedenring, wordt het ruime open middengebied van 
Fryslân gevrijwaard van verstedelijking. Hierdoor worden de 
kernkwaliteiten van dit waardevolle gebied gewaarborgd en kan dit 
gebied zijn functie voor de landbouw, natuur en (water)recreatie 
behouden.

Binnen het stedelijk netwerk Fryslân is Leeuwarden Nieuw 
Stroomland de belangrijkste gebiedsontwikkeling. Doel hiervan is 
om verschillende ontwikkelingen zo goed mogelijk op elkaar af te 
stemmen. Het gaat daarbij om de aanleg van ‘De Haak’ ten zuiden 
en zuidwesten van Leeuwarden, de westelijke invalsweg, station 
Werpsterhoek, De Zuidlanden (6.500 woningen plus kantoren en 
voorzieningen) en enkele bedrijfslocaties. Recente initiatieven 
(Landbouwcampus, Energiepark) worden met de gebiedsontwikke-
lingen in de bestaande plannen ingepast. Duurzaamheid, energie 
en watertechnologie spelen daarbij een grote rol.

Regionaal stedelijk netwerk Zuid-Drenthe
Het regionaal stedelijk netwerk Zuid-Drenthe omvat de Drentse 
gemeenten Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel en de 

Overijsselse gemeenten Hardenberg en Steenwijkerland. De regio 
heeft bijna 325.000 inwoners. Bevolking en werkgelegenheid zijn 
geconcentreerd in en om Emmen en Coevorden. Het dierenpark 
Emmen behoort tot de toeristische topattracties van Nederland.

Het beleid is primair gericht op versterking van de economische 
structuur door meer differentiatie in werkgelegenheid, inzet op 
kansrijke sectoren, versterking van de centrumfunctie en het 
stedelijk voorzieningenniveau in Emmen en Coevorden, goede 
bereikbaarheid en initiatieven op het gebied van duurzame energie. 
Gestreefd wordt naar sterkere relaties en (kennis)netwerken met 
omliggende regio’s als Zwolle-Kampen, Twente en de Duitse 
Ems-As.

Binnen het regionaal stedelijk netwerk Zuid-Drenthe is de 
Emmense centrumontwikkeling Atalanta de belangrijkste gebieds-
ontwikkeling. Deze gebiedsontwikkeling is gericht op uitplaatsing 
van het dierenpark naar de westkant van het centrum van de stad. 
De huidige centrumlocatie biedt onvoldoende groeimogelijk-
heden. Dit biedt kansen om het centrum te herontwikkelen, de 
attractiewaarde te vergroten, bij te dragen aan nieuwe werkgelegen-
heid en de woon- en centrumfunctie van Emmen te versterken in 
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afstemming op de herstructurering van het bedrijventerrein 
Bargermeer, dat grenst aan het centrum van Emmen.

Eemsdelta
De Eemsdelta is een van de economische kernzones in Noord-
Nederland. Het gebied bevat het havencomplex in Delfzijl met een 
cluster van zware chemische bedrijvigheid, en de Eemshaven, die 
voor de ontwikkeling van grootschalige industrie aangelegd is en 
inmiddels als locatie voor energiegerelateerde bedrijvigheid zeer in 
trek is. De energie-initiatieven zijn gericht op de bouw van een 
LNG-terminal, de bouw van windmolens en energiecentrales en 
onderzoek naar de mogelijkheden van afvang, transport en opslag 
van CO2. De Eemsdelta ontwikkelt zich zo tot de ‘energierotonde’ 
van Europa. De ontwikkeling van de energiesector en de chemie 
vergt aanpassing van de (energie-)infrastructuur van en naar het 
havengebied. Tegelijk heeft de Eemsdelta te maken met een afname 
van de bevolking, meer in het bijzonder van het aantal huishou-
dens. De gemeenten zijn al hard aan de slag (geweest) met sanering 
en herstructurering van de woningvoorraad; verder anticiperen op 
deze ontwikkeling is noodzakelijk. Voor de Eemsdelta wordt een 
integrale gebiedsvisie opgesteld. Hierin staat de ontwikkeling van 

een duurzame grensoverschrijdende havenregio als ‘energieroton-
de’ van Europa centraal, met ruimte voor moderne industriecom-
plexen en glastuinbouw. De onder andere door klimaatverandering 
afnemende kustveiligheid moet worden gegarandeerd en er 
worden voor de periode 2010-2018 ingrijpende maatregelen 
genomen vanwege een sterke bevolkingsdaling.

Noorderruimte
Het landelijk gebied in Noord-Nederland wordt ook wel aangeduid 
als de Noorderruimte. Dit gebied bestaat uit een groot aantal 
unieke natuur- en cultuurlandschappen waar kansen liggen voor 
duurzame landbouw, toerisme en recreatie, kleinschalige bedrijvig-
heid en landelijk wonen, maar die ook te maken krijgen met 
klimaatverandering, demografische ontwikkeling, nieuwe 
energie-infrastructuur en agrarische schaalvergroting. De ontwerp-
opgave is de aanpassing van bestaande functies en de inpassing van 
nieuwe functies in de karakteristieke landschappen. De focus ligt 
op de laaggelegen blauw-groene gordel van (voormalige) veenge-
bieden, met de Friese Meren, het Lauwersmeer en de 
Veenkoloniën.

MIRT Onderzoeken

Naam Aanleiding en doel Planning Betrokkenen

Deltaprogramma 
Waddengebied

Een onderzoek naar de veiligheid op lange termijn van het 
Waddengebied en het opstellen van een monitoringsplan om 
de gevolgen van klimaatverandering op de Waddenzee vast te 
stellen. 

In 2014 dienen 
onderzoek veiligheid en 
voorstel voor monito-
ring gereed te zijn, 
besluitvorming in 2e 
Nationaal Waterplan.

LNV, VROM, VenW, 
provincies, 
gemeenten en 
waterschappen, 
maatschappelijke 
organisaties, 
deltacommissaris

Gebieds-
ontwikkeling Assen 
FlorijnAs

De FlorijnAs betreft een integrale noord-zuid gerichte 
gebiedsontwikkeling. Doel is om na te gaan hoe de gebieds-
ontwikkeling (financieel) uitvoerbaar kan worden gemaakt 
binnen de bestaande gealloceerde budgetten. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het anders inzetten van budgetten, huidige 
wet- en regelgeving en kennis en kunde van betrokken 
partijen. 

Voortgang: bestuurlijk 
overleg MIRT voorjaar 
2011

Uitkomst: bestuurlijk 
overleg MIRT najaar 
2011

Gemeente Assen 
(trekker)

VROM (rijks-
coördinatie) en 
provincie Drenthe
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Opgave Het Dierenpark Emmen is met 1,1 
miljoen bezoekers per jaar de topattractie van 
Noord-Nederland. De stad Emmen is hiermee 
internationaal bekend. Het bezoekersaantal 
loopt sinds een aantal jaren geleidelijk terug. 
Om de koppositie te behouden en zelfs te 
versterken, zijn vernieuwing en uitbreiding 
van het park noodzakelijk. Het Dierenpark 
staat daarom aan de vooravond van nieuwe 
kwaliteitsimpulsen, productvernieuwing en 
innovatie in nauwe samenhang met stedelijke 
ontwikkelingen in het stadshart van Emmen. 
Gekoppeld aan het nieuwe Dierenpark wordt 
een nieuw theater ontwikkeld, dat het huidige 
theater De Muzeval moet vervangen.

De gemeente Emmen is voornemens de 
verplaatsing van Dierenpark en theater, de 
herontwikkeling van de vrijkomende locaties 
en de verbinding met het centrum integraal 
op te pakken in een gebiedsontwikkeling. 
Deze geïntegreerde gebiedsontwikkeling 
vormt onderdeel van het Masterplan Emmen 
Centrum 2020 (MEC). Emmen kiest met deze 
geïntegreerde gebiedsontwikkeling voor een 
duurzame structuur met multifunctionele 
inrichting. De opgaven die binnen deze 
Gebiedsontwikkeling vallen, zijn:
•	 	Verplaatsen	Dierenpark	naar	deels	reeds	

gebruikte locatie op de Noordbargeres.
•	 	Verplaatsen	theater	naar	nieuwe	locatie	

Dierenpark op de Noordbargeres.
•	 	Herontwikkelen	vrijkomende	locatie	(13	

ha) Dierenpark in centrum tot hoogwaardig 
park met woningen en voorzieningen.

•	 	Herontwikkelen	vrijkomende	locatie	
Stadstheater tot hoogwaardige en groene 
woonomgeving.

•	 	Versterken	verbinding	tussen	Dierenpark/
theater en centrum via verdieping 
Hondsrugweg en overkluizing daarvan met 
ontmoetingsplein.

•	 	Verbeteren	van	doorstroming	en	verkeers-
veiligheid door flankerende verkeers-

 maatregelen.

De minister van VROM heeft, conform het 
amendement Roefs/Koopmans (TK 32123 XI, 
nr 55), € 8,5 mln beschikbaar gesteld uit het 
Nota Ruimtebudget aan de gemeente 
Emmen. De bijdrage is bestemd voor dekking 
van de kosten van het verplaatsen van het 
dierenpark Emmen als onderdeel van de 
grondexploitatie van de Hoofdstraatlocatie. 
Conform de motie Roefs (TK 32123 A, nr 77) 
wordt een financieel plan opgesteld.

Planning Conform de afspraak uit het 
bestuurlijk overleg najaar 2009 worden de 
uitkomsten van de Verkenning besproken in 
het bestuurlijk overleg MIRT najaar 2010.

Betrokkenen De gemeente Emmen is trekker 
van de verkenning. Namens het rijk treedt de 
minister van VROM op als coördinerend 
minister.

 Gebied Noord-Nederland 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie VROM
 Fase Verkenning 

Centrumontwikkeling 
Emmen
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Opgave De Waddenzee als natuurgebied en 
uniek open landschap staat onder druk.

Oplossing Het rijk heeft voor het 
Waddenfonds de volgende vier doelen 
vastgesteld:
•	 	Het	vergroten	en	versterken	van	de	

natuur- en landschapswaarden van het 
Waddengebied.

•	 	Het	verminderen	of	wegnemen	van	
externe bedreigingen van de natuurlijke 
rijkdom van de Waddenzee.

•	 	Een	duurzame	economische	ontwikkeling	
en een substantiële transitie naar een 
duurzame energiehuishouding in het 
Waddengebied en direct aangrenzende 
gebieden.

•	 	Het	ontwikkelen	van	een	duurzame	
kennishuishouding ten aanzien van het 
Waddengebied.

Projectvoorstellen kunnen door een ieder 
worden ingediend, indien ze bijdragen aan 
ten minste één van de hierboven genoemde 
doelen. Projectvoorstellen scoren beter 
naarmate ze bijdragen aan meerdere doelen 
van het fonds.

Planning De Wet op het Waddenfonds is voor 
20 jaar van kracht vanaf 9 juli 2007. Aan deze 
Wet is een Subsidieregeling gekoppeld. De 
inschrijving voor de derde tender Wadden-
fonds is inmiddels gesloten. Na beoordeling 
van de projectvoorstellen zal de Minister van 
VROM in december 2010 de gehonoreerde 
projectvoorstellen bekend maken. 

Financiën In de periode van 2007-2026 is 
een bedrag beschikbaar van € 800 mln. 
Hiervan is € 122,4 mln uitgegeven aan de 
nadeelcompensatie van de kokkelvissers.
In 2008 is € 40,5 mln beschikbaar gesteld (19 
projecten). 
In 2009 is € 27,7 mln beschikbaar gesteld (16 
projecten).

Politiek/bestuurlijk
•	 	De	afspraken	met	de	regio	over	de	werking	

van het fonds zijn vastgelegd in de Wet op 
het Waddenfonds en in de ministeriële 
regeling.

•	 	Projecten	zullen	nooit	voor	100%	
gefinancierd worden uit het Waddenfonds: 
er is altijd sprake van cofinanciering. Hierbij 
spelen in de praktijk de provincies een 
belangrijke rol.

•	 	In	een	door	de	Tweede	Kamer	aanvaarde	
motie is vastgelegd, dat de uiteindelijke 
besteding van de middelen aan het einde 
van de looptijd van het fonds dient uit te 
komen	op	50%	ecologie	en	50%	economie.

Uitvoering Vanaf 2009 kunnen ook alle voor 
het Waddenfonds relevante marktpartijen 
projectvoorstellen indienen.
De projectaanvragers zijn verantwoordelijk 
voor de realisatie van de projecten. VROM is 
verantwoordelijk voor de besteding van de 
gelden uit het Waddenfonds.

 Gebied Noord-Nederland 
 Onderwerp Waddenfonds
 Ministerie VROM
 Fase Realisatie 

Waddenfonds

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen • •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  het programma is nieuw opgeno-
men in het MIRT.

2010:  in 2009 is de subsidieregeling 
uitgebreid met de hoofdstukken Milieu en 
Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. 
Vanaf de derde tender kunnen nu ook 
relevante projectvoorstellen worden 
ingediend op het gebied van milieu en 
energie en onderzoek en innovatie. Tevens 
kunnen nu ook marktpartijen projectvoor-
stellen indienen.

MIRT Projectenboek 2011 | 317MIRT Projectenboek 2011 | 317



Opgave Op Vlieland ligt een deel van de 
bebouwing, waaronder de uitbreiding van 
Oost-Vlieland van de jaren ‘70, buitendijks. 
Door Verkeer en Waterstaat is toegezegd deze 
woonwijk door verlegging van de primaire 
waterkering binnendijks te brengen. Hiertoe 
was nog in de SNIP systematiek een opdracht 
tot uitwerking van één tracé in een planstudie 
gegeven. Bij gemeente en provincie leeft 
echter de wens om nog meer bebouwing 
binnendijks te brengen en daarvoor ook 
andere tracés te onderzoeken. Ook de 
gemeente Terschelling heeft een voorkeur 
voor een ruimere ligging van de primaire 
waterkering.

Om aan de wens van provincie en gemeenten 
tegemoet te komen zullen mogelijke 
oplossingen voor de ligging van de primaire 
waterkering worden verkend. Om vervolgens 
te komen tot een advies over de gewenste 
ligging. De minister van Verkeer en Waterstaat 
zal vervolgens over de uiteindelijke ligging 
besluiten. 

Planning
Voorkeursbeslissing: 2012

Betrokkenen Het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat trekt de verkenning. Betrokken 
zijn: de gemeenten Vlieland en Terschelling, 
de provincie Friesland en het waterschap 
Friesland.

 Gebied Noord-Nederland 
 Onderwerp Waterkeren
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning 

Integrale verkenning Legger 
Vlieland en Terschelling
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Opgave De rotonde bij Joure is een kwetsbare 
schakel voor doorgaande verbindingen 
tussen Noord-Nederland en de Randstad en 
overige, regionale en lokale verkeersrelaties. 
Op de rotonde vinden gelijkvloerse kruisende 
bewegingen plaats die de doorstroming 
beperken. De problemen op het gebied van 
bereikbaarheid, doorstroming en verkeersvei-
ligheid zijn het gevolg van de beperkte 
capaciteit van de rotonde in combinatie met 
de wijze van aansluiting hierop van het 
wegennet.

Oplossing Voor A6/A7 Knooppunt Joure is 
een voorkeursbeslissing genomen, die in het 
voorjaar 2010 aan de Tweede Kamer is 
aangeboden. De oplossing gaat uit van een 
doorgaande verbinding A6/A7 Lemmer-
Joure-Heerenveen, met haaks daarop de A7 
Bolsward-Sneek via ongelijkvloerse aanslui-
tingen. Er komt op de plaats van de huidige 
rotonde een zogenaamde 
Haarlemmermeeraansluiting voor de 
aansluiting van Joure en het onderliggende 
wegennet.

Planning
Tracébesluit: 2012
Start realisatie: 2012
Oplevering: 2014

Financiën Taakstellend budget: € 70 mln (incl. 
BTW en € 8,05 mln BLD-bijdrage; alle 
projectkosten worden uit dit budget betaald). 
Het project wordt als volgt gefinancierd:
•	 	uit	het	Regionaal	Mobiliteitsfonds	RSP:	 

€ 50,5 mln;
•	 	uit	het	restant	van	de	niet	uit	te	voeren	

maatregelen als genoemd in de 
Intentieovereenkomst Joure van februari 
2006: een rijksbijdrage van € 9 mln en een 
regiobijdrage van € 6 mln;

•	 	door	de	regio	die	garant	staat	voor	de	
resterende bijdrage van € 4,5 mln en die 
ernaar streeft om deze te realiseren door 
besparingen.

Mocht het project niet binnen het taakstel-
lend budget kunnen worden gerealiseerd dan 
liggen de risico’s daarvan bij de provincie. 

Politiek/bestuurlijk Op 29 mei 2010 is er 
tussen rijk en regio een Samenwerkings over-
eenkomst gesloten. De Planstudie vindt – in 
nauwe samenwerking met de provincie – 
plaats onder leiding van Rijkswaterstaat 
Noord-Nederland. 

 Gebied Noord-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

A6/A7 Knooppunt Joure

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.

2011:  in mei 2010 is er tussen rijk en regio 
een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten.
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Opgave De bereikbaarheid en verkeersveilig-
heid van het nationaal stedelijk netwerk 
Groningen-Assen staat onder druk. De 
belangrijkste oorzaak hiervan is de Zuidelijke 
Ringweg Groningen (ZRG), met de gelijkvloer-
se kruising van de A7 met de A28 op het door 
verkeerslichten geregelde Julianaplein. 

Oplossing Op basis van de MIRT verkenning 
2007 en de verlengde verkenning (2009) is in 
lijn met de adviezen van de commissie 
Elverding een structurele oplossing voor het 
verkeersprobleem op de Zuidelijke ringweg 
Groningen ontwikkeld. De voorkeursbeslis-
sing is in november 2009 aan de Tweede 
Kamer aangeboden.
De oplossing wordt gevonden door een 
capaciteitsvergroting op het bestaand tracé 
met een parallelstructuur voor op- en afritten 
voor plaatselijk verkeer en tussen het 
Julianaplein en Europaplein een verdiept 
liggende tunnelbak met overkluizingen 
(tunneldeksels). Het Julianaplein wordt 
ongelijkvloers voor de verbindingen A7 en 
A28.
De oplossing biedt mogelijkheden voor het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de 
stad Groningen: oorspronkelijke structuren 
worden hersteld en stadsdelen met elkaar 
verbonden. 

Planning
Planning is nog niet vastgesteld.

Financiën Taakstellend budget: € 624 mln 
(prijspeil 2007, incl. BTW en BLD-bijdrage). 
Voor het project is € 200 mln beschikbaar uit 
het MIRT en € 424 mln uit Regionaal Specifiek 
Pakket Zuiderzeelijn (RSP concreet project).

Politiek/bestuurlijk Het Bestuurlijk 
Voorkeursalternatief is vastgelegd in een 
getekende bestuursovereenkomst tussen 
minister VenW, provincie Groningen en 
gemeente Groningen (10 november 2009). 
Op 18 december 2009 is door de Minister van 
VenW (in overeenstemming met de minister 
van VROM) de Aanvangsbeslissing genomen 
ten behoeve van de planstudie. In het 
bestuurlijk overleg MIRT van voorjaar 2010 is 
voorts ten aanzien van het project een aantal 
aanvullende financiële afspraken gemaakt. 

 Gebied Noord-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

A7 Zuidelijke Ringweg 
Groningen, fase 2

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  er is een Bestuurlijk 
Voorkeursalternatief vastgelegd en het 
project is overgegaan naar de 
planstudiefase.
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Opgave De bestaande N31 door Harlingen is 
een 2x1-autoweg. De weg is nog meer een 
‘flessenhals’ geworden in de route 
Amsterdam-Leeuwarden, nu het gedeelte 
Zurich-Harlingen recent 2x2 rijstroken heeft 
gekregen. Op basis van de verkenning is 
geconcludeerd dat door de toename van het 
verkeer op dit deel van de N31 de capaciteit 
beperkend is voor de doorstroming, dat de 
verkeersveiligheid onder druk staat, de 
doorsnijding van de stad Harlingen door de 
hooggelegen N31 voor het leefmilieu een 
steeds grotere barrière vormt en de ‘flessen-
hals’ een negatief effect heeft op de econo-
mische bereikbaarheid van Fryslân, de 
economische kernzone (Westergozone) en  
de stad Harlingen.

Oplossing Voor de N31 Traverse Harlingen is 
een voorkeursbeslissing genomen, die in het 
voorjaar 2010 aan de Tweede Kamer is 
aangeboden. De oplossing bestaat uit een 
verdubbeling van het aantal stroken naar 2x2, 
een verdiepte ligging en een betere inpassing 
in de omgeving. In dit alternatief is bovendien 
een aquaduct opgenomen onder het Van 
Harinxmakanaal. De oplossing maakt deel uit 
van een integrale gebiedsontwikkeling binnen 
de gemeente Harlingen. 

Planning
Tracébesluit: 2011
Realisatie: 2012
Oplevering: 2017

Financiën Taakstellend budget: € 140 mln 
(incl. BTW en € 16,1 mln BLD-bijdrage). Het 
project wordt geheel gefinancierd uit het 
Regionaal Mobiliteitsfonds Regiospecifiek 
Pakket Zuiderzeelijn. De planstudiekosten 
worden gefinancierd uit het taakstellend 
budget. Mocht het project niet binnen het 
taakstellend budget kunnen worden 
gerealiseerd dan liggen de risico’s daarvan bij 
de regio.

Politiek/bestuurlijk In het bestuurlijk overleg 
MIRT van voorjaar 2010 zijn afspraken 
gemaakt over het project en op 29 mei 2010 
is er tussen rijk en regio een bestuursovereen-
komst over het project gesloten. Naast 
bovenstaande financiële afspraken is onder 
meer afgesproken dat het rijk Bevoegd Gezag 
is, opdrachtgever en initiatiefnemer. De 
provincie Fryslân is gedelegeerd opdrachtne-
mer van de planstudie. Het rijk is verantwoor-
delijk voor de realisatie van het project, dit in 
samenwerking met de regio. 

 Gebied Noord-Nederland  
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

N31 Harlingen 
(Traverse Harlingen)

Projecthistorie
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Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.
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Opgave Door de autonome verkeersgroei 
ontstaat er een bereikbaarheidsprobleem op 
de N31 bij Leeuwarden. Het bereikbaarheids-
probleem wordt versterkt door de geplande 
ontwikkeling van een nieuwe stadswijk in 
Leeuwarden-Zuid.

Oplossing In het Tracébesluit is conform het 
standpunt het Middenalternatief-Oost als 
oplossing voor dit probleem uitgewerkt. De 
oplossing betreft een nieuw tracé tussen de 
aansluitingen Marssum en Hemriksein en 
voorziet in een 2x2 autoweg 100km/uur 
(zonder vluchtstroken), een aantal ongelijk-
vloerse aansluitingen en een aquaduct in het 
Van Harinxmakanaal. 

Planning
Tracébesluit: 2010
Start realisatie: 2011
Oplevering: 2014

Financiën Totaal taakstellend budget 
(prijspeil 2009): € 257,2 mln (incl. BTW en 
BLD-bijdrage):
•	 	Infrastructuurfonds:	€	194	mln
•	 	Provincie:	€	18,1	mln
•	 	Gemeente:	€	18,1	mln
•	 	RSP	(Bereikbaarheid	Leeuwarden)	€	27	mln

De BLD-bijdrage van € 35 mln wordt als volgt 
verdeeld: ¼ deel apparaatskosten RWS  
(€ 8,75 mln, het overige deel (€ 26,25 mln) 
wordt pondspondsgewijs verdeeld over het 
noordelijke en zuidelijke deel van het project 
(afspraak bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 
2010).

Politiek/bestuurlijk In het bestuurlijk overleg 
MIRT najaar 2009 is overeengekomen dat de 
uitvoering van het TB wordt onderverdeeld in 
twee deelprojecten, te weten Haak Noord en 
Haak Zuid. Haak Noord zal door de provincie 
als gedelegeerd opdrachtnemer van het rijk/
RWS worden gerealiseerd en Haak Zuid door 
het rijk/RWS. Haak Zuid betreft het deel vanaf 
Bokzumerzijl tot en met Hemriksein inclusief 
Werpsterhoek en Wirdum. Haak Noord 
betreft het deel ten noorden van Boksumerzijl 
tot en met Marssum inclusief het Aquaduct en 
de aansluiting op de Westelijke Invalsweg. 
Op 29 mei 2010 is er een 
Realisatieovereenkomst gesloten tussen rijk 
en regio met daarin de afspraken tussen rijk 
en regio over de realisering van het project. 

Het Tracébesluit is nog niet onherroepelijk 
vanwege ingestelde beroepen. 

 Gebied Noord-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

N31 Leeuwarden 
(Haak om Leeuwarden)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën • •
Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  de projectkosten zijn aangepast 
vanwege inpassing van de BLD-bijdrage 
(€ 33 mln).

2008:  bijdragen derden is verhoogd met 
€ 13 mln voor het aquaduct in de kruising 
met het Van Harinxmakanaal en € 13 mln 
ter dekking van het tekort op de begroting.

2009:  het tracébesluit is als gevolg van 
onderzoek naar de luchtkwaliteit 
vertraagd. Dit heeft geen negatieve 
gevolgen voor de voorziene start van de 
realisatie in 2011. 

2011:  in februari 2010 is het Tracébesluit 
vastgesteld. Op 29 mei 2010 is er een 
Realiseringsovereenkomst gesloten tussen 
rijk en regio.
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Opgave Op deze enkelbaans autoweg doet 
zich op het traject Assen (zuid)-Zuidbroek een 
verkeersveiligheidsprobleem voor.

Oplossing De studie richt zich op verdubbe-
ling van de N33 op het traject Assen (zuid)-
Zuidbroek tot 2x2 autoweg, met midden-
berm zonder vluchtstrook. Het knooppunt 
Zuidbroek wordt uitgevoerd als een 
zogenaamde botondeoplossing (of bij 
toereikende aanbestedingsmeevallers, als een 
klaverbladoplossing) en het knooppunt Assen 
(zuid) als een halfklaverblad met fly-over 
N33/A28. Deze oplossing is verkeersveilig en 
zorgt voor een verbeterde bereikbaarheid van 
de regio. 

Planning
Tracebesluit: 2011
Start realisatie: 2012
Oplevering: 2014

Financiën Taakstellend budget: € 186 mln 
(prijspeil 2009, incl. BTW en incl. bijdragen 
provincies en gemeenten € 72 mln en incl. 
bijdrage RSP Bereikbaarheid Assen € 14 mln). 
De samenstelling van de bedragen, de 
voorwaarden en de bijdragen van individuele 
partijen staan beschreven in het tussen rijk en 
regio gesloten convenant ‘Bestuurlijke 
afspraken inzake Verdubbeling N33 
Assen-Zuidbroek’. 

Politiek/bestuurlijk In het bestuurlijk overleg 
MIRT van voorjaar 2010 zijn nadere afspraken 
gemaakt over het project. Deze afspraken zijn 
uitgewerkt en vastgelegd in het convenant 
‘Bestuurlijke afspraken inzake Verdubbeling 
N33 Assen-Zuidbroek’ van 29 mei 2010. 

Uitvoering De PPC is in 2007 afgerond. Op 
basis van de uitkomst is gekozen voor een 
DBFM-contract. 

 Gebied Noord-Nederland  
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

N33 Assen (Zuid)-Zuidbroek

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning • •
Financiën • •
Pol./Best. • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2007:  dit project is nieuw in de 
planstudiefase.

2008:  regionale bijdrage is nu opgenomen 
onder het budget.

2009:  de meerkosten voor het realiseren 
van een half klaverblad met fly-over 
komen ten laste van het project 
Bereikbaarheid Assen uit het RSP.

2010:  latere overeenstemming over 
wegontwerp en aansluitingen hebben 
totstandkoming tracébesluit vertraagd. 
Project kan 1 jaar eerder worden 
opgeleverd.

2011:  op basis van bestuurlijk overleg is 
het taakstellend budget verhoogd en de 
planning aangepast. De afspraken zijn 
vastgelegd in een convenant.
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Opgave Op een aantal gedecentraliseerde 
spoorlijnen is sprake van sterke vervoersgroei 
en hebben enkele decentrale overheden meer 
ambitie met het gedecentraliseerde 
spoorvervoer voor reizigers dan mogelijk is 
met de beschikbare capaciteit. Mede naar 
aanleiding hiervan is in 2008 een quick scan 
naar de marktontwikkelingen in het 
personenvervoer op gedecentraliseerde 
spoorlijnen uitgevoerd. Uit deze quick scan 
bleek dat onder andere de punctualiteit op 
een aantal lijnen in Noord-Nederland 
onvoldoende is. 

Oplossing ProRail heeft op basis van een 
effectiviteitsanalyse in beeld gebracht welke 
maatregelen nodig zijn ter verbetering van de 
punctualiteit. Voor Noord-Nederland betreft 
dit maatregelen op een viertal lijnen:
•	 	Lijn	Leeuwarden-Harlingen	Haven	(aanleg	

van snelle wissels bij Dronrijp en Franeker)
•	 	Lijn	Leeuwarden-Sneek	(snelheidsverho-

ging Mantgum-Leeuwarden; aanleg van 
een dubbelspoor bij Sneek-Noord, inclusief 
de aanleg van een extra perron)

•	 	Lijn	Groningen-Nieuweschans	(verhogen	
van de maximumsnelheid tussen 
Groningen-Losplaats-Zuidbroek; snel-
heidsverhoging tussen Zuidbroek en 
Nieuweschans)

•	 	Lijn	Groningen-Roodeschool	(verhogen	
maximumsnelheid tussen Sauwerd-
Roodeschool; doortrekken van het spoor 
naar terminal AG Ems (Roodeschool))

Planning Oplevering: divers, te realiseren 
tussen 2011-2013.

Financiën De taakstellende rijksbijdrage voor 
de Quickscan maatregelen is vastgesteld op in 
totaal € 54,4 mln (incl. BTW). Hiervan is  
€ 15,8 mln bestemd voor de maatregelen in 
Noord-Nederland, welke via de BDU aan de 
provincies Friesland (€ 6,05 mln) en 
Groningen (€ 9,74 mln) wordt beschikt.
De	maatregelen	worden	voor	50%	door	de	
decentrale overheden betaald: provincie 
Friesland draagt € 6,05 mln bij en de provincie 
Groningen € 9,74 mln.

Politiek/bestuurlijk 
Moties: de Tweede Kamer heeft eind 2007 
verzocht tot de uitvoering van een quick scan 
naar de markt en capaciteit op de regionale 
spoorlijnen (Anker en Koopmans, TK 31200 
XII, nr 55). In september 2008 is het eindrap-
port opgeleverd en aan de Tweede Kamer 
verstuurd (TK 31305 XII, nr 80 als onderdeel 
van de Mobiliteitsaanpak).
Amendement: Cramer ter verbetering van het 
regionale OV (TK 31474 XII, nr 10).
In de bestuurlijke overleggen MIRT voor- en 
najaar 2009 hebben rijk en regio afspraken 
gemaakt over de te nemen maatregelen en de 
gezamenlijke (50/50) financiering op basis 
van taakstellende budgetten. 
 

 Gebied Noord-Nederland 
 Onderwerp Spoorwegen personen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Quickscan Decentraal Spoor: 
Noord-Nederland

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT. 
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Opgave De doelen van het project 
Zuiderzeelijn (ZZL) waren onder meer: 
verbeteren bereikbaarheid van het Noorden 
en de Noordvleugel van de Randstad en 
tevens versterken van de regionaal-economi-
sche structuur van Noord-Nederland. Nut en 
noodzaak is onderzocht in een Structuurvisie 
en Aanvulling op de Structuurvisie ZZL. Op 16 
november 2007 is het kabinet alles overwe-
gende tot de conclusie gekomen dat een 
snelle verbinding onvoldoende structuurver-
sterkend rendement oplevert en niet 
verantwoord is te exploiteren.

Oplossing Het kabinet heeft conform het 
Coalitieakkoord 2007 gekozen voor een 
alternatief samenhangend pakket, waarvan 
infrastructurele maatregelen een substantieel 
deel uitmaken. Dit Regiospecifiek Pakket 
(RSP) is bedoeld voor Noord-Nederland en de 
Noordoostpolder. Het RSP bestaat uit de 
volgende drie onderdelen: ruimtelijk-econo-
mische programma (REP), concrete bereik-
baarheidsprojecten en regionaal mobiliteits-
fonds (RMf). Opzet, invulling en uitvoering 
van het RSP zijn vastgelegd in een convenant 
met Noord-Nederland en Flevoland  (dd. 23 
juni 2008). Conform de motie Cramer/Roefs 
(TK 27658, nr 40) ligt de regie voor het RSP 
zoveel mogelijk bij de regio. De lijst met 
concrete projecten is limitatief en bestaat uit 
de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg 
Groningen (ZRG) fase 2;  Bereikbaarheid 
Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 
Ramspol-Ens; Openbaar vervoer. Conform de 

motie Koopmans (TK 27658, nr 41) is 
aanvullend geld beschikbaar gesteld voor 
maatregelen op het noordelijke kernnet 
spoor. 

Planning Het RSP wordt uitgevoerd in de 
periode tot 2020. Er wordt met Noord-
Nederland een uitvoeringsplan opgesteld, 
waarin per project een planning wordt 
opgenomen.

Financiën Totale rijksbijdrage: € 2.015 mln 
(incl. € 164 mln uit de LMCA Spoor voor het 
noordelijke kernnet spoor, conform motie 
Koopmans). Regionale bijdrage: € 670 mln 
(prijspeil 2007).

Politiek/bestuurlijk  Besluit van kabinet voor 
RSP op 16 november 2007. Concept-
convenant op 18 maart 2008. Tweede Kamer 
heeft besluit en convenant onderschreven in 
Algemeen Overleg op 23 april 2008. Het 
convenant is ondertekend op 23 juni 2008. In 
het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2009 
zijn voor de projecten A6/A7 Knooppunt 
Joure en N31 Harlingen (beide onderdeel 
RMf) en in het bestuurlijk overleg MIRT najaar 
2009 voor het project A7-Zuidelijke Ringweg 
Groningen (ZRG) fase 2 planstudiebesluiten 
genomen (zie de desbetreffende project-
bladen). Meer informatie is te vinden in de 
Voortgangsrapportage RSP. Deze vormt 
jaarlijks een bijlage bij de uitkomsten van het 
bestuurlijk overleg MIRT in het najaar.

 Gebied Noord-Nederland 
 Onderwerp Regionale/lokale 
  infrastructuur
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie

Regiospecifiek Pakket (RSP) 
Zuiderzeelijn

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen • •
MIRT fase

Opgave

Oplossing •
Planning 

Financiën •
Pol./Best. • • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  het kabinet heeft naar aanleiding 
van Tijdelijke Commissie Infrastructuur 
(TCI) aangegeven een Structuurvisie op te 
stellen.

2008:  conform motie Van Hijum is een 
aanvullende Structuurvisie opgesteld.

2009:  kabinetsbesluit voor RSP en 
convenant met Noord-Nederland over 
samenstelling en uitvoering.

2010:  voor de projecten A6/A7 
Knooppunt Joure en N31 Harlingen (beide 
onderdeel RMf) zijn planstudiebesluiten 
genomen. Het budget is aangepast door 
de overboeking van de bijdrage uit het 
RSP-budget aan de N50 Ramspol-Ens 
(-€ 26 mln) en de overboeking van de 
rijksmiddelen voor het Ruimtelijk 
economisch programma naar de 
begroting van EZ (-€ 150 mln).

2011:  het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland heeft ten behoeve van 
de uitvoering van het betreffende deel van 
het bereikbaarheidspakket RSP een 
Regionaal Mobiliteitsfonds ingesteld.
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Opgave In het kader van de Nota Mobiliteit is 
gesignaleerd dat er sprake is van een 
potentieel knelpunt voor ligplaatscapaciteit 
op de vaarweg Lemmer-Delfzijl, met name 
rond Lemmer. Gebrek aan ligplaatsen 
bemoeilijkt een logistieke
planning in verband met de verplichte 
rusttijden en kan leiden tot economische 
verliezen en eventuele veiligheidsrisico’s. 

Oplossing De op te leveren verkenning zal 
eventuele ligplaatsknelpunten op de corridor 
aangeven, alsmede de mogelijke oplossings-
richtingen. De verkenning wordt uitgevoerd 
door de provincies Friesland en Groningen en 
wordt in 2010 afgerond. In 2011 zal een 
besluit worden genomen over een eventuele 
planstudie.

Betrokkenen Provincies Fryslân en 
Groningen

 Gebied Noord-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Verkenning 

Capaciteitsuitbreiding 
ligplaatsen Lemmer-Delfzijl
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Opgave Onbereikbaarheid van Noord-
Nederland voor vierlaagscontainervaart.

Oplossing In het lopende realisatieproject 
vaarweg Lemmer-Delfzijl, fase 1, worden de 
belangrijkste knelpunten op deze vaarweg in 
de periode tot 2012 aangepakt.
In deze fase 2 worden de resterende 
knelpunten verder onderzocht. Het gaat dan 
om een zestal bruggen op het Prinses 
Margrietkanaal, twee bruggen op het Van 
Starkenborghkanaal en drie bruggen op het 
Eemskanaal. Ook wordt het breedteprofiel 
van het Eemskanaal nader bekeken. Een 
belangrijk knelpunt voor de hoogte en 
breedte is daarnaast de vaste spoorbrug 
Zuidhorn. 

Planning
Projectbesluit: 2013
Start realisatie: 2014
Oplevering: 2020

Financiën Het taakstellend budget voor dit 
project is afhankelijk van de nog uit te werken 
alternatieven door de provincies.

Politiek/bestuurlijk In het verleden zijn 
overeenkomsten met de provincies 
Groningen en Friesland gesloten over 
onderhoud en verbetering van deze vaarweg. 
Op basis daarvan draagt het rijk substantieel 
bij aan de exploitatie en het onderhoud van 
de belangrijkste vaarwegen in beide 
provincies. De afspraken uit het bestuurlijk 
overleg tussen het kabinet en het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
over de verbeteringen zijn vastgelegd op 16 
april 1998 (Langmanafspraken). 
Op basis van het bestuurlijk overleg  MIT 
(najaar 2006) is de provincies Groningen en 
Friesland  gevraagd een planstudie te starten.
Op basis van bestuurlijke afspraken wordt het 
project spoorbrug Zuidhorn als separaat 
onderdeel uit de planstudie fase 2 gelicht en 
aangeboden aan VenW. 

 Gebied Noord-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Vaarweg Lemmer-Delfzijl, 
fase 2

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning • •
Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2008:  dit project is nieuw in de planstu-
diefase op basis van bestuurlijke 
afspraken. 

2010:  de provincies Friesland en 
Groningen zijn verantwoordelijk voor het 
maken van de planstudie. Bij de uitwerking 
is vertraging ontstaan. 

2011:  vertraging vanwege nader overleg 
rijksoverheid en beide provincies over 
scope plan van aanpak tweede fase.
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Opgave  Uit Harlingen e.o. afkomstige 
diepstekende binnenvaartschepen (klasse IV 
en Va) zijn voor de bereikbaarheid van 
Kornwerderzand afhankelijk van het 
getijdevenster vanwege een ondiepe drempel 
in de Boontjes. Met name de containervaart 
naar Rotterdam ondervindt hinder omdat ze 
of eerder – binnen het getijdevenster – moe-
ten afvaren of onvolledig afladen en 
containers laten staan. 

Oplossing Door de ondiepe drempel van 
2,80 m – NAP te verlagen naar een streef-
diepte van 3,80 m -NAP, wordt het getijde-
venster voor genoemde schepen flink 
verruimd. De planstudie met een MER en een 
passende beoordeling in het kader van de Nb 
wet geeft aan hoe de verdieping ingepast kan 
worden in natuur- en milieuwaarden. Een 
voorstudie heeft de mogelijkheden hiertoe 
reeds verkend. 

Planning
Projectbesluit: 2011
Start realisatie: 2011 
Oplevering:  2012

Financiën Taakstellend budget: € 5 mln voor 
de uitvoering van de werken, dat wil zeggen  
planstudiefase, de realisatie van de verdieping 
en 5 jaar onderhoud. Meerkosten worden 
door de provincie gefinancierd.

Politiek/bestuurlijk Amendement Cramer 
(TK 31474 XII, nr 9) dat voorziet in een 
bijdrage door het rijk ter grootte van € 5 mln is 
bij de vaststelling van de begroting 2008 
aangenomen. 
De regio koppelt dit project aan de gebieds-
ontwikkeling N31/Harlingen. In juni 2009 is 
een bestuursovereenkomst getekend.
De provincie is verantwoordelijk voor de 
planstudie, het rijk voor de realisatie en 5 jaar 
onderhoud. 

 Gebied Noord-Nederland  
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Planstudie 

Verdieping vaarweg 
Harlingen-Kornwerderzand 

(Boontjes)

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.
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Opgave Onbereikbaarheid van Noord-
Nederland voor klasse Va schepen en 
vierlaagscontainervaart.

Oplossing Het eerste deel van de verbetering 
van het vaarwegprofiel en de verbetering van 
de brug bij Lemmer en de spoorbrug in de lijn 
Groningen-Sauwerd zijn in 2002 opgeleverd. 
De hieronder beschreven verbeteringen 
betreffen met name de nieuwe maatregelen 
(=2e deel) die volgen uit de in 2004 afgeronde 
planstudie:
A.  Verbreden en verdiepen van het Van 

Starkenborghkanaal en het Prinses 
Margrietkanaal tot vaarwegklasse Va. 

B.  Het voor vierlaagscontainervaart geschikt 
maken van de wegbruggen bij Stroobos, 
Eibersburen, Zuidhorn, Aduard, Dorkwerd 
en de Noordzeebrug te Groningen. 

Over de aanpak van de spoorbrug Zuidhorn 
zullen, afhankelijk van de beschikbaarheid van 
financiële middelen, in de toekomst nadere 
afspraken gemaakt worden.

Planning
Start realisatie 2e deel: 2002
Oplevering: 2013

Financiën Taakstellend budget: € 205 mln 
(incl. BLD-bijdrage € 1 mln).
Bijdrage van derden 2e deel: € 34 mln 
(provincies Fryslân en Groningen).

Politiek/bestuurlijk In het verleden zijn 
overeenkomsten met de provincies 
Groningen en Friesland gesloten over 
onderhoud en verbetering van deze vaarweg. 
De afspraken uit het bestuurlijk overleg 
tussen het kabinet en het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
over deze verbeteringen zijn vastgelegd op 16 
april 1998 (Langmanafspraken). Op basis 
daarvan draagt het rijk substantieel bij aan de 
exploitatie en het onderhoud van de 
belangrijkste vaarwegen in beide provincies.  

  Gebied Noord-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie

Vaarweg Lemmer-Delfzijl, 
fase 1

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën • •
Pol./Best.  •
 

Toelichting op de wijzigingen

2006:  eind 2004 is door de minister het 
realisatiebesluit genomen voor de in 2004 
afgeronde planstudie Vaarweg Lemmer-
Delfzijl (kunstwerken en verruimingen). 
Deze maatregelen zijn vanwege de 
samenhang toegevoegd aan het reeds 
lopende realisatieproject Vaarweg 
Lemmer-Delfzijl (inclusief spoorbrug Grou) 
en dit project heet voortaan Vaarweg 
Lemmer-Delfzijl, fase 1. De projectkosten 
zijn aangepast vanwege inpassing van de 
BLD-bijdrage (€ 1 mln). 

2007:  na overleg met de provincies heeft 
de minister ook voor de fietsvoorzieningen 
van de Noordzeebrug en de wegbrug 
Zuidhorn een realisatiebesluit genomen 
en zijn afspraken gemaakt over de 
onderlinge kostenverdeling van beide 
deelprojecten.

2009:  vertraging oplevering van 2012 
naar 2013 doordat actiegroep nader 
onderzoek heeft afgedwongen bij de Raad 
van State. 
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Opgave Een aantal energiegerelateerde 
bedrijven heeft zich gemeld bij Groningen 
Seaports, met het doel zich te vestigen in de 
Eemshaven. De bedrijven hebben aangege-
ven dat zij graag naar de Eemshaven komen, 
maar dat dan wel de vaarweg naar de 
Eemshaven geschikt moet zijn voor schepen 
met een diepgang tot 14 meter. Dat is de 
vaarweg op dit moment op een aantal 
plaatsen niet. In de Nota Zeehavens ‘Ankers 
van de economie’ geeft het rijk aan bereid te 
zijn om te investeren in de maritieme toegang 
tot de Groninger zeehavens als er bedrijven 
komen die concrete belangstelling hebben 
voor vestiging in de Eemshaven. 

Oplossing Een vaarweg naar de Eemshaven, 
waar Panamax-bulk schepen tot een 
diepgang van 14 meter en LNG tankers van 
het Q-max type de haven veilig en vlot 
kunnen bereiken. 
Het project levert een belangrijke bijdrage aan 
het ontstaan van een aantrekkelijk vestigings-
klimaat voor energiegerelateerde bedrijvig-
heid. Door vestiging van energiebedrijven in 
de regio mogelijk te maken kan het energie-
aanbod van Nederland toenemen en worden 
productie, opslag en aanvoer gespreid. 
Hiermee verstevigt Nederland haar positie als 
‘gasrotonde’ en als exportland van elektriciteit 
in de toekomst. 

Planning
Projectbesluit: 2009
Start realisatie: 2010
Oplevering: 2012

Financiën Taakstellend budget € 41 mln (incl. 
BLD-bijdrage € 7 mln en incl. een FES-
bijdrage van €10,4 mln uit de coalitieakkoord-
enveloppe Sterke Regio’s, Energieknooppunt 
Groningen).

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: de 
minister heeft aan een aantal bedrijven 
toegezegd alle medewerking te verlenen om 
de vestiging van de bedrijven in de 
Eemshaven mogelijk te maken. Het gaat om 
aanlanding van LNG, een multifuel centrale en 
een kolencentrale.

 Gebied Noord-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie VenW
 Fase Realisatie 

Verruiming vaarweg 
Eemshaven-Noordzee

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase • •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2009:  het project is overgegaan van de 
verkenningsfase naar de planstudiefase.

2011:  in januari 2010 is een Partieel 
uitvoeringsbesluit genomen voor het 
bergingsprogramma. Het project is 
overgaan naar de realisatiefase, onder het 
voorbehoud dat het Tracébesluit nog 
onherroepelijk moet worden.
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Opgave Het project Groningen Centrale Zone, 
gesitueerd tussen het stationsgebied en de 
binnenstad enerzijds en de Oostelijke 
Ringweg anderzijds, heeft als doel verouderde 
bedrijventerreinen te transformeren en te 
verdichten tot toplocaties van het Noorden 
voor onder andere de kenniseconomie met 
een landelijk bereik en gemengde hoogwaar-
dige woonwerkmilieus. De belangrijkste 
knelpunten zijn de bereikbaarheid en de 
kwaliteit van de openbare ruimte, inclusief 
(sociale) veiligheid.
Het project Centrale Zone Groningen omvat 
het centrumgebied, het stationgebied, het 
UMCG/ Bodenterrein, het Europapark en het 
Sontweggebied. 

Oplossing Het gebied tussen het stationsge-
bied en de binnenstad van Groningen wordt 
een toplocatie voor de Noord-Nederlandse 
economie. Daarnaast moet het gebied straks 
gemengde hoogwaardige woon- en 
werkmilieus huisvesten. 
Met de bijdrage van de rijksoverheid worden 
de bereikbaarheid en de kwaliteit van de 
openbare ruimte verbeterd. De bijdrage is 
specifiek bedoeld voor twee belangrijke 
deelprojecten van Centrale Zone Groningen: 
het UMCG/Bodenterrein en het 
Sontweggebied. 
Tot 2016 worden hier 2.500 woningen, 
25.000 m2 kantoren, 75.000 m2 detailhandel 
en 90.000 tot 120.000 m2 voor kennis en 
medische bedrijvigheid gerealiseerd.
Het UMCG/Bodenterrein wordt getransfor-

meerd van het oude, deels verwaarloosde 
bedrijven- en parkeerterrein in een hoog-
waardig binnenstedelijk gebied voor  
medische functies, kennis, onderwijs en – aan 
de rand van het gebied – voor wonen.
 
Het Sontwegterrein omvat de transformatie 
en herstructurering van verouderd bedrijven-
terrein naar een woonfunctie. Ook komt hier 
de nieuwe verbindingsroute tussen het 
centrum en de ringweg, respectievelijk tussen 
het centrum en Meerstad te liggen.  
Centraal in deze verbindingsroute staat de 
aanleg van een brug over het Winschoterdiep.

Planning
Start realisatie: 2009 
Oplevering: 2016

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 16 
mln uit het Nota Ruimtebudget.

Uitvoering De gemeente Groningen is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
project.

 Gebied Noord-Nederland 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie EZ
 Fase Realisatie 

Groningen Centrale Zone

Projecthistorie

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is in december 2008 
overgegaan naar de planstudiefase. In juni 
2009 is de taakstellende rijksbijdrage 
vastgesteld, waarmee het project van de 
planstudiefase is overgegaan naar de 
realisatiefase.
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Financieringsbronnen
Inzet van de middelen
Doeluitkeringen

Financiële uitwerking

Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van de financiële 
middelen in het ruimtelijk fysieke domein. Er wordt achtereenvol
gens ingegaan op de belangrijkste financieringsbronnen, de 
gereserveerde rijksmiddelen voor het bereiken van de beleidsdoe
len en het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een toelichting op de doeluitkeringen die door het 
rijk beschikbaar worden gesteld aan decentrale overheden. 

Financieringsbronnen

Voor uitgaven in het ruimtelijk domein zijn diverse financierings
bronnen. Allereerst de reguliere begrotingsmiddelen, die gevoed 
worden door de belastingontvangsten. Daarnaast zijn er middelen 
beschikbaar uit het Fonds Economische Structuurversterking, de 
Europese Fondsen en bijdragen van derden. Ook kunnen maat
regelen worden genomen waarbij (extra) middelen worden 
gegenereerd. De diverse middelen worden op basis van politieke 
keuzes verdeeld over de diverse begrotingen. 

Fonds Economische Structuurversterking (FES)
Voor de financiering van ruimtelijke investeringen kan onder meer 
geput worden uit het FES. Dit is een fonds waarbij middelen naar 
begrotingen van de relevante departementen worden verdeeld. 
Decentrale overheden kunnen derhalve geen direct beroep doen op 
dit fonds. Het fonds vindt zijn basis in de vigerende Wet Fonds 
Economische Structuurversterking (FESwet). Op dit moment ligt  
de herziening van de FESwet voor in de Tweede Kamer (TK 31993, 
nr 3 en 4). In het wetsvoorstel is een nieuwe voedings en 

 uitgavensystematiek geformuleerd met meer stabiliteit (vaste 
voeding). Tevens moderniseert het wetsvoorstel de omschrijving 
van de categorieën investeringsprojecten waaraan uit het fonds kan 
worden bijgedragen, de zogenoemde domeinen van het fonds. 
Nieuw zijn de domeinen waterbeheer en ruimtelijke investeringen. 
Voor de periode 20082014 is circa € 1 miljard voor de Nota Ruimte 
gereserveerd en voor de periode 20082020 circa € 6,5 miljard voor 
de Nota Mobiliteit. Hiernaast zijn in het FES diverse kleinere 
reserveringen gemaakt voor onder andere investeringen in het 
ruimtelijk domein. Zie voor meer informatie hierover de FES 
begroting. 

Europese Fondsen
Op de begroting van de Europese Unie (EU) staat als uitgaven
categorie de post Structuurfondsen. Deze fondsen zijn bedoeld als 
aanvulling op het regionale beleid en dienen ter versterking van de 
sociaaleconomische samenhang in de EU. Het gaat hierbij onder 
andere om: Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO), 
Europees Sociaal Fonds (ESF), Cohesiefonds. Ten behoeve van 
investeringen in het ruimtelijke domein wordt een beroep gedaan 
op deze fondsen. Deze fondsen leveren een belangrijke bijdrage 
aan de EU 2020 Strategie die de EU sterker uit de crisis moet doen 
komen en drie prioriteiten centraal stelt: slimme groei, duurzame 
groei en inclusieve groei. Het beleid kent vanaf 2007 drie doel
stellingen: (1) Convergentie: gericht op de minst welvarende landen 
en regio’s, (2) Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid: 
gericht op alle overige regio’s en (3) Europese territoriale samen
werking: gericht op alle regio’s in de EU.
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Nederland komt in aanmerking voor doelstellingen 2 en 3 en 
ontvangt hiervoor in de periode 20072013 in totaal € 1.907 miljoen 
uit het ESF en het EFRO. Daarvan is € 1.660 miljoen voor doelstel
ling 2 en € 247 miljoen voor doelstelling 3. In het Nationaal 
Strategisch Referentiekader (NSR) is vastgelegd waar Nederland dit 
geld aan besteedt.

Voor fysieke investeringen in het ruimtelijk domein is doelstelling 2 
met de prioriteiten (1) innovatie, ondernemerschap en kenniseco
nomie, (2) attractieve steden en (3) attractieve regio’s, relevant. In 
de periode 20072013 is € 830 miljoen beschikbaar voor de vier 
landsdelen. Uitgangspunt is dat minimaal 45% wordt besteed aan 
de prioriteit innovatie, ondernemerschap en kenniseconomie. 

Nederland kan ook een beroep doen op middelen voor de realisatie 
van het TransEuropees Transportnetwerk (TENT). Dit netwerk 
wordt van belang geacht voor de versterking van de Europese 
concurrentiekracht en dus voor het realiseren van de EU 2020 
Strategie. De EU draagt in beperkte mate financieel bij. Voor het 
subsidieprogramma 20072013 is voor de EU als geheel circa € 8 
miljard beschikbaar. De kosten voor de totstandkoming van de in 
2004 gedefinieerde 30 Europese prioritaire projecten zijn echter al 
op € 415 miljard geraamd. 

Vanwege het beperkte budget schenkt de Europese Commissie (EC) 
bij de verdeling met name aandacht aan kritische grensoverschrij
dende trajecten en andere belangrijke bottlenecks op de prioritaire 
corridors. Tevens geeft de EC prioriteit aan de financiering van 
implementatie van het Europese treinbeveiligingssyteem (ERTMS/ 

ETCS) en aan projecten op het gebied van Air Traffic Management 
(ATM), River Information Services (RIS) en Intelligent Transport 
Systems (ITS) (wegvervoer). In november 2007 heeft de EC aan het 
project Vaarwegverbetering Maasroute € 81,78 miljoen toegekend. 
Ook heeft Nederland daarna subsidies gekregen voor diverse 
ERTMSprojecten, het verhogen van de spanning van een resterend 
onderdeel van de Betuweroute en voor EASY WAY (ITS Weg). 

De Europese Commissie heeft eind 2008 aangekondigd met een 
economisch herstelplan te komen. Dit plan is bedoeld als stimu
lans voor projecten die zorgen voor betere verbindingen over weg, 
water, spoor en door de lucht in Europa. Met het herstelplan wil de 
Europese Commissie investeringen in de infrastructuur versnellen 
en hiermee een impuls geven aan de economie. In totaal heeft de 
Europese Commissie hiervoor € 500 miljoen beschikbaar gesteld. 
In het kader van het economisch herstelplan ontvangt Nederland 
voor de realisatie van de A2 Passage Maastricht een bijdrage van 
maximaal € 15 miljoen. De A2 Passage Maastricht is onderdeel van 
het TENT. Tevens is een bedrag van € 5,0 miljoen toegekend aan de 
aanleg van een goederenemplacement in het Amsterdamse 
havengebied, dat wordt verbonden met het gewone spoor buiten 
de haven.

Bijdragen van derden
De grootste bijdragen van derden betreffen de bijdragen van 
decentrale overheden aan ruimtelijke projecten. Op de 
 project bladen is bij de relevante projecten aangegeven wat de 
bijdrage van decentrale overheden (en/of bedrijven) is of wordt.



Maatregelen met budgettaire effecten
De overheid kan maatregelen nemen waarbij (extra) middelen 
worden gegenereerd, die eventueel voor uitgaven in het ruimtelijk 
fysieke domein kunnen worden ingezet. Deze maatregelen zijn 
veelal bedoeld om de financiering van infrastructuurprojecten 
sluitend te krijgen. In de Nota Mobiliteit zijn verschillende 
maatregelen met budgettaire effecten opgenomen; deze zijn 
noodzakelijk om deze nota financieel gedekt te krijgen.

Een eerste maatregel is Anders Betalen voor Mobiliteit conform het 
advies van het Platform Nouwen. Centraal staat: betalen voor het 
gebruik en niet voor het bezit, het verbeteren van de leefbaarheid, 
het beperken van de reistijd en daarmee het versterken van de 
economie. Het voorstel van wet Kilometerprijs is in november 2009 
aan de Tweede Kamer gezonden. Inmiddels is het wetsvoorstel in 
de Tweede Kamer controversieel verklaard.

Een andere maatregel is tolheffing op wegenprojecten. Met de 
invoering van tol wordt beoogd aanvullende inkomsten te 
genereren om noodzakelijke uitbreidingen van wegen of kunst
werken (tunnels en bruggen) te bekostigen. Tolheffing biedt ook de 
mogelijkheid inkomsten te genereren waarmee projecten eerder 
kunnen worden gerealiseerd. Voor het mogelijk maken van 
tolheffing op bestaande wegen, is aanpassing van de Wet 
Bereikbaarheid en Mobiliteit noodzakelijk. De wet ligt ter behande
ling voor in de Tweede Kamer. 

Een laatste maatregel is het doelmatiger (en mogelijk meer 
innovatief ) aanbesteden en toepassen van publiek private 
samenwerking (PPS). Met deze maatregelen wordt bovenal beoogd 
efficiencywinst te behalen door het gebruik van bepaalde contract
vormen (zoals Design, Build, Finance and Maintain (DBFM)). Ook 
op andere terreinen waar private financiering voordelen heeft voor 
de prijs, kwaliteit of benodigde tijd wordt actief gezocht naar de 
mogelijkheden om PPS in te zetten en deze waar dat zinvol is te 
benutten. Indien van toepassing, is op de projectbladen informatie 
over de betrokkenheid van de markt opgenomen. Verder wordt 
ernaar gestreefd extra middelen te genereren en/of een hogere 
kwaliteit van een project te realiseren door gebiedsontwikkeling en 
de opbrengsten daarvan voor de financiering van nieuwe projecten 
te gebruiken. De nadruk ligt de komende jaren met name op het 
creëren van een andere manier van samenwerken tussen markt en 
overheid. Risicoverdeling neemt hierbij een belangrijke plaats in.

Inzet van de middelen

De beschikbare middelen worden ingezet voor rijksprojecten 
(aanleg, beheer en onderhoud), rijksprogramma’s (bestaande uit 
diverse projecten met dezelfde doelstelling) en voor het verstrekken 
van (project)subsidies aan decentrale overheden en/of marktpar
tijen. Om een indruk te geven van de beschikbare rijksmiddelen is 
in tabel 1 een overzicht opgenomen van de relevante begrotings
reeksen van VROM, VenW, EZ, LNV en WWI. De cijfers zijn gebaseerd 
op de begroting 2011. Voor de begrotingsreeksen van LNV en VROM 

(bufferzones) geldt dat daarin ook de middelen uit het 
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zijn opgenomen. Voor 
VenW geldt dat de budgetten uit het Infrastructuurfonds zijn 
opgenomen (in het Aanvullend Beleidsakkoord is de planperiode 
verlengd tot en met 2028 (TK 31070, nr 24)). De voormalige 
Toppergelden van EZ zijn gedecentraliseerd naar het Provinciefonds 
ten behoeve van herstructurering bedrijventerreinen. Hierdoor zijn 
deze gelden niet langer opgenomen in tabel 1. 

Doeluitkeringen

Zoals in het hoofdstuk Ontwikkeling MIRT is aangegeven, gaat dit 
MIRT Projectenboek niet in op projecten die door decentrale 
overheden worden gefinancierd uit specifieke gebundelde (doel)
uitkeringen, zoals het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
(ISV), de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) en het 
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Alleen voor het ILG 
wordt op programma niveau een nadere toelichting gegeven. De 
doeluitkeringen worden door het rijk beschikbaar gesteld, maar de 
decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en 
programmering van hun projecten. Deze projecten zijn echter niet 
minder belangrijk, ze hebben immers ook effect op het ruimtelijk 
fysieke domein. Hierom is in tabel 2 is een overzicht opgenomen 
van de drie doeluitkeringen. De cijfers zijn gebaseerd op de 
begroting 2011, met uitzondering van het ILG, welke zijn gebaseerd 
op de ILG Beschikking 2009. Tussen de tabellen 1 en 2 zit overlap 
voor wat betreft het ILG.

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)
Het ISV is een rijkssubsidie om de leefbaarheid en vitaliteit van 
steden en wijken te vergroten. Het budget kan ingezet worden voor 
fysieke investeringen in woningen, maatschappelijke voorzienin
gen, een gezond leefklimaat en de openbare ruimte. Dat gebeurt 
door onder meer herstructurering van wijken en het realiseren van 
nieuwbouw in bestaande wijken en in de uitleggebieden, onder 
andere door het creëren van ‘schuifruimte’ voor herstructurering. 
Voor een goede leefbaarheid is duurzame milieukwaliteit eveneens 
een belangrijke randvoorwaarde. Dat vereist gerichte fysieke 
investeringen in de stad om risico’s voor de gezondheid door 
bodemverontreiniging, geluid en slechte luchtkwaliteit te 
minimaliseren. Kortom, stedelijke vernieuwing blijft noodzakelijk 
om wijken en steden aantrekkelijk en leefbaar te maken en te 
houden. Het budget wordt verstrekt aan provincies en 31 grote(re) 
steden (G31). Het ISV kent perioden van 5 jaar. Voor ISV II (2005
2009) is jaarlijks gemiddeld € 320 miljoen beschikbaar en voor ISV 
III (20102015) € 233 miljoen. Het budget voor ISV 20112014 is 
gedecentraliseerd naar het Provinciefonds en Gemeentefonds. 
Hierdoor zijn deze budgetten niet langer opgenomen op de 
rijksbegroting en dus niet meer zichtbaar in tabel 2. Het bedrag van 
2010 zal bij Najaarsnota 2010 worden overgeboekt naar deze zelfde 
fondsen.
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Tabel 1: Financieel overzicht beschikbare rijksmiddelen (x € 1.000)
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Artikel Omschrijving 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VROM (XI)

2  FES BIRK 82.036  17.730 500 - - -

2  FES Nieuwe Sleutelprojecten 190.635  - - - - -

2  Nota Ruimtebudget 115.029  20.000  29.400  8.500  - -

2  Budget motie Van Heugten 20.000  10.000  - - - -

2  Bufferzones (via ILG) 3.581  3.661  4.063  6.469  6.469  6.469 

2  Waddenfonds 4.497  33.878  33.878  37.624  39.290  40.999 

10  Saneren van verontreinigde bodems 41.049  31.508  44.656  52.579  51.990  177.173 

10  Verminderen van geluidshinder 20.642  26.970  27.036  27.080  27.080  27.080 

VenW/IF (XII, A)

11.02 Hoofdwatersystemen: Beheer en onderhoud  290.152  249.082  246.398  245.592  245.652  245.711 

11.03 Hoofdwatersystemen: Aanleg 709.036  658.314  605.991  436.911  476.439  375.232 

11.05 Hoofdwatersystemen: Verkenningen en planstudies 16.901  13.357  42.745  37.382  108.462  119.111 

12.02 Hoofdwegennet: Beheer en onderhoud 1.012.740  1.023.854  970.519  960.634  931.902  831.392 

12.03 Hoofdwegennet: Aanleg en planstudies na tracébesluit 1.728.817  1.743.617  1.246.118  869.889  601.074  239.817 

12.04 Hoofdwegennet: Geïntegreerde contractvormen/PPS 185.147  190.564  166.486  249.969  220.307  124.026 

12.05 Hoofdwegennet: Verkenningen en planstudies voor tracébesluit 7.513  23.739  458.472  934.310  1.974.175  1.177.211 

13.02 Spoorwegen: Onderhoud en vervanging  1.712.257  1.497.363  1.229.270  1.191.418  1.292.174  1.487.035 

13.03 Spoorwegen: Aanleg 747.593  748.762  705.561  610.310  533.916  434.009 

13.04 Spoorwegen: Geïntegreerde contractvormen/PPS 143.464  140.179  141.489  142.776  144.040  145.099 

13.05 Spoorwegen: Verkenningen en planstudies  53.044  49.374  154.874  360.204  417.916  483.123 

14.01 Grote regionale/lokale projecten 260.672  161.526  203.027  306.795  114.980  50.118 

14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen 51.040  25.105  41.062  30.089  12.679  -

14.03 Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn: rijksbijdrage 63.719  44.724  154.958  149.760  180.941  179.904 

15.02 Hoofdvaarwegennet: Beheer en onderhoud  560.537  488.579  377.227  376.424  376.760  368.991 

15.03 Hoofdvaarwegennet: Aanleg en planstudies na tracébesluit 278.257  344.707  399.104  275.517  154.268  162.243 

15.05 Hoofdvaarwegennet: Verkenningen en planstudies voor tracébesluit 14.559  20.083  47.274  63.720  62.009  175.000 

16.01 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 17.843  443.318  416.491  48.807  18.012  5.193 

16.02 Ruimte voor de Rivier 126.544  172.831  172.706  392.082  399.111  427.166 

16.03 Maaswerken 55.812  42.456  37.908  42.243  32.980  32.554 

17.02 Betuweroute 46.674  - - - - -

17.03 HSL-Zuid 83.362  - - - - -

18.03 Intermodaal vervoer 7.645  6.377  - 1.776  - -

EZ (XIII)      

3  Herstructurering bedrijventerreinen  300  300  300  300  13.342  25.219 

FES  Herstructurering bedrijventerreinen  32.626  23.331  - - - -

FES  Ruimtelijk Economisch Beleid - - 27.984  84.989  84.989  84.989 

FES  Sterke regio’s 42.155  67.825  64.925  2.920  1.520  -

LNV (XIV)      

22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw 20.428  26.208  26.879  25.619  23.034  23.034 

22.12 Ruimte niet grondgebonden landbouw 49.273  15.400  7.300  3.300  7.337  37 

23.11 Verwerven EHS 44.926  138.024  75.876  87.990  87.228  88.433 

23.12 Inrichten EHS 122.343  120.709  128.931  132.822  114.771  114.771 

23.13 Beheren EHS 186.706  164.393  164.775  164.464  160.905  160.905 

23.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen internationale 
  biodiversiteit 79.508  69.996  58.700  58.148  57.118  57.118 

24.11 Nationale landschappen 20.228  19.837  21.490  22.414  22.091  22.091 

24.13 Groen en de stad 39.489  195.452  67.676  62.543  12.014  12.014 

24.14 Recreatie 38.918  36.732  36.007  35.153  34.899  34.899 

27.11 Reconstructie zandgebieden 55.511  64.864  58.489  72.645  71.704  30.604 

WWI (XVIII)      

1  Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) 69.804  - - - - 93.000 

TOTAAL RIJKSINVESTERINGEN 9.453.012 9.174.729 8.696.545 8.612.167 9.113.578 8.061.770



Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU)
De BDU is zowel bedoeld voor de (mede)financiering van de 
exploitatie van het regionale OV als voor regionale investeringen in 
infrastructuur, duurzaam veilig en mobiliteitsmanagement. Met de 
BDU wordt een belangrijke verbetering beoogd in de realisering van 
het verkeer en vervoerbeleid op regionaal niveau, in samenhang 
met dat op landelijk niveau. Belangrijk is, dat de geldstromen die 
vanuit het rijk naar de decentrale overheden gaan voor de uitvoe
ring van specifieke onderdelen van het verkeer en vervoerbeleid, 
gebundeld en ontschot zijn. De decentrale overheden wordt zo de 
ruimte geboden om op decentraal niveau maatwerkoplossingen te 
realiseren en prioriteiten te stellen voor verkeer en vervoervraag
stukken (in tijd en uitgavencategorieën). De BDU bedraagt in totaal 
circa € 2 miljard per jaar. 

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)
De rijksdoelen, die betrekking hebben op de vitaliteit van het 
platteland, zijn neergelegd in de Agenda Vitaal Platteland. De 
concrete uitwerking van deze doelen voor de thema’s natuur, 
landbouw, recreatie, landschap, water, bodem, reconstructie en 
sociaal economische vitaliteit zijn vastgelegd in (de update van) het 
Meerjarenprogramma Vitaal Platteland 20072013 (MJP2). Hierin 
zijn per operationeel doel de concreet te verrichten prestaties en de 
daarvoor beschikbare middelen opgenomen. Over die prestaties en 
middelen zijn afspraken gemaakt met provincies. Zij zijn verant
woordelijk voor de realisatie van de rijksdoelen. Aan het eind van 
de periode wordt verantwoording afgelegd aan het rijk.  
De rijksbijdrage (ingebracht in het ILG) bedraagt € 3,5 miljard voor 
de periode 20072013. Dit wordt verhoogd met bijdragen van de 
Europese Unie, provincies en derden. In 2010 vindt er een tussene
valuatie plaats, de zogenaamde midterm review. Daarbij wordt 
enerzijds beoordeeld of de realisatie van de genoemde doelen op 
schema ligt en anderzijds of via het ILG voldoende synergie tussen 
instrumenten en middelen kan worden gegenereerd. 

Tabel 2: Financieel overzicht doeluitkeringen (x € 1.000)
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Financiële uitwerking

Artikel Omschrijving 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VenW (XII)

39  Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) 2.236.449  2.004.187  1.956.155  1.902.549  1.902.795  1.935.595 

LNV (XIV)

divers Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 446.560  693.341  501.998  480.795  - -

WWI (XVIII)

1  Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 303.134  - - - - 136.511 

TOTAAL RIJKSINVESTERINGEN 2.986.143 2.697.528 2.458.153 2.383.344 1.902.795 2.072.106
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Zoals in het hoofdstuk Ontwikkeling MIRT aangegeven kiest het 
kabinet ervoor om in het MIRT (Projectenboek) investerings
projecten en programma’s op te nemen waar sprake is van een 
ruimtelijk fysieke ingreep en waarbij het rijk direct financieel 
betrokken is. Dit betekent dat investeringen en financiële stromen 
waar het rijk niet direct bij betrokken is, zoals bijvoorbeeld 
specifieke en gebundelde (doel)uitkeringen, niet opgenomen 
worden. Vanwege relevante programmaafspraken tussen LNV en 
decentrale overheden over de inzet van het Investeringsbudget 
Landelijk Gebied (ILG) zijn ter informatie wel programmabladen in 
het MIRT opgenomen voor Nationale Landschappen, Ecologische 
Hoofdstructuur, Recreatie, Groen en Toegankelijkheid, 
Stimuleringsregeling duurzame ontwikkeling Glastuinbouw en 
diverse projectbladen die een bijdrage uit het Nota Ruimtebudget 
hebben ontvangen. Tevens zijn enkele specifieke subsidie
programma’s (zoals Spoorse Doorsnijdingen) opgenomen.

Per gebied zijn de projecten en programma’s opgenomen in 
volgorde van de rijksbegroting, dus eerst VROM (hoofdstuk XI) en 
daarna VenW (hoofdstuk XII), EZ (hoofdstuk XIII) en LNV (hoofd
stuk XIV). De VenW projecten zijn verder geordend per begrotings
artikel van het Infrastructuurfonds. Allereerst zijn de waterkeren en 
waterbeheren projecten opgenomen (artikel 11) en vervolgens 
hoofdwegen (artikel 12), spoorwegen (artikel 13), regionaal/lokaal 
(artikel 14) en hoofdvaarwegen (artikel 15). 

Per project of programma wordt in aanvulling op de departemen
tale begrotingen meer specifieke beleids en projectinformatie 
gegeven. De opgenomen budgetten zijn alle (tenzij expliciet 
vermeld) prijspeil 2010 en inclusief alle kosten zoals BTW en 
(eventuele) uitvoeringskosten. De toelichting per project of 
programma wordt gegeven aan de hand van een vaste indeling.  
De benaming van de onderdelen is dit jaar in lijn gebracht met de 
Spelregels van het MIRT. Zo is de oude benaming ‘Probleem’ 
vervangen door ‘Opgave’ en is ‘Tijdschema mijlpalen’ vervangen 
door ‘Planning’. Een uitgebreidere toelichting op de onderdelen 
van de project en programmabladen wordt in de volgende 
paragraaf gegeven.

Naast de modernisering van de benamingen worden verkenningen 
vanaf dit jaar op één hele pagina toegelicht in plaats van op een 
halve pagina. Tevens wordt in lijn met de kabinetsreactie op het 
advies van de Commissie Verbetering Besluitvorming 
Infrastructurele Projecten op de projectbladen over verkenningen 
expliciet de planning van de verkenning aangegeven, evenals welke 
partijen betrokken zijn. De aanpassingen van de benamingen van 
de onderdelen en indeling van de verkenningenbladen hebben 
geen gevolgen voor de gepresenteerde informatie.
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Opgave
Beschrijving van de opgave; dit kan zowel een knelpunt/probleem 
als een kans zijn.

Oplossing
De gekozen oplossing of (mogelijke) oplossingen/onderzoeksvari
anten voor het aangegeven knelpunt/probleem, of de wijze waarop 
de kans benut wordt.

Inpassing
Eventuele grootschalige inpassingsmaatregelen.

Planning
De planning van het project/programma, met aandacht voor de 
start van de realisatie en de oplevering. Bij verkenningen wordt de 
planning van de verkenning weergegeven.

Voor VenWprojecten is ook specifieke aandacht voor het tijdstip 
van het tracé of projectbesluit.

Financiën
Het (taakstellende) budget of de (taakstellende) rijksbijdrage. Als 
dat niet mogelijk is, wordt eventueel een reservering van rijksmid
delen of een raming van de (project)kosten gegeven. De opgeno
men budgetten zijn – tenzij expliciet anders vermeld – prijspeil 
2010 en inclusief uitvoeringskosten. 

Bij VenWprojecten worden ook de uitvoeringskosten van 
Rijkswaterstaat (RWS) gepresenteerd (BLDbijdrage) en wordt 
– waar relevant – aangegeven met hoeveel tolopbrengsten rekening 
wordt gehouden. Beheer en onderhoudskosten maken geen deel 
uit van het gepresenteerde taakstellend budget voor realisatie en 
planstudieprojecten. Als het van toepassing is, wordt ook de 
bijdrage van andere, decentrale, overheden vermeld.

Politiek/bestuurlijk
De politiekbestuurlijke afspraken tussen VROM, VenW, EZ en/of 
LNV, de Tweede Kamer, decentrale overheden en/of andere 
partijen.

Uitvoering
De wijze waarop de uitvoering ter hand genomen wordt. Indien 
relevant wordt tevens aangegeven wie verantwoordelijk is voor het 
project en/of de uitvoering daarvan. Hier wordt indien van 
toepassing ook beschreven hoe de ‘markt’ betrokken wordt/is bij 
de projectontwikkeling. De twee belangrijkste instrumenten bij de 
betrokkenheid van de markt zijn de marktscan en de PPC (Public 
Private Comparator). De marktscan wordt gebruikt in de verken
ningsfase om te bekijken bij welk alternatief samenwerking met de 
markt de grootste meerwaarde heeft. In de planstudiefase wordt op 
het voorkeursalternatief de PPC uitgevoerd. Uit de PPC blijkt of 
samenwerking tussen overheid en markt meerwaarde heeft ten 
opzichte van het zelf uitvoeren van een project door de overheid.

Voor VenW projecten wordt de PPC uitgevoerd als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 
•	 de	projectkosten	bedragen	meer	dan	€	60	miljoen	
•	 het	project	is	na	2005	overgegaan	naar	de	planstudiefase	
•	 Rijkswaterstaat	is	verantwoordelijk	voor	de	uitvoering	
•	 	het	is	geen	Beheer	en	Onderhoudproject.	
Op basis van de uitkomst van de PPC wordt bepaald of een vorm 
van publiek private samenwerking (PPS) meerwaarde heeft. Dan 
wordt gekozen voor een bepaalde contractvorm (DBFM (Design, 
Build, Finance and Maintain) DBM of DB). 

File Top 50
Wanneer een wegenproject een bijdrage levert aan het verminderen 
of oplossen van een File Top 50 knelpunt, wordt dit aangegeven op 
het projectblad.

Projecthistorie en toelichting op de wijzigingen
Toelichting op de wijzigingen met betrekking tot bovengenoemde 
punten die zich tussen het uitkomen van het vorige en het huidige 
MIRT Projectenboek – dus in de periode september 2009 tot en met 
augustus 2010 – hebben voorgedaan. Omdat de MIRT Projecten
boeken als bijlage bij de Rijksbegroting het jaartal van die begro
ting dragen, worden de wijzigingen in dit projectenboek ten 
opzichte van het vorige projectenboek vermeld onder 2011. 
In ieder geval worden opgenomen wijzigingen in de financiën 
(zowel kostenstijgingen als dalingen) toegelicht indien de 
wijziging meer dan 10% is ten opzichte van de vorige begroting. 
Wijzigingen in het tijdschema worden in elk geval opgenomen als 
er sprake is van een versnelling of vertraging van het project met 
meer dan 1 jaar ten opzichte van de vorige begroting.
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• |  Verkenningenprogramma

• |  Waterkeren-Planstudie (11.05.02)

• |  Waterkeren-Realisatie (11.03.01)

• |  Waterbeheren-Planstudie (11.05.03)

• |  Waterbeheren-Realisatie ( 11.03.02)

• |  Hoofdwegennet-Planstudie (12.03.02 en 12.05.02)

• |  Hoofdwegennet-Geïntegreerde contractvormen (12.04)

• |  Hoofdwegennet-Realisatie (12.03.01)

• |  Spoorwegen Personenvervoer-Planstudie (13.05.01)

• |  Spoorwegen-Geïntegreerde contractvormen (13.04)

• |  Spoorwegen Personenvervoer-Realisatie (13.03.01)

• |  Spoorwegen Goederenvervoer-Planstudie (13.05.02)

• |  Spoorwegen Goederenvervoer-Realisatie (13.03.02)

• |  Spoorwegen Beheer en Onderhoud (13.01, 13.02 en 13.05.03)

• |  Regionale/lokale infrastructuur-Planstudie (14.01.02)

• |  Regionale/lokale infrastructuur-Realisatie (14.01.03)

• |  Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP ZZL): Rijksbijdrage bereikbaarheid (14.03)

• |  Hoofdvaarwegen-Planstudie (15.03.02 en 15.05.02)

• |  Hoofdvaarwegen-Realisatie (15.03.01)

• |  Project Mainportontwikkeling Rotterdam-Realisatie (16.01.02)

• |  Ruimte voor de Rivier-Realisatie (16.02)

• |  Maaswerken-Realisatie (16.03)

• |  Betuweroute-Realisatie (17.02)

• |  Hogesnelheidslijn-Realisatie (17.03)

• |  Intermodaal vervoer-Realisatie (18.03)
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  Verkenningenprogramma 2010-2020: lopende verkenningen

Locatie Probleem  Indicatie modaliteit Referentiekader Gereed 

Noordwest-Nederland

Toekomst Afsluitdijk Veiligheid Waterkeren Waterwet 2011

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen 
Amsterdam-Rijnkanaal

Capaciteit en veiligheid Hoofdvaarwegen Nota Mobiliteit 2010

Zuidvleugel

As Leiden-Katwijk (Integrale Benadering 
Holland Rijnland)

Bereikbaarheid en ruimtelijke opgaven Hoofdwegen Notaoverleg MIRT 
december 2007

2010

Verkenning Haaglanden Bereikbaarheid in samenhang met ruim-
telijke opgaven, openbaar vervoer, func-
tioneren toeleidende wegen en onder-
liggend (stedelijk) hoofdwegennet

Hoofdwegen LMCA Hoofdwegen 2011

Verkenning Rotterdam Vooruit Bereikbaarheid in relatie tot ruimtelijke 
ordening, economie, verkeer en vervoer, 
landschap en natuur

Hoofdwegen LMCA Hoofdwegen 2010

Spooraansluitingen Tweede Maasvlakte  Capaciteitstekort/ Ontsluiting 
Europees spoorwegennet

Spoorwegen goederen PKB Tweede  
Maasvlakte

Verbreding Maasgeul Capaciteit en toegankelijkheid Hoofdvaarwegen Havenmeester  
convenant 2003

2010

Zuidwestelijke Delta

Zandhonger Oosterschelde Veiligheid en waterkwaliteit Waterkeren Waterwet en  
Natura 2000

2013

Verkenning Grevelingen Ecologische waarden in combinatie met 
gebruiksfuncties

Waterbeheren Watervisie 2011

Capaciteit Volkeraksluizen Capaciteit en toegankelijkheid Hoofdvaarwegen Nota Mobiliteit 2012

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen in de 
Rijn/ Scheldeverbinding

Capaciteit en veiligheid Hoofdvaarwegen Nota Mobiliteit 2010

Grensoverschijdende verkenning 
maritieme toegankelijkheid kanaalzone 
Gent-Terneuzen, waaronder capaciteit 
binnenvaartsluis Terneuzen

Capaciteit en toegankelijkheid Hoofdvaarwegen 3e Memorandum van 
Overeenstemming 
Vlaanderen en  
Nederland

2010

Brabant

A58 Sint Annabosch-Galder Bereikbaarheid Hoofdwegen Startbeslissing 
bestuurlijk overleg 
MIRT voorjaar 2010

Oost-Nederland

A1-zone, gebiedsgerichte verkenning 
(inclusief corridor Apeldoorn-Deventer-
Azelo)

Bereikbaarheid Hoofdwegen Bestuurlijk overleg MIT 
najaar 2006 en MIRT 
voorjaar 2009

2011

N35 Wierden-Nijverdal Bereikbaarheid Hoofdwegen Bestuurlijk overleg 
MIRT voorjaar 2010

2011

Noord-Nederland

Integrale verkenning Legger Vlieland en 
Terschelling

Veiligheid Waterkeren Waterwet 2012

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen 
Lemmer-Delfzijl

Capaciteit en veiligheid Hoofdvaarwegen Nota Mobiliteit 2010
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Waterkeren (Hoofdwatersystemen) Planstudie IF 11.05.02

B E D R A G E N  I N  €  M L N  KO S T E N R A M I N G  B u D G E T  P L A N N I N G  u I T VO E R I N G

Projectomschrijving  min. max. taakstellend 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later periode

C AT E G O R I E  1             

Projecten Nationaal                                  

Overige steenzetting   170        2012-2016

Projecten Noordwest-Nederland           

Extra spuicapaciteit Afsluitdijk   246   pb/uo     2013-2017

Totaal categorie 1               416        
           
Legenda
pb  projectbesluit
uo  uitvoeringsopdracht (beschikking) 

Waterkeren (Hoofdwatersystemen) Realisatie IF 11.03.01

 TO TA A L  B u D G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving huidig vorig t/m’09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later huidig vorig

C AT E G O R I E  0

Projecten Nationaal             

Deltaplan grote rivieren 667 667 657 10       2010 2010

Dijkversterking en Herstel steenbekleding 1.105 1.126 627 79 74 77 57 66 80 44 2015 2015

Hoogwaterbeschermingsprogramma 2.811 1.789 375 209 283 389 250 263 144 897 2020 2020

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming 202 202 125 19 13 10 6 16 13  2015 2015

Projecten Zuidvleugel

Pilot Zandmotor 69 -  30 39      2012 -

Projecten Oost-Nederland

IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul) 50 -      30 20  2015 -

IJsselsprong Zutphen (smalle geul) 30 -     16 4 5 5 2015 -

Overige projecten

Deltares Deltafaciliteit 25 -  10 8  7    2013 -

Overige onderzoeken en kleine projecten 369 367 138 69 70 43 12 12 12 15 2020 2020

Totaal categorie 0   5.328  1.921 426 488 520 348 390 274 961  

Begroting (IF 11.03.01)    426 488 520 348 390 274   
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Waterbeheren (Hoofdwatersystemen) Planstudie IF 11.05.03

B E D R A G E N  I N  €  M L N  KO S T E N R A M I N G  B u D G E T  P L A N N I N G  u I T VO E R I N G

Projectomschrijving  min. max. taakstellend 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later periode

C AT E G O R I E  1             

Projecten Zuidwestelijke Delta                

Volkerak Zoommeer 140 190    pb/uo     2012-2017

Projecten Noordwest-Nederland           

Ecologisch herstel Eem- en Gooimeer 12 60   pb/uo      

           

Totaal categorie 1                       
           
Legenda           
pb  projectbesluit           
uo  uitvoeringsopdracht (beschikking)           

 

Waterbeheren (Hoofdwatersystemen) Realisatie IF 11.03.02

 TO TA A L  B u D G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving huidig vorig t/m’09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later huidig vorig

C AT E G O R I E  0

Projecten Nationaal             

Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB) 22 22 20 2       2009 2009

Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie (SVB)   6 6 5 1       2010 2010

Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)  107 120 78 22 6      2011 2011

Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren 1.012 728 234 112 86 42 58 64 86 330 divers divers

Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast 100 100 58 35 7      2011 2011

Projecten Noordwest-Nederland            

Natte natuurprojecten IJsselmeergebied 47 33 25 22       2011 2011

Natuurlijker Markermeer/IJmeer 26 25 1 1 11 8 3 0 1  2015 2015

Projecten utrecht            

Sanering Vecht 70 - 70        nvt -

Projecten Zuidvleugel            

Depot Hollandsch Diep 93 94 93 0       2008 2008

Projecten Zuidwestelijke Delta            

Natuurcompensatie Perkpolder 32 31 5 2 9 9 2 4   2014 2013

Verruiming vaargeul Westerschelde 31 31 3 7 3 4 4 6 5  2011 2011

Projecten Oost-Nederland            

Inrichting IJsselmonding 10 10 9 1       2010 2010

Integrale inrichting Veluwerandmeren (IIVR) 49 49 21 4 17 7     2012 2011

Overige projecten            

Innovatie KRW/WB 21 76 75 3 61 12      2012 2012

Synergie KRW/WB 21 117 116 21 18 18 16 21 12 10 1 2015 2015

Kleine projecten 0 0 5 -5       nvt nvt

Totaal categorie 0  1.796  650 283 170 86 89 86 101 331  

Begroting (IF 11.03.02)    283 170 86 89 86 101   
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Hoofdwegennet Planstudie IF 12.03.02 en 12.05.02 

B E D R A G E N  I N  €  M L N  KO S T E N R A M I N G  B u D G E T  P L A N N I N G  u I T VO E R I N G

Projectomschrijving  min. max. taakstellend 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later periode

C AT E G O R I E  1  ( N A  T R A C é B E S L u I T )

Projecten Nationaal          

Innovatieprogramma Geluid en Lucht, 
incl. maatregelen geluid   95        2004-2010

Projecten Limburg          

A74 Venlo   132 tb       2010-2012

Projecten Oost-Nederland          

A50 Ewijk-Valburg 1)   317 tb       2011-2014

Projecten Noord-Nederland          

N31 Leeuwarden (Haak om Leeuwarden) 2)   194 tb       2011-2014

C AT E G O R I E  1  ( VO O R  T R A C é B E S L u I T )

Tracé/-projectbesluit t/m 2011

Projecten Noordwest-Nederland          

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere 3)   4.230 tb       2011-2020

A9 Alkmaar-Uitgeest    wab       2011-2012

A9 Omlegging Badhoevedorp   314  tb      2012-2015

Projecten utrecht          

A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-
aansluiting Bunschoten   380  tb      2012-2015

Projecten Zuidvleugel          

A4 Delft-Schiedam    898 tb       2011-2015

A12 Bypass Nootdorp     tb      2011-2012

A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum     tb      2011

N11 Leiden/Zoeterwoude-Alphen a/d  Rijn     tb     

Projecten Zuidwestelijke Delta          

N61 Hoek-Schoondijke   129  tb      2012-2014

Projecten Brabant          

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom, 
exclusief Omlegging Halsteren    305 tb       2011-2013

Projecten Limburg          

A2 Passage Maastricht   554 tb       2011-2016

Projecten Oost-Nederland          

A1 Beekbergen-Apeldoorn Zuid   41  tb      2012-2014

A12 Ede-Grijsoord 4)   126  tb      2012-2014

N18 Varsseveld-Enschede   313  tb      2012-2016

Projecten Noord-Nederland          

N31 Harlingen (Traverse Harlingen) 7)   140  tb      2012-2017

N33 Assen (Zuid)-Zuidbroek   186  tb      2012-2014

          

Tracé/-projectbesluit na 2011

Projecten Noordwest-Nederland          

A10 Zuidas (hoofdweggedeelte) 5)   135   tb     vanaf 2013

Projecten utrecht          

A2/A12/A27 Ring Utrecht       tb    2016-2020

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken       tb    2016-2020

Projecten Zuidvleugel          

A13/A16/A20 Rotterdam           

Projecten Zuidwestelijke Delta          

N62 Goes-Vlissingen   84        2011-2014

Projecten Brabant          

A27 Utrecht-Lunetten-Hooipolder      tb     2013-2018

Projecten Oost-Nederland          

A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen 6)   647       

N35 Zwolle-Wijthmen   51   tb     2013-2014
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Hoofdwegennet Planstudie IF 12.03.02 en 12.05.02 

B E D R A G E N  I N  €  M L N  KO S T E N R A M I N G  B u D G E T  P L A N N I N G  u I T VO E R I N G

Projectomschrijving  min. max. taakstellend 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later periode

Projecten Noord-Nederland          

A6/A7 Knooppunt Joure 7)   70   tb     2012-2014

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen    624

Totaal categorie 1   9.965       

C AT E G O R I E  2

Projecten Limburg          

A2 Maasbracht-Geleen, 2e fase       tb     2016-2018

Totaal uitvoeringsprogramma     11 535 1.007 1.049 1.985 1.188 

Overprogrammering     -400 -400    

Begroting (IF 12.03.02/ 12.05.02)    11 135 607 1.049 1.985 1.188 

1)  Taakstellend budget betreft gedeelte A50 Ewijk-Valburg. A50 Valburg-Grijsoord is ZSM 2.
2)  Exclusief bijdragen RSP (€ 27 mln) en provincie en gemeente (€ 36 mln).
3)  Hierin is opgenomen A6/A9, kruising natte as A1 en groene uitweg.
4)  Project inclusief budget staan in relatie met A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen. 
5)  Exclusief financiering ad € 187 mln uit FES-budget Noordvleugel.
6)  Taakstellend budget is inclusief € 112,5 mln aan regiobijdrage en € 262,5 mln aan geanticipeerde inkomsten door een vorm van beprijzing (bedragen prijspeil 2006).
7)  Budget en financiering van deze projecten aan rijksinfrastructuur vinden plaats vanuit art. 14.03
 
Legenda
tb  tracébesluit 
wab  wegaanpassingsbesluit

Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen IF 12.04

 TO TA A L  B u D G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving huidig vorig t/m’09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later huidig vorig

C AT E G O R I E  0

Projecten Noordwest-Nederland            

Aflossing tunnels 1) 845 843 238 51 51 53 54 55 55 287  

A10 Tweede Coentunnel 2) 2.173 2.159 311 129 120 94 177 145 49 1.147 2012 2012

Projecten Brabant            

A59 Rosmalen-Geffen, PPS  288 288 130 15 14 14 14 14 14 71 2005 2005

Projecten Noord-Nederland            

N31 Leeuwarden-Drachten 127 127 96 5 5 5 5 5 5 1 2007 2007

            

Totaal categorie 0 3.433  776 201 191 166 250 220 124 1.506  

Begroting (IF 12.04)    201 191 166 250 220 124   

1)  Aflossing tunnels: verplichting loopt t/m 2026.
2)  Verplichting loopt t/m 2037 en is incl. Westrandweg.

MIRT Projectenboek 2011 | 347

Financiële tabellen VenW | Bijlage II



| Ministerie van VenW - VROM - EZ - LNV - WWI348

Hoofdwegennet Realisatie IF 12.03.01

 TO TA A L  B u D G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving huidig vorig t/m’09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later huidig vorig

C AT E G O R I E  0

Projecten Nationaal            

Dynamisch verkeersmanagement 212 274 87 41 28 15 41    2012 2012

Verkeersveiligheid infrastructuurpakket 
hoofdwegennet 1 14 1        nvt nvt

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) 2.441 2.207 929 461 464 220 221 140 6  2014 2014

Projecten Noordwest-Nederland            

A10 Amsterdam praktijkproef FES 51 51 6 6 13 10 17    2011 2011

N9 Koedijk-De Stolpen 78 77 37 12 10 12 7    2011 2011

Projecten utrecht            

A2 Holendrecht-Oudenrijn 1.366 1.342 962 165 150 84 4    2012 2012

A2 Oudenrijn-Everdingen 123 - 19 21 52 29 1    2012 -

A28 Utrecht-Amersfoort 258 215 5 35 99 89 30    2012 2012

Projecten Zuidvleugel            

A4 Burgerveen-Leiden 687 693 222 84 89 100 61 131 1  2014 2014

A12 Den Haag-Gouda benutting  237 236 215 18 4      2009 2009

A15 Maasvlakte-Vaanplein 1) 1.428 1.407 148 62 221 240 230 288 221 18 2015 2015

Projecten Zuidwestelijke Delta            

N57 Veersedam-Middelburg 215 214 146 43 26      2011 2011

Projecten Limburg            

A2 Maasbracht-Geleen, 1e fase 185 -  26 77 69 14    2013 -

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg 2) 114 98 23 43 28 7    13 2010/15 2011

A73 Venlo-Maasbracht ism A74, N68 en OTR  941 844 848 57 19 14 3    2008 2008

Projecten Oost-Nederland            

A1 Apeldoorn Deventer Oost 4 -  0 4      - -

A2 Everdingen-Deil en Zaltbommel-Empel 3) 512 519 348 112 53      2010/11 2010/11

N34 Omleiding Ommen 48 48 23 14 8 3     2011 2011

N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)  245 243 53 41 49 43 54 4 1  2013 2013

N50 Ramspol-Ens 134 111 18 15 35 53 13    2013 2013

Projecten Noord-Nederland            

A7 Rondweg Sneek  79 79 37 21 21      2010 2010

Overige projecten            

Kleine projecten / Afronding projecten 227 143  176 41 10     nvt nvt

Programma aansluitingen  102 108  6 35 19 43    nvt nvt

Quick Wins FES 51 51 1 12 12 10 17    2011 2011

Totaal categorie 0 9.740  4.128 1.470 1.537 1.026 755 563 229 31  

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 m.b.t. 
planstudieprojecten    249 92 69 0 0 0   

Begroting (IF 12.03.01)    1.719 1.629 1.095 755 564 229   

1)  Inclusief aan- en ontsluitende infrastructuur mainport Rotterdam.
2)  Betreft amendement Van Hijum (29 800 A, nr 8); aanleg spitsstrook A2 St.Joost-Urmond wordt opgeleverd in 2010 en aanpassing aansluiting Nuth op A76 wordt opgeleverd in 2015.
3)  Oplevering 2x3 in 2010; oplevering 2x4 Everdingen-Deil in 2011.



MIRT Projectenboek 2011 | 349

Financiële tabellen VenW | Bijlage II
Spoorwegen Personenvervoer Planstudie IF 13.05.01 

B E D R A G E N  I N  €  M L N  KO S T E N R A M I N G  B u D G E T  P L A N N I N G  u I T VO E R I N G

Projectomschrijving  min. max. taakstellend 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later periode

C AT E G O R I E  1            

Projecten Nationaal           

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer   3.163  tb 1)      vanaf 2012

Projecten Noordwest-Nederland           

Amsterdam Zuidas: deel station (tbv NSP)   95        vanaf 2013

Amsterdam Zuidas WTC 4-sp + keersporen    95   tb     vanaf 2013

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad    1.016  tb 2)      

Projecten Oost-Nederland           

Quickscan Decentraal Spoor Gelderland   19  pb      2011-2013

Traject Oost   6        

Overige projecten           

Grensoverschrijdend Spoorvervoer   44        

Kleine projecten   5        

Totaal categorie 1   4.444        

1)  Meerdere te nemen tracébesluiten vanaf 2011 en verder.
2)  Tracédeel Flevolijn. Zie MIRT blad voor uitgebreide toelichting.

Legenda           
tb  tracébesluit           
pb  projectbesluit           
uo  uitvoeringsopdracht (beschikking)          

 

Spoorwegen Geïntegreerde contractvormen IF 13.04

 TO TA A L  B u D G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving huidig vorig t/m’09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later huidig vorig

C AT E G O R I E  0

Reeks Infraprovider (IP): 
beschikbaarheidsvergoeding (13.04)  3.563 3.563 477 143 140 141 143 144 145 2.229 2007 2007

Totaal categorie 0 (incl. reeks Infraprovider) 3.563  477 143 140 141 143 144 145 2.229  

Begroting (IF 13.04)    143 140 141 143 144 145   
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Spoorwegen Personenvervoer Realisatie IF 13.03.01

 TO TA A L  B u D G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving huidig vorig t/m’09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later huidig vorig

C AT E G O R I E  0

Projecten Nationaal            

Benutten            

BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2) 158 158 153 5       divers divers

Geluidsanering Spoorwegen 1) 415 406 1 12 5 2 1 6 14 374 divers divers

Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen) 7 7 7 0       divers divers

Kleine projecten 2) 24 65 16 4 2 2 1 0   divers divers

HSA Claim 56 59 40 17       nvt nvt

Amsterdam-utrecht-Maastricht/Heerlen             

Integrale spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht  986 986 961 7 5 5 5 1   2006/07 2006/07

Stations en stationsaanpassingen            

Kleine stations  81 75 1 7 9 9 9 9 9 28 divers divers

Overige projecten/lijndelen enz.             

Afdekking risico’s spoorprogramma’s 76 76  76       nvt nvt

AKI-plan en veiligheidsknelpunten 365 365 265 18 20 13 24 16 5 5 divers divers

Intensivering Spoor in steden (I) 244 285 168 10 10 10 10 10 10 16 divers divers

Intensivering Spoor in steden (II) 0 142 0        divers divers

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten 55 53 30 4 7 5 5 4 1  divers divers

Ontsnippering 84 89 4 6 13 13 12 9 9 19 divers divers

Projecten Noordwest-Nederland            

Amsterdam-Almere-Lelystad            

OV SAAL korte termijn 629 -  28 66 104 120 132 126 52 2016 -

Stations en stationsaanpassingen            

Amsterdam Centraal spoor 10/15  77 77 71 1  2 3 1   2004/pm 2004/10

Amsterdam Centraal Cuypershal 37 36  4 7 13 9 4 1  2011 2011

Amsterdam Centraal Fietsenstalling 34 34 1 1 0 2 5 5 5 14 2009/15 2009/15

Overige projecten/lijndelen enz.             

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) 184 182 73 20 34 30 20 7   divers divers

Projecten utrecht            

Amsterdam-utrecht-Maastricht/Heerlen             

Vleuten-Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS) 992 999 334 51 79 65 65 72 74 253 2005 e.v. 2005 e.v.

Stations en stationsaanpassingen            

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) 332 331 41 27 40 46 54 46 38 40 2015 2014

Overige projecten/lijndelen enz.             

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven 29 29  6 17 6     2013 2013

Projecten Zuidvleugel            

Stations en stationsaanpassingen            

Den Haag Centraal (t.b.v. NSP) 115 108  22 28 28 16 15 6  2013 2008/12

Den Haag Centraal: terugbouwen sporen 11/12 30 24 1 1 2 12 8 4 2  2013 2013

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP) 267 267 80 48 48 48 33 12   2012 2011/12

Overige projecten/lijndelen enz.             

Rijswijk-Schiedam incl. spoorcorridor Delft  452 453 116 51 53 55 49 48 25 55 2014 2013

Projecten Brabant            

Stations en stationsaanpassingen            

Breda Centraal (t.b.v. NSP)  59 53 19 3 10 10 8 5 4  2014 2013

Projecten Oost-Nederland            

utrecht-Arnhem-Zevenaar             

Traject Oost (perronverbredingen)    21 21 18 0 1 1 1    2006/08/11 2004/08

Traject Oost uitv. convenant DMB    206 207  0 3 13 25 33 32 100 div. tot 2019 2012/17

Sporen in Arnhem 248 248 50 62 80 36 15 6   2012 2007/12

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) 101 83 39 21 15 12 7 7   2011/13 2011/pm

Spoorzone Ede 41 - 2 2 8 15 8 4 3  nvt -



Spoorwegen Personenvervoer Realisatie IF 13.03.01

 TO TA A L  B u D G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving huidig vorig t/m’09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later huidig vorig

Overige projecten/lijndelen enz.            

Hanzelijn  1.128 1.116 434 218 168 125 71 48 40 25 2012 2012

Totaal categorie 0 7.534  2.924 731 726 682 582 504 404 981  

Begroting (IF 13.03.01)    731 726 682 582 504 404   

1) Exclusief deel financiering VROM. 
2)  Het betreft het project knelpunt Baarn.
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Spoorwegen Goederenvervoer Planstudie IF 13.05.02 

B E D R A G E N  I N  €  M L N  KO S T E N R A M I N G  B u D G E T  P L A N N I N G  u I T VO E R I N G

Projectomschrijving  min. max. taakstellend 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later periode

C AT E G O R I E  1            

Projecten Nationaal           

Aslasten Cluster III   37 uo       2010-2015

Goederenroute R’dam-Noord Nederland (GoeNoord)   71 uo       2010-2013

Optimalisering Goederencorridor R’dam-Genua   156  uo 1)      2011-2013

Projecten Limburg           

Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied 
(IJzeren Rijn)    pm        pm

Projecten Oost-Nederland           

Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV)   5        

Overige projecten           

Kleine projecten/studies   7        

Totaal categorie 1   276        

1)  Een deel van het project is reeds in uitvoering en opgenomen in het realisatieprogramma.

Legenda           
uo  uitvoeringsopdracht

Spoorwegen Goederenvervoer Realisatie IF 13.03.02

 TO TA A L  B u D G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving huidig vorig t/m’09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later huidig vorig

C AT E G O R I E  0

Projecten Nationaal            

Geluidspilot Goederenvervoer 6 13 4 2       2010 2010

PAGE risico reductie 18 18 3 2 3 3 3 3 2  2009/ div 2009/ div

Projecten Zuidvleugel            

Electr. empl. Maasvlakte West en 
passeerspoor Botlek  10 9 6 3 1       

Projecten Zuidwestelijke Delta            

Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn 83 83 67 2 2 3 4 3 2 1 2009/11 2009/10

Projecten Oost-Nederland            

Uitv.progr Goederenroute Elst-
Deventer-Twente (NaNov) 146 20 7 5 16 17 21 24 26 30 2015 -

Overige projecten            

Kleine projecten 3 3 1 1 1       

Nazorg gereedgekomen Lijnen-halten 3 2 1 2 1       

Totaal categorie 0 269  88 16 23 23 28 30 31 31  

Begroting (IF 13.03.02)    16 23 23 28 30 31   
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Spoorwegen Beheer en onderhoud IF 13.01, 13.02 en 13.05.03

Beschikbaar Prorail 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Artikel 13.01 Railverkeersleiding - - - - - -

Artikel 13.02 Onderhoud en vervanging 1.712.258 1.497.365 1.229.265 1.191.418 1.292.174 1.487.035

Artikel 13.05.03 Verkenningenprogramma - - - - - -

Totaal beschikbaar vanuit VenW begroting 1.712.258 1.497.365 1.229.265 1.191.418 1.292.174 1.487.035

Ontvangsten vanuit gebruiksvergoeding 267.283 272.791 278.858 287.930 298.735 304.763

Totaal beschikbaar voor Prorail 1.979.541 1.770.156 1.508.123 1.479.348 1.590.909 1.791.798

Onderverdeling onderhoudskosten 2010 2011 2012 2013 2014 2015

13.02.01 Regulier Onderhoud   1.033.400 941.004 779.174 813.896 948.532 942.513

Vast Onderhoud 880.058 829.037 711.550 731.947 821.227 810.285

 Beheer (exclusief aparaatskosten) 201.344 201.083 199.514 202.585 202.916 203.128

 Kleinschalig onderhoud   330.333 281.639 161.468 179.355 266.786 254.412

 Transfer (stations) 75.040 75.116 80.560 79.999 81.516 82.737

 Apparaatskosten 273.341 271.199 270.008 270.008 270.008 270.008

Variabel Onderhoud 153.342 111.967 67.624 81.949 127.306 132.228

 Grootschalig onderhoud 153.342 111.967 67.624 81.949 127.306 132.228

13.02.02 Grote Onderhoudsprojecten 514.162 468.124 294.094 320.692 373.315 646.749

 Bovenbouwvernieuwing 202.502 157.658 104.014 99.609 91.670 220.049

 Vervanging overige systemen (incl. deel tweede fase herstelplan) 311.660 310.466 190.080 221.083 281.645 426.700

13.02.03 Rentelasten 70.260 46.570 46.570 47.760 48.950 48.950

 Rentelasten 70.260 46.570 46.570 47.760 48.950 48.950

13.02.04 Betuweroute 50.053 37.589 36.950 36.830 33.520 33.817

 Betuweroute 50.053 37.589 36.950 36.830 33.520 33.817

13.02.05 Kleine infra en overige projecten  174.144 329.437 417.955 303.071 229.415 161.643

 Kleine functiewijzigingen 36.527 21.997 27.251 67.830 74.970 74.970

 Verbeteren toegankelijkheid 30.037 50.185 47.138 54.771 47.600 42.840

 Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten (tweede fase herstelplan) 458 109.252 167.953 133.731 65.653 27.541

 Actieplan groei op het spoor 6.496 6.403 57.384 3.319 - -

 I-teams (actieplan) 7.140 1.190 1.190 3.290 - -

 Wachtruimten (actieplan) 3.094 10.115 5.006 - - -

 Ruimte voor de fiets (incl. actieplan) 36.533 41.055 32.717 - - -

 Uitvoeringsprogramma geluid op emplacementen 12.311 25.942 26.840 - - -

 Beschikbaarheid in zicht (back-up systeem) 8.602 6.546 269 - - -

 Verbeteren externe veiligheid 2.882 2.308 6.565 - - -

 Extra seinen ATB v.v. - 29.750 17.850 11.900 - -

 Reistijdverbetering - - - 17.850 36.800 11.900

 Overige projecten 30.065 24.695 27.787 10.380 4.392 4.393

Nog in te vullen - -52.568 -66.620 -42.901 -42.823 -41.874

 Nog te realiseren efficiency - -47.841 -42.820 -42.901 -42.823 -41.874

 Nog te realiseren aanbestedingsmeevallers via 13.03.01 - -4.727 -23.800 - - -

Overige 137.522 - - - - -

 Effect Overloop 2008 naar 2009/2010 (80% uitbetaald in 2008) 137.522 - - - - -

Totale uitgaven ProRail 1.979.541 1.770.156 1.508.123 1.479.348 1.590.909 1.791.798
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Regionale/lokale infrastructuur Planstudie IF 14.01.02 

B E D R A G E N  I N  €  M L N  KO S T E N R A M I N G  B u D G E T  P L A N N I N G  u I T VO E R I N G

Projectomschrijving  min. max. taakstellend 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later periode

C AT E G O R I E  1  ( VO O R  T R A C é B E S L u I T )

Projecten Zuidvleugel           

A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop    104 pb uo      2011-2015

Haaglanden/Den Haag, Rotterdamsebaan 
(vh. Trekvliettracé)  450 225  pb uo     2013-2017

Rijn-Gouwelijn West   45        2012-2015

Projecten Brabant           

Eindhoven Helmond, voltooiing verkeersruit 
(T-structuur)  804 255        2015-2018

Projecten Limburg           

Ruimtelijk mobiliteitspakket Maastricht-Noord 120 275 60  pb  uo    2014-2018

C AT E G O R I E  2

Projecten Nationaal           

Projecten in voorbereiding   variabel        2010 e.v.

Legenda 
pb  projectbesluit
uo   uitvoeringsopdracht

Regionale/lokale infrastructuur Realisatie IF 14.01.03

 TO TA A L  B u D G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving huidig vorig t/m’09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later huidig vorig

C AT E G O R I E  0

Projecten Noordwest-Nederland            

N201 178 178 101 38 19 20     2012 2012

Noord/Zuidlijn Noord-WTC 1) 1.168 1.164 684 87 64 23 159 62 36 52 2017 2017

Projecten Zuidvleugel            

Beneluxmetro (excl. Bodemsanering) 2) 660 660 656 5        

Den Haag Internationale Stad, Scheveningen Boulevard 11 11  3 2 4 2    2013 -

Den Haag Internationale Stad, World Forumgebied 22 -     4 4 13  2015 -

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten 888 888 827 60 0      2006 2006
en aanlanding) 3)           2010/13 2009/12

Rijn-Gouwelijn Oost  149 148 0 30 41 42 30   6 2015 2015

Projecten Brabant            

Tilburg Noordwesttangent  5 5 5        2010 2010

Projecten Oost-Nederland            

Nijmegen, tweede stadsbrug 71 71  0 16 31 24    2013 2013

Totaal categorie 0 3.152  2.274 223 143 120 220 66 49 58  

Begroting (IF 14.01.03 )    223 143 120 220 66 49   

1)  Deels investeringsimpuls 1998
2)  Deels investeringsimpuls 1994
3)  Mijlpaal 2013 betreft aanlanding metro Den Haag CS
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Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn Realisatie IF 14.03

  B u D G E T  I N  €  M L N  

Projectomschrijving kosten totaal rijk 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2020 totaal regio 4)

Projecten Noord-Nederland          

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 1) 2) 1.415 1.186 1 12 39 87 82 113 851 200

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds   519  52 0 52 52 52 311 370

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma  146 0 0 5 16 16 16 94 100

   

Begroting (IF 14.03)  1.851 1 64 45 155 150 181 1.256 670

   

Overige afspraken           

LMCA Spoor: spoordriehoek 3)  164       164 

   

Totaal rijksbijdrage Noord-Nederland  2.015 1 64 45 155 150 181 1.420 

1)  Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2, Bereikbaarheid Leeuwarden, Bereikbaarheid Assen en Openbaar vervoer/spoor. De totale 
rijksbijdrage is inclusief € 200 mln (prijspeil 2007) uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2. 

2)  Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete 
projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is. 

3)  Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.
4) Bijdragen regio zijn prijspeil 2007.
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Hoofdvaarwegen Planstudie IF 15.03.02 en 15.05.02

B E D R A G E N  I N  €  M L N  KO S T E N R A M I N G  B u D G E T  P L A N N I N G  u I T VO E R I N G

Projectomschrijving  min. max. taakstellend 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later periode

C AT E G O R I E  1  ( n a  t r a c é - / p r o j e c t b e s l u i t )

Projecten Limburg           

Maasroute, modernisering fase 2, 
verbreding Julianakanaal   79 uo       2010-2017

Projecten Oost-Nederland           

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)   48 uo       2011-2015

Totaal categorie 1 na tracébesluit/
projectbesluit (IF 15.03.02)   127       

C AT E G O R I E  1  ( v o o r  t r a c é - / p r o j e c t b e s l u i t ) 

Projecten Noordwest-Nederland           

Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg   17        2010-2012

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer   7   pb     na 2013

Lichteren Buitenhaven IJmuiden   88   pn/pb uo    2013-2015

Vaarweg IJsselmeer-Meppel   43   pn/pb uo    2013-2015

Zeetoegang IJmond   pm 1)   pn     t/m 2016

Projecten utrecht           

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis   206  tb uo     2012-2015

Projecten Zuidvleugel           

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen
Merwedes   40    pn/pb uo   2015-2017

Verkeerssituatie Splitsing Hollandsch Diep-
Dordtsche Kil   10 pb       pm

Projecten Limburg           

Bouw vierde sluiskolk Ternaaien   9 uo       2011-2013

Projecten Oost-Nederland           

Bovenloop IJssel   43        na 2015 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel   36    pb uo   2014-2016 

Toekomstvisie Waal   188        2006-2016

Twentekanalen, verruiming (fase 2) en 
capaciteitsuitbreiding sluis Eefde   120  pn pb uo    2013-2016

Projecten Noord-Nederland           

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; verbetering 
tot klasse Va   pm    pn/pb uo   2014-2020

Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand 
(Boontjes)   5 pn pb/uo      2011-2012

Totaal categorie 1 voor tracébesluit/ 
projectbesluit (IF 15.05.02)   812       

Totaal categorie 1   939        

1)  Het betreft een nog te realiseren DBFM-contract. De rijksbijdrage in het convenant is € 541,5 mln (prijspeil 2007). Het totaal aan bijdragen bedraagt maximaal  € 800,5 mln (prijspeil 
2007), inclusief regiobijdrage.

Legenda           
pb projectbesluit           
pn projectnota           
tb tracébesluit           
uo uitvoeringsopdracht (beschikking)
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Hoofdvaarwegen Realisatie IF 15.03.01

 TO TA A L  B u D G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving huidig vorig t/m’09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later huidig vorig

C AT E G O R I E  0    

Projecten Nationaal            

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement 102 - 0 3 35 45 19    2013 -

Quick Wins Binnenhavens 112 112 6 35 20 33 17    2011/13 2011/13

Projecten Noordwest-Nederland            

De Zaan (Wilhelminasluis) 13 pm 10     3   2014 2014

Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden 234 234 234 1       2007 2007

Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer) 16 16 13 2 1      na 2011 na 2010

Walradar Noordzeekanaal 28 28 6 22       2012 2012

Projecten utrecht            

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en 
uitbreiding ligplaatsen 19 19 10 9       2013 2012

Projecten Zuidvleugel            

Capaciteit Julianasluis Gouda 3 - 0   3     2013 -

Projecten Brabant            

Burgemeester Delenkanaal Oss 2 2 0 2       2009 2009

Tweede Sluis Lith  57 57 56 1       2002 2002

Wilhelminakanaal 84 83 6 17 23 37     2015 2015

Zuid-Willemsvaart (Maas-Veghel) 470 469 36 29 48 126 108 68 54  2015 2015

Zuid-Willemsvaart (renovatie middendeel klasse II) 59 59 53 6       2008 2008

Zuid-Willemsvaart (vervanging sluizen 4, 5 en 6) 83 82 40 4 25 13     2011 2011

Projecten Limburg            

Maasroute, modernisering fase 2  613 518 55 75 133 104 77 61 84 22 na 2012 na 2012

Projecten Oost-Nederland            

Twentekanalen, verruiming (fase 1) 75 66 73 2       2010 2010

Projecten Noord-Nederland            

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering 
tot klasse Va 205 205 132 12 18 17 25    2013 2013

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee 41 31 0 20 17 3 1    2012 2012

Overige projecten            

Duurzame havens 5 5 0 1 2 2     2012 2012

Kleine projecten 93 93 91 1       nvt nvt

Ligplaatsvoorzieningen 4 4 3 1       2007 2007

Walradarsystemen 46 46 13 4 10 3 7 3 7  2013 2013

Afronding    3 4 -1      

Totaal  categorie 0  2.364  837 250 336 385 254 135 145 22  

Begroting (IF 15.03.01)    250 336 385 254 135 145   
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Project Mainportontwikkeling Rotterdam Realisatie IF 16.01.02

 TO TA A L  B u D G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving huidig vorig t/m’09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later huidig vorig

C AT E G O R I E  0    

Project Mainportontwikkeling Rotterdam            

Uitvoeringsorganisatie 1) 24 25 15 3 1 2 2 1   pm pm

750 ha 30 30 30        2021 2021

Groene verbinding 31 31 15 8 8      2011 2011

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) 0 0 0        2021 2021

Landaanwinning            

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma 2 2 2   0     2007 2007

Voorfinanciering FES natuurcompensatie 2) 112 109 61 7 10 0 5 6 5 18 pm pm

Landaanwinning 721 707 16 0 356 349     2013 2013

BTW Buitencontour 134 131 0 0 68 66     2013 2013

Onvoorzien 3) 111 109   0 0 42 11  58 pm pm

Totaal categorie 0 1.165  139 18 443 417 49 18 5 76  

Begroting (IF 16.01.02)    18 443 417 49 18 5   

1)  Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder 
uitvoeringsorganisatie.

2)  In de jaren 2021 e.v. is een bedrag van € 10 mln beschikbaar voor natuurcompensatie, welke niet in de opbouwtabel is opgenomen.
3)  Hiervan is nog € 42,9 mln gereserveerd in het FES.

Ruimte voor de Rivier Realisatie IF 16.02

 TO TA A L  B u D G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving huidig vorig t/m’09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later huidig vorig

C AT E G O R I E  0    

Projecten Nationaal

Uitvoeringskosten 2.004 2.011 307 100 135 143 366 375 407 172 2015 2015

Planstudiekosten 82 67 64 12 5      2011 2010

Projectorganisatie en projectmanagement 149 149 82 14 13 10 6 4 3 18 2015 2015

EU en projectgebonden ontvangsten 100 97 3  20 20 20 20 17   

Totaal categorie 0 2.335  457 127 173 173 392 399 427 190 

Begroting (IF 16.02)    127 173 173 392 399 427  

Maaswerken Realisatie IF 16.03

 TO TA A L  B u D G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving huidig vorig t/m’09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later huidig vorig

C AT E G O R I E  0    

Projecten Nationaal            

Zandmaas 534 539 283 43 38 33 38 29 28 42 2017 2017

Grensmaas 147 142 75 13 4 4 4 4 4 39 2022 2022

   

Totaal categorie 0 681  358 56 42 37 42 33 32 81  

Begroting (IF 16.03.01 en IF 16.03.02)    56 42 37 42 33 32   
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Betuweroute Realisatie IF 17.02

 TO TA A L  B u D G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving huidig vorig t/m’09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later huidig vorig

C AT E G O R I E  0    

Betuweroute           2007 2007

Reguliere SVV-middelen 720 722 673 47

FES-middelen 2.826 2.826 2.826 

Privaat  843 843 843 

Financiering ProRail 97 97 97 

Bijdrage Gelderland 8 8 8 

Bijdrage VROM 14 14 14 

EU-ontvangsten 175 172 175 

Totaal categorie 0 4.683  4.636 47 0 0 0 0 0 0  

Begroting (IF 17.02.01)    47 0 0 0 0  0 

Hogesnelheidslijn Realisatie IF 17.03

 TO TA A L  B u D G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving huidig vorig t/m’09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later huidig vorig

C AT E G O R I E  0    

HSL-Zuid (IF 17.03.01) 6.074 6.068 5.825 83       2008/09 2008/09

Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR) 2.643 2.643 2.560 83        

Fes regulier 1.710 1.710 1.710         

Privaat 940 940 940         

EU-ontvangsten 193 193 193         

Ontvangsten derden 106 100 106         

Risicoreservering 482 482 482         

HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02) 115 115 115         

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03) 1.012 1.012 1.012         

Totaal categorie 0 (excl. reeks Infraprovider) 7.201  7.118 83 0 0 0 0 0 0  

Begroting (IF 17.03)    83 0 0 0 0 0   

Intermodaal vervoer Realisatie IF 18.03

 TO TA A L  B u D G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving huidig vorig t/m’09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 later huidig vorig

Multi- en intermodaal vervoer            

Bijdrage Container Transferium Alblasserdam 6 -   4  2    2013 -

SOIT 20 20 18 2       divers divers

Totaal categorie 0 26  18 2 4 0 2 0 0 0  

Ruimte voor planstudies    6 2  0     

Begroting (IF 18.03.01)    8 6 0 2 0 0   



In deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage is de voortgang van 
de Spoedaanpak en de Tracéwetplichtige projecten opgenomen. 
De halfjaarlijkse voortgangsrapportage beslaat de periode van 1 
januari 2010 tot en met 30 juni 2010, inclusief de stand van zaken 
tot en met juli, met als referentie de voorgaande voortgangsrap-
portage over de tweede helft van 2009, die op 24 juni 2010 naar 
de Tweede Kamer is gestuurd (TK 29385, nr 61). 

Algemeen beeld 
Voor de spoedaanpakprojecten geldt onverlet dat in mei 2011 30 
besluiten, 30 schoppen in de grond en 10 openstellingen zijn 
gerealiseerd, om de hardnekkigste fileknelpunten van Nederland 
aan te pakken. Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage is 
de planning voor 57 projecten ongewijzigd en stabiel. Er zijn 10 
projecten in procedure vertraagd, dit heeft overigens geen effect op 
de openstelling.

Behaalde mijlpalen 
In de afgelopen periode zijn de volgende mijlpalen behaald:
•	 Projecten	opengesteld:	A2	Rondweg	Den	Bosch,	A2	Tangenten	

Eindhoven, Utrecht West, benutting: aansluitingen Woerden
Linschoten en WoerdenOost.

•	 Tracébesluiten	vastgesteld	voor:	A12	Maarsbergen-Veenendaal,	A2	
LeenderheideValkenswaard, A15 MaasvlakteVaanplein, A50 
EwijkValburg, N31 Haak om Leeuwarden, A58 Eindhoven
Oirschot, A29 VaanpleinBarendrecht, OV Saal (tracédeel 
Zuidtak), ongelijkvloerse kruising Transformatorweg Amsterdam; 

•	 Wegaanpassingsbesluiten	vastgesteld	voor:	A9	Velsen-Raasdorp,	
A9 RaasdorpBadhoevedorp, A4 BadhoevedorpNieuwe Meer, A10 
Nieuwe MeerAmstel, A1 t’Gooi; 

•	 Ontwerp	Tracébesluiten	vastgesteld	voor:	A12	Gouda-Woerden,	
A12 WoerdenOudenrijn, A27 LunettenRijnsweerd, A1/A6/A9 
SchipholAmsterdamAlmere, A4 DelftSchiedam, A29 
Knooppunt Vaanpleinaansluiting Barendrecht, A4 Dinteloord
Bergen op Zoom (omlegging Steenbergen), A2 Meerenakkerweg, 
A12 EdeGrijsoord, A2 OudenrijnEverdingen, N61 Hoek
Schoondijke, A2 Passage Maastricht, A2 DenBoschEindhoven, 
Sporen in DenBosch, Vrije spoorkruising Amersfoort West;

•	 Ontwerp	Wegaanpassingsbesluiten	vastgesteld	voor:	A27	
EverdingenLunetten, A9 AlkmaarUitgeest, A2 
MaasbrachtGeleen;

•	 Richtlijnen	vastgesteld	voor:	A12	Zoetermeer-Zoetermeer	
Centrum.

Analyse voortgang projecten 
In totaal zijn er 67 projecten die vallen onder de Spoedwet en 
Tracéwet. Het betreft:
•	 18	Spoedwetprojecten
•	 24	hoofdwegenprojecten	die	de	verkorte	Tracéwetprocedure	

doorlopen
•	 18	hoofdwegenprojecten	die	de	uitgebreide	Tracéwetprocedure	

doorlopen
•	 1	spoorwegenproject	die	de	uitgebreide	Tracéwetprocedure	

doorloopt
•	 5	spoorwegprojecten	die	de	verkorte	Tracéwetprocedure	

doorlopen
•	 1	vaarwegproject	die	de	uitgebreide	Tracéwetprocedure	

doorloopt

Ten opzichte van de vorige rapportage, waarin 69 projecten werden 
behandeld, zijn de volgende wijzigingen opgetreden:
•	 1	hoofdwegenproject:	de	N35	Zwolle-Wijthmen	is	als	nieuw	

tracéwetplichtig project opgenomen
•	 1	hoofdwegenproject	A2	Spitsstrook	St.	Joost–Urmond	is	

overgegaan naar de realisatiefase en daarom niet meer opgeno
men in deze rapportage

•	 2	Spoorprojecten	OV	SAAL	(tracédeel	Zuidtak)	en	
Transformatorweg (ongelijkvloerse aansluiting 
Westhavenspoorlijn op Schiphollijn) zijn overgegaan naar de 
realisatiefase en daarom niet meer opgenomen in deze 
rapportage

In de analyse wordt onderscheid gemaakt naar:
1. Voortgang van de projecten die vallen onder de Spoedaanpak;
2. Voortgang van overige Tracéwetplichtige projecten.

Per onderdeel zijn 2 figuren opgenomen die inzicht geven in de 
voortgang van de projecten:
•	 Figuur	1	van	elk	onderdeel	maakt	de	procedurele	voortgang	

inzichtelijk (huidige planning Tracébesluit/
Wegaanpassingsbesluit ten opzichte van planning vorige 
voortgangsrapportage)

•	 Figuur	2	geeft	een	overzicht	van	de	verwachte	openstellingen
Vervolgens is in de tabellen per project aangegeven wat de 
mijlpalen in de procedure en openstelling zijn en de eventuele 
reden voor aanpassing van planning.
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Analyse Spoedaanpak
Voor 10 van de 30 projecten is het besluit onherroepelijk geworden, 
van 11 projecten is het besluit vastgesteld, voor 2 projecten is het 
besluit vertraagd en voor de overige 7 projecten ligt de aanpak op 
schema.
•	 A2	Den	Bosch-Eindhoven:	wijziging	planning	heeft	geen	effect	

op de openstelling, het TB komt 1 kwartaal later.
•	 A28	Utrecht-Amersfoort:	wijziging	van	de	planning	heeft	geen	

effect op de openstelling, het WAB komt 1 kwartaal later.
 

Analyse overige MIRT projecten 
Voor 25 projecten ligt de planning op schema en er zijn 4 besluiten 
vastgesteld. Van 8 projecten is de besluitvorming vertraagd, dit 
heeft geen effect op de geplande openstellingen.
•	 A4	Dinteloord-Bergen	op	Zoom	(omlegging	Steenbergen):	

Wijziging van de planning heeft geen effect op de geplande 
openstelling, vanwege noodzakelijke kwaliteitsverbetering op 
OTB is het TB met één kwartaal verschoven.

•	 A13/A16/A20	Rotterdam:	Op	verzoek	van	de	regio	is	nader	
onderzoek verricht naar de inpassing van de weg ter hoogte van 
het Bergse Bos. Daarbij is afgesproken, dat de regio met een 
voorstel zal komen ter bekostiging van de verbeterde inpassing. 
Op basis van de resultaten van deze inpassingsstudie en het 
bekostigingsvoorstel van de regio kan het Standpunt worden 
ingenomen. 

•	 A12	Zoetermeer-Zoetermeer	Centrum:	Wijziging	van	de	planning	
heeft geen effect op de openstelling, het TB komt 1 kwartaal later. 

•	 N61	Hoek-Schoondijke:	Wijziging	van	de	planning	heeft	geen	
effect op de openstelling, vanwege noodzakelijke kwaliteitsver
betering op het OTB is de planning van het TB verschoven.

•	 N33	Assen-Zuidbroek	(zuid):	In	mei	2010	is	er	een	bestuursover
eenkomst getekend waarbij de planning is vastgesteld. 

•	 A10	Zuidas	Amsterdam	(spoor	en	weg):	Planning	voorkeursbeslis
sing is medio 2011, daarna start de (O)TB procedure.

•	 Goederenverbinding	Antwerpen-Roergebied	(IJzeren	Rijn):	
Voortzetting project wacht op besluit van België en Nederland 
over de reactivering.

•	 Lekkanaal/3e	kolk	Beatrixsluis:	Wijzing	van	planning	vanwege	
aanleg derde sluiskolk samenvoegen met Lekkanaal, verbreding 
kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen. 

 

Figuur 1.1 Procedurele voortgang 
Spoedaanpak t.o.v. vorige VGR 

Op schema: 7

Onherroepelijk: 10

Vertraging: 2

Vastgesteld: 11

Figuur 1.2 Verwachte openstelling 
Spoedaanpak t.o.v. vorige VGR 

Opengesteld: 1

Op schema: 29

Figuur 2.1 Procedurele voortgang overige  
MIRT projecten t.o.v. vorige VGR

Vastgesteld: 4

Vertraging: 8

Op schema: 25

Figuuur 2.2 Verwachte openstelling 
overige MIRT projecten t.o.v. vorige VGR

Op schema: 37
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Voortgangsoverzicht Spoedwet en Tracéwetprojecten tabellen

Toelichting gebruikte afkortingen:
•	 SN:	Startnotitie
•	 RL:	Richtlijnen
•	 TN/MER:	Trajectnota/Milieueffectrapportage
•	 SP:	Standpunt
•	 GSP:	Gewijzigd	standpunt
•	 (O)TB:	(Ontwerp)	Tracébesluit
•	 GTB:	Gewijzigd	Tracébesluit	
•	 (O)WAB:	(Ontwerp)	Wegaanpassingsbesluit
•	 R:	Realisatie

1  Spoedaanpak

Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpaten volgens
VGR Q3/Q4 2009

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting

Hoofdwegen

A2 Den Bosch-Eindhoven OTB/MER Q3 2010 OTB/MER Q3 2010
TB 2010
R 2011-2013

TB 2011
R 2011-2013

OTB/MER vastgesteld op 7 juli 2010
Wijziging van de planning heeft geen 
effect op de openstelling, het TB komt 
1 kwartaal later.

A2 Oudenrijn-Everdingen OTB Q2 2010 OTB Q2 2010
TB 2010
R 2010-2012

TB Q4 2010
R 2010-2012

OTB vastgesteld op 16 juni 2010

A2/A76 Maasbracht-Geleen OWAB Q3 2010 OWAB Q3 2010
WAB 2010
R 2011-2013

WAB Q4 2010
R 2011-2013

OWAB vastgesteld op 9 juli 2010

A9 Alkmaar-Uitgeest OWAB Q2 2010 OWAB Q2 2010
WAB 2010
R 2011-2012

WAB Q4 2010
R 2011-2012

OWAB vastgesteld op 7 juni 2010

A12 Gouda-Woerden OTB/MER Q2 2010
TB  2010
R 2011-2014

TB Q3 2010
R 2011-2014

OTB/MER vastgesteld op 1 april 2010

A12 Woerden-Oudenrijn OTB/MER Q1 2010
TB 2010
R 2010-2011

TB Q3 2010
R 2010-2011

OTB/MER vastgesteld op 29 maart 
2010

A27 Everdingen-Lunetten OWAB Q1 2010
WAB Q3 2010
R 2010-2011

WAB Q3 2010
R 2010-2011

OWAB vastgesteld op 11 maart 2010

A27 Lunetten-Rijnsweerd OTB/MER Q1 2010
TB Q4 2010
R 2010-2011

TB Q4 2010
R 2011

OTB/MER vastgesteld op 31 maart 
2010

A28 Utrecht-Amersfoort SN Q3 2008
OWAB Q2 2010
WAB 2010
R 2010-2012

OWAB Q4 2010
WAB 2011
R 2011-2012

Wijziging van de planning heeft geen 
effect op de openstelling, het WAB 
komt 1 kwartaal later.
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Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpaten volgens
VGR Q3/Q4 2009

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting

Realisatie

A1 ´t Gooi - - R 2010-2011 WAB vastgesteld op 12 mei 2010
Realisatie

A1 Hoevelaken-Barneveld - - - Project is opengesteld

A1 Watergraafsmeer-Diemen - - R 2010-2011 Realisatie

A1/A6 Diemen-Muiderberg-
Almere Stad west Oostbaan

- - R 2010-2011 Realisatie

A2 Holendrecht-Maarssen
(2X5)

- - R 2006-2010 Realisatie

A2 Leenderheide-Valkenswaard - - R 2010-2011 TB vastgesteld op 12 mei 2010 
Realisatie

A4 Badhoevedorp-Nieuwe Meer - - R 2010-2011 TB vastgesteld op 15 februari 2010 
Realisatie

A4 Burgerveen-Leiden (zuid) - - R 2009-2014 Realisatie

A9 Holendrecht-Diemen - - R 2009-2010 Realisatie

A9 Raasdorp-Badhoevedorp - - R 2010-2011 WAB vastgesteld op 31 maart 2010 
Realisatie

A9 Velsen-Raasdorp - - R 2010-2011 WAB vastgesteld op 31 maart 2010 
Realisatie

A10 Nieuwe Meer-Amstel - - R 2010-2011 WAB vastgesteld op 15 februari 2010 
Realisatie

A12 Bunnik-Driebergen - - R 2010-2013 Realisatie

A12 Driebergen-Maarsbergen - - R 2010-2013 Realisatie

A12 Maarsbergen-Veenendaal - - R 2010-2014 TB vastgesteld op 13 april 2010
Realisatie

A12 Utrecht-Bunnik - - R 2010-2013 Realisatie

A12 Waterberg-Velperbroek - - R 2011-2014 Realisatie

A12 Woerden-Gouda - - R 2009-2010 Realisatie

A28 Zwolle-Meppel - - R 2010-2011 Realisatie

A58 Eindhoven-Oirschot - - R 2010-2011 TB vastgesteld op 22 juni 2010
Realisatie

N50 Ramspol-Ens - - R 2010-2013 Realisatie
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2  Overige Tracéwetplichtige projecten

Noordwest-Nederland

Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpaten volgens
VGR Q3/Q4 2009

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting

Hoofdwegen

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-
Almere

OTB Q1 2010
TB Q4 2010
R 2011-2020

TB Q4 2010
R 2011-2020

OTB vastgesteld op 24 maart 2010

A9 Omlegging Badhoevedorp SP Q4 2009
OTB Q3 2010
TB 2011
R 2012-2015

OTB Q4 2010
TB 2011
R 2012-2015

Wijziging van de planning vanwege 
noodzakelijke kwaliteitsverbetering 
OTB. 

Spoorwegen

A10 Zuidas Amsterdam (spoor 
en weg)

RL Q4 2001
TB 2011
R vanaf 2011

TB 2012
R vanaf 2013

Planning voorkeursbeslissing is medio 
2011, daarna start de (O)TB procedure.

OV SAAL (tracédeel Flevolijn) - OTB Q4 2010
TB 2011

OTB Q4 2010
TB 2011

Utrecht

Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpaten volgens
VGR Q3/Q4 2009

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting

Hoofdwegen

A2/A12/A27 Ring Utrecht RL Q2 2009
OTB /MER 2012
TB 2013
R 2016-2020

OTB /MER 2012
TB 2013
R 2016-2020

A27/A1 Utrecht Noord- 
knooppunt Eemnes- 
aansluiting Bunschoten 

RL Q4 2008
OTB/MER Q3 2010
TB 2011
R 2012-2015

OTB/MER Q3 2010
TB 2011
R 2012-2015

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken RL Q2 2009
OTB /MER 2012
TB 2013
R 2016-2020

OTB /MER 2012
TB 2013
R 2016-2020

Spoorwegen

Sporen in Utrecht (tracédeel 
Amsterdam-Rijnkanaal-Utrecht 
CS)

OTB Q2 2008 Herzien OTB Q3 
2010
TB 2010
R vanaf 2010

Herzien OTB Q3 
2010
TB 2010
R vanaf 2010

Vrije spoorkruising Amersfoort 
West

OTB Q2 2010 OTB Q2 2010
TB Q4 2010
R vanaf 2010

TB Q4 2010
R 2011-2012

OTB vastgesteld op 3 juni 2010
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Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpaten volgens
VGR Q3/Q4 2009

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting

Vaarwegen

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis RL Q4 2000
OTB/MER Q3 2010
TB 2010
R 2012 -2015

OTB/MER Q2 2011
TB 2011
R 2012 -2015

Wijzing van planning vanwege: aanleg 
derde sluiskolk samenvoegen met  
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde/ 
uitbreiding ligplaatsen.

Zuidvleugel

Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpaten volgens
VGR Q3/Q4 2009

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting

Hoofdwegen

A4 Delft-Schiedam OTB Q1 2010
TB 2010
R 2011-2015

TB Q4 2010
R 2011-2015

OTB vastgesteld op 24 maart 2010

A12 Bypass Nootdorp SN Q3 2009 -
OTB/MER Q4 2010
TB 2011
R 2011-2012

A12 Zoetermeer-Zoetermeer 
Centrum

RL Q1 2010
OTB/MER Q3 2010 
TB 2010 
R 2011

OTB/MER Q3 2010 
TB 2011
R 2011 

Richtlijnen vastgesteld in maart 2010
Wijziging van de planning heeft geen 
effect op de openstelling, het TB is 
met 1 kwartaal verschoven.

A15 Maasvlakte-Vaanplein TB Q1 2010
R 2011-2015 R 2011-2015

TB vastgesteld op 1 maart 2010

A13/A16/A20 Rotterdam TN/MER Q3 2009 - SP Q4 2010 Op verzoek van de regio is nader 
onderzoek verricht naar de inpassing 
van de weg ter hoogte van het Bergse 
Bos. 
Daarbij is afgesproken, dat de regio 
met een voorstel zal komen ter bekos-
tiging van de verbeterde inpassing. 
Op basis van de resultaten van deze 
inpassingsstudie en het bekostigings-
voorstel van de regio kan het Stand-
punt worden ingenomen en kan een 
vervolgplanning worden vastgesteld.

A29 Vaanplein-Barendrecht TB Q3 2010 TB Q3 2010 
R 2011

TB Q3 2010 
R 2011

TB vastgesteld op 9 juli 2010

N11 Leiden/Zoeterwoude-
Alphen a/d Rijn

RL Q4 2003
OTB/MER Q3 2010
TB 2011
R -

OTB/MER Q3 2010
TB 2011
R -
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Zuidwestelijke Delta

Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpaten volgens
VGR Q3/Q4 2009

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting

Hoofdwegen

N61 Hoek-Schoondijke OTB Q2 2010 OTB Q2 2010
TB 2010
R 2012-2014

TB 2011
R 2012-2014

OTB vastgesteld op 25 juni 2010
Door noodzakelijke kwaliteitsver -
be tering OTB verschuift planning TB.

Brabant

Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpaten volgens
VGR Q3/Q4 2009

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting

Hoofdwegen

A2 Meerenakkerweg OTB/MER Q1 2010
TB 2010
R 2011-2012

TB Q4 2010
R 2011-2012

OTB/MER vastgesteld op 5 februari 
2010

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom 
(omlegging Steenbergen)

OTB Q1 2010
TB Q3 2010
R 2011-2013

TB Q4 2010
R 2011-2013

OTB vastgesteld op 2 maart 2010
Door noodzakelijke kwaliteitsver -
be tering OTB verschuift planning TB.

A27 Utrecht-Lunetten-
Hooipolder

RL Q3 2008
OTB/MER 2011
TB 2012
R 2013-2018

OTB/MER 2011
TB 2012
R 2013-2018

Spoorwegen

Sporen in Den Bosch OTB Q2 2010
TB Q4 2010
R vanaf 2010

TB Q4 2010
R vanaf 2010

Limburg

Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpaten volgens
VGR Q3/Q4 2009

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting

Hoofdwegen

A2 Maasbracht-Geleen RL Q1 2007
TB 2013
R 2016-2018

TB 2013
R 2016-2018

A2 Passage Maastricht OTB Q2 2010 OTB Q2 2010
TB 2010
R 2011-2016

TB Q4 2010
R 2011-2016

OTB vastgesteld op 28 juni 2010

A74 Venlo OTB Q4 2009
TB Q3 2010
R 2010-2012

TB Q3 2010
R 2010-2012

Spoorwegen

Goederenverbinding Antwer-
pen-Roergebied (IJzeren Rijn)

TN/MER Q2 2001
OTB 2010
TB 2010
R -

OTB PM
TB PM
R -

Voortzetting project wacht op besluit 
van België en Nederland over de  
reactivering.
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Oost-Nederland

Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpaten volgens
VGR Q3/Q4 2009

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting

Hoofdwegen

A1 Beekbergen-Apeldoorn Zuid SN Q4 2009
OTB/MER 2011
TB 2011
R 2012-2014

OTB/MER 2011
TB 2011
R 2012-2014 

A12 Ede-Grijsoord OTB Q2 2010 OTB Q2 2010
TB 2011
R 2012-2014

TB 2011
R 2012-2014

OTB vastgesteld op 5 juni 2010

A12/A15 Bereikbaarheid regio 
Arnhem-Nijmegen 
(onder andere A15)

RL Q1 2009
TN/MER 2011
SP 2011

TN/MER 2011
SP 2011

A50 Ewijk-Valburg TB Q1 2010
R 2011-2014 R 2011-2014

TB vastgesteld op 2 maart 2010

N18 Varsseveld-Enschede SP Q3 2009
OTB 2011
TB 2011
R 2012-2016

OTB 2011
TB 2011
R 2012-2016

N35 Zwolle-Wijthmen - - OTB/MER 2012
TB 2012
R 2013-2014

Project nieuw in planstudie

Aanvangsbeslissing Q2 2010

Noord-Nederland

Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpaten volgens
VGR Q3/Q4 2009

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting

Hoofdwegen

A6/A7 Knooppunt Joure - OTB 2011
TB 2012
R 2012-2014

OTB 2011
TB 2012
R 2012-2014

A7 Zuidelijke Ringweg  
Groningen, fase 2 

- - - Planning wordt nog uitgewerkt

N31 Harlingen (Traverse  
Harlingen)

- OTB 2011
TB 2011
R 2012-2017

OTB 2011
TB 2011
R 2012-2017

N31 Leeuwarden (Haak om 
Leeuwarden)

TB Q1 2010
R 2011-2014 R 2011-2014

TB vastgesteld op 26 februari 2010

N33 Assen (Zuid)-Zuidbroek RL Q2 2007
OTB/MER Q3 2010
TB 2010
R 2012-2014

OTB/MER Q3 2010
TB 2011
R 2012-2014

In mei 2010 is er een bestuursover-
eenkomst getekend, waarbij de plan-
ning is vastgesteld.

Voortgangsrapportage | Bijlage III
Spoedaanpak en Tracéwetprojecten




	00_mirt ontwikkelingen 7-9
	01_nationaal 7-9
	02_NW-ned 7-9
	03_utrecht 7-9
	04_zuidvl 7-9
	05_zuidwest delta 7-9
	06_brabant 7-9
	07_limburg 7-9
	08_oost ned 7-9
	09_noord-ned 7-9
	10_fin uitw, bijlagen 7-9

