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Samenvatting

De Commissie publiceert haar Veertiende Toezichtverslag inzake gevallen van steunverlening
aan de ijzer- en staalindustrie ex artikel 95 van het EGKS-Verdrag overeenkomstig haar
beschikkingen van 4 april 199421 december 1984n 29 november 1985

Overeenkomstig voornoemde beschikkingen zal dit Veertiende Toezichtverslag over de
volgende ondernemingen gaan: Irish Steel, Siderurgia Nacional, EKO-Stahl en Voest Alpine
Erzberg. Aangezien al voldaan werd aan de meeste voorwaarden die de Commissie in haar
beschikkingen had verbonden aan de goedkeuring van de steun, worden in dit verslag enkel die
voorwaarden behandeld op de naleving waarvan de Commissie toezicht houdt.

1. Irish Steel, lerland

Tot 30 juni 2000 liggen de investeringen in Irish Ispat in de lijn van hetgeen gepland
was. Uit de verslaglegging blijkt dat de productie en afzet gedurende het boekjaar
1999/2000 (juli 1999 - juni 2000) binnen de gestelde maxima liggen.

2. Siderurgia Nacional, Portugal

Het toezicht is toegespitst op de tenuitvoerlegging van het plan voor de installatie van
de elektrische vlamboogoven die volgens een aangepast plan in het tweede halfjaar van
2001 in bedrijf moet worden genomen. De sluiting van SN Servicos is gepland voor het
eerste kwartaal van 2001. Wetgevende maatregelen die nodig zijn voor de
personeelsinkrimping bij SN Servigos werden nog niet genomen. Om toezicht te houden
op de voltooiing van de herstructurering waarvoor steun werd verleend, is de
Commissie voornemens haar toezicht voort te zetten tot 15 maart 2002.

3. Eko-Stahl, Duitsland

De enige voorwaarden op de naleving waarvan de Commissie nog toezicht houdt, is het
respecteren van de beperking van de jaarcapaciteit (900 kt/jaar tot eind januari 2000 en
1,5 miljoen ton/jaar vanaf februari 2000) van de nieuwe warmwalserij en het feit dat de
productie ervan uitsluitend wordt gebruikt voor verdere verwerking binnen de
onderneming. De capaciteitsbeperking wordt gecontroleerd door een elektrisch
apparaat, waarvan de goede werking door de Commissie in het oog wordt gehouden. In
de toezichtsperiode werd de capaciteitsbeperking nageleefd.

! Beschikkingen nr. 94/257-261/EGKS (PB L 112 van 3.5.1994, blz. 52, 58, 64, 71, 77).
2Beschikking nr. 94/1075/EGKS (PB L 386 van 31.12.1994, blz. 18).
% Beschikking nr. 96/269/EGKS (PB L 94 van 16.4.1996, blz. 17).
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Voest Alpine Erzberg, Oostenrijk

De prijs voor ijzererts was in overeenstemming met de marktprijzen en hoger dan de
prijs van ingevoerd ijzererts in de verslagperiode.

Krachtens de beschikking mocht in 2000 voor 52 miljoen ATS steun worden verleend.
In het eerste halfjaar van 2000 werd 20 miljoen ATS uitgekeerd.

Niet-afgehandelde kwesties bij ondernemingen die eerder onder toezicht stonden
ILP

De investeringen in het eerste halfjaar van 2000 hadden geen wijziging van de totale
productiecapaciteit van de onderneming tot gevolg.

In het geschil tussen Riva en IRI over de prijs die voor ILP betaald werd, heeft het

bevoegde ICC-arbitragehof in Parijs besloten dat Riva aan IRl een aanvullend bedrag
van 188,5 miljard ITL moet betalen. Dit bedrag komt bovenop het al betaalde bedrag,

waarvan sprake in het Tiende Toezichtverslag (tabel, blz. 25).

ACERALIA

In het eerste halffaar van 1999 vond geen wijziging plaats van de totale
productiecapaciteit van de onderneming.

AHV-Ensidesa Capital

De sociale steun die de onderneming in het eerste halfjaar van 2000 werd uitgekeerd,
lag in de lijn van de goedgekeurde steun.

Acenor

De sociale steun die de onderneming in het eerste halfjaar van 2000 werd uitgekeerd,
lag in de lijn van de goedgekeurde steun.

Freital

In het eerste halfjaar van 2000 is de overblijvende capaciteit niet toegenomen.



Overzicht

Siderurgia Nacional, EKO Stahl, SEW Freital, Voest Alpine Erzberg

Steun ex artikel 95 EGKS Steun ex Staalsteuncode Capaciteitsinkrimpingen Personeels-inkrimpingen
Onderne- Vereist Verwezenlijkt Opmerkingen
ming
Goedge- Verleend Goedg- Verleend kt/j Datum kt/j Datum Gepland] Verwezep-
keurd ekeurd lijkt
SN 60,12 mid 100 % 5925 mid 2 438,79 140 | 31.12.9§ 100%| 31.12.95 1.798 1.732 ¥ personeelsinkrimpingen  achter
PTE (306 PTE - (29,55 mld PTE - 96% op plan, nieuwe elektrisc
min EUR) min EUR) (212,01 min oven die volgens huidig
EUR) planning in derde kwartaal 20QiL
in bedrijf komt
EKO 900,62 min 100% 385 min 100% 361 31.1.95 100% 28.2.95 650 tegenl9s tegen
DEM (461 DEM 1999 1999
min EUR)
IRISH 38,298 min | 38,298 min 205tegen | 209 tegen
STEEL IEP (47,7 IEP (47,7 1996 1996
min EUR) min EUR)
VAEG 408 min 239,8 min - - - - - - 71 tegen 61 Personeelsinkrimpingen voor ¢p
ATS (29,7 | ATS (17,42 2002 plan
min EUR) EUR)




Irish Steel, lerland
Inleiding

De Commissie besloot op 7 februari 1996 (Beschikking nr. 96/315/EGKS van de
Commissiej goedkeuring te verlenen aan steun ex artikel 95 van het EGKS-Verdrag in
verband met de verkoop van Irish Steel Ltd (ISL) aan Ispat International voor een
bedrag van ten hoogste 38,298 miljoen ERet verschillende doeleinden die gericht
zijn op de herstructurering van Irish Steel (voor bijzonderheden, zie de vorige
toezichtverslagen).

Krachtens de beschikking was de steun onder verschillende voorwaarden goedgekeurd
(voor bijzonderheden, zie de vorige toezichtverslagen).

Op dit moment hoeft nog slechts toezicht te worden gehouden op de naleving van de
productie- en verkoopbeperkingen tot 30 juni 2001 en de bevriezing van de
productiecapaciteit gedurende vijf jaar tot eind mei 2001.

Het negende toezichtverslag betreffende Irish Steel Ltd (thans Irish Ispat Ltd) bestrijkt
de periode tot 30 juni 2000, op basis van de door de lerse autoriteiten op 14 september
2000 verstrekte inlichtingen overeenkomstig de beschikking van de Commissie.

. Productie

De reéle productie van eindproducten in het eerste halfjaar van 2000 bedroeg 188 291
ton. In de periode juli 1999 - juni 2000 bedroeg de productie in totaal 333 350Den.
productiebeperking van 361 000 ton die in de beschikking voor de periode juli 1999 -
juni 2000 werd opgelegd, is nageleefd. In de volgende tabel wordt deze situatie
samengevat:

(x 1 000 ton)

Productie van eindproducten
Jaar juli - december  januari - jun Totaal Productie-
plafond/jaar
97/98 145 185 330 350
98/99 149 165 314 356
99/00 145 188 333 361

De afmetingen van de geproduceerde balken behoren tot het normale gamma dat in
november 1995 aan de Commissie werd meegedeeld.

De totale productie van knuppels bedroeg in het eerste halfjfaar 2000 197 959 ton. De
productie van knuppels voor afzet buiten de onderneming bedroeg in de toezichtperiode
777 ton (in de beschikking van de Commissie is voor 1999/2000 een maximum van
90 000 ton vastgesteld.

“PB L 121 van 21.5.1996, blz. 6.
°>1 EUR=0,7886 IEP.
® In het tweede halfjaar van 1999 bedroeg de productie 145 059 ton; zie het 13de Toezichtverslag.
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Afzet

In de toezichtperiode werd in totaal 194 206 ton eindproducten verkocht, ten opzichte
van een totale afzet van 167 772 ton in de overeenkomstige, voorgaande periode.

De uitsplitsing van de afzet per markt in het eerste halfjaar van 2000 toont aan dat
ongeveer 91% van de verkoop of 176 480 ton werd afgezet op Europese markten in de
zin van de beschikking (d.w.z. de Gemeenschap, inclusief binnenlandse markt in
lerland, plus Zwitserland en Noorwegen). In het tweede halfjaar van 1999 beliep deze
afzet in totaal 131 135 ton, terwijl de afzet voor periode juli 1999 - juni 2000 in totaal

307 615 ton bedroeg. De beperking inzake de afzet in Europa welke voor deze periode
werden opgelegd in de beschikking van de Commissie (320 000 ton), werd nageleefd.

De lerse autoriteiten hebben ook prijsinformatie verstrekt. De Commissie heeft deze
informatie onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de prijzen binnen de normale
marges vallen.

De ISL-productie voor afzet op de communautaire markten van de grootste (imperiale)
U-, (metrische) HE- en IPE-balken beliep tijdens het eerste halfjfaar van 2000 20 025
ton. De totale productie voor verkoop van deze producten in de Europese Gemeenschap
plus Zwitserland en Noorwegen bedroeg in de periode juli 1999 - juni 2000 34 757 ton
en bleef daarmee net onder het in de beschikking van de Commissie vastgestelde
jaarlijkse plafond van 35 000 ton.



Siderurgia Nacional, Portugal
Inleiding

Op 12 april 1994 hechtte de Commissie, op grond van artikel 95 van het EGKS-
Verdrag, haar goedkeuring aan 60,12 miljard P$&un ten behoeve van de Portugese
openbare staalondernemi@jderurgia Nacional(voor bijzonderheden, zie de vorige
toezichtverslagen)

Deze steun werditbetaald in 1994 en 1995.

In f?eptember 1994 gaf de Commissie ingevolge de Vijfde Staalsteuncode goedkeuring
aan:

— 4 925 miljard PTE sociale steun;
— 1 000 miljard PTE milieusteun.

Eind juni 1999 was voor 2 409,56 miljard PTE sociale steun uitgekeerd. De resterende
sociale en milieusteun kunnen nog worden uitgekeerd.

Aan de goedkeuring zijn verschillende voorwaarden gehecht. De Commissie houdt
toezicht op de onderstaande voorwaarden:

— vervanging van de hoogoven in Seixal door een elektrische vlamboogaven (
uitvoering);

— een personeelsinkrimping van 1 798 werknemers tegen eind u8g6égteld).

Dit verslag heeft betrekking op de ontwikkelingen tot en met 30 juni 2000 en is
gebaseerd op de informatie die de Portugese regering verstrekte in haar dertiende
toezichtverslag, dat overeenkomstig het verzoek van de Commissie op 15 september
2000 werd ingediend. Dit verslag is toegespitst op de voorwaarden waarop de
Commissie nog toezicht uitoefent.

Il. Investeringen
SN Longos - elektrische vlamboogoven

Volgens het oorspronkelijke herstructureringspldERQG zou de hoogoven tegen
begin 1996 door een elektrische vlamboogoven worden vervangen. Het besluit van de
Portugese regering om de exploitatiemaatschappijen onmiddellijk te privatiseren - een
maatregel die niet in het oorspronkelijke herstructureringsplan voorkwam - en de keuze
van de autoriteiten om het definitieve investeringsbesluit aan de nieuwe particuliere
aandeelhouders vaBN Longosover te laten, hebben de installatie van de elektrische
vlamboogoven met drie jaar vertraagd.

"PB L 112 van 3.5.1994, blz. 52.
81 EUR = 200,482 PTE. Totaalbedrag: 299 miljoen EUR.
° PB C 390 van 31.12.1994, blz. 18.



De investeerder MEGASA heeft een plan ingediend voor de installatie van de oven dat
werd besproken in het Twaalfde Toezichtverslag (blz. 8). Zoals uiteengezet in het
Dertiende Toezichtverslag (blz. 8/9), werd extra-vertraging opgelopen door het besluit
om de oven op een andere locatie te bouwen, daarbij gebruik makend van bestaande
installaties. Het aangepaste tijdsschema ziet er dus als volgt uit:

Projectdefinitie en ontwerp van de oven voltooid

Analyse van de offertes en gunning voltooid

Engineeringbijzonderheden voltooid

Werkzaamheden civiele techniek 2de halfjaar 2000; deels in uitvoering
Installatie van de faciliteiten 1ste halfjaar 2001

Opstarten 2de halfjaar 2001

Oven volledig bedrijfsklaar 1ste kwartaal 2002

De Commissie volgt de voortgang op de voet. Benadrukt moet worden dat bij de
toekenning van de afwijking ex artikel 95 van het EGKS-Verdrag de vervanging van de
hoogoven door een elektrische vlamboogoven werd beschouwd als het sluitstuk van de
noodzakelijke industriéle herstructurering V@iderurgia Nacional

De herstructurering kan bijgevolg pas als voltooid worden beschouwd wanneer deze
investering is uitgevoerd. Wijst momenteel niets erop dat de vertraging bijkomende
steunverlening aaBN Servicomoodzakelijk maakt, toch dient de Commissie toezicht

uit te oefenen op de voltooiing van de herstructurering ten behoeve waarvan steun is
toegekend.

Op 15 oktober 1998 had de Commissie bijgevolg al besloten de toezichtperiode te
verlengerminstengot 15 september 2009 In het licht van voormelde gebeurtenissen
heeft de Commissie reeds in het Twaalfde en het Dertiende Toezichtverslag verklaard
dat de toezichtperiode zal worden voortgezet tot 15 maart 20002, zodat deze de hele
looptijd omvat van het plan voor de installatie van de elektrische vlamboogoven. De
investering in de elektrische vlamboogoven zou volgens planning voltooid zijn tegen
het eind van het eerste kwartaal van 2001. Rekening houdend met de behoefte om een
voldoende ruime veiligheidsmarge in te bouwen omdat bij dit soort investeringen
vertragingen kunnen optreden, is de Commissie voornemens de toezichtperiode voort te
zetten tot 15 maart 2002.

[1. De evolutie van het personeelsbestand

De personeelsinkrimping loopt nog steeds achter op de aanvankelijke planning. Deze
achterstand heeft alleen betrekking 8N Servicogn zal daarom geen invioed hebben
op de levensvatbaarheid van de geprivatiseerde ondernemingen. De 447 werknemers die

10 Zie het op 29 oktober 1998 gezonden schrijven SG(98) D/9106.
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SN Servigosnog in dienst houdt, zijn nodig voor het in bedrijf houden van de
vlamboogoven, die aanvankelijk eind 1996 buiten bedrijf zou worden gesteld. Portugal
en SN Servicos hebben de Commissie meegedeeld dat om technische te@en
Servigos besloten had haar activiteiten in het eerste kwartaal van 2001 stop te zetten,
dus véér de nieuwe elektrische vlamboogoven$iiéLongosn Seixal zal installeren,

in bedrijf komt. De onderneming wil in deze periode overgaan tot de afvloeiing van
werknemers. Tot dusver heeft de onderneming nog niet de juridische stappen gedaan of
onderhandelingen met vertegenwoordigers gevoerd welke nodig zijn om het
personeelsbestand in te krimpen. De achterstand ten opzichte van het oorspronkelijke
plan had eind 1999 betrekking op 178 werknemers. In de volgende tabellen worden de
ontwikkeling van het personeelsbestand en de vooruitzichten gepresenteerd:

1997-1999 en vooruitzichten 2000 en 2001

1997 1998 1999 2000* 2001*

SN Longos + Lusosider 9p5 784 110 108 559
SN Servigos 1.078 985 878 7196 6p**
\Werknemers Totaal 2.0p3 1.169 1.588 1504 722
Inkrimping per jaar 233 234 181 B4 182
\Werknemers Totaal volgens plan 1.410 1/410 1.410 1.410 1.410
Afwijking zonder achterstand hoogoven 146 - - -

Afwijking van plan 593 35P 178 94 -6138

* Verwachte personeelsinkrimpingen in 2000 en 2001
**Voor de ontmanteling van de installaties vereist aantal werknemers

SN Longosneemt waarschijnlik meer mensen in dienst zodra de nieuwe elektrische
vlamboogoven in bedrijf wordt genomen, zodat na de sluiting van de hoogoven het
totale aantal arbeidskrachten van de geprivatiseerde ondernemingen enigszins zal
stijgen. De initi€le doelstelling uit het herstructureringsplan van 1 410 werknemers zal
naar verwachting in de loop van 2001, na de sluiting van de vlamboogoven, worden
bereikt.

1 Volgens de Portugese autoriteiten en de betrokken onderneming zal het productieproces van knuppels fysieke
hinder ondervinden van de bouw van de elektrische vlamboogoven; de door SN Servicos gebruikte installaties
voor continugieten moeten worden ontmanteld en overgebracht naar de locatie voor de elektrische
vlamboogoven; de installaties van SN Servicos zijn aan het einde gekomen van hun technische levensduur.
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Financiering van de afvloeiingen

Aard van de steun  Aantal | Art 56 Staat Onderneminy Totaal
werknemers EGKS | (art 56 EGKS)
Kosten in miljoen PTE
\Vervroegde i
1093- |V o 799 230,4 230/4 36,3 4911
uittreding
1998 (S
sa 639 305, 3053 2774,3 338$,9
Overige 104
3
Totaal 1.53 535,17 535(7 2.814,6 3.486
\Vervroegde
1999 jinreding 175 35,00 35,02 ; 70,04
Ontslag 13 1,4 1.4 105,94 108,}5
Overige
g 1,4 1.4 105,94 108,15
3
Totaal 194 36,40 36,42 105,04 17879
2000 Vervroegde
(1ste  fitreding 64 15,31 15,31 30,42
halfjaar)
Ontslag 9 1.9 1.8 59,58 63,18
Overige p
3
Totaal 79 17,11 17,11 59,58 ods

Voor nadere gegevens over de periode 1993-1998, zie vorige verslagen.

1 Uitgaven waarin de Staat ingevolge artikel 4, lid 1, van de Vijfde (tot en met 1996) en Zesde
(vanaf 1997) Staalsteuncode maximaal 50% bijdraagt

2 Inwederzijds overleg (via onderhandelingen geregelde ontslagen)

3 Deze cijfers komen niet overeen met de nettopersoneelsinkrimping uit de voorgaande tabel, omdat
de ondernemingen enkele nieuwe werknemers in dienst hebben genomen.

In 1999 is 29,79 miljoen PTE aan sociale steun uitgekeerd, die was goedgekeurd op
grond van artikel 4 van de Zesde Staalsteuncode.

Afzet

De plakken dieSN Servicoop de Portugese markt afzet, gaan uitsluitend rildr
Longos De prijzen voor deze producten worden volgens normale marktvoorwaarden
vastgesteld voor een periode van drie maanden. De rest van de staalproductie wordt op
de markt verkocht tegen marktpriizenMétal Bulletinlocoprijzen). In het
toezichtverslag werden de gemiddelde prijzen van de productgroepen vermeld. De
Commissie heeft deze prijzen vergeleken met de gemiddelde marktprijzen en is van
oordeel dat ze binnen de normale marges liggen.

Financiéle resultaten
SN Servigcos

De Portugese autoriteiten hebben een volledige reeks financiéle gegevens en ratio’s
verstrekt, overeenkomstig de bijlage bij de beschikking van de Commissie. Zoals
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VI.

uiteengezet in het Dertiende Toezichtverslag, leed SN Servicos in 1998 en 1999

verliezen ingevolge de algemene inzinking van de staalprijzen. De financiéle resultaten

zijn in het tweede halfjaar van 1999 evenwel verbeterd dankzij een verbetering van de

staalprijzen vanaf het tweede halfjaar van 1999. Ondanks een verbetering van de
staalprijzen in het eerste halfjaar van 2000 kon de onderneming in deze periode nog niet
opnieuw winstgevend worden, en wel om technische redenen: de verouderde installaties
van SN waren in de toezichtperiode minstens 20 dagen buiten gebruik.

(x min PTE) 1998 1999 1ste halfjaar
2000*

Afzet + diensten 21.741 19.438 9.486
Andere baten 89 -949 -5p4
Kostprijs afzet 13.977 13.063 6.995
Personeelskosten 4.143 4081 2J016
Afschrijvingen + voorzieningen 1.381 954 957
Netto financiéle lasten 206 211 169
Overige kosten 3.534 3171 1.917
Exploitatieresultaat -1.480 -2.981 -1.372
Brutowinst -581 -2.611 -1.25r4

* voorlopige cijfers

Steun

De steun die is goedgekeurd op grond van artikel 95 van het EGKS-Verdrag is betaald
in zes tranches, tussen maart 1994 en juni 1995, zoals uiteengezet in het Vierde
Toezichtverslag. De milieusteun waarvoor goedkeuring is verleend op grond van artikel

3 van de Vijfde Staalsteuncode, is tot dusver niet uitgekeerd. De sociale steun die werd
toegestaan op grond van artikel 4, lid 1, van, onderscheidenlijk, de Vijfde en Zesde

Staalsteuncode, werd hierboven sub 11.3 besproken (financiering van de afvloeiingen).
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EKO Stahl GmbH, Duitsland

Inleiding

Op 21 december 19%4 hechtte de Commissie op grond van artikel 95 van het
EGKS-Verdrag haar goedkeuring aan 900,62 miljoen DEstieun ten behoeve van
EKO Stahl GmbHvoor bijzonderheden, zie de vorige toezichtverslagen).

Voorts heeft de Commissie, op grond van artikel 5 van de Vijfde Staalsteuncode, op
21 december 1994 goedkeuring verleend aan regionale investeringssteun ten
bedrage van 385 milioen DEW

Aan de goedkeuring zijn verschillende voorwaarden gehecht. De Commissie houdt
toezicht op de onderstaande voorwaarden:

— dat de nieuwe warmwalserij eind 1997 een capaciteit van 900 kt/j bereikt en dat
dit capaciteitsniveau tot eind januari 2000 wordt gehandhaafd. Vanaf februari
2000 mocht de onderneming de capaciteit van deze walserij uitbreiden tot 1,5
miljoen ton/jaar tot eind januari 200%0€zicht hierop, zie I1);

— dat de productie van de nieuwe warmwalserij uitsluitend wordt gebruikt voor
verdere verwerking in de eigen koudwalsinstallaties van de onderneming (tot
dusvemageleefd.

Dit verslag heeft betrekking op de ontwikkelingen tot en met 30 juni 2000 en is
gebaseerd op de informatie die door de Duitse regering is verstrekt in haar verslag,
dat op 14 maart 2000 bij de Commissie werd ingediend. Dit verslag is toegespitst op
de twee voorwaarden waarop de Commissie nog toezicht uitoefent.

Il. Capaciteitsinkrimping

De beperking van de capaciteit van de nieuwe warmwalserij tot 900 kt/jaar tot eind
januari 2000, en nadien tot 1,5 miljoen ton/jaar tot eind januari 2005 wordt
gegarandeerd door een elektronisch apparaat dat het technisch onmogelijk maakt
deze drempels te overschrijden. Deze technische oplossing werd begin 1996 in
beginsel aanvaard door de Commissie. Voor meer bijzonderheden over die
oplossing, zie het Vijfde Toezichtverslag. De oplossing is betrouwbaar gebleken en
er is regelmatig bij de Commissie verslag uitgebracht over de geproduceerde
hoeveelheden.

De vanaf februari 2000 toegestane capaciteitsverhoging leverde voor de
onderneming technische problemen op omdat het elektronische apparaat was
ingesteld voor een capaciteitsjaar dat loopt van juli tot juni. Op 15 maart 1999 heeft

12pB | 386 van 31.12.1994, blz. 18.

131 EUR = 1,95 DEM. Totaalbedrag: 462 miljoen EUR.
“pPB C18van 17.1.1997, blz. 7.

15 0f 197 miljoen EUR.
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de Commissie derhalve ingestemd met een voorstel van de Duitse autoriteiten dat
voor de berekening van de productie in de periode juli 1999 - juli 2000 zal worden
gebruik gemaakt van de gemiddelde productie in het kader van de productieplafonds,
hetgeen een jaarcapaciteit van 1,15 miljoen ton oplevert voor het capaciteitsjaar juli
1999 - juni 2000°. Het apparaat is op 1 juli 1999 in die zin bijgesteld en werd
ingesteld op een productie van 1,5 miljoen ton per jaar vanaf 1 juli 2000.

1. De productie van de nieuwe warmwalserij

Warmband dat in de nieuwe warmwalserij is vervaardigd, wordt uitsluitend in de
koudwalserij gebruikt.

De productie van warmband bedroeg in de periode 1 juli 1999 - 30 juni 2000

1 149 981 ton, hetgeen betekent dat de capaciteitsbeperking voor de periode 1999-
2000 werd nageleefd.

'8 Voor nadere gegevens, zie het 13de Toezichtverslag.
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Voest Alpine Erzberg GmbH, Oostenrijk
Inleiding

Op 29 november 1995 heeft de Commissie goedkeuring verleend voor
overheidssteun ten behoeve va&foest Alpine Erzberg GmbHVAEG) om de
onderneming in staat te stellen haar mijnactiviteiten tegen het jaar 2002 geleidelijk af
te bouwen. De goedgekeurde steun omvat 272 miljoen ATS ter dekking van de
exploitatieverliezen uit de periode 1995-2002 en 136 miljoen A¥8or de betaling

van de kosten van een veilige en milieuvriendelijke afbouw van de ijzerertswinning.

De onderstaande jaarlijkse plafonds werden goedgekeurd voor de verschillende
soorten steun zoals aangegeven in de tabel van punt 4.

Aan de goedkeuring van de steun waren onder meer de volgende voorwaarden
verbonden:

— het jaarlijkse steun- en productieplafond uit de bovenstaande tabel mochten niet
worden overschredempoductieplafond overschreden, zie 11.2.3 ;

— de exploitatiesteun mocht niet meer bedragen dan het verschil tussen de
productiekosten en de inkomsten (tot dusvageleefd, en

— de prijs die voor het ijzererts werd aangerekend, moest in de lijn liggen van de
marktprijs en mocht niet lager zijn dan de prijs voor geimporteerd ijzererts (tot
dusvemageleefd.

Dit verslag heeft betrekking op de ontwikkelingen tot 30 juni 2000 en is gebaseerd
op de informatie die Oostenrijk heeft verstrekt in zijn achtste toezichtverslag, dat
overeenkomstig het verzoek van de Commissie op 14 september 2000 werd
ingediend.

Il. Nieuw toezichtverslag
1. De onderneming

Voest Alpine Erzberg Gesellschaft mbl/AEG) is in handen vanOIA
Bergbauholding Aktiengesellschaftie op haar beurt een onderdeel is van
Osterreichische Industrieholding Aktiengesellschaden industriéle holding die
volledig in handen is van de Oostenrijkse Staat. VAEG wint erts met een laag
ijzergehalte (ca. 32% Fe). De onderneming heeft slechts één afne€oest Alpine
Stahl AG(VASA), die in het najaar van 1995 werd geprivatiseerd.

Y PB L 94 van 16.4.1996, blz. 17.
181 EUR = 13,703 ATS. 272 miljoen ATS = 19,7 miljoen EUR; 136 miljoen ATS = 9,88 miljoen EUR.
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2.  Exploitatiesteun
(a) Productie en afzet

In het eerste halfjaar van 2000 heeft VAEG 471 000 ton ijzererts geproduceerd met
een gemiddelde kwaliteit van 33,6% Fe en 383 000 ton laagwaardige producten, die
door VASA als last i6llerzusatzmateriglkunnen worden gebruikt. Deze volumes
werden verkocht en geleverd aan VASA.

Evenals in 1999 geldt voor 2000 een productieplafond van 1 miljoen ton ijzererts (cf.
artikel 1 van de beschikking). In 1999 heeft VAEG 1,149 miljoen ton ijzererts
geproduceerd. Een en ander was echter te wijten aan onvoorziene natuurlijke
omstandigheden waarop VAEG of de Oostenrijkse autoriteiten geen vat Hadden
Op 13 juni 2000 stemde de Commissie in met het voorstel van de Oostenrijkse
autoriteiten dat de extra 149 000 ton zou worden afgetrokken van de voor 2000
toegestane productie, die daardoor slechts 851 000 ton zal bedragen.

(b) Productiekosten

In het eerste halfjaar van 2000 bedroegen de productiekosten voor gewoon ijzererts
in totaal 74,088 miljoen ATS, of 157,44 ATS/ton. De productiekosten voor de
laagwaardige producten bedroegen in diezelfde periode 29,114 miljoen ATS, of 76
ATS/ton. In het totaalbedrag van 114,592 miljoen ATS zijn ook de sluitings- en
saneringsactiviteiten begrepen die in het eerste halfjaar van 2000 plaatsvonden. In de
bijlage wordt een gedetailleerd overzicht van de productiekosten gepresenteerd.

(c) Prijsstelling

Het gewone ijzererts werd verkocht tegen 139,5 ATS per ton. In november 1999
werd deze standaardprijs vastgesteld voor het volledige jaar 2000.

Het laagwaardige materiaalifllerzusatzmateriglwerd verkocht voor 76 ATS/ton
(5,52 EUR), een prijs die was vastgesteld op grond van de marktprijs voor kalkgrind
(Kalkschottey.

De gemiddelde prijs voor ijzererts en laagwaardig materistllerzusatzmaterial
bedraagt 105,2 ATS/ton. De aangerekende prijs bedroeg, met inbegrip van de kosten
voor het transport tot VASA/Linz, 684,14 ATS/ton Fe (49,72 EUR).

De door Oostenrijk in zijn tiende verslag verstrekte informatie bevestigt de
informatie die Voest Alpine Rohstoffbeschaffungs GmbH (een dochteronderneming
van Voest-Alpine Stahl AG die verantwoordelijk is voor de inkoop van grondstoffen)
meedeelde, namelijk dat bovengenoemde prijs per ton Fe voor ijzererts hoger ligt dan
de vergelijkbare prijs die voor ingevoerd ijzererts wordt betaald.

Derhalve kan worden geconcludeerd dat de in het eerste halfjaar van 2000
aangerekende prijzen niet lager waren dan hetgeen op grond van artikel 2 van de
beschikking van de Commissie van 29 november 1995 vereist was.

9Voor nadere gegevens, zie het 13de Toezichtverslag, blz. 17.
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(d) Exploitatiesteun

In het eerste halfjaar van 2000 bedroegen de verliezen van VAEG in totaal 24,779
miljoen ATS (1,746 miljoen EUR).

Van het totale verlies voor deze periode had 11,39 miljoen ATS betrekking op
sluitingsactiviteiten. (Voor nadere informatie over de verliezen, zie de bijlage.)

In het eerste halfjaar van 2000 werd voor in totaal 20 miljoen ATS aan exploitatie-
en sluitingssteun uitgekeerd (9 miljoen ATS exploitatiesteun en 11 miljoen ATS
sluitingssteun). Het bedrag dat de Commissie voor 2000 had toegestaan, is 52
miljoen ATS (30 miljoen ATS exploitatiesteun en 22 miljoen ATS sluitingssteun).
Door een verbeterd exploitatieresultaat verwacht de onderneming dat in 2000 slechts
een deel van de toegestane exploitatiesteun zal moeten worden uitgekeerd.

3.  Sluitingssteun

Voor 2000 was maximaal 22 miljoen ATS sluitingssteun toegestaan. In het eerste
halfjaar van 2000 is 11 miljoen ATS betaald, terwijl de sluitingskosten 11,39 miljoen
ATS bedroegen.

4.  Steunuitkeringen in vergelijking met goedgekeurde steun

Totale steun Exploitatiesteun Sluitingssteun
(x min ATS) | Goedgekeund Betaald| Goedgekqurd Betaald Goedgekeurd  Betgald

1995 50 47.p 45 42 5 50
1996 50 48,p 42 40 8 8.0
1997 50 48,p 39 K [¢} 11 90
1998 4y 49,p 36 j6 11 13,0
1999 57 47,B 34 Jo 23 11,8
2000 52 20,p 30 9 22 110
2001 52 26 26

2002 50 2p 30

Totaal 409 259,13 272 196 136 63,8
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5.  Ontwikkeling van het personeelsbestand

Het plan inzake personeelsinkrimping ziet er als volgt uit:

\Werknemers in: 1995 1996 1997 1998 1999 200( 200 2042
Productie 280 216 273 273 254 242 210 181
Sluitingsactiviteiten 6 10 13 13 P0 PO 31 34
Totaal 284 286 28p 286 274 262 241 415

Uitgaande van het bovenstaande plan werd het personeelsbestand in de productie in
1999 ingekrompen tot 219. De personeelsinkrimping loopt daardoor vooruit op het

plan.
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Bijlage

2000

Vergelijking van productiekosten en inkomsten in het eerste halfjaar van

Laagwaardige producte”1

IJzererts Sluiting ¢n Totaal
beveiliging
Productie (in ton) 470.550°t 383.080t
Kosten (Xmin ATS) | (ATS/ton) | (x min ATS)| (ATS/ton) | (X mIn ATS)| (X min ATS (ATS/ton)
Productie 11,108 23,61 6,972 18,20 18,08 21,18
Extractie 19,012 40,40 7,681 20,05 26,693 31,27
\Verwerking 23,858 50,70 5,413 14,13 29,271 34,29
Kwaliteitscontrole 2,782 5,91 1,222 3,19 4,004 4,69
\Vervoer 3,220 6,84 1,927 5,03 5,147 6,03
\Vaste kosten 7,247 15,40 5,899 15,40 13,144 15,40
Kosten i.v.m 6,861 6,861 8,04
uitgeputte  delg
\van de mijn
Sluiting 11,39 11,390
(technische an
sociale
maatregelen)
Totale kostprijs 74,088 157,44 29,114 76,00 11,39 114,592 134,28
afzet
Inkomsten IJzererts Laagwaardige producten Totaal
IAfzet (in ton) 470.550t 383.080t 853.360 1
\Verkoopprijs 65,642 139,50/t 29,114 76/t 94,756
"Kwaliteitsaftrek" -4,943 -4,943
Totaal 60,699 29,114 89,813 105,20/t
Verschil
Exploitatiesultaat -13,389 -11,39 -24,779
Steun
9,000 11,00 20,000
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