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Directeur Regionale Zaken, namens deze Regiodirecteur Zuid g e

Dir. Natuur, Dir DLG, Dir. DRZ landbouw, natuur en
voedselkwaliteit
uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum
DRZZ 2007.3907 25 - 10 - 2007
onderwerp doorkiesnummer bijlagen
Voortgangsrapportage Westerschelde 06.. 4

Zoals met u afgesproken informeer ik u over de voortgang in het dossier Westerschelde.

1. Scheldeverdragen

Ratificatie

Op 30 september zijn de antwoorden op de kamervragen naar de Tweede Kamer

verzonden. De vaste commissie van V&W besloot echter tot een tweede schriftelijke

vragenronde die sluit op 31 oktober. De finale behandeling in de TK is nog niet

vastgesteld.

= De planning van de afhandeling van de verdragen in 2007 wordt problematisch.
Collega’s van BuZa en V&W peilen welke vragen nog leven opdat de beantwoording
ervan gereed kan zijn op de volgende procedurevergadering van de vaste commissie
(14 november). Mogelijk hebben de vragen betrekking op het afgraven van Saeftinghe
(kwam op tijdens het bezoek van de VC aan Zeeland op 12 september) en de motie
van provinciale staten (28 september).

=  Minister-president van Vlaanderen Peeters maakt zich nu meer zorgen over de
voortgang van de ratificatie en wil een afspraak maken met MP Van Balkenende.

= De pers reageerde vrij lauw op de inhoud van de antwoordnota.

= Hendrikx (EK) trekt binnen de CDA de voorbereiding van dit dossier (TK+EK).

= Een bezoek van de CDA-statenfractie van Zeeland aan de fractievoorzitter Van Geel
zou door Van Geel zijn afgehouden.

Uitvoering van met u gemaakte afspraken

= Om LNV op de 2¢ lijn te houden heb ik met | ~:(DG-Water V&W; CDA)
afgesproken dat de druk op de afhandeling door de TK door V&W georganiseerd
wordt. We delen de opvatting dat kort voor de finale besluitvorming de interne
standpuntbepaling binnen de regeringspartijen opgeschaald moet worden en niet
eerder.

= De krachtenveldanalyse en woordvoerderslijnen worden voorbereid. Bij de
krachtenveldanalyse gaat het om de sleutelfiguren, wat stelt partijen tevreden, de
plaatsing binnen de grotere context, nog te verwachten ontwikkelingen en hoe wij
met e.e.a. omgaan.
Binnenkort zal ik u nader informeren en voorstellen doen.
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Op 28 september is in de Zeeuwse staten opnieuw gesproken over het Schelde-dossier. In
een motie hebben de staten aan gedeputeerde staten opdracht gegeven om in een
onafhankelijk onderzoek binnen de kaders van Natura2000 te laten vaststellen of de
alternatieve locaties langs de Westerschelde gelegen moeten zijn.

Prof. Verschuuren (KUB Tilburg; Nbwet-deskundige) zal dit onderzoek gaan uitvoeren. De
motie en de offerte, waarop de opdracht is verleend, heb ik bijgevoegd.

De in de motie gevraagde afstemming met de TK zal bestaan uit het zenden van
opdracht en rapportage aan de vaste commissies van LNV en V&W.

LNV zal door de provincie betrokken worden bij de beoordeling van het concept-
rapport. Met gedeputeerde Wiersma heb ik afgesproken de publicatie goed te
programmeren: kort voor de kamerbehandeling van de verdragen.

Planvorming

Hedwigepolder.

Het ontwerp-Rijksprojectenbesluit zal in november gereed zijn. Gedeputeerde Staten zal
de ratificatieprocedure van de Scheldeverdragen in de TK afwachten alvorens zij u als
projectminister zal adviseren het O-RPB in ontwerp vastte stellen en ter visie te leggen.
Midden-Gebied.

De provincie werkt aan een plan van aanpak voor de voorbereiding en de beoordeling van
het maatregelenpakket overeenkomstig het zogenaamde Zeeuwse Voorstel.

Hedwigepolder. :

Wat betreft de eigenaar De Cloedt (291 ha) is geen voortgang geboekt: hij wacht de
onontkoombaarheid van verkoop af (besluitvorming Scheldeverdragen,
rijksprojectbesluit). Verwacht wordt dat de andere eigenaar het waterschap (31 ha) zich
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vervolgens zal voegen. Met alle pachters en opstalgerechtigden zijn afgelopen zomer
inventariserende gesprekken gevoerd.

Ruilgronden.

Er zijn in Zeeuws-Vlaanderen en Bevelanden 5 aankopen verricht met een gezamenlijke
omvang van 174 ha. Voorts bereidt DLG 2 biedingen voor ter grootte van 424 ha. Voorts
heeft DLG in Zeeuws-Vlaanderen een dynamische grondvoorraad van ca. 800 ha
opgebouwd, merendeels gelabeld aan het Investeringsprogramma Landelijk Gebied (ILG).
In overleg met de opdrachtgevers kunnen deze aangewend worden. Tenslotte kan DLG
gebruik maken van zogenaamde vrijkomende gronden uit Domeinbedrijven; dit heeft nog
niet geleid tot concrete aankopen.

3. Vaarwegverruiming

Voor het Vlaamse deel van het project is een (uitvoerings-)vergunningsaanvraag in
procedure gebracht. De inspraakprocedure eindigt op 5 november. Minister Peeters zet
alles op alles om met het werk in 2007 te starten (= gunnen + schop in de grond). (zie
bijlage)

Voor het Nederlands deel zal de staatssecretaris van V&W half november een ontwerp-
Tracébesluit ter visie leggen. De inspraakperiode sluit dan op 28 december.

4. Overleg 7 november met Zeeuwse gedeputeerden

Uw bezoek aan de schelpdierensector in Yerseke zal — op uw verzoek — gecombineerd
worden met een overleg met gedeputeerden over het Westerschelde-dossier.
Gedeputeerde Hamelink zal daartoe aanschuiven. Ik stel voor

Over het laatste onderwerp zal ik u hopelijk kort voor dien nader kunnen informeren.

Bijlagen:

% Motie Provinciale Staten Zeeland 28 september 2007

% Offerte Prof Verschuuren/KUB

% Voortgangsrapportage grondverwerving Natuurpakket Westerschelde per 1 oktober
2007 + overzichtskaartje (VERTROUWELIJK; DLG)

< “Schelde-uitdieping start nog in 2007” (Kris Peeters in de Gazet van Antwerpen, 24
oktober 2007
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MOTIE inzake herijkte regietaak natuu-pakket Westerschelde en tégen
gedwongen ontpoldering :

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 28 september 2007

dat afgezien wol t van. ontpoldeﬂng daar waar nu landt uwg
vrijwillige baslls niet mogelllk blilkt en dat het lnval'ba

sl tend rondom de Wests,' C
s zoekgebied kan dien
aarden in het Land van Saefti

'dat altema n ﬂle
maar heel Zée Ueys

middels een pnatbankenjk onderz:oel{blmen de kaders van Nalum 2000 :
vaststellen of de alternatieve locaties aansluitend aan de Weatsmaheldn gelegqn moﬁten
ﬂ] :

e« Delnhoud van dezs ‘motie bekend te maken blj de mln ) LNVen de leden van de
~ Tweede Kamer (in ht bijzonder bij vaste commissies van Verkeer en Waterstaat en
Landbouw, Natnur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer)

En verz’o'akn‘n‘do Tweede kamer der Staton Generaa‘[.'

Deze ultspraak van Prqvlnclale Staten nadrukkelijk te betrakken bij de
; ,beraadslagmgen over de Westersche!deverdragen‘ -
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Provincie Zeeland
Projectbureau Natuurpakket Westerschelde

Postbus 165
4330 AD MIDDELBURG

Geachte mevrouw 5

GS van de Provincie Zeeland heeft de juridische faculteit van de
Universiteit van Tilburg gevraagd antwoord te geven op de vraag of het
juridisch noodzakelijk is om maatregelen in het kader van de
hersteloperatie voor de speciale beschermingszone Westerschelde
(600 ha nieuwe estuariene natuur) in of direct aansluitend aan de
Westerschelde te laten plaatsvinden.

De basis voor de beantwoording wordt gevonden door een beschrijving
van de inhoud van de relevante bepalingen, te weten artikel 6 lid 1
Habitatrichtlijn, artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn, en de artikelen 10a en 19a
Natuurbeschermingswet 1998. In 2000 is er een handleiding van de
Europese Commissie verschenen o.a. over de toepassing van artikel 6
lid 1 jo. artikel 3 lid 1 Habitatrichtlijn, waarin de verplichting is
vastgelegd om voor aangewezen speciale beschermingszones
instandhoudingsmaatregelen te treffen, zodanig dat de hier
voorkomende habitattypes en soorten van resp. bijlage | en Il van de
Habitatrichtlijn in een gunstige staat van instandhouding blijven of
komen (indien herstel noodzakelijk is). Een vergelijkbare verplichting
bestaat op grond van de Vogelrichtlijn voor de vogels waarvoor het
gebied is aangewezen als speciale beschermingszone onder die
richtlijn. Deze handleiding zal door ons dan ook worden gebruikt bij de
uitleg van de verplichtingen zoals die uit de genoemde bepalingen
voortkomen, evenals eventueel beschikbare jurisprudentie.

Vervolgens zal de aldus verkregen kennis worden toegepast op de
Westerschelde. Hierbij spelen de natuurlijke kenmerken van het
gebied, de redenen waarom het gebied is c.q. wordt aangewezen als
SBZ ingevolge zowel de Vogelrichtlijn als de Habitatrichtlijn, alsmede
de (voorlopige) instandhoudingsdoelstellingen een belangrijke rol.
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Overigens zullen we in onze notitie, bij wijze van inleiding, kort ingaan
op de juridische plek die natuurontwikkeling inneemt in de Europese
en nationale natuurbeschermingsregelgeving. Behalve op artikel 6 lid 1
Habitatrichtlijn kan natuurontwikkeling Europees rechtelijk ook vereist
zijn op grond van artikel 6 lid 2 (het verslechteringsverbod), in welk
geval overigens zeer nauwe samenhang bestaat met de hierboven
uiteengezette verplichting op grond van artikel 6 lid 1 van de richtlijn).
Verder vormt artikel 6 lid 3 vaak een basis voor natuurontwikkleing (in
het kader van mitigatie), evenals artikel 6 lid 4 (in het kader van
compensatie). Aangezien deze begrippen en wettelijke bepalignen
vaak door elkaar worden gehaald lijkt het ons van belang deze
helderheid te bieden in de notitie.

Wij denken dat we in een korte notitie van ongeveer 5 pagina’s de
vraag kunnen beantwoorden, waarbij we primair een juridisch
antwoord zullen geven.

De notitie wordt voorbereid en geschreven door mw. mr. S.M.C. Erens
en prof.mr. J.M. Verschuuren. Erens is als assistent onderzoeker
verbonden aan de faculteit en schrijft een proefschrift over natuur-
compensatie bij grensoverschrijdende Vogel- en Habitatrichtlijn-
gebieden. Verschuuren is hoogleraar Europees en internationaal
milieurecht en houdt zich primair bezig met het internationale en
Europese natuurbeschermingsrecht. Hij deed o.a. onderzoek naar de
Jjuridische aspecten van het beheer van grensoverschrijdende wet-
lands, in welke kader hij de Westerschelde als casus heeft onderzocht,
was betrokken bij diverse adviezen over de verdieping van de Wester-
schelde, en is als lid van de Commissie m.e.r. betrokken bij de besluit-
vorming over de aanleg van de WCT in de Westerschelde.

Wij denken de notitie in een tijdsbestek van 4 dagen te kunnen
schrijven, wat tot de volgende kosten leidt:

Dit bedrag omvat alle verdere kosten, zoals kosten voor ondersteuning
en eventuele reiskosten voor een bespreking in Middelburg.

De opdracht dient in week 45 te zijn afgerond. Wij zullen daarvoor zorg
dragen en voorzien verzending via e-mail van de concept-notitie op
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donderdag 8 november 2007. Eventuele aanpassingen kunnen, indien
nodig, in de week daarop volgend worden verwerkt.

Wij hopen met deze korte offerte een voldoende beeld te hebben
geschetst van onze aanpak en vernemen graag uw reactie. Voor
nadere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende, bij
voorkeur via e-mail u en bij dringende zaken
telefonisch 06 (bgg: 013 , het secretariaat van de
vakgroep staats- en bestuursrecht).

achtend

Prof.mr. J.M. Verschuuren




Natuurpakket Westerschelde

Voortgangsrapportage grondverwerving
Per 1 oktober 2007

VERTROUWELLK

Aan:
namens LNV-directie Regionale Zaken

Van:
namens Dienst Landelijk Gebied

In samenspraak met:
namens de provincie Zeeland

Goes, 11 oktober 2007
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dienst landelijkgebied

voorontwikkeling en beheer

Natuurpakket Westerschelde
Voortgansgrapoprtag grondverwerving per 1 oktober 2007



1. Aanleiding

Op 11 maart 2005 is het Derde Memorandum van overeenstemming vastgesteld door de Vlaamse en
Nederlandse regering over het Schelde-estuarium. Daarmee zijn beide regeringen een integraal pakket
maatregelen overeengekomen om de Schelde ‘veiliger, natuurlijker en toegankelijker’ te maken. In
Nederland is bestuurlijk afgesproken dat er 600 hectare estuariene natuur aangelegd gaat worden
grenzend aan de Westerschelde. Voor een gedeelte van deze natuur is de locatie reeds bepaald
(Hertogin Hedwigepolder en Het Zwin), voor een gedeelte zal een MER traject doorlopen worden en
vindt besluitvorming over de locatie plaats in 2007/2008.

Op 16 maart 2006 hebben de provincie Zeeland en Dienst Landelijk Gebied (DLG) een overeenkomst
gesloten om tot verwerving van gronden op de beoogde natuurlocaties over te gaan. Tevens dient
uitvoering te worden gegeven aan verwerving van ruilgronden ten behoeve van het vrijmaken van
deze natuurlocaties. Uitgangspunt bij de verwerving door DLG is dat de aankopen geschieden op basis
van vrijwilligheid tegen de agrarische waarde met de toepassing van flankerende instrumenten
(toeslagen).

In deze voortgangsrapportage wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de werkzaamheden
die DLG uitvoert in het kader van het Natuurpakket Westerschelde (NPW).

2. Het Zwin
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3. Hedwigepolder

De Hertogin Hedwigepolder (hierna te noemen: Hedwigepolder) is gelegen in oostelijk Zeeuws-
Vlaanderen. De polder is noordelijk begrensd door het “Verdronken land van Saeftinghe” en zuidelijk
door de Nederlands-Belgische grens. De totale begrensde oppervlakte, landbouwgrond en dijken,
bedraagt 322.34.30 ha.

De polder is in eigendom van twee eigenaren, te weten dhr. De Cloedt en het Waterschap Zeeuws-
Vlaanderen. Het overgrote deel van deze percelen is door deze eigenaren regulier verpacht.

De heer De Cloedt heeft in totaal 290.96.35 ha in eigendom. Het betreffen voornamelijk
landbouwgronden, inclusief een buitenhuis met stallen en een bedrijfswoning voor de jachtopziener.
Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen heeft in totaal 31.37.95 ha in eigendom, te weten dijken, wegen,
sloten, water en een spuikom.

3.1 Gerealiseerde aankopen

Tot op heden is het DLG nog niet gelukt gronden te verwerven in de Hedwigepolder. Wel heeft DLG op
dit moment een aankoopmogelijkheid onderhanden welke nog niet concreet heeft geleid tot
overeenstemming. Deze wordt in paragraaf 3.2 aangeven.

s 2
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3.2 Voorgenomen / in onderhandeling zijnde aankopen

Overeenkomstig afspraken tussen Vlaanderen en Nederland heeft Vlaanderen sinds medio 2005
diverse initiatieven genomen om de de eigendommmen van de heer De Cloedt in de Hedwigepolder
op een vrijwillige basis te verwerven. Omdat deze pogingen niet tot resultaat leidden, heeft
Vlaanderen Nederland het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in april 2007
verzocht het aankooptraject ter hand te nemen.

DLG heeft op 26 april 2007 een schriftelijk aanbod gedaan aan de heer De Cloedt voor de aankoop van
zijn gronden, inclusief opstallen en vrij van enig gebruiksrecht, in de Hedwigepolder. De heer De
Cloedt heeft namens zijn zaakwaarnemer laten weten dat hij niet ingaat op het aanbod. Hij wil
vooreerst de komende discussie in de Tweede Kamer over de aanpak van het Westerscheldedossier aan
Nederlandse zijde afwachten, voordat hij het aanbod zal gaan overwegen. Afgesproken is dat er
contact zal worden onderhouden indien er nieuwe ontwikkelingen zijn.

3.3 Inventarisatie pachters en opstalgerechtigden
In het kader van de verwerving van de Hedwigepolder zijn in de maanden juli en augustus 2007 door
DLG nagenoeg alle pachters, opstalgerechtigden en huurders van de heer De Cloedt en het waterschap
Zeeuws-Vlaanderen bezocht voor een inventarisatie. In totaal zijn bezocht: 16 pachters, 1
opstalgerechtigde en 1 huurder van de woning (Engelbertstraat 3), de andere huurder (nr. 1) wordt
vertegenwoordigd door haar vader die pachter is en ook is bezocht. Twee pachters, te weten dhr.
endhr. [ 7, willen nu geen contact. Eén pachter is zeer moeilijk aanspreekbaar. Hij heeft
ons verwezen naar zijn zaakwaarnemer. Echter, deze persoon is tot op heden niet bereikbaar.
De inventarisatie heeft tot doel de huidige bedrijfssituatie van de pachters te bepalen. Tevens is het
standpunt t.a.v. een eventuele afkoop van rechten (zoals pacht en huur) bepaald. Van alle gesprekken
zijn gespreksverslagen opgesteld die reeds naar de pachters (en in afschrift naar de provincie Zeeland)
zijn verstuurd voor op- en aanmerkingen.
Uit de inventarisatie blijkt dat van de totale oppervlakte van 322.34.30 ha 260.83.18 ha is verpacht.
Daarnaast is op 1.00.14 ha een recht van opstal gevestigd. Dit betekent dat 60.50.98 ha vrij is van pacht.
Algemene conclusie uit de inventarisatie is dat het merendeel van de pachters wacht totdat de
eigenaar/verpachter, de heer De Cloedt, besluit om te verkopen aan DLG. Daarnaast wacht men op een
besluit waaruit blijkt dat de verwerving van de Hedwigepolder echt noodzakelijk is en gedwongen zal
worden (bijvoorbeeld door een besluit tot onteigening). Indien de verwerving van de Hedwigepolder
noodzakelijk is, wil men afstand doen van de pachtrechten onder de voorwaarde dat men in de buurt
van de huidige bedrijfsgebouwen grond terug kan krijgen.

3.4 Conclusie Hedwigepolder
De resultaten ten aanzien van de Hedwigepolder zijn weergeven in onderstaande tabel.

Grondverwerving Hedwigepolder tot 1 oktober 2007 Oppervlakte in ha
e Totale begrensde oppervlakte Hedwigepolder 322.34.30
e Gerealiseerde aankopen 0.00.00
e \/oorgenomen / in onderhandeling zijnde aankopen 290.96.35

De ligging van de Hedwigepolder is op kaart weergegeven en opgenomen als bijlage A, genaamd
“Overzichtskaart”.

Met het waterschap Zeeuws-Vlaanderen, die een oppervlakte in de Hedwigepolder in eigendom heeft
van 31.37.95 ha, is tot op heden nog geen formeel contact geweest. De reden hiervoor is dat het
grootste gedeelte van deze oppervlakte zeedijken betreffen die niet voor verkoop in aanmerking
komen, zolang het project tot aanleg van estuariene natuur geen doorgang zal vinden. Indien het
project doorgang zal vinden en de grootste eigenaar in de polder, de heer De Cloedt, overgaat tot
verkoop, bestaat de verwachting dat het waterschap Zeeuws-Vlaanderen zich bereidwillig t.a.v. een
verkoop op zal stellen. Binnenkort zal door DLG met het waterschap Zeeuws-Vlaanderen een overleg
worden gepland.

Het zal een hele opgave zijn om de gehele Hedwigepolder op basis van vrijwilligheid te verwerven. De
reden hiervoor is dat de grootste eigenaar in deze polder, dhr. De Cloedt, (nog) niet wenst te verkopen
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en wacht op de komende discussie in de Tweede Kamer over de aanpak van het Westerscheldedossier.
Daarnaast wacht het overgrote deel van de gebruikers van de Hedwigepolder op een besluit waaruit
blijkt dat de verwerving van de Hedwigepolder echt noodzakelijk is en gedwongen zal worden. Tevens
wenst men vervangende (ruil-)grond in de buurt van de Hedwigepolder. Deze grond is nauwelijks
voorhanden.

4. Ruilgronden

Voor de aankoop ten gunste van natuurontwikkeling in het zogenaamde “Middengebied van de
Westerschelde” zijn op dit moment door de provincie Zeeland geen gebieden begrensd.

DLG tracht in Beveland en Zeeuws Vlaanderen gronden te verwerven die dienst kunnen doen als
ruilgrond voor aankopen in de begrensde NPW polders.

4.1 Gerealiseerde aankopen
Sinds de start van het project tot 1 oktober 2007 heeft DLG vijf transactie gerealiseerd. Het betreffen de
volgende zaken zoals hieronder aangegeven:

a. Aankoop van een viertal percelen bouwland van dhr. en mevr. | ter grootte van
in totaal 12.63.80 ha. De juridische eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden op 23
november 2006. De percelen zijn gelegen in Zeeuws-Vlaanderen in de directe nabijheid van de
Hedwigepolder.

b. Aankoop van een perceel bouwland van dhr. en mevr.| <« ter grootte van 1.88.45
ha. De juridische eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden op 13 augustus 2007. Het perceel
is gelegen in Zeeuws-Vlaanderen in de nabijheid van de Hedwigepolder.

c. Aankoop van een gehele boerderij van Domeinen in de Quarlespolder, gelegen ten noorden
van de Sloehaven, tussen Arnemuiden en Lewedorp op Zuid-Beveland. Het betreft een woning,
bedrijfsgebouwen, erf en landbouwgrond, totaal groot 43.22.80 ha. De juridische
eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden op 31 augustus 2007.

d. De aankoop van 66.45.90 ha landbouwgrond (met de mogelijkheid tot het stichten van een
agrarisch bouwblok) in de Zimmermanpolder ten zuiden van Krabbendijke (Oost Zuid-
Beveland). De juridische eigendomsoverdracht staat gepland op 1 december 2007.

e. De aankoop van Domeinen van 49.27.20 ha landbouwgrond gelegen in de Braakman-Zuid in
Zeeuws-Vlaanderen. De juridische eigendomsoverdracht staat gepland op 1 december 2007.

4.2 Voorgenomen / in onderhandeling zijnde aankopen

DLG heeft op dit moment een tweetal aankoopmogelijkheden voor ruilgrond onderhanden welke nog
niet concreet hebben geleid tot overeenstemming. Het betreffen de volgende zaken zoals hieronder
aangegeven:

a. Aankoop van een camping in de Hellegatpolder (Zeeuws-Vlaanderen) van dhr. . . Het geheel
is 4.46.10 ha groot. Inmiddels is de taxatie nagenoeg gereed. Na goedkeuring van de provincie
kan een bieding worden uitgebracht.

b. Aankoop van de gronden de gronden met opstallen (2 boerderijen en 2 woningen) van
Landbouwmaatschappij "De Fredericapolder” NV. Dit gehele bedrijf staat momenteel te koop
en is in totaal 419.50.40 ha groot. Hiervan is 56.03.30 ha buitendijks gelegen. Het geheel is bijna
aaneengesloten gelegen ten zuiden van Krabbendijke (Oost-Zuid-Beveland), grenzend aan de
Zimmermanpolder (paragraaf 4.1 onder d). Momenteel wordt een taxatie opgesteld, zodat t.z.t.
(na goedkeuring van de provincie) een bieding kan worden uitgebracht. Deze gronden vormen
een mooi compex, waarop nog diverse extra agrarische bouwblokken kunnen worden
gerealiseerd.

4.3 Grondvoorraad

DLG heeft in Zeeuws-Vlaanderen een dynamische grondvoorraad van plusminus 800 hectare. Deze
gronden zijn aangekocht in opdracht van diverse opdrachtgevers en merendeels gelabeld aan het
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Deze gronden kunnen, in overleg met de opdrachtgevers
waarvoor deze percelen zijn aangekocht, in principe worden aangewend als ruilgrond voor de NPW.
Hiervan wordt reeds gebruik gemaakt in het Zwin (zie paragraaf 2.2). Er dient te worden opgemerkt
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dat het merendeel van deze grondvoorraad is gelegen in West Zeeuws-Vlaanderen. Dit betekent dat
het niet optimaal is gelegen om dienst te kunnen doen voor ruilgrond ten behoeve van de
Hedwigepolder.

4.4 Onderzoek ruilgrond

Teneinde ruilgrond in handen te kunnen krijgen in de nabijheid van de Hedwigepolder, is er door DLG
een uitgebreid inventariserend onderzoek uitgevoerd in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Dit heeft tot op
heden nauwelijks resultaten opgeleverd, aangezien de eigenaren geen gronden wensen te verkopen
(het betreft hier een grondmarktgebied met zeer weinig aanbod).

4.5 Domeingrond

DLG kan, zowel regionaal als landelijk, gebruik maken van zogenaamde vrijkomende grond uit
Domeinbedrijven. DLG heeft zich centraal hiervoor aangemeld. Echter, dit heeft nog niet geleid tot
concrete mogelijkheden.

4.6 Conclusie ruilgronden
De resultaten ten aanzien van de aankoop van ruilgrond zijn weergeven in onderstaande tabel.

Grondverwerving ruilgronden tot 1 oktober 2007 Oppervlakte
in ha

e Totale dynamische grondvoorraad DLG in Zeeuws-Vlaanderen + 800.00.00

® Gerealiseerde aankopen Zeeuws-Vlaanderen en Beveland 173.48.15

* Voorgenomen / in onderhandeling zijnde aankopen Zeeuws-Vlaanderen en Beveland 423.96.50

De ligging van de gerealiseerde aankopen in Zeeuws-Vlaanderen en Beveland, alsmede de bij DLG in
eigendom zijnde grondvoorraad, zijn op kaart weergegeven en opgenomen als bijlage A, genaamd
“Overzichtskaart”.

Zoals uit bovenstaande tabel is op te maken beschikt DLG over een ruime grondvoorraad in Zeeuws-
Vlaanderen en Beveland. Onderzoek naar de mogelijkheid tot aankoop van ruilgrond in de directe
nabijheid van de begrensde NPW-polders, en met name de Hedwigepolder, is belangrijk. Hierop zal
door DLG op de korte termijn extra aandacht worden besteed.

Bijlage
A

Overzichtkaart.
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DeVlaamse regering laat de
verdragen uit 1815 en 1839
rond de Schelde-uitdieping
niet vallen. “Ze blijven gelden.
Maar we proberen met Neder-
land uit te voeren wat is afge-
sproken in goed nabuurschap.
De Nederlandse politici hou-
den zich correct aan de afspra-
ken”, zegt mini id

Kris Peeters Gt v Bnhwerpes

“Schelde-uitdieping
start nog in 2007”

Vlaams Parlement af of de timing
behouden blijft. “De ratificatie in
het Nederlandse parlement heeft
wat vertraging, maar ik ga ervan
uit dat de Eerste enTweede Kamer
dit jaar afronden zodat we zoals
afgesproken kunnen starten. En
als we beginnen met baggeren, is
cli)at echt baggeren”, zei Peeters.
e

Kris Peeters (CD&V).

Peeters gaat er nog altijd van uit
dat dit jaar de schop in de grond
gaat. Dat zal hoogstwaarschijnlijk
indeloop van de laatste week van
dit jaar zijn. Jan Penris (Vlaams
Belang) maakt zich grote zorgen
over antwoorden in de Neder-
landse Tweede Kamer. Ook Dirk
De Kort (CD&V) vroeg zich in het

president gaf aan Bart
Martens (sp.a) mee dat zowel de
toegankelijkheid als de natuur-
lijkheid en de veiligheid belang-
rijk zijn. “Vlaanderen heeft nog
geen vraag voor een vierde uit-
dieping gesteld, Ik wil eerst nit-
voeren wat is afgesproken, zeker
gelet op de gevoeligheid bij onze
noorderburen.” -

Dat geldt ook voor het dossiervan
de Ijzeren Rijn dat Frans Peeters

24(roj2m3

(CD&V) aankaartte. “We zijn nu
al tien jaar aan het studeren en
op de huidige manier zijn we in
2015 nog bezig met studeren. De
regering moet met Duitsland en
Nederland maar eens een traject-
keuze maken”, vond hij.

Voor Vlaanderen blijft minister
Hilde Crevits (CD&V) vasthouden
aan het historisch tracé.”En op het
buitenlands grondgebied houden
we vast aan dit tracé, tenzij de al-
ternatieven beter, sneller en goed-
koper zijn en binnen de voorop-
gestelde termijn kunnen worden
gerealiseerd. Belgié en Nederland
houden vast aan de ingebruikna-
me in 2015, op voorwaarde dat de
vereiste procedures normaal ver-
lopen.”
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