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1. SAMENVATTING

De Commissie publiceert haar Vijftiende Toezichtverslag inzake gevallen van steunverlening
aan de ijzer- en staalindustrie ex artikel 95 van het EGKS-Verdrag overeenkomstig haar
beschikkingen van 4 april 19941, 21 december 19942 en 29 november 19953.

Overeenkomstig voornoemde beschikkingen zal dit vijftiende verslag over de volgende
ondernemingen gaan: Irish Steel, Siderurgia Nacional, EKO-Stahl en Voest Alpine Erzberg.
Aangezien al voldaan werd aan de meeste voorwaarden die de Commissie in haar beschikkingen
had verbonden aan de goedkeuring van de steun, worden in dit verslag enkel die voorwaarden
behandeld op de naleving waarvan de Commissie toezicht houdt.

1.1. Irish Steel, Ierland

De investeringen die tot 31 december 2000 bij Irish Ispat zijn uitgevoerd, hebben de
productiecapaciteit van de onderneming niet gewijzigd.

1.2. Siderurgia Nacional, Portugal

Het toezicht is toegespitst op de tenuitvoerlegging van het plan voor de installatie van de
elektrische vlamboogoven die volgens een aangepast plan in het tweede halfjaar van 2001 in
bedrijf moet worden genomen. De sluiting van SN Serviços is gepland voor het eerste kwartaal
van 2001. Juridische stappen die nodig zijn voor de personeelsinkrimping bij SN Serviços zijn
genomen. Om toezicht te houden op de voltooiing van de herstructurering waarvoor steun werd
verleend, heeft de Commissie besloten haar toezicht voort te zetten tot 15 maart 2002.

1.3. Eko-Stahl, Duitsland

De enige voorwaarde waarvoor de Commissie nog toezicht uitoefent, is de inachtneming van de
jaarlijkse capaciteitsbeperking (1,5 miljoen ton/jaar vanaf februari 2000) van de nieuwe
warmwalserij en het uitsluitende gebruik van de productie daarvan voor verdere verwerking
binnen de onderneming. De capaciteitsbeperking wordt gecontroleerd door een elektrisch
apparaat, waarvan de goede werking door de Commissie in het oog wordt gehouden. In de
toezichtperiode werd de capaciteitsbeperking nageleefd.

1.4. Voest Alpine Erzberg, Oostenrijk

De prijs voor ijzererts was in overeenstemming met de marktprijzen en lag hoger dan de prijs
van ingevoerd ijzererts in de verslagperiode.

Krachtens de beschikking mocht in 2000 voor 52 miljoen ATS steun worden verleend. In 2000 is
35 miljoen ATS uitgekeerd.

1.5. Niet-afgehandelde kwesties bij ondernemingen die eerder onder toezicht stonden

• ILP

De investeringen in het tweede halfjaar van 2000 resulteerden niet in een wijziging van de totale
productiecapaciteit van de onderneming voor ruw staal en warmgewalste producten.

1 Beschikkingen nr. 94/257-261/EGKS (PB L 112 van 3.5.1994, blz. 52, 58, 64, 71, 77).
2 Beschikking nr. 94/1075/EGKS (PB L 386 van 31.12.1994, blz. 18).
3 Beschikking nr. 96/269/EGKS (PB L 94 van 16.4.1996, blz. 17).
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• ACERALIA

In het tweede halfjaar van 2000 vond geen wijziging plaats van de totale productiecapaciteit van
de onderneming.

• AHV-Ensidesa Capital

De sociale steun die de onderneming in het tweede halfjaar van 2000 werd uitgekeerd, lag in de
lijn van de goedgekeurde steun.

• Acenor

De sociale steun die de onderneming in het tweede halfjaar van 2000 werd uitgekeerd, lag in de
lijn van de goedgekeurde steun.

• Freital

In het tweede halfjaar van 2000 is de overblijvende capaciteit niet toegenomen.
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2. OVERZICHT

Siderurgia Nacional, EKO Stahl, SEW Freital, Voest Alpine Erzberg
Steun ex artikel 95 EGKS Steun ex Staalsteuncode Capaciteitsinkrimpingen Personeels-

inkrimpingen
Onderne
ming

Vereist Verwezenlijkt Opmerkingen

goedgekeurd verleend goedgekeurd verleend kt/j Datum kt/j Datum Gepland Verwezen-
lijkt

SN 60,12 mrd
PTE (306
mln EUR)

100 % 5 925 mln
PTE (29,55
mln EUR)

2 669,16
mln PTE
(12,01 mln
EUR)

140 31.12.95 100% 31.12.95 1798 1766 =
98%

Personeelsinkrimpingen achter
op plan, sluiting vlamboogoven
gepland voor eerste kwartaal
2001

EKO 900,62 mln
DEM (462
mln EUR)

100% 385 mln
DEM (197
mln EUR)

100% 361 31.1.95 100% 28.2.95 650
tegen
1999

195 tegen
1999

IRISH
STEEL

38,298 mln
IEP (47,7
mln EUR)

100% 205 tegen
1996

209 tegen
1996

VAEG 408 mln
ATS (29,7
mln EUR)

274,8 mln
ATS
(17,42 mln
EUR)

- - - - - - 71 tegen
2002

84 Personeelsinkrimpingen voor
op plan
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3. IRISH STEEL , IERLAND

De Commissie besloot op 7 februari 1996 (Beschikking nr. 96/315/EGKS van de Commissie)4

goedkeuring te verlenen aan steun ex artikel 95 van het EGKS-Verdrag in verband met de
verkoop van Irish Steel Ltd (ISL) aan Ispat International voor een bedrag van ten hoogste
38,298 miljoen IEP5, met verschillende doeleinden die gericht zijn op de herstructurering van
Irish Steel (voor bijzonderheden, zie de vorige toezichtverslagen).

Krachtens de beschikking was de steun onder verschillende voorwaarden goedgekeurd (voor
bijzonderheden, zie de vorige toezichtverslagen). Op 16 maart 2001 hebben de Ierse autoriteiten
het elfde toezichtverslag ingediend, overeenkomstig de beschikking van de Commissie. Dit
verslag bevatte een reeks financiële gegevens en ratio’s, overeenkomstig de bijlage bij die
beschikking.

Thans is de enige voorwaarde op de naleving waarvan nog toezicht moet worden gehouden, de
bevriezing van de productiecapaciteit gedurende vijf jaar - tot eind mei 2001. De investeringen
die in 2000 door Irish Ispat Ltd zijn uitgevoerd, hebben de productiecapaciteit van de
onderneming niet gewijzigd; ze hielden verband met vervanging, onderhoud, verbetering van de
productiviteit van de fabriek en verbetering van de betrouwbaarheid van de gegevens.

4 PB L 121 van 21.5.1996, blz. 6.
5 1 EUR= 0,7876 IEP.
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4. SIDERURGIA NACIONAL , PORTUGAL

4.1. Inleiding

Op 12 april 19946 hechtte de Commissie, op grond van artikel 95 van het EGKS-
Verdrag, haar goedkeuring aan 60,12 miljard PTE7 steun ten behoeve van de Portugese
openbare staalondernemingSiderurgia Nacional(voor bijzonderheden, zie de vorige
toezichtverslagen)

Deze steun werduitbetaald in 1994 en 1995.

In september 1994 gaf de Commissie ingevolge de Vijfde Staalsteuncode goedkeuring
aan8:

– 4 925 miljoen PTE sociale steun;

– 1 000 miljoen PTE milieusteun.

Tegen eind 2000 was voor 2 669,16 miljoen PTE sociale steun uitgekeerd. De
resterende sociale en milieusteun kunnen nog worden uitgekeerd.

Aan de goedkeuring zijn verschillende voorwaarden gehecht. De Commissie houdt
toezicht op de onderstaande voorwaarden:

– vervanging van de hoogoven in Seixal door een elektrische vlamboogoven (in
uitvoering);

– een personeelsinkrimping van 1798 werknemers tegen eind 1996 (uitgesteld).

Dit verslag heeft betrekking op de ontwikkelingen tot en met 31 december 2000 en is
gebaseerd op de informatie die door de Portugese regering is verstrekt in haar vijftiende
toezichtverslag, dat bij de Commissie op 16 maart 2001 werd ingediend. Dit verslag is
toegespitst op de voorwaarden waarop de Commissie nog toezicht uitoefent.

4.2. Investeringen

SN Longos - elektrische vlamboogoven

Volgens het oorspronkelijke herstructureringsplan (PERG) zou de hoogoven tegen
begin 1996 door een elektrische vlamboogoven worden vervangen. Het besluit van de
Portugese regering om de exploitatiemaatschappijen onmiddellijk te privatiseren - een
maatregel die niet in het oorspronkelijke herstructureringsplan voorkwam - en de keuze
van de autoriteiten om het definitieve investeringsbesluit aan de nieuwe particuliere
aandeelhouders vanSN Longosover te laten, hebben de installatie van de elektrische
vlamboogoven met drie jaar vertraagd (zie vorige verslagen).

Het aangepaste tijdsschema voor de voltooiing van de investeringen is als volgt:

6 PB L 112 van 3.5.1994, blz. 52.
7 1 EUR = 200,482 PTE. Totaalbedrag: 299 miljoen EUR.
8 PB C 390 van 31.12.1994, blz. 18.
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Werkzaamheden civiele techniek 2de halfjaar 2001; deels in
uitvoering

Installatie van de faciliteiten 2de en 3de kwartaal 2001

Opstarten 4de kwartaal 2001

Oven volledig bedrijfsklaar 1ste kwartaal 2002

De Commissie volgt de voortgang op de voet. Benadrukt moet worden dat bij de
toekenning van de afwijking ex artikel 95 van het EGKS-Verdrag de vervanging van de
hoogoven door een elektrische vlamboogoven werd beschouwd als het sluitstuk van de
noodzakelijke industriële herstructurering vanSiderurgia Nacional.

De herstructurering kan bijgevolg pas als voltooid worden beschouwd wanneer deze
investering is uitgevoerd. Wijst momenteel niets erop dat de vertraging bijkomende
steunverlening aanSN Serviçosnoodzakelijk maakt, toch dient de Commissie toezicht
uit te oefenen op de voltooiing van de herstructurering ten behoeve waarvan steun is
toegekend.

Op 15 oktober 1998 had de Commissie dan ook reeds besloten de toezichtperiode te
verlengen tot minstens 15 september 2000. De investering in de elektrische
vlamboogoven zou volgens planning voltooid zijn tegen het eind van het eerste kwartaal
van 2001. Rekening houdend met de behoefte om een voldoende ruime
veiligheidsmarge in te bouwen omdat bij dit soort investeringen vertragingen kunnen
optreden, heeft de Commissie besloten de toezichtperiode voort te zetten tot 15 maart
20029.

4.3. Ontwikkeling van het personeelsbestand

De personeelsinkrimping loopt achter op de aanvankelijke planning. Deze achterstand
heeft alleen betrekking opSN Serviçosen zal daarom geen invloed hebben op de
levensvatbaarheid van de geprivatiseerde ondernemingen. Portugal en SN Serviços
hebben de Commissie meegedeeld dat om technische redenen10 SN Serviços besloten
had haar activiteiten in het eerste kwartaal van 2001 stop te zetten - dus vóór de nieuwe
elektrische vlamboogoven dieSN Longosin Seixal zal installeren, in bedrijf komt. De
onderneming wil in deze periode overgaan tot de afvloeiing van werknemers. In 2000
heeft de onderneming de juridische stappen gedaan welke nodig zijn om het
personeelsbestand in te krimpen. De achterstand ten opzichte van het oorspronkelijke
plan had eind 2000 betrekking op 33 werknemers.

In de volgende tabel worden de ontwikkeling van het personeelsbestand en de
vooruitzichten gepresenteerd:

9 SG (2001) D/285564 van 31.1.2001.
10 Zie 14de Toezichtverslag.
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1999 2000 2001*

SN Longos + Lusosider 710 648 590

SN Serviços 878 795 44**

Werknemers - Totaal 1588 1443 634

Werknemers - Totaal
volgens plan

1410 1410 1410

Afwijking van plan 178 33 -776

* Verwachte inkrimping voor 2001

** Voor de ontmanteling van de installaties vereist aantal werknemers

SN Longosneemt waarschijnlijk meer mensen in dienst zodra de nieuwe elektrische
vlamboogoven in bedrijf wordt genomen, zodat na de sluiting van de hoogoven het
totale aantal arbeidskrachten van de geprivatiseerde ondernemingen licht zal stijgen. De
initiële doelstelling uit het herstructureringsplan van 1 410 werknemers zal naar
verwachting in de loop van 2001 - ná de sluiting van de vlamboogoven - worden
bereikt.

Financiering van de afvloeiingen

Aantal
werknemers

Art 56
EGKS

Staat (art 56
EGKS)

Onderneming1 TotaalAard van de steun

Kosten in miljoen PTE

Vervroegde
uittreding 974 265,42 265,42 36,3 567,14

Ontslag2
652 306,7 306,7 2884,34 3497,85

Overige
106

1993 -

1999 *

Totaal
1732 572,12 572,12 2920,64 4065,09

Vervroegde
uittreding 120 28,83 28,83 - 57,66

Ontslag2
18 3,61 3,61 110,56 117,78

Overige
5

2000

Totaal
143 32,44 32,44 110,56 175,44

* Voor nadere gegevens over de periode 1993- 1999, zie vorige verslagen.
1 Uitgaven waarin de Staat ingevolge artikel 4, lid 1, van de Vijfde (tot en met 1996) en

Zesde (vanaf 1997) Staalsteuncode maximaal 50% bijdraagt
2 In wederzijds overleg (via onderhandelingen geregelde ontslagen)

In 2000 is 259,6 miljoen PTE aan sociale steun uitgekeerd, die was goedgekeurd op
grond van artikel 4 van de Zesde Staalsteuncode.
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4.4. Afzet

De plakken dieSN Serviçosop de Portugese markt afzet, gaan uitsluitend naarSN
Longos. De prijzen voor deze producten worden volgens normale marktvoorwaarden
vastgesteld voor een periode van drie maanden. De rest van de staalproductie wordt op
de markt verkocht tegen marktprijzen (Metal Bulletin-locoprijzen). In het
toezichtverslag werden de gemiddelde prijzen van de productgroepen vermeld. De
Commissie heeft deze prijzen vergeleken met de gemiddelde marktprijzen en is van
oordeel dat ze binnen de normale marges liggen.

4.5. Financiële resultaten

SN Serviços

Volgens de Portugese autoriteiten was het door de sluiting van de onderneming die
momenteel bezig is, niet mogelijk om tegen 15 maart 2001 de vereiste informatie over
balansen en winst- en verliesrekeningen mee te delen11.

Uit de voorlopige inlichtingen die op 19 april werden meegedeeld, blijkt evenwel dat in
2000 de verliezen 7 271 miljoen PTE zouden bedragen.

De Commissie betreurt dat de Portugese autoriteiten hun verplichting niet hebben
nageleefd om op tijd verslag uit te brengen. Zij is voornemens om in haar volgende
Toezichtverslag de definitieve cijfers voor 2000 op te nemen, alsmede de cijfers voor de
eerste helft van 2001.

4.6. Steun

De steun die is goedgekeurd ingevolge artikel 95 van het EGKS-Verdrag is betaald in
zes tranches, tussen maart 1994 en juni 1995, zoals uiteengezet in het vierde
toezichtverslag. De milieusteun waarvoor goedkeuring is verleend op grond van artikel
3 van de Vijfde Staalsteuncode, is tot dusver niet uitgekeerd. De sociale steun die werd
toegestaan op grond van artikel 4, lid 1, van, onderscheidenlijk, de Vijfde en Zesde
Staalsteuncode, werd hierboven sub 4.3 besproken (financiering van de afvloeiingen).

11 Volgens de Portugese autoriteiten is deze vertraging te wijten aan het aan de gang zijnde sluitingsproces en
de vereisten welke voortvloeien uit de audit in deze eindfase van het bestaan van de onderneming.
Bovendien rezen er ook moeilijkheden door de vervroegde uittreding van medewerkers van de financiële
afdeling, hetgeen duidelijk de resterende personele middelen die het nodige werk moeten leveren, onder
druk heeft gezet.
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5. EKO STAHL GMBH, DUITSLAND

5.1. Inleiding

Op 21 december 199412 hechtte de Commissie op grond van artikel 95 van het
EGKS-Verdrag haar goedkeuring aan 900,62 miljoen DEM13 steun ten behoeve van
EKO Stahl GmbH(voor bijzonderheden, zie de vorige toezichtverslagen).

Voorts heeft de Commissie, op grond van artikel 5 van de Vijfde Staalsteuncode, op
21 december 199414 goedkeuring verleend aan regionale investeringssteun ten
bedrage van 385 miljoen DEM15.

Aan de goedkeuring waren verschillende voorwaarden gehecht. De Commissie houdt
nog toezicht op de onderstaande voorwaarden:

– dat de nieuwe warmwalserij eind 1997 een capaciteit van 900 kt/j bereikt en
dat dit capaciteitsniveau tot eind januari 2000 wordt gehandhaafd. Vanaf
februari 2000 mocht de onderneming de capaciteit van deze walserij uitbreiden
tot 1,5 miljoen ton/jaar tot eind januari 2005 (toezicht hierop);

– dat de productie van de nieuwe warmwalserij uitsluitend wordt gebruikt voor
verdere verwerking in de eigen koudwalsinstallaties van de onderneming (tot
dusvernageleefd).

Dit verslag heeft betrekking op de ontwikkelingen tot en met 31 december 2000 en is
gebaseerd op de informatie die door de Duitse regering is verstrekt in haar verslag
dat op 15 maart 2001 bij de Commissie werd ingediend.

5.2. Capaciteitsinkrimpingen

De beperking van de capaciteit van de nieuwe warmwalserij tot 900 kt/jaar tot eind
januari 2000, en nadien tot 1,5 miljoen ton/jaar tot eind januari 2005 wordt
gegarandeerd door een elektronisch apparaat dat het technisch onmogelijk maakt
deze drempels te overschrijden. Deze technische oplossing werd begin 1996 in
beginsel aanvaard door de Commissie. Voor meer bijzonderheden over die
oplossing, zie het Vijfde Toezichtverslag. De oplossing is betrouwbaar gebleken en
er is regelmatig bij de Commissie verslag uitgebracht over de geproduceerde
hoeveelheden.

De vanaf februari 2000 toegestane capaciteitsverhoging leverde voor de
onderneming technische problemen op omdat het elektronische apparaat was
ingesteld voor een capaciteitsjaar dat loopt van juli tot juni. Op 15 maart 1999 heeft
de Commissie derhalve ingestemd met een voorstel van de Duitse autoriteiten dat
voor de berekening van de productie in de periode juli 1999 - juli 2000 zal worden
gebruik gemaakt van de gemiddelde productie in het kader van de productieplafonds,
hetgeen resulteerde in een jaarcapaciteit van 1,15 miljoen ton voor het capaciteitsjaar

12 PB L 386 van 31.12.1994, blz. 18.
13 1 EUR = 1,95 DEM. Totaalbedrag: 462 miljoen EUR.
14 PB C 18 van 17.1.1997, blz. 7.
15 Of 197 miljoen EUR.
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juli 1999 - juni 200016. Het apparaat is op 1 juli 1999 in die zin bijgesteld en werd
ingesteld op een productie van 1,5 miljoen ton per jaar vanaf 1 juli 2000.

5.3. De productie van de warmwalserij

Warmgewalst band dat in de warmwalserij is vervaardigd, wordt uitsluitend in de
koudwalserij gebruikt.

In de tweede jaarhelft van 2000 bedroeg de productie van warmband 749 600 ton,
waardoor de jaarproductie uitkomt op 1 340 900 ton.

16 Voor nadere gegevens, zie het 13de Toezichtverslag.
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6. VOEST ALPINE ERZBERG GMBH, OOSTENRIJK

6.1. Inleiding

Op 29 november 1995 heeft de Commissie goedkeuring verleend17 voor
overheidssteun ten behoeve vanVoest Alpine Erzberg GmbH(VAEG) om de
onderneming in staat te stellen haar mijnbouwactiviteiten tegen het jaar 2002
geleidelijk af te bouwen. De goedgekeurde steun omvat 272 miljoen ATS ter dekking
van de exploitatieverliezen uit de periode 1995-2002 en 136 miljoen ATS18 voor de
betaling van de kosten van een veilige en milieuvriendelijke afbouw van de
ijzerertswinning.

Aan de goedkeuring van de steun waren onder meer de volgende voorwaarden
verbonden:

– de jaarlijkse steunplafonds en het productieplafond zoals aangegeven in de
bovenstaande tabel mochten niet worden overschreden (tot dusvernageleefd;
cf. infra 6.2.2.1);

– de exploitatiesteun mocht niet méér bedragen dan het verschil tussen de
productiekosten en de inkomsten (tot dusvernageleefd);

– de prijs die aangerekend wordt voor het ijzererts moest een op de markt
gangbare prijs zijn en mocht niet lager zijn dan de prijs voor geïmporteerd
ijzererts (tot dusvernageleefd).

Dit verslag heeft betrekking op de ontwikkelingen tot 31 december 2000 en is
gebaseerd op de informatie die Oostenrijk heeft verstrekt in zijn elfde
toezichtverslag, dat overeenkomstig het verzoek van de Commissie op 14 maart 2001
werd ingediend.

6.2. Nieuw toezichtverslag

6.2.1. De onderneming

Voest Alpine Erzberg Gesellschaft mbH(VAEG) is in handen van ÖIA
Bergbauholding Aktiengesellschaft, een onderdeel van deÖsterreichische
lndustrieholding Aktiengesellschaft. De Oostenrijkse Staat bezit alle aandelen van
deze laatste onderneming. VAEG wint erts met een laag ijzergehalte (ca. 32% Fe).
De onderneming heeft slechts één afnemer,Voest Alpine Stahl AG(VASA), dat in de
herfst van 1995 werd geprivatiseerd.

6.2.2. Exploitatiesteun

6.2.2.1. Productie en afzet

In 2000 heeft VAEG 860 000 ton ijzererts geproduceerd met een gemiddelde
kwaliteit van 33,6% Fe en 1,026 miljoen ton laagwaardige producten, die door

17 PB L 94 van 16.4.1997, blz. 17.
18 1 EUR = 13,7603 ATS. 272 miljoen ATS = 19,7 miljoen EUR; 136 miljoen ATS = 9,88 miljoen EUR.
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VASA als last (Möllerzusatzmaterial) kunnen in de vlamboogoven worden gebruikt.
Deze volumes werden verkocht en geleverd aan VASA. Bovengenoemde 860 000
ton betekenen een overschrijding van het plafond voor 2000 met 9 000 ton19.
Volgens de Oostenrijkse autoriteiten was deze kleine overschrijding een
veiligheidsmarge die werd genomen voor het geval dat, door de geringe kwaliteit van
het erts, niet alle geleverde hoeveelheden door VASA zouden worden aanvaard. De
Oostenrijkse autoriteiten hebben toegezegd om deze overschrijding in mindering te
brengen van het voor 2001 toegestane plafond.

6.2.2.2. Productiekosten

In 2000 bedroegen de productiekosten voor ijzererts en het laagwaardig product, met
inbegrip van de sluitings- en saneringsactiviteiten, 130,77 ATS. In de bijlage wordt
een gedetailleerd overzicht van de productiekosten gepresenteerd.

6.2.2.3. Prijsstelling

Het standaardijzererts werd verkocht tegen 139,50 ATS (10,14 EUR) per ton. In
november 1999 werd deze standaardprijs vastgesteld voor het volledige jaar 2000.

Het laagwaardige materiaal (Möllerzusatzmaterial) werd verkocht voor 82,15
ATS/ton (5,97 EUR), een prijs die was vastgesteld op grond van de marktprijs voor
kalkgrind (Kalkschotter).

De gemiddelde prijs voor ijzererts en laagwaardig materiaal (Möllerzusatzmaterial)
bedraagt 105,20 ATS (7,95 EUR) per ton. De aangerekende prijs bedroeg, met
inbegrip van de kosten voor het transport tot VASA/Linz, 684,14 ATS (49,72 EUR)
per ton Fe.

De door Oostenrijk in zijn elfde verslag verstrekte informatie bevestigt de informatie
die Voest Alpine Rohstoffbeschaffungs GmbH (een dochteronderneming van Voest-
Alpine Stahl AG die verantwoordelijk is voor de inkoop van grondstoffen)
meedeelde, namelijk dat bovengenoemde prijs per ton Fe voor ijzererts hoger ligt dan
de vergelijkbare prijs die voor ingevoerd ijzererts wordt betaald.

Derhalve kan worden geconcludeerd dat de in het tweede halfjaar van 2000
aangerekende prijzen niet lager waren dan hetgeen op grond van artikel 2 van de
beschikking van de Commissie van 29 november 1995 vereist was.

6.2.2.4. Exploitatiesteun

In 2000 bedroegen de totale verliezen van VAEG 46,88 miljoen ATS (3,41 miljoen
EUR).

Van het totale verlies voor deze periode had 11,5 miljoen ATS betrekking op
sluitingsactiviteiten. (Voor nadere informatie over de verliezen, zie de bijlage.)

In 2000 werd 24 miljoen ATS uitgekeerd als exploitatiesteun, terwijl het door de
Commissie voor dat jaar toegestane bedrag 30 miljoen ATS beloopt.

19 Cf. 14de Toezichtverslag, blz. 16.
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6.2.3. Sluitingssteun

In 2000 werd 11 miljoen ATS uitgekeerd als exploitatiesteun, terwijl het door de
Commissie voor dat jaar toegestane bedrag 22 miljoen ATS beloopt.

.

6.2.4. Steunuitkeringen in vergelijking met goedgekeurde steun

.

Totale steun Exploitatiesteun Sluitingssteun

(x miljoen ATS) Goedgekeurd Betaald Goedgekeurd Betaald Goedgekeurd Betaald

1995-1999* 254 239,8 196 187 58 52,8

2000 52 35 30 24 22 11

2001 52 26 26

2002 50 20 30

Totaal 408 274,8 272 211 136 63,8

* Voor nadere gegevens over de periode 1995- 1999, zie vorige verslagen.

6.2.5. Ontwikkeling van het personeelsbestand

Het plan inzake personeelsinkrimping ziet er als volgt uit:

Werknemers in: 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Productie 280 276 273 273 254 242 210 181

Sluitingsactiviteiten 6 10 13 13 20 20 31 34

Totaal 286 286 286 286 274 262 241 215

Uitgaande van het oorspronkelijke plan werd het totale personeelsbestand in 2000
ingekrompen tot 202. De personeelsinkrimping loopt daardoor vooruit op het plan.
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BIJLAGE
Vergelijking van productiekosten en inkomsten in 2000

IJzererts Laagwaardig materiaal Sluiting en
beveiliging

Totaal

Productie
(in ton)

860 500 t 1 025 700 t 1 886 200 t

Kosten (x 1 000 ATS) (ATS/ton) (x 1 000 ATS) (ATS/ton) (x 1 000 ATS) (x 1 000 ATS) (ATS/ton)

Productie 26 583 30,89 21 233 20,70 47 816 25,35

Extractie 41 272 47,96 21 540 21,00 62 812 33,30

Verwerking 49 727 57,79 15 386 15,00 65 113 34,52

Kwaliteits-
controle

5 479 6,37 4 103 4,00 9 582 5,08

Vervoer 5 990 6,96 6 667 6,50 12 657 6,71

Vaste kosten 12 907 15,00 15 386 15,00 28 293 15,00

Kosten i.v.m.
uitgeputte
delen van de
mijn

7 545 8,77 7 545 4,00

Sluiting
(technische en
sociale
maatregelen)

12 847 12 847 6,81

Totale
kostprijs afzet

149 503 173,74 84 315 82,20 12 847 246 665 130,77

Inkomsten: IJzererts Laagwaardige producten Totaal

Afzet (in ton) 860 500 t 1 025 700 t 1 886 200 t

Verkoopprijs 120 040 139,50/t 84 315 82,20/t 204 355

Kwaliteits-
aftrek

- 5 902 - 5 902

Totaal 114 138 84 315 198 453 105,21/t

Verschil

Exploitatie-
resultaat

-35 365 -12 847 -48 212

Steun

24 000 11,000 35 000


